

OZNÁMENÍ ZMĚNY				číslo OZ: 6	
Zhotovitel:		Kypta – Stavoservis s.r.o.			
Investor:		Masarykovo gymnázium, Plzeň, Petáková 2, 301 00 Plzeň		Datum:	
Název akce: Bezbariérové řešení objektu a venkovní bezbariérový výtah Masarykova gymnázia v Plzni					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou	e-mailem x	faxem	osobně
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy: Investiční záměr opravy			
		na rozpočtové podklady: Položkový rozpočet změny			
		na jinou část smlouvy:			
<u>Předmět změny:</u>					
01.I	Byt 1. NP	741.2	Elektroinstalace		
		725	Zdravotechnika - zařizovací předměty		
		766	Konstrukce truhlářské - odpočet		
01.II	Oprava spodní části dvorní fasády				
01.III	Doplnění HP dle požadavku HZS				
01.IV	Výměna osvětlení v učebně č. 1.29				
<u>Popis a zdůvodnění změny:</u>					
01.I	Byt 1. NP	741.2	Elektroinstalace	Byla upřesněna dodávka a montáž svítidel v bytě v 1. NP.	
		725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	Na WC bude demontován stávající elektrický ohřívač vody, nad sprchou v m.č. 1.06 bude namontován nový ležatý.	
		766	Konstrukce truhlářské - odpočet	V bytě budou ponechány stávající okenní parapety, dodávka a montáž nových dřevěných parapetů se odečítá.	
01.II	Oprava spodní části dvorní fasády			Spodní část dvorní fasády bude po provedení opravy omyta a zpevněna. Před nátěrem bude aplikován spojovací můstek. Navíc bude opravena poškozená omítka nad oplechováním římsy v = +335,010 m, výška opravy 0,500 m.	
01.III	Doplnění HP dle požadavku HZS			Na stavbě proběhla kontrola HZS. Dle požární zprávy byl u výtahové šachty požadován 1 kus PHP. Tento požadavek byl rozšířen o osazení 1 dalšího kusu PHP u výtahové šachty.	
01.IV	Výměna osvětlení v učebně č. 1.29			V závazném stanovisku KHS je požadováno před vydáním kolaudačního souhlasu doložit měření umělého osvětlení ve stávající učebně č. 1.29 v 1. NP. Naměřené hodnoty musí splňovat parametry pro sdružené osvětlení dle platné ČSN. Dne 2.4.2025 proběhlo požadované měření, byl zjištěn nevyhovující stav. Z tohoto důvodu je nutné odstranit stará zářivková svítidla a nahradit je novými, která splní požadavky dle platné ČSN.	
Zařazení změny dle ZZVZ:		§ 222, odst.5 - změna ceny a § 222, odst. 6 - změna termínu plnění			
Navýšení celkové ceny díla není ve smyslu ustanovení § 222, odst.5 zákona č. 134/2016 Sb. podstatnou změnou závazku ze smlouvy. Jedná se o nezbytné dodatečně požadované práce a dodávky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy. Vzhledem k jejich rozsahu se nemění termín dokončení díla.					
Počet připojených listů specifikací:					
Důvod vícepráce / méněpráce:					
záměr objednatele x		chyba v PD	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti x

Oznámení vydává:

Zhotovitel Kypta-Stavoservis s.r.o.

.....

Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Příloha : položkový rozpočet změny

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH :	-10 010,00 Kč
--------------------------	---------------

Cena víceprací bez DPH :	405 998,23 Kč
--------------------------	---------------

Výsledná cena změny bez DPH :	
SOD vč. OZ 1 - OZ5	27 343 445,02 Kč
OZ 6	395 988,23 Kč
Celkem	27 739 433,25 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Lhůta dokončení díla se nemění.	
Dokončení díla:	30.05.2025

Lhůta dokončení díla se nemění.

395 988,23 Kč

739 433,25 Kč

Dokončení díla: 30.05.2025

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné nebo lepší úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

.....

.....