

# „Moravské Bránice – prodloužení splaškové kanalizace pod MŠ“

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 24.10.2024

číslo smlouvy objednatele: I-S/31/2024  
číslo smlouvy zhotovitele: 50/sml/2024/0186

mezi smluvními stranami:

### **Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice**

sídlo: Kounická 1598/78, 664 91 Ivančice  
zastoupený: Vít Aldorfem, předsedou předsednictva  
Ing. Romanem Sládkem, místopředsedou předsednictva  
IČO: 494 58 892  
DIČ: CZ49458892  
zápis: v registru zájmových sdružení vedeném Krajským úřadem Jihomoravského kraje  
ve věcech smluvních oprávnění jednat:  
Vít Aldorf, jednatel, jednatel a předseda Provozu Ivančicko  
Ing. Roman Sládek, místopředseda Provozu Ivančicko  
ve věcech technických oprávněna jednat: [REDACTED]  
(dále objednatel)

a

### **VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.**

sídlo: Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno  
zastoupená Ing. Ladislavem Haškou, generálním ředitelem, na základě zplnomocnění  
IČO: 494 55 842  
DIČ: CZ49455842  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, B 1181  
(dále zhotovitel)

## **I. Předmět dodatku**

1. Předmětem dodatku jsou vícepráce a méněpráce na splaškové kanalizaci dle specifikace, která je přílohou tohoto dodatku.

2. Dle vzájemné dohody mezi objednatelem a zhotovitelem dochází ke změně čl. IV. odst. 1) následovně:

Cena za dílo dle dodatku č. 1 činí:

|                                                     |                        |
|-----------------------------------------------------|------------------------|
| Cena prací dle SOD bez DPH: .....                   | 2 057 685,15 Kč        |
| Vícepráce prodloužení splaškové kanalizace.....     | 45 298,08 Kč           |
| Méněpráce prodloužení splaškové kanalizace.....     | - 42 433,04 Kč         |
| <b>Cena prací dle SOD a dodatku č. 1 k SOD.....</b> | <b>2 060 550,19 Kč</b> |

## **II. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž jeden obdrží objednavatel a druhý zhotovitel.

Příloha: rozpočet vícepráce, méněpráce

V Ivančicích dne 10.4.2025

za objednatele:

---

---

V Brně dne 17.4.2025

za zhotovitele:

---

Ing. Ladislav Haška  
generální ředitel