

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2417/2/0004**  
**„Sokolnice – modernizace alianční infrastruktury stanoviště FADR“**

**1.**

**Smluvní strany**

**Vojenský technický ústav, s. p.,**

zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 75859

**Se sídlem:** Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 90 Praha 9

**IČO:** 24272523


**DIČ:** CZ 24272523

**Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33, 114 01 Praha

**Číslo účtu:** 107-4407400207/0100

**Zastoupen:** Ing. Liborem Tomolyou, ředitelem odštěpného závodu

**Kontaktní osoba ve věcech smluvních:**



**Kontaktní osoba ve v**

**Adresa pro doručování korespondence:**

Vojenský technický ústav, s. p. odštěpný závod VTÚLaPVO  
Mladoboleslavská 944  
Kbely, 197 00 Praha 9

**(dále jen „objednatel“)**

a

**TECHNISERV, spol. s r. o.**

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložka 5239

**Se sídlem:** Baarova 231/36, 140 00 Praha 4

**IČO:** 44264020


**DIČ:** CZ44264020

**Bankovní spojení:** Komerční banka, a. s.

**Číslo účtu:** 435742011/0100

**Zastoupen:** Ing. Jindřich Fornůsek, Ph.D., jednatel společnosti

**Kontaktní osoba ve věcech smluvních:**



**Kontaktní osoba ve v**

**Adresa pro doručování korespondence:**

TECHNISERV, spol. s r. o.  
Moskevská 86  
101 00 Praha 10

(dále jen „zhotovitel“),

uzavírají v souladu s čl. XII., odst. 2. smlouvy o dílo č. 2417/2/0004 (dále jen „smlouva“), tento dodatek č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“).

**2.****Účel dodatku**

Účelem tohoto dodatku je úprava předmětu smlouvy – provedení víceprací. Potřeba provést vícepráce vznikla na základě dodatečného operačního požadavku na vybudování infrastruktury pro utajovaný hlas na budově č. 030, doplnění jedné klimatizační jednotky u vstupu do objektu (budova č. 029) a vzhledem k nedostupnosti náhradních dílů (z důvodu zastaralosti systému měření a regulace) je účelem tohoto dodatku i implementace nutného provedení rozsáhlejší modernizace tohoto systému alianční infrastruktury. S provedením výše uvedených činností souvisí i úprava cen za dodávku technických zařízení a materiálu.

**3.****Předmět dodatku**

Předmětem dodatku je doplnění čl. III, V, a IX a doplnění přílohy č. 1 dodatku (*Změnový list č. 1*).

**4.****Doplnění smlouvy**

1. Znění čl. III smlouvy odst. 1 se doplňuje o písm. d) s následujícím zněním:

*d) Zhotovitel se zavazuje pro objednatele realizovat dílo – provedení víceprací spočívající v provedení stavebních a technologických prací a dodání technických zařízení a materiálu v lokalitě Sokolnice na základě Změnového listu č. 1, který je součástí Dodatku č. 1 k této smlouvě jako Příloha č. 1.*

2. Znění čl. V, odst. 1. smlouvy se mění na následující znění:

3. *Cena za dílo dle této smlouvy činí:*

**15 100 038,52 Kč bez DPH**

*(slovy: patnáctmilionůjedenostotisícčtyřicet osm korun českých a padesát dva haléřů)*

*tj.*

**18 271 046,60 Kč s DPH**

*(slovy: osmnáctmilionůdvěstěsedumdesátjedentisícčtyřicet šest korun českých a šedesát haléřů)*

3. Znění čl. IX smlouvy se odst. 1. a 2. se mění na následující znění:

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na stavební část díla [REDACTED], za jakost technických zařízení [REDACTED]. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po dni protokolárního předání díla zástupcem objednatele konečnému uživateli.
2. Objednatel uplatní reklamaci písemně na adresu: Moskevská 86, 101 00 Praha 10 nebo e-mailem: [REDACTED]. Na takto uplatněnou reklamaci je zhotovitel povinen odpovědět do 3 kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění, a to na emailovou adresu objednatele: [REDACTED].

### **Závěrečná ujednání**

1. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky o 3 stranách a 1 příloze o 54 stranách. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu druhou smluvní stranou.
2. Ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.
3. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy.
4. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany pod něj své podpisy.
5. Nedílnou součástí dodatku je následující příloha:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

- 54 strany

V Praze dne:

**Za zhotovitele:**

[REDACTED]

Ing. Jindřich Fornůsek, Ph.D.  
jednatel společnosti

V Praze dne:

**Za objednatele:**

[REDACTED]

Ing. Libor Tomolya  
ředitel odštěpného závodu