

DODATEK č. 6 ke Smlouvě o dílo

na zhotovení stavby „Prodloužení podchodu v ŽST Hořovice“

Smluvní strany

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dílčeděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Datová schránka: ucccchjm

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

číslo smlouvy: **E618-S-2599/2022/TOV**

ISPROFOND: 5213520067

(samostatně jako „Objednatel č. 1“)

město Hořovice

se sídlem: Hořovice, Palackého náměstí 2, 268 01 Hořovice

IČO: 00233242 DIČ: CZ00233242

zastoupena: **Věrou Veverkovou**, starostou města

(samostatně jako „Objednatel č. 2“)

(„Objednatel č. 1“ a „Objednatel č. 2“ dále společně jako **Objednatel**)

a

"Společnost REK + VIAMONT – ŽST Hořovice"

se sídlem: Drážďanská 856/74b, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem

Správce Společnosti: IR.Construction s.r.o.

se sídlem: Drážďanská 856/74b, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem

IČO: 250 41 738, DIČ: CZ25041738

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C 14364

bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupena: **Danělem Příbylem**, jednatelem a **Ing. Karlem Složilem**, jednatelem

Společník Společnosti: VIAMONT Servis a.s.

se sídlem: Mařákova 3079/2, Ústí nad Labem – centrum, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 250 21 851, DIČ: CZ25021851

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 1015

zastoupena: **Ing. Antonínem Vajcíkem**, předsedou představenstva

Evou Vajčíkovou, MSc., MBA, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa:

Drážďanská 856/74b, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem

číslo smlouvy: **2022/162**

(dále jen „Zhotovitel“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 17.08.2022 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Prodloužení podchodu v ŽST Hořovice“ ve znění předchozích dodatků (dále jen „Stavba“), s účinností Smlouvy ke dni 09.09.2022 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla	52 499 990,33 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 1 činila	52 962 561,10 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 2 činila	54 669 670,73 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 3 činila	54 669 670,73 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 4 činila	57 465 853,74 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 5 činila	67 864 981,78 Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 4 (dále též „Dodatku“), jehož předmětem je:

Úprava ceny Díla. Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **284 893,38 Kč bez DPH**. Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 6 činí **68 149 875,16 Kč bez DPH**. Důvodem pro zvýšení ceny Díla je v souladu Čl. 15.2 Smlouvy a s Pod-článkem 13.8 Smluvních podmínek [Úpravy v důsledku změn nákladů] vznik nároku Zhotovitele na zaplacení navýšení ceny v důsledku změn nákladů za práce provedené v roce 2024. Smluvní strany konstatují, že tímto jsou veškeré nároky Zhotovitele na zaplacení navýšení ceny v důsledku změn nákladů za práce provedené v roce 2024 vypořádány a Zhotovitel nebude vůči Objednateli z tohoto titulu již nic nárokovat.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 2 v návaznosti na ustanovení § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen jako „ZZVZ“) dohodly na změně Ceny Díla z důvodů schválení valorizace. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu Dodatku č. 6. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ustanovení § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky ve znění Dodatku č. 6.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1. Smluvní strany deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [Úpravy v důsledku změn nákladů] vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši **284 893,38 Kč bez DPH** v důsledku změn nákladů za veškeré práce provedené v roce 2024.
2. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Smluvní ceny takto:

Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 5 bez DPH: 67 864 981,78 Kč

Zvýšení Smluvní ceny v důsledku změn nákladů bez DPH: 284 893,38 Kč

Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 6 bez DPH: 68 149 875,16 Kč

3. **Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky**

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky. Ruší se znění Přílohy č. 1 platné k datu podpisu Smlouvy, ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 6, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 6 (současně Přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Objednatel č. 2 prohlašuje, že tento Dodatek byl podle § 102 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schválen usnesením Rady města Hořovice č. 2025009 ze dne 28.04.2025, čímž jsou splněny podmínky § 41 cit. zákona.
8. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy): Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky - *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 6*

V Praze
Za Objednatele č. 1:

 15.05.2025 08:38
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

V Ústí nad Labem
za "**Společnost REK + VIAMONT – ŽST Hořovice**",
kterou tvoří IR.Construction s.r.o. a VIAMONT servis a.s.

 Digitálně
podepsal 
Datum:
2025.05.02
15:09:27 +02'00'

.....
Daniel Příbyl
jednatel
IR.Construction s.r.o.

 Digitally signed by

Date: 2025.05.05
07:45:32 +02'00'

.....
Ing. Karel Složil
jednatel
IR.Construction s.r.o.

V Hořovicích
Za Objednatele č. 2:

.....
Věra Veverková
starosta města Hořovice

PŘÍLOHA č. 1 (současně Příloha č. 1 Smlouvy)
Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Stavba: S631800391-zm05 - Prodloužení podchodu v ŽST Hořovice - Rekapitulace ceny							
		SOD	D1 SOD	D2 SOD	D4 VALORIZACE	D5 SOD	D6 VALORIZACE
Celková cena bez DPH:		52 499 990,33					
Celková cena s DPH:		63 524 988,34					
Správa železnic. s.o.							
Město Hořovice							
celkem (kontrola)							68 149 875,16
Objekt	Popis	Cena bez DPH	Cena bez DPH	Cena bez DPH	Cena bez DPH	Cena bez DPH	Cena bez DPH
D.1	Železniční zabezpečovací zařízení						
PS 01-01-10	Staniční zabezpečovací zařízení						
D.2	Železniční sdělovací zařízení						
PS 01-02-50.1	Dálkový kabel (DK), dálkový optický kabel (DOK), závěsný optický kabel (ZOK)						
PS 01-02-70	Úpravy a doplnění informačního systému						
D.4	Ostatní technologická zařízení						
SO 90-90	Likvidace odpadů včetně dopravy						
SO 98-98	Všeobecný objekt						
E.1.1.1	Železniční svršek						
01-10,11,12-01	Železniční svršek a spodek, nástupiště						
E.1.4	Mosty, propustky, zdi						
SO 01-20-01	Prodloužení podchodu v km 58,109						
E.1.6	Potrubní vedení						
SO 01-31-01	Odvodnění komunikace						
E.1.8	Pozemní komunikace						
SO 01-50-01	Přístupová cesta a parkoviště						
E.2	Pozemní stavební objekty						
SO 01-74-01	Zastřešení výstupů z podchodu						
SO 01-77-01	Doplnění orientačního systému						
SO 01-79-01.01	Stojany na kola (B+R)						
SO 01-79-02	Oplocení						
E.3.1	Trakční vedení						
SO 01-81-01	Úpravy trakčního vedení						
E.3.6	Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů						
SO 01-86-02	Veřejné osvětlení přístupové komunikace						
SO 01-86-03	Přeložky silnoproudých kabelů SEE						
SO 01-86-04	Osvětlení podchodu						
E.3.7	Ukolejnění kovových konstrukcí						
SO 01-87-01	Ukolejnění kovových konstrukcí						