

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

I. SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Jméno: **W.H.A. system spol. s r.o.**
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku: Krajský soud v Ostravě pod sp. zn. C12700
Zastoupený: Radek Sedláček, jednatel
Sídlo: Blanická 21, 78701 Šumperk
Doručovací adresa: Blanická 21, 78701 Šumperk
IČ: 61945251
DIČ: CZ61945251
Bankovní spojení: FIO banka a.s.
Číslo účtu: 2000771453/2010

Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel“)

a

objednatel

Jméno: **TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**
Zápis v obchodním rejstříku: příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu
v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52
Zastoupený: Ing. Tomášem Pospíšilem, ředitelem
Sídlo: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6
IČ: 64809447
DIČ: CZ64809447
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 636270217/0100

kontaktní osoba:

(oprávnění zástupci ve věcech technických)

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

Dne: 16.05.2025 v 14:41:22

Čj: TSHK/3644/2025

Listů: 0 Příloh: 2

Obilod

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 11.3.2025 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to výměnu střešní krytiny ploché střechy přízemní části pavilonu tělocvičny a přilehlého spojovacího krčku ZŠ SNP, třída SNP 694/40, Hradec Králové, na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu č. 125023 s názvem „**ZŠ SNP – oprava střechy přízemní části pavilonu tělocvičny a přilehlého spojovacího krčku**“ (dále jen „zakázka“) a nabídkou zhotovitele podanou do daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.
2. V čl. V odst. 1 smlouvy se smluvní strany dohodly na ceně díla bez DPH ve výši 575.000,- Kč.
3. Při provádění díla byla zjištěna potřeba upravit rozsah předmětu díla o některé vybrané stavební práce (tzv. vícepráce a méněpráce), kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Předmětné práce jsou uvedeny v rámci změnových listů (rozpočtů), které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

Konkrétně se jedná o následující vícepráce a méněpráce:

- oprava fasády po detailním průzkumu nemusela být prováděna v daném rozsahu (pol.č.1)
 - výtažné zkoušky před prováděním prací určily nutný počet kotev (navýšení na 5 ks/ m2) na m2 (pol. 2,3)
 - soupis reviduje použité poplastované lišty při opravě oproti soupisu prací, z důvodu optimálnějšího řešení detailů stavby, jako okapy, atiky, lemování zdí apod. (pol. 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14.)
 - vyspravení podkladu nemuselo být prováděno (pol. č. 7)
 - pro spojení hromosvodových lan byly zpětně použity stávající svorky (pol. č. 11).
4. V souvislosti s výše popsánými skutečnostmi je potřeba shora uvedenou smlouvu o dílo upravit v bodech, kterých se tyto změny týkají.

III. PŘEDMĚT DODATKU

1. V návaznosti na skutečnosti uvedené v čl. II. odst. 3. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně celkové smluvní ceny za provedení díla, tj. na jejím zvýšení o 50.299,- Kč bez DPH, tedy článek V. odst. 1 předmětné smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:
 1. Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla v souladu s nabídkou zhotovitele ve výše uvedeném zadávacím řízení činí bez DPH 625.299,- Kč.
 2. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.


IV.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeden jeho elektronický originál, případně v listinné podobě, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.

Příloha: Změnové listy

V Hradci Králové dne

ZA ZHOTOVITELE:




Radek Sedláček, jednatel
W.H.A. system spol. s r.o.

ZA OBJEDNATELE:



Ing. Tomáš Pospíšil, ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ



ZMĚNOVÝ LIST č.1		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	W.H.A. system, spol. s r. o., Blanická 1803/21, Šumperk, 787 01	
Objednatel:	Technické služby Hradec Králové Na Brně 362, 500 06, Hradec Králové	
Datum:	15.5.2025	
Předmět změny:		
1. Oprava fasády po detailním průzkumu nemusela být prováděna v daném rozsahu (pol.č.1) 2. Výtažné zkoušky před prováděním prací určily nutný počet kotev (navýšení na 5 ks/ m2) na m2 (pol. 2,3) 3. Soupis reviduje použité poplastované lišty při opravě oproti soupisu prací, z důvodu optimálnějšího řešení detailů stavby, jako okapy, atiky, lemování zdí apod. (pol. 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14.) 4. Vyspravení podkladu nebylo muset být prováděno (pol. č. 7) 5. Pro spojení hromosvodových lan byly zpětně použity stávající svorky (pol. č. 11)		
Původní cena díla:		575 000,00 Kč bez DPH
Rozdíl v ceně díla po ZL č.1:		50 299,00 Kč bez DPH
Nově cena díla (bez DPH):		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
625 299,00 Kč		Zůstává stávající 23.5.2025
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:
		
Datum:		Datum:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL1 - ZŠ SNP - Oprava střechy 1.NP. pavilonu tělocvičny a přilehlého spojovacího krčku

Místo:

Datum: 14. 5. 2025

Zadavatel:

TSHK

Projektant:

Zhotovitel:

W.H.A system spol.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

50 299,00

D HSV Práce a dodávky HSV

-1 795,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

-1 795,00

1	K	966081125	Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek malých ploch jednotlivě přes 2 do 4,0 m2	kus	-5,000				CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	-----	--------	--	--	--	----------------

D PSV Práce a dodávky PSV

52 094,00

D 712 Povlakové krytiny

93 089,00

2	K	712363103	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ukotvení fólie talířovou hmoždinkou do betonu nebo ŽB	kus	1 495,000				CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	-----	-----------	--	--	--	----------------

VV 1495 "navýšení dle skutečnosti" 1 495,000

3	M	590_R01	hmoždinka střešní Ejot FDD Plus- R 50x295 mm	kus	1 495,000				CS ÚRS 2024 02
---	---	---------	--	-----	-----------	--	--	--	----------------

P Poznámka k položce:
Bude zvoleno po výtežných zkouškách, předpoklad 1423,80952380952*1,05 "Přepočtené koeficientem množství" 1 495,000

4	K	712363351R	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pásek rš 50 mm	m	30,000				
---	---	------------	---	---	--------	--	--	--	--

VV 30 "krček+tělocvična" 30,000

5	K	712363352	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných listů délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm	m	-21,000				CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	---	---------	--	--	--	----------------

VV -21 "Krček" -21,000

6	K	712363353	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných listů délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm	m	-40,500				CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	---	---------	--	--	--	----------------

VV -40,5 "Tělocvična" -40,500

7	K	712_R03	Vyspravení podkladu z tepelné izolace - Náhrada vrchní části tepelného izolantu deskou EPS tl.120 mm (5% celkové plochy)	m2	-21,500				
---	---	---------	--	----	---------	--	--	--	--

P Poznámka k položce:
včetně montážní pěny
VV -15,45 "tělocvična" -15,450
VV -6,05 "krček" -6,050
VV Součet -21,500

8	K	712363357	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných listů délky 2 m okapnice široká rš 250 mm	m	102,000				CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	---	---------	--	--	--	----------------

VV 102 "tělocvična" 102,000

9	K	712363361	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných listů délky 2 m tmelící lišta rš 70 mm	m	30,000				CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	---	--------	--	--	--	----------------

VV 30 "tělocvična + krček" 30,000

10	K	712363364	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných listů délky 2 m tmelící lišta L profil rš 250 mm	m	58,000				CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	---	--------	--	--	--	----------------

VV 58 "tělocvična + krček" 58,000

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

-1 080,00

11	M	35441996	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus	-36,000				CS ÚRS 2024 02
----	---	----------	--	-----	---------	--	--	--	----------------

VV -(24+12) "tělocvična+krček" -36,000

D 764 Konstrukce klempířské

-39 915,00

12	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	-85,000				CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---------------------------------	---	---------	--	--	--	----------------

VV -85 "Iemování střechy krček" -85,000

13	K	764212636	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm	m	-85,000				CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	---	---------	--	--	--	----------------

P Poznámka k položce:
barva v určené RAL modrá
VV -85 "Iemování střechy krček" -85,000

14	K	764214603	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 250 mm	m	-30,000				CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	---	---------	--	--	--	----------------

VV -30 "severní a jižní strana střechy krček" -30,000