

HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

akce: Sanační opravy kolektoru Lužiny
H+H stavební společnost, s.r.o.
K jezeru 923, 149 00 Praha 4

p.č.	objekt	doba trvání	Doba trvání 120 dní od předání staveniště																											
			7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní
1	předání TP, TL, KZP																													
2	úsek č.1	42 dní																												
3	úsek č.2	42 dní																												
4	úsek č.3	42 dní																												
5	úsek č.4	42 dní																												
6	úsek č.5	42 dní																												
7	úsek č.6	42 dní																												
8	dokončovací práce	42 dní																												
9	předání přejímací dokumentace stavby																													
10	předání a převzetí díla																													

14.05.2025

Vypracoval : Ing. Martin Hamada

