

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo DGN,PAU SILNIC OBLASTI STŘED 2024 II.

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Silniční vývoj a laboratoř, s.r.o.

sídlem Olomoucká 704/174, 627 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Petrem Meluzinem, jednatelem

IČO: 282 79 174
sp. zn. oddíl C, vložka 58267

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. VII. odst. 3 smlouvy o dílo ze dne 29.4.2025 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- administrativní průtahy s uzavřením smlouvy.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. II. odst. 6 smlouvy, který se mění a nově zní:

6. Termíny plnění:

koncept: do 90 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy

čistopis: do 10 kalendářních dnů od odsouhlasení konceptu objednatelem.

Doby plnění podle tohoto odstavce mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě pouze v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět, zejména nevhodné klimatické podmínky, rozsáhlejší objednatelům odsouhlasené práce, skryté překážky v místě odběrů vzorků či měření.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

DGN,PAU SILNIC OBLASTI STŘED 2024 II.

Číslo smlouvy objednatele: 186/2025/99

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 394/2025/99

Číslo smlouvy zhotovitele:

V Brně, dne 20.5.2025

V Brně, dne 20.5.2025

Ing. Petr Meluzin

Silniční vývoj a laboratoř, s.r.o.

Bc. Roman Hanák, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje