

DODATEK ČÍSLO 1

smlouvy o dílo číslo ORM/1919/8/2025

na zhotovení akce „Zvýšení rezervovaného příkonu – budova č.p. 7,
Mírové náměstí, Ústí nad Orlicí“

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 OBJEDNATEL:

Město Ústí nad Orlicí

IČ: 00279676, DIČ: CZ00279676

se sídlem Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí

zastoupené panem Petrem Hájkem, starostou města

dále jen jako „objednatel“

a

1.2 ZHOTOVITEL:

ELEKTRO – SYCHRA, spol. s r.o.

IČ: 15030938, DIČ: CZ15030938

se sídlem Jilemnického 233, 562 01 Ústí nad Orlicí

zastoupený Ing. Jakubem Šedajem

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1232

dále jen jako „zhotovitel“

II. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo číslo ORM/1919/8/2025 uzavřené dne 11.3.2025:

V článku III. Předmět bod 3.1 nově zní:

- 3.1 Předmětem této smlouvy je provedení akce „Zvýšení rezervovaného příkonu – budova č.p. 7, Mírové náměstí, Ústí nad Orlicí“. Jedná se o výměnu hlavního rozvaděče, výměnu stávajícího vedení z rozpojovací skříně distribučního rozvodu ČEZ, osazení dvou nových podzemních rozvaděčů. Rozsah prací je specifikován projektovou dokumentací a výkazem výměr vypracovaných Romanem Hrodějem, IČ: 19251556. Dále se předmět smlouvy rozšiřuje o stykač pro ventilátory a přidání odečtu pro venkovní piliř.

V článku V. Cena body 5.1 a 5.2 nově zní:

- 5.1 Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu bodu 3.1 této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je totožná s předloženou cenovou nabídkou ze dne 24.4.2025 a činí dle rekapitulace:

455.966,56 Kč včetně daně z přidané hodnoty 21%
(slovy: Čtyřistapadesátpětisícdevětsetšedesátšestkorunčeských 56/100)

5.2 Rekapitulace ceny:

SO 01 Zemní práce pro pokládku kabelů	78.822,01 Kč
SO 02 Zvýšení rezervovaného příkonu	287.794,12 Kč
<u>ZL1</u>	<u>10.215,74 Kč</u>
Cena díla bez DPH	376.831,87 Kč
DPH 21 %	79.134,69 Kč
Cena celkem včetně DPH	455.966,56 Kč

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ujednání smlouvy o dílo číslo ORM/1919/8/2025 uzavřené dne 11.3.2025 zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento dodatek smlouvy je vypracován v jednom elektronickém originále.
- 3.3 Tento dodatek smlouvy byl schválen radou města dne 19.5.2025 pod číslem usnesení 2085/88/RM/2025.
- 3.4 Na tento dodatek se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv a nabývá účinnosti dnem uveřejnění.
- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
- 3.6 Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, městem Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, PSČ 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676. O uveřejnění dodatku město Ústí nad Orlicí bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
- 3.7 Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

V Ústí nad Orlicí, dne:

V Ústí nad Orlicí, dne:

Digitálně podepsal Jiří Preclík
Datum: 20.05.2025 12:55:03 +02:00

Ing.
Jakub
Šedaj
Digitálně
podepsal Ing.
Jakub Šedaj
Datum:
2025.05.20
07:12:35 +02'00'

.....
OBJEDNATEL:
Město Ústí nad Orlicí
Petr Hájek
starosta města

.....
ZHOTOVITEL:
ELEKTRO – SYCHRA, spol. s r.o.
Ing. Jakub Šedaj
jednatel