

|                                        |
|----------------------------------------|
| <b>DODATEK č. 11 ke SMLOUVĚ O DÍLO</b> |
|----------------------------------------|

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| číslo smlouvy v evidenci objednatele: | 290/2021 |
|---------------------------------------|----------|

---

**Město Mělník**

se sídlem: Náměstí Míru 1, PSČ 276 01 Mělník

IČ: 00237051

bankovní spojení: č.ú.: 27-0460004379/0800 vedený u České spořitelny, a.s

ID datové schránky: hqjb2kg

zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Martinec, Ph.D., starosta města Mělník

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

a

**Společnost Z+V Vehlovice**

se sídlem: Mezi Vodami 639/27, Praha 4, PSČ: 143 20

bankovní spojení: č. ú.: 8963012/0800 vedený u České spořitelny, a.s

zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Alexander Strádal, jednatel společnosti

**SPRÁVCE/SPOLEČNÍK 1: ZEPRIS s.r.o.**

se sídlem: Mezi Vodami 639/27, Praha 4, PSČ: 143 20

IČ: 25117947 DIČ: CZ699004936

ID datové schránky: 8w5c2iu

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 51188

zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Alexander Strádal, jednatel společnosti

zastoupena ve věcech technických: [REDACTED]

**SPOLEČNÍK 2: VPK Suchý s.r.o.**

se sídlem: Zásmuky, Komenského náměstí 12, PSČ: 281 44

IČ: 27085201 DIČ: CZ27085201

ID datové schránky: k5pbaia

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 95134

zastoupena ve věcech smluvních: Ladislav Suchý, jednatel společnosti

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

*objednatel, zhotovitel společně dále též jako „smluvní strany“*

dnešního dne uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění, (dále jen: „občanský zákoník“) tento



## **DODATEK č. 11**

### **ke smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem: „Vehlovice – výstavba kanalizace“**

#### **I.**

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že mezi sebou dne 30. března 2021 uzavřely smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „Vehlovice – výstavba kanalizace“. Dále smluvní strany uzavřely mj. dodatek č.6 a dodatek č.8 k této smlouvě.
2. Smluvní strany se dohodly, že dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 11.

#### **II.**

1. V souladu s dodatky č.6, č.8 a č.10 bude realizováno dílo SO 05 Mlázice, lokalita Ovocná, Na Výsluní. Cena Etapy V. v Kč bez DPH: 29 166 074,39 Kč  
DPH v zákonné výši (21%) : 6 124 875,62 Kč  
Cena Etapy V. v Kč včetně DPH: 35 290 950,01 Kč
2. Zhotovitel v souladu s projektovou dokumentací a podmínkami smluvního ujednání zpracoval změnové listy ZL 3,4,5,6,7,8,9 a 10, které jsou přílohou tohoto dodatku.  
Cena ZL3- ZL10 činí v Kč bez DPH: 922 815,19 Kč  
DPH v zákonné výši (21%): 193 791,19 Kč  
ZL3-ZL10 činí v Kč včetně DPH: 1 116 606,38 Kč
3. Smluvní strany konstatují, že v průběhu výstavby vznikly skutečnosti, které musely být řešeny vícepracemi a méněpracemi (dle změnových listů č. 3-10). Jedná se o skutečnosti, které nebylo možné předvídat na základě vypracované projektové dokumentace a vznikly v důsledku okolností, které jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Ceny vychází z nabídkového rozpočtu. Ceny za práce a dodávky přímo v nabídkovém rozpočtu neobsažené byly stanoveny. V důsledku toho se mění čl. 1.3.2. dodatku č.6 takto:

#### **III.**

1. Cena díla je stanovena na základě oceněného soupisu prací (vč. výkazu výměr), který je nedílnou součástí a přílohou č.1 tohoto dodatku a ze kterého vyplývá, že se zaručuje jeho úplnost a považuje se mezi smluvními stranami za závazný.
2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Celková cena včetně dodatku č.11 bez DPH | 30 088 889,58 Kč |
| DPH v zákonné výši (21%)                 | 6 318 666,81 Kč  |
| Celková cena včetně DPH                  | 36 407 556,39 Kč |



3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

### III.

1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že veškeré údaje a skutečnosti obsažené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a udělují svůj souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek smlouvy v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR zveřejní objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
4. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 (slovy: čtyřech) stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž zhotovitel obdrží 2 (slovy: dvě) vyhotovení a objednatel 2 (slovy: dvě) vyhotovení.

Součástí tohoto dodatku je tato jeho příloha:

PŘÍLOHA DODATKU č. 11 :

1. Změnové listy – Přehled k 6. 12. 2024

Schvalovací doložka:

Rada města Mělníka odsouhlasila uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo usnesením  
č. 862/2024/R ze dne 23. 12. 2024.

**Objednatel:** Město Mělník  
V Mělníku




Ing. Tomáš Martinec Ph.D., starosta města

**Zhotovitel:**  
V Praze



ZEPRIS s.r.o.  
Ing. Alexander Strádal, jednatel společnosti

V Zásmukách



.....  
VPK Suchý s.r.o.  
Ladislav Suchý, jednatel společnosti



Mělník, Dostavba splaškové kanalizace SO-05 Mlazice, lokalita Ovocná, Na Výsluní

Přehled změnových listů 06.12.2024

|          |              |                                                                                  |              |               |              | Dělení změn dle § 222 ZZVZ |               |               |               |
|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Číslo ZL |              | Specifikace změny                                                                | Přípočet     | Odpočet       | Celkem       | odstavec č. 4              | odstavec č. 5 | odstavec č. 6 | odstavec č. 7 |
| ZL1      | dodatek č.10 | Vrtné a čerpací práce                                                            | 1 788 173,88 |               | 1 788 173,88 |                            |               |               |               |
| ZL2      |              | Stoka J- změna chráničky pod dráhou železnice                                    | 171 800,00   | -304 375,19   | -132 575,19  |                            |               |               |               |
| ZL3      | dodatek č.11 | SO 01.1.1 - Kanalizace - gravitační kanalizace (ul. Českolipská) stoka K         |              | -475,20       | -475,20      |                            |               |               |               |
| ZL4      |              | SO 01.1.2 - Kanalizace - gravitační kanalizace (ul. Českolipská) stoka K-J       | 697 630,81   | -444 906,95   | 252 723,86   |                            |               |               |               |
| ZL5      |              | SO 01.2 - Kanalizace - tlaková kanalizace (ul. Na Staré cestě)                   | 53 450,27    |               | 53 450,27    |                            |               |               |               |
| ZL6      |              | SO 02 - SO 02 Kanalizace - ul. Ovocná a Na Výsluní                               | 890 377,60   | -789 476,96   | 100 900,64   |                            |               |               |               |
| ZL7      |              | SO 03 - Napojení domovních přípojek (veřejná část)                               |              | -285 389,05   | -285 389,05  |                            |               |               |               |
| ZL8      |              | VaON - Vedlejší a ostatní náklady                                                |              | -22 000,00    | -22 000,00   |                            |               |               |               |
| ZL9      |              | 09 - SO-05 Mlazice - Stoka J                                                     | 604 478,52   | -195 801,04   | 408 677,48   |                            |               |               |               |
| ZL10     |              | 05 - SO 04A-05 - Přípojky gravitační kanalizace (po hranici napojovaných parcel) | 420 376,39   | -5 449,20     | 414 927,19   |                            |               |               |               |
|          |              |                                                                                  |              |               |              |                            |               |               |               |
|          |              | Celkem                                                                           | 4 626 287,47 | -2 047 873,59 | 2 578 413,88 | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

Základ bez DPH 27 510 475,70 Kč

|                                                       |  |  |  |  |                                  |                                                                                                            |                                                                                                               |                                                                                  |
|-------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Celková možná změna výše ZL dle jednotlivých odstavců |  |  |  |  | Součet MP a VCP<br>menší než 15% | Dodatečné práce, VP .<br>Součet abs. Hodnot<br>VP a MP menší než 50<br>% a současně VP-MP<br>menší než 30% | Nepredvidatelné<br>práce.Součet abs.<br>hodnot VP a MP<br>menší než 50 % a<br>současně VP-MP<br>menší než 30% | Záměna položek,<br>kvalitativně stejný<br>materiál, cena<br>stejná, nebo nižší.. |
| Finančně maximální výše                               |  |  |  |  | 4 126 571,36                     | 8 253 142,71                                                                                               | 8 253 142,71                                                                                                  |                                                                                  |

|              |                |              |
|--------------|----------------|--------------|
| Dodatek č.10 | celkem bez DPH | 1 655 598,69 |
| Dodatek č.11 | celkem bez DPH | 922 815,19   |