

Dodatek č. 1
Příkazní smlouvy
na výkon činnosti technického dozoru stavebníka
č. 2024415

uzavřené dne 14. 12. 2024, dle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“),

mezi následujícími smluvními stranami:

Název: Česká republika – Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje
Se sídlem: Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem
Zastoupená: plk. Mgr. Martinem Laníčkem, ředitelem Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje
IČO: 70886300
DIČ: CZ70886300 (není plátce DPH)
Bankovní spojení: ČNB Ústí nad Labem, č.ú.: 76548881/0710
Kontaktní osoba: 
E-mail/telefon: 
ID Datové schránky: **auyaa6n**
(dále jen „**příkazce**“)

a

Název: HORTECH control s.r.o.
Se sídlem: Kamenná 463, Děčín XXXII-Boletice nad Labem, 407 11 Děčín
Zastoupená: Janem Horákem DiS. MBA, jednatelem společnosti
IČO: 07541511
DIČ: není plátce DPH
Bankovní spojení: Fio banka a.s.
Číslo účtu: 2201518278/2010
Zápis v obch. rejstříku: Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C 42468
Kontaktní osoba: 
E-mail/telefon: 
ID Datové schránky: **76vmui9**
(dále jen „**příkazník**“)
(dále společně jen jako „**smluvní strany**“)

I.

Úvodní ustanovení a předmět dodatku

1. Smluvní strany dne 14. 12. 2024 uzavřely Příkazní smlouvu na výkon činnosti technického dozoru stavebníka č. 2024415 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem a účelem je splnění zákonné povinnosti příkazce, v podobě zajištění technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) nad prováděním stavby ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění, k řádné přípravě, průběhu a dokončení stavby, dodržení rozpočtových nákladů stavby, předpokládaných termínů její realizace a jejího předání a převzetí v rámci stavební akce a realizace veřejné zakázky příkazce označené jako „**CHS Ústí nad Labem - Rekonstrukce chemicko- technologické služby**“.
2. V průběhu realizace díla bylo zjištěno, že původně předpokládaný rozsah práce příkazníka nelze s ohledem na méněpráce dodržet. Povaha veřejné zakázky se tím nijak nemění.

II.

Změna rozsahu a odměny příkazníka

1. Nerealizované práce, odsouhlasené smluvními stranami, reálně snižují odměnu příkazníka za výkon TDS o 15.000,- Kč.

2. Čl. IV. odst. 1 smlouvy po započtení snížení odměny příkazníka nově zní takto:

Odměna příkazníka za výkon TDS dle této smlouvy je sjednána vzájemnou dohodou smluvních stran a činí:

Fáze přípravy stavby + fáze realizace stavby

Celková cena předmětu plnění: 75.000,-Kč (slovy: sedmdesát pět tisíc korun českých)

Příkazník není plátcem DPH.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jeho uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti potom okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Povinnost zveřejnit dodatek smlouvy ve smyslu zákona o registru smluv splní bez zbytečného odkladu po jeho uzavření příkazce.
3. Ostatní články a dílčí ustanovení smlouvy v tomto dodatku neuvedené se nemění.
4. Smluvní strany činí nesporným, že tento dodatek smlouvy uzavírají v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Smluvní strany činí rovněž nesporným, že mimo jiné také v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, souhlasí se zpřístupněním tohoto dodatku smlouvy či jeho zveřejněním v jeho plném znění.
5. Tento dodatek smlouvy je sepsán ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu, po jednom (1) pro každou ze smluvních stran, pakliže není vyhotoven pouze v elektronické podobě.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek smlouvy uzavírají svobodně a vážně, že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, s jeho obsahem souhlasí a že jsou jim známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro jeho uzavření rozhodující, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční či elektronické podpisy.

V Ústí nad Labem dne 30.4.2025

V Děčíně dne 30.4.2025

Příkazce:

Příkazník:



plk. Mgr. Martin Laníček
vrchní rada
ředitel
HZS Ústeckého kraje

