

**Dodatek č. 1
SMLOUVY**

Číslo smlouvy objednatele: 14PT-001270
Číslo smlouvy konzultanta: S/2024/DSS/2161
(dále jen „**Smlouva**“)

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 151 0002
Název Související veřejné zakázky: **I/44 Povodně 2024 Domašov – Mikulovice,
geodetické zaměření**
(dále jen „zakázka“)

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem	Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390
zapsaný v obchodním rejstříku:	Městským soudem v Praze, sp. Zn: A 80478
právní forma:	státní podnik
bankovní spojení:	ČNB, č. ú. 10006-15937031/0710
datová schránka:	zjq4rhz
zastoupeno:	[REDACTED]
Olomouc	
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:	[REDACTED]
Olomouc	
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	[REDACTED]
e-mail:	[REDACTED]
tel:	[REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických:	[REDACTED]
e-mail:	[REDACTED]
tel:	[REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických:	[REDACTED]
e-mail:	[REDACTED]
tel:	[REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

Společnost GEFOS – RIGES -TKP geo, vedoucí sdružení GEFOS a.s.

GEFOS a.s.	
se sídlem	Kundratka 17, 180 82 Praha 8 - Libeň
IČO:	25684213
DIČ:	CZ25684213
zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, B 5477
právní forma:	akciová společnost
bankovní spojení:	ČSOB a.s., č.ú.: 900102483/0300
zastoupen:	[REDACTED]
	[REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	[REDACTED]
e-mail:	[REDACTED]
tel:	[REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických:	[REDACTED]

e-mail:

tel:

a

RIGES s.r.o.

se sídlem

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen:

Poláčkova 1688, 251 01 Říčany

27653765

CZ27653765

Městský soud v Praze, C 121821

TKP geo s.r.o.

se sídlem

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen:

Plánská 1854/6, 370 07 České Budějovice

24134295

CZ24134295

krajský soud v Českých Budějovicích, C 25734

(dále jen „konzultant“)

(objednatel a konzultant dále také společně jako „Smluvní strany“)

I.

PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

1. Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění poskytování služeb, na základě čehož se mění Článek III. Smlouvy. Nově zní takto:
 1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
zahájení prací: od účinnosti Smlouvy
termín dokončení prací: do 30. 6. 2025
 2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: ČR, Olomoucký kraj, I/44 Domašov – Mikulovice.
2. Z důvodu změny zařazení stavby „I/44 povodně 2024, Domašov – Mikulovice“ se mění ISPROFIN/ISPROFOND na 571 151 0015.

II.

ODŮVODNĚNÍ DODATKU Č. 1

1. Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění poskytování služeb. Důvodem pro tuto změnu je vliv klimatických podmínek, které ovlivnily zajištění geodetického zaměření, pro jehož dokončení je nezbytná delší časová lhůta. Geodetické zaměření slouží jako relevantní podklad pro tvorbu dokumentace týkající se realizace prací v rámci odstraňování povodňových škod na silnici I/44.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č.1 ke Smlouvě se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č.1 uzavírají svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉUZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Ing.

[Redacted]

[Redacted]

Digitálně podepsal

[Redacted]

Datum: 2025.05.20
09:42:03 +02'00'

Digitálně podepsal: [Redacted]
Datum: 20.05.2025 14:18:23 +02:00