

DODATEK č. 7 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru staveb „Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou“ a „Rekonstrukce ŽST Chrastava“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-3036/2020/PH

ISPROFOND: 551 372 0005 a 551 372 0006

číslo jednací: 5303/2025-SŽ-SSZ-PRÁV

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

AFRY CZ s.r.o.

se sídlem Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 45306605 DIČ: CZ45306605

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 8073

zastoupená Ing. Petrem Košanem, jednatelem

Bankovní spojení:

(dále jen „**vedoucí společník**“)

a

SAGASTA s.r.o.

se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

IČO: 04598555 DIČ: CZ04598555

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 250116

zastoupená Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem

(dále jen „**společník 2**“)

společníci společnosti „**AFSAG Hrádek, Chrastava**“ (dále jen „**Společnost**“),

založené v souladu se smlouvou o sdružení ve společnosti ze dne 22. 6. 2020 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**Společenská smlouva**“) se sídlem Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4, kdy vedoucím společníkem je firma AFRY CZ s.r.o., se sídlem Praha 4, Magistrů 1275/13, PSČ 140 00, IČO: 45306605, která je zmocněna na základě citované Společenské smlouvy k podpisu Smlouvy o dílo a ke všem úkonům souvisejícím s plněním Smlouvy o dílo, a to včetně platebního styku a oprávnění k uzavírání dodatků ke Smlouvě o dílo. Originál Společenské smlouvy ze dne 22. 6. 2020, kde je uveden rozsah zastupování, je součástí předložené nabídky.

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

AFRY CZ s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

číslo smlouvy: **2021/0204**

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „**smluvní strany**“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 20. 8. 2020 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru staveb „Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou“ a „Rekonstrukce ŽST Chrastava“ ve znění jejích dodatků č. 1-6, s účinností Smlouvy ke dni 25. 8. 2020 (dále jen „**Smlouva**“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla 26 350 000,00 Kč

Dodatek č. 1 2 204 900,00 Kč

Dodatek č. 2 bez dopadu do ceny

Dodatek č. 3 2 158 150,00 Kč

Dodatek č. 4 2 694 500,00 Kč

Dodatek č. 5 bez dopadu do ceny

Dodatek č. 6 625 600,00 Kč

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5, odst. 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 7 (dále jen „**Dodatku**“), jehož předmětem je:

- 1. Úprava rozsahu předmětu Díla a přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla.** Důvodem pro úpravu rozsahu předmětu Díla je prověřování nových skutečností, které nastaly až po dokončení projekčních prací, které je ale nezbytné v projektové dokumentaci zohlednit

a zpracovat. Tento dodatek řeší prověření těchto nových skutečností z pokynu objednatele, aby byla zjištěna nutnost a náročnost jejich zpracování.

Novými prověřovanými skutečnostmi jsou:

- přesun regionálního dispečerského pracoviště (RDP) v Liberci,
- vymístění technologie z výpravní budovy v Chrastavě a
- nová dispozice výpravní budovy v Hrádku nad Nisou.

2. Úprava ceny Díla a Přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **411 400,00 Kč bez DPH**.

3. Úprava lhůt k provedení Díla, přičemž dochází k doplnění termínu odevzdání rozšířeného předmětu plnění, když ostatní dílčí etapy zůstávají beze změny.

4. Změna oprávněných osob na straně objednatele a zhotovitele. Na straně objednatele dochází ke změně oprávněných osob ve věcech smluvních, ve věcech obchodních a věcech BOZP. Na straně zhotovitele dochází ke změně osoby ve věcech technických, vedoucího týmu, specialisty na železniční svršek a spodek, specialisty na mostní a inženýrské konstrukce, specialisty na pozemní stavby, specialisty na zabezpečovací zařízení, specialisty na sdělovací zařízení, specialisty na geotechniku a koordinátora BOZP. U oprávněných osob, prostřednictvím nichž zhotovitel prokazoval kvalifikaci v rámci zadávacího řízení, byla prokázána a zkontrolována jejich kvalifikace.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením **§ 222 odst. 4** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „**ZZVZ**“) dohodly na několika výše uvedených změnách Smlouvy, které jsou změnami nepodstatnými z těchto důvodů:

- a) provedená změna závazku ze Smlouvy, jenž se týká prověření nových skutečností a jejich nutnosti a náročnosti zpracování do projektové dokumentace, nemění celkovou povahu veřejné zakázky, protože takovýmto zadáním víceprací nedochází k zásadní změně původního obsahu veřejné zakázky a pro zhotovitele nepředstavuje provedená změna zcela odlišný úkol,
- b) hodnota této změny je 411 400 Kč a je tedy nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku dle nařízení vlády č. 172/2016 Sb.
- c) a hodnota takovéto změny dosahuje 1,56 % z původní hodnoty závazku ze Smlouvy a je v součtu nižší než 10 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Součet hodnot změn závazků dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ je 9,93 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se mohou dohodnout na změně prvku závazku založeného smlouvou, např. lhůtě k plnění. Zákon neobsahuje žádné kogentní ustanovení, které by takové dohodě bránilo, a to ani v případě, kdy původně ujednaná lhůta k plnění již uběhla. Dle § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je obecně přípustné uzavřít dodatek, kterým bude dohodnut pozdější termín pro splnění povinností smluvních stran, i když původní termín plnění již marně uplynul, nedojde-li uplynutím původně sjednaného termínu plnění k zániku smlouvy, (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, např. sp.zn. 23 Cdo 5457/2014, sp.zn. 23 Cdo 2126/2018). Dle

rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 1285/2011 v důsledku takové novace není možné uplatnit nárok na zaplacení smluvní pokuty z důvodu prodlení či úroků z prodlení za období od původního data plnění do uzavření dohody o změně lhůty k plnění, jelikož dochází k odstranění právního důvodu takového nároku, tedy prodlení dlužníka a takový nárok vůbec nevznikne. Na základě výše uvedeného je přípustné uzavřít Dodatek, který bezprostředně nenavazuje na termín původně sjednaný ve Smlouvě, aniž by Objednateli vznikl nárok na smluvní pokutu.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článků 3, odst. 3.3 Smlouvy a Přílohy č. 1 – Specifikace Díla, Přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla a Přílohy č. 5 – Harmonogram plnění.

I. Předmět Dodatku

a) Na předmětu Díla dochází k těmto úpravám:

- 1. Rozšíření předmětu Díla** o práce uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy ve znění k podpisu tohoto Dodatku.
- 2. Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Specifikace Díla**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 1. Ruší se znění přílohy č. 1 platné k datu podpisu Dodatku č. 6 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 2 Dodatku (současně příloha č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

b) Úprava ceny Díla je dohodnuta takto:

- 1. Dochází ke změně ceny Díla tak, že se navyšuje o 411 400,00 Kč bez DPH.**
- 2. Ruší se stávající znění článku 3, odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

Článek 3. - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DUSP a PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DUSP a PDPS a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 1(současně Přílohy č. 4 Smlouvy), ve znění Dodatku č. 7, této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla dle Smlouvy, bez DPH	26 350 000,- Kč
Úprava Ceny Díla dle dodatku č. 1, bez DPH	2 204 900,- Kč
Úprava Ceny Díla dle dodatku č. 3, bez DPH	2 158 150,- Kč
Úprava Ceny Díla dle dodatku č. 4, bez DPH	2 694 500,- Kč
Úprava Ceny Díla dle dodatku č. 6, bez DPH	625 600,- Kč
Úprava Ceny Díla dle dodatku č. 7, bez DPH	411 400,- Kč
Cena Díla dle dodatku č. 7, bez DPH	34 444 550,- Kč

slovy: **třicet čtyři milionů čtyři sta čtyřicet čtyři tisíc pět set padesát korun českých**

3. Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Dodatku č. 6 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 3 Dodatku (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

c) Úprava termínů plnění je dohodnuta takto:

1. Dochází k doplnění termínu odevzdání rozšířeného předmětu plnění, když ostatní dílčí etapy zůstávají beze změny.

2. Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Dodatku č. 6 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 4 Dodatku (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

d) Změna oprávněných osob na straně objednatele a zhotovitele

1. Příloha č. 6 Smlouvy o dílo – Oprávněné osoby

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 6. Ruší se znění přílohy č. 6 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 5 Dodatku (současně příloha č. 6 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Uzavřením tohoto Dodatku se objednatel nevzdává jakýchkoli práv z vadného plnění. Jakékoli vady Díla, a to ať už provedeného dle Smlouvy ve znění dodatků č. 1-6 nebo dodatku č. 7, může objednatel uplatnit kdykoli (ve lhůtách dle Smlouvy). V případě, že dojde k uplatnění práv z vadného plnění ze strany objednatele, budou tyto vady řešeny primárně slevou z Ceny Díla. Zároveň není dotčeno právo objednatele na smluvní pokutu.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
3. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
5. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
6. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

8. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

příloha č. 1:

Rozpis ceny víceprací

příloha č. 2 (příloha č. 1 Smlouvy):

Specifikace Díla – znění platné ke dni podpisu
Dodatku č. 7

příloha č. 3 (příloha č. 4 Smlouvy):

Rozpis Ceny Díla – znění platné ke dni podpisu
Dodatku č. 7

příloha č. 4 (příloha č. 5 Smlouvy):

Harmonogram plnění – znění platné ke dni podpisu
Dodatku č. 7

příloha č. 5 (příloha č. 6 Smlouvy):

Oprávněné osoby – znění platné ke dni podpisu
Dodatku č. 7

Za objednatele:


Za zhotovitele:

V Praze

V Praze



20.05.2025 13:38
Podepsáno elektronicky



v Praze
15.05.2025 09:05

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
naměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Petr Košan
jednatel
AFRY CZ s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1

ROZPIS CENY VÍCEPRACÍ

Celkem

původní počet hodin výkonu autorského dozoru.....

počet hodin výkonu autorského dozoru dle D7

nový počet hodin výkonu autorského dozoru

hodinová sazba

celková cena víceprací

celková cena za výkon autorského dozoru

Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou

původní počet hodin výkonu autorského dozoru.....

počet hodin výkonu autorského dozoru dle D7

nový počet hodin výkonu autorského dozoru

hodinová sazba

celková cena víceprací

celková cena za výkon autorského dozoru

Rekonstrukce ŽST Chrastava

původní počet hodin výkonu autorského dozoru.....

počet hodin výkonu autorského dozoru dle D7

nový počet hodin výkonu autorského dozoru

hodinová sazba

celková cena víceprací

celková cena za výkon autorského dozoru

PŘÍLOHA Č. 2 (PŘÍLOHA Č. 1 SMLOUVY)

Specifikace Díla

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení a Projektové dokumentace pro provádění staveb „**Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou**“ a „**Rekonstrukce ŽST Chrastava**“. Cílem díla je zkrácení staničních provozních intervalů, zajištění bezpečného a spolehlivého provozování železniční dopravní cesty a zvýšení komfortu cestování.

1.1.2 Rozsah díla:

„Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou“

„Rekonstrukce ŽST Chrastava“ je:

1.1.2.1 Zhotovení **Projektové dokumentace pro stavební povolení**, a to včetně zpracování **Projektové dokumentace pro provádění stavby**, která bude podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby, včetně notifikace autorizovanou osobou, zajištění výkonu autorského dozoru při zhotovení stavby a činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby.

1.1.2.2 **Zpracování a podání žádosti dle §108–114 Stavební řízení** zákona č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, jehož výsledkem bude vydání stavebního povolení a spolupráce při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci.

1.1.2.3 Rozsah a členění dokumentace DSP a PDPS:

1. **Dokumentace ve stupni DSP** bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 3 vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění (dále „vyhláška 146/2008 Sb.“) jako projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení. Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽ, Zhotovitel použije pro zpracování této dokumentace přílohu č. 2 Směrnice GR č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních, v platném znění (dále „Směrnice GR č. 11/2006“), v nezbytném rozsahu.

2. **Dokumentace ve stupni PDPS** bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění. Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽ, Zhotovitel použije pro zpracování této dokumentace přílohu č. 2 Směrnice GR č. 11/2006.

1.1.2.4 Oba stupně dokumentace (DSP a PDPS) budou projednány a odsouhlaseny společně.

1.1.2.5 Nad rámec povinných příloh dle vyhlášky 146/2008 Sb. budou v Dokladové části dokumentace doložené dle přílohy č. 2 směrnice GR č. 11/2006 části G, H a I a dle VTP/DSP+PDSP/12/19 části J a K.

1.1.2.6 Stanovení investičních nákladů bude zpracované dle platné Směrnice SŽ č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace SŽ. Platné znění včetně formulářů souhrnného rozpočtu je zveřejněno na webových stránkách SŽ (<https://www.szdc.cz/stavby-zakazkv/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb>).

1.1.2.7 Dokumentace bude také splňovat rozsah dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, tzn. oceněný a neoceněný soupis prací (včetně všeobecného objektu SO 90-90).

požadavek odborných složek Objednatele na vypracování DSP a PDPS zázemí pro zaměstnance RDP v „sále“ budovy Ostrov Liberec. Součástí rozšíření je kompletní průzkum

střechy (krov, krytina) a podlahy půdy, včetně určení doporučení rozsahu nezbytně nutného pro rekonstrukci.

- požadavek Objednatele na rozšíření předmětu Díla o přípravu prvků systému ETCS na základě požadavku na budoucí realizaci systému ETCS s ohledem na minimalizaci budoucích nákladů pro následnou stavbu ETCS na této trati.

U stavby „**Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou**“:

Dodatkem č. 1 došlo k následující úpravě rozsahu:

U stavby „**Rekonstrukce ŽST Chrastava**“:

- požadavek odborných složek Objednatele na vypracování DSP a PDPS zázemí pro zaměstnance RDP v „sále“ budovy Ostrov Liberec. Součástí rozšíření je kompletní průzkum střechy (krov, krytina) a podlahy půdy, včetně určení doporučení rozsahu nezbytně nutného pro rekonstrukci.
- požadavek Objednatele na rozšíření předmětu Díla o přípravu prvků systému ETCS na základě požadavku na budoucí realizaci systému ETCS s ohledem na minimalizaci budoucích nákladů pro následnou stavbu ETCS na této trati.

U stavby „**Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou**“:

- požadavek odborných složek Objednatele na vypracování DSP a PDPS zázemí pro zaměstnance v budově ŽST Hrádek nad Nisou.
- požadavek Objednatele na rozšíření předmětu Díla o přípravu prvků systému ETCS na základě požadavku na budoucí realizaci systému ETCS s ohledem na minimalizaci budoucích nákladů
- požadavek Objednatele na rozšíření předmětu Díla o vypracování dokumentace pro společné územní a stavební řízení (DÚSP), případně samostatné DÚR a DSP, a dokumentace PDPS na úpravu komunikace ul. Nádražní, včetně autobusových zastávek/ „terminálu“, včetně vypracování nového architektonického návrhu celého přednádražního prostoru.
- požadavek Objednatele na zpracování architektonické koncepce využití volných ploch pro komplexní vyřešení dopravy BUS x VLAK x IAD x CYKLO pro město Hrádek nad Nisou v návaznosti na realizaci stavby „Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou“ v souvislosti s provozem jednotlivých druhů dopravy, jako podklad pro jednání s městem Hrádek nad Nisou pro získání souhlasu s předmětnou stavbou, v rámci získání stavebního povolení.

Dodatkem č. 3 došlo k následující úpravě rozsahu díla:

U stavby „**Rekonstrukce ŽST Chrastava**“:

- požadavek Objednatele na vypracování změny DSP a PDPS nové koncepce zastřešení u vstupu do podchodu vedle výpravní budovy a tomu odpovídající změny na ostrovním nástupišti, minimalizace zábradlí, prověření napřímení schodiště u výstupu z podchodu u výpravní budovy, prosklení minimálně výtahových dveří a sjednocení zábradlí.

U stavby „**Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou**“:

- požadavek Objednatele na vypracování změny DSP a PDPS využití výpravní budovy a návrh nové koncepce místností v Hrádku nad Nisou, dále nahrazení, případně odstranění zdí na nástupišťích a prosklení minimálně výtahových dveří.

Dodatkem č. 4 dochází k následující úpravě rozsahu díla:

U stavby „**Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou**“:

- požadavek Objednatele na vypracování architektonické studie využití výpravní budovy ve dvou variantách dispozičního uspořádání 1. NP, 2. NP a 3. NP, který vychází ze zápisu z místního šetření konaného dne 07. 01. 2022
- V rámci DSP a PDPS bude dopracováno technické řešení 1 vybrané varianty dispozičního uspořádání výpravní budovy a dále návrh nové stropní konstrukce v celém rozsahu výpravní budovy.

Dodatkem č. 6 dochází k následující úpravě rozsahu díla:

Předání kompletních nákladů s oceněnými soupisy prací, dle aktuální CÚ a návrhem ZTP, a to u obou staveb, tj. u „Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou“ i „Rekonstrukce ŽST Chrastava“.

Dodatkem č. 7 dochází k následující úpravě rozsahu díla:

- Na základě pokynu Objednatele dochází k úpravě rozsahu díla v rámci autorského dozoru, a to prověřením nových skutečností nad rámec původního zadání. Cílem bylo posoudit jejich realizovatelnost a rozsah potřebných úprav projektové dokumentace.

PŘÍLOHA Č. 3 (PŘÍLOHA Č. 4 SMLOUVY)

Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování DSP a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:

1. ZÁKLADNÍ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DSP A PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1	Zpracování DSP dle vyhlášky č. 146 /2006 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP	hod	■	■	■
2	Zpracování PDPS (v rozsahu dopracování příloh DSP do podrobnosti PDPS) vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle přílohy č. 2 Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	hod	■	■	■
3	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č. 20 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)- příloha dokumentace část G	hod	■	■	■
4	Kompletní dokladová část (dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti- příloha dokumentace část H	hod	■	■	■
5	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle přílohy č. 2 Směrnice GR SŽDC č.11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
6	Definitivní odevzdání DSP a PDPS, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■
7	Definitivní odevzdání DSP a PDPS, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■
Celkem za základní služby:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. DODATEČNÉ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DSP A PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
8	Zajištění mapových podkladů	km	■	■	■
9	Geodetické práce	km	■	■	■
10	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	km	■	■	■
11	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod	■	■	■
12	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	■	■	■
13	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	■	■	■
14	Zpracování žádosti o spolufinancování stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
15	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
16	Zpracování příloh k žádosti o spolufinancování stavby dle ZTP a VTP	hod	■	■	■
Celkem za doplňkové služby:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. CENA ZA VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
17	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	hod	■ ■ ■ ■	■	■ ■ ■ ■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 15 měsíců) v celkovém počtu ■ hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

4. CENA DÍLA:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
34 444 550 Kč	7 233 355,50 Kč	41 677 905,50 Kč
z toho:		
Cena za zpracování DSP a PDPS:		
Cena za výkon autorského dozoru:		

Cena díla – Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
17 282 700 Kč	3 629 367 Kč	20 912 067 Kč
z toho:		
Cena za zpracování DSP a PDPS:		
Cena za výkon autorského dozoru:		

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DSP a PDPS a výkon autorského dozoru – Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa		
2. Dílčí etapa		
3. Dílčí etapa		
3a. Dílčí etapa		
4a. Dílčí etapa		
4b. Dílčí etapa		
4c. Dílčí etapa		
5. Dílčí etapa		
6. Dílčí etapa		
7a. Dílčí etapa Výkon autorského dozoru		
7b. Dílčí etapa Výkon autorského dozoru		
Celkem:	17 282 700 Kč	20 912 067 Kč

Cena díla – Rekonstrukce ŽST Chrastava

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
17 161 850 Kč	3 603 988,50 Kč	20 765 838,50 Kč
z toho:		
Cena za zpracování DSP a PDPS:		
Cena za výkon autorského dozoru:		

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DSP a PDPS a výkon autorského dozoru – Rekonstrukce ŽST Chrastava

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa		
2. Dílčí etapa		
3. Dílčí etapa		
3a. Dílčí etapa		
4a. Dílčí etapa		
4b. Dílčí etapa		
4c. Dílčí etapa		
5. Dílčí etapa		
6. Dílčí etapa		
7a. Dílčí etapa Výkon autorského dozoru		
7b. Dílčí etapa Výkon autorského dozoru		
Celkem:	17 161 850 Kč	20 765 838,50 Kč

PŘÍLOHA Č. 4 (SOUČASNĚ PŘÍLOHA Č. 5 SMLOUVY)

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	do 3 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Zpracování dodatečných průzkumů dle ZTP, zpracování technickoekonomického posouzení na přestavbu železničního mostu v ev. km 10,650, zpracování architektonické a technické koncepce využití stávajících konstrukcí stávajícího zastřešení nástupišť do nových návrhů řešení stanic	Předávací protokol (pro Část Díla)
2. Dílčí etapa	do 10 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Návrh technického řešení DSP k připomínkovému řízení včetně stanovení nákladů stavby, vizualizace zpracované dle požadavků ZTP	Předávací protokol (pro Část Díla)
3. Dílčí etapa	do 13 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Dílčí předání DSP se zpracovanými připomínkami bez dokladové části	Předávací protokol (pro Část Díla)
3a. Dílčí etapa	do 15 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Předání DSP se zpracovanými připomínkami bez dokladové části	Předávací protokol (pro Část Díla)
4a. Dílčí etapa	do 19 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Architektonická studie výpravní budovy v ŽST Hrádek nad Nisou k připomínkovému řízení	Předávací protokol (pro Část Díla)
4b. Dílčí etapa	do 21 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Dílčí předání DSP se zpracovanou vybranou variantou architektonické studie bez dokladové části	Předávací protokol (pro Část Díla)

4c. Dílčí etapa	do 23 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Definitivní předání DSP + PDPS s kompletní dokladovou část, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, a návrhem ZTP na realizaci stavby Podání žádosti o stavební povolení	Předávací protokol (pro Část Díla) Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu
5. Dílčí etapa	do 31 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Nabytí právní moci stavebního povolení	Stavební povolení v právní moci, předané Objednateli Protokol o provedení Díla
6. Dílčí etapa	04/2024	Předání kompletních nákladů s oceněnými soupisy prací, dle aktuální CÚ a návrhem ZTP.	Předávací protokol (pro Část Díla)
7a. Dílčí etapa AD	04/2025	Předání prověření nových skutečností nad rámec díla v rámci autorského dozoru	Výkaz poskytnutých služeb – stručný popis výkonů a specifikace výkonu nad rámec autorského dozoru projektanta
7b. Dílčí etapa AD	15 měsíců (předpoklad 09/2024 – 11/2025)	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 15 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
Termín dokončení Díla	předpoklad do 11/2025	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

PŘÍLOHA Č. 5 (PŘÍLOHA Č. 6 SMLOUVY)**Oprávněné osoby****Za objednatele****Ve věcech smluvních** (vyjma podpisu této Smlouvy a jejích případných dodatků)

Jméno a příjmení	████████████████████
E-mail	████████████████████
Telefon	████████████████

Ve věcech obchodních

Jméno a příjmení	██████████████
E-mail	████████████████████
Telefon	████████████████

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	████████████████
E-mail	████████████████████
Telefon	████████████████

Ve věcech BOZP

Jméno a příjmení	██████████████
E-mail	████████████████████
Telefon	████████████████

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr

Jméno a příjmení	████████████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	████████████████

Ve věci kontroly požití alkoholu a/nebo návykových látek

Jméno a příjmení	████████████████
-------------------------	------------------

E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Za Zhotovitele

Ve věcech smluvních a obchodních – oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

Ve věcech technických – oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

Vedoucí týmu – oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

Specialista na železniční svršek a spodek

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

Specialista na mostní a inženýrské konstrukce

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

Specialista na pozemní stavby

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Specialista na zabezpečovací zařízení

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Specialista na sdělovací zařízení

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Specialista na silnoproudou technologii

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Specialista na elektrotechnická zařízení

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Specialista na životní prostředí

Jméno a příjmení	████████████████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████████

Specialista na geotechniku

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████████

Koordinátor BOZP

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████████

Specialista na inženýrskou činnost

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████████

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.