

**DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO
č. S913/2017/156**



LCR0852311

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: **Ing. Tomášem**

Pospíšilem, ředitelem Krajského ředitelství Šumperk

ve věcech technických jedná:

Ing. Pavel Křížek, hlavní TPŠČ KŘ Šumperk,

Ing. Lukáš Vala, TPŠČ KŘ Šumperk/LS Janovice (technický dozor)

Fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., KŘ Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk

Doručovací adresa: Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Janovice, Zámek 12/2, 793 42 Janovice

(dále jen „objednatel“)

a

David Kopeček,

IČO: 45179654,

DIČ: CZ7107275450

místem podnikání: Dolní Moravice 42, 795 01 Dolní Moravice

ve věcech technických jedná stavbyvedoucí: David Kopeček

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek smlouvy o dílo:

II.

P ř e d m ě t d o d a t k u

Výše uvedené smluvní strany uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce na akci **Železná 99 – výměna oken**, evidenční číslo zakázky **S913/2017/156**.

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1, kterým se smlouva o dílo upravuje z důvodu změny v čl.

III. Doba plnění.

Předmětem dodatku je prodloužení termínu kvůli provedení nepředpokládané výměny obložek oken v 1. NP. Podrobně viz změnový list stavby a zápis ve stavebním deníku.

K

III. D o b a p l n ě n í

Doba plnění dle SOD:

31. 8. 2017

Nově sjednaná doba plnění:

30. 9. 2017

Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo se nemění a platí nadále.

Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek uzavřely po vzájemné dohodě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy oprávněných zástupců.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

V Dolní Moravici, dne: 14. 8. 2017

V Šumperku, dne: 15. 08. 2017

David Kopeček
obchodní činnost
stolařství - výroba nábytku
Dolní Moravice 42, 795 01 Rýmařov
IČO: 157 754 50




.....
Za zhotovitele
David Kopeček

Ing. Tomáš Pospíšil
ředitel KŘ Šumperk

.....
Za objednatele
Ing. Tomáš Pospíšil
ředitel KŘ Šumperk

Přílohy:

- změnový list stavby
- kopie stavebního deníku

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1		
		Datum změny: 31.7.2017		
Název veř. zakázky: Železná 99 - výměna oken				
Zhotovitel: David Kopeček				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.				
Název akce (majetku): Železná 99	Charakter akce: I ☒ N IP NP	Číslo objektů:	Stavební díly:	
Popis změny: Prodloužení termínu dokončení stavby na základě níže uvedených důvodů. Při realizaci stavby bylo zjištěno, že je nutné provést výměnu obložení kolem oken v patře z vnější strany. Výměna obložení oken v 1 NP nebyla naceněna a zohledněna v cenové nabídce. Bez provedení výměny venkovních obložek není možné provést montáž oken. Dodavatel nepožaduje vyčíslení víceprací. Blíže viz zápis v SD.				
Zdůvodnění změny: Při realizaci stavby bylo zjištěno, že je nutné provést výměnu obložení kolem oken v patře z vnější strany. Výměna obložení oken v 1 NP nebyla naceněna a zohledněna v cenové nabídce.				
Posouzení změny-autorský dozor projektanta:		Datum:	Podpis:	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Ano	
	do časového plánu (Ano/Ne):		ANO	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,00 N: 0,00	Dodavatel nepožaduje vyčíslení víceprací.
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,00 N: 0,00	
	Konečná celková cena akce po změně		Dodavatel nepožaduje vyčíslení víceprací.	
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně		Dodavatel nepožaduje vyčíslení víceprací.	
Zástupce zhotovitele - jméno:	David Kopeček	Datum: 31.7.2017		
Zástupce objednatele - jméno:	Ing. Lukáš Vala	Datum: 31.7.2017		
Lesní správce- seznámen	Ing. Pavel Koždoň	Datum: 31.7.2017		
Přílohy: zápisy v SD				
Poznámka:				

Denní záznamy stavby	Datum
PŘI ZAMĚŘENÍ OKEN V 1. PATŘE JSEM ZJISTIL, HAVARIJNÍ STAV VENKOVNÍCH OBLOŽEK, KTERÉ JSOU NEODSTRANITELNOU SOUČÁSTÍ OKEN. PŘI DEMONTÁŽI OBLOŽEK BLO ZJISTĚNO, ŽE JE NUTNO PROVEST JEJICH VÝMĚNU. BEZ PROVEDENÍ VÝMĚNY VENKOVNÍCH OBLOŽEK NENÍ MOŽNÉ PROVEST VÝMĚNU OKEN. VZHLÉDEM K VÍŠE UVEDENÉMU, ŽÁDÁM O PŘÍKAZ K PŘÍKAZU, ŽE PŘI POKRAČOVÁNÍ PRÁCE DO 30.9.2017 NEPOŽADUJI VYKONÁNÍ VÍCEPRÁCE.	18.7.2017
TDS souhlasí s prováděním výměny venkovních obložek a prodloužením termínu dokončení stavby do 30.9.2017. Na všo uvedené zúčtování bude vypracováno zúčtovací list stavby č. 1 a dodatek č. 1 k SOD.	

