

DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ

ze dne 16.04. 2024 (dále jen „Smlouva“)

číslo Objednatele: 02PB-000875, číslo Konzultanta: 2538-06

uzavřený mezi

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

právní forma: státní podnik

zápis v obchodním rejstříku: A 80478 vedeném u Městského soudu v Praze

bankovní spojení

datová schránka: zjq4rhz

zastoupeno:

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických

e-mail:

tel:

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

2. Morava – RD malé zakázky FIDIC 2023

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

se sídlem: Národní 984/15, 110 00 Praha

IČO: 48588733

DIČ: CZ48588733

zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, oddíl C, vložka 14051

vedoucí společník pro účely dílčí veřejné zakázky s označením „D3 0301 Jižní obchvat Jílového u Prahy, DSP, IČ k SP vč. MPP, TP (bez BIM)“ na základě Dodatku č.6 ke smlouvě o společnosti právnických osob k zajištění obchodního případu „Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb PK dle RED BOOK a YELLOW BOOK 2023“ (číslo VZ: 01ST-001103) ze dne 16. května 2023

kontaktní osoba ve věcech smluvních

e-mail:

telefon:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

telefon:

(dále jen „Konzultant“) na straně druhé

a

VIAPONT, s.r.o.

se sídlem: Vodní 258/13, 602 00 Brno

IČO: 46995447

DIČ: CZ46995447

zápis v obchodním rejstříku: u KS v Brně, oddíl C, vložka 8917

a

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava

IČO: 42767377

DIČ: CZ42767377

zápis v obchodním rejstříku: u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

zastoupen: na základě plné moci vedoucím společníkem Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

a

Stráský, Hustý a partneři s.r.o.

se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno

IČO: 18827527

DIČ: CZ18827527

zápis v obchodním rejstříku: u KS v Brně, oddíl C, vložka 1558

zastoupen: na základě plné moci vedoucím společníkem Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

a

SHB, akciová společnost

se sídlem: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava

IČO: 25324365

DIČ: CZ25324365

zápis v obchodním rejstříku: u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 4477

zastoupen: na základě plné moci vedoucím společníkem Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

a

PK OSSENDORF s.r.o.

se sídlem: Tomešova 503/1, 602 00 Brno

IČO: 5564901

DIČ: CZ25564901

zápis v obchodním rejstříku: u KS v Brně, oddíl C, vložka 33954

zastoupen: na základě plné moci vedoucím společníkem Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

a

G-Consult, spol. s r.o.

se sídlem: Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava

IČO: 64616886

DIČ: CZ64616886

zápis v obchodním rejstříku: u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 9104

zastoupen: na základě plné moci vedoucím společníkem Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

a

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7

IČO: 45271895

DIČ: CZ45271895

zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, oddíl B, vložka 1418

zastoupen: na základě plné moci vedoucím společníkem Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

na zakázku:

**„D3 0301 Jižní obchvat Jílového u Prahy, DSP, IČ k SP vč. MPP, TP (bez BIM)“
ISPROFOND: 500 155 0003**

Preambule

Vzhledem k tomu, že v průběhu plnění dle Smlouvy se ukázalo jako nezbytné ke zdárnému dokončení předmětu Smlouvy navýšit Předmět plnění o technickou pomoc Objednateli dle jeho potřeb při přípravě a realizaci stavby 0301 Jižní obchvat Jílového u Prahy, DSP vč. MPP, TP (bez BIM), za účelem zajištění znaleckých posudků k zahájení majetkoprávní přípravy (dále jen „MPP“) pro výše uvedený úsek dálnice D3 na území Středočeského kraje, přičemž uvedené plnění je nepodstatnou změnou zakázky a mění původně předpokládaný rozsah technické pomoci Objednateli dohodnutý smluvními stranami v předmětu Smlouvy v mezích limitů § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. zákona o veřejných zakázkách, uzavírají smluvní strany následující Dodatek č. 1.

Článek I.

Předmět plnění

1. Smluvní strany se v souvislosti s úpravou rozsahu plnění dle čl. I., tohoto Dodatku dohodly na navýšení celkové smluvní ceny Technické pomoci tak, že položka s označením „Celkem Kč bez DPH“ dle Tabulky č.5, která je přílohou ke smlouvě č.j. 02PB-000875 k související veřejné zakázce s označením „D3 0301 Jižní obchvat Jílového u Prahy, DSP, IČ k SP vč. MPP,TP (bez BIM)“ (dále jenom „Záměr“) se navyšuje z původní částky ve výši 840 000,- Kč bez DPH, o částku ve výši 180 000,- Kč bez DPH, tedy že nové znění položky s označením „Celkem Kč bez DPH“ výše uvedené tabulky č.5 nově činí 1 020 000,- Kč bez DPH.
2. Smluvní strany se v souvislosti s úpravou rozsahu plnění dle čl. I., odst.1 tohoto Dodatku dohodly, že počet hodin dle položky technická pomoc objednateli dle ustanovení Tabulky č.5, která je přílohou ke smlouvě č.j. 02PB-000875 k související veřejné zakázce s označením „D3 0301 Jižní obchvat Jílového u Prahy, DSP, IČ k SP vč. MPP, TP (bez BIM)“ se upraví podle předpokládaného objemu poskytnuté technické pomoci.
3. Rekapitulace celkové ceny plnění dle Smlouvy o dílo je následující:
Celková cena dle Smlouvy o dílo 12 643 233 Kč bez DPH
Celková cena dle Smlouvy o dílo ve znění Dod. č. 1 12 823 233 Kč bez DPH
Navýšení celkové ceny dle Dodatku č. 1 180 000 Kč bez DPH

II.

Harmonogram a doba plnění

Zároveň se Smluvní strany dohodly na detailnější úpravě harmonogramu v příloze č. 4 Smlouvy, v části majetkoprávní přípravy, která bude zajišťována dle následujícího postupu:

- a. Konzultant zajistí, vzhledem k plánovanému termínu veřejného projednání geometrických plánů s vlastníky dotčených nemovitostí, doručení obecné informace o zahájení

majetkoprávní přípravy v rozsahu vlastníků pozemků reprezentujících 100% rozsahu trvalého záboru Záměru do 31.5.2025.

- b. Konzultant do **30 dnů** ode dne vydání každého znaleckého posudku pro ocenění trvalého záboru vyhotoveného dle ustanovení § 3b odst.2 či odst.3 zákona 416/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zajistí vypracování návrhů kupních smluv, odeslání k odsouhlasení ŘSD v rámci MPV a fyzické předání k podpisu ŘSD, a to až do rozsahu vlastníků nemovitostí reprezentujících 30% rozsahu trvalého záboru Záměru; v rozsahu vlastníků nemovitostí reprezentujících zbylých 70% rozsahu trvalého záboru Záměru zajistí konzultant vypracování návrhů kupních smluv, odeslání k odsouhlasení ŘSD v rámci MPV a fyzické předání k podpisu ŘSD do **90 dnů** ode dne vydání každého znaleckého posudku pro ocenění trvalého záboru vyhotoveného dle ustanovení § 3b odst.2 či odst.3 zákona 416/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů; v obou zde uvedených případech konzultant zajistí do **15 dnů** od obdržení kupní smlouvy podepsané ze strany ŘSD odeslání návrhu kupní smlouvy vlastníkově nemovitosti a určí mu lhůtu na reakci v délce maximálně 60 dnů ode dne doručení návrhu kupní smlouvy; současně ve stejných lhůtách konzultant osloví příslušné subjekty se žádostmi o bezúplatný převod nemovitostí v trvalém záboru Záměru.
- c. Konzultant do **8 měsíců** od vydání čistopisu ZE DSP zajistí podání všech žádostí o uzavření majetkoprávních smluv a odeslání všech návrhů majetkoprávních smluv vlastníků nemovitostí, a to pro veškeré nemovitosti dotčené Záměrem v rozsahu dle ZE.
- d. Konzultant do **90 dnů** od nabytí právní moci územního rozhodnutí o umístění Záměru či právní moci povolení Záměru zajistí doručení všech návrhů majetkoprávních smluv, které nebyly k tomuto dni uzavřeny postupem dle článku II. písm. b. a c. tohoto Dodatku, vlastníků nemovitostí; návrhem smlouvy se zde rozumí návrh splňující nutné podmínky a náležitosti pro případné následné vyvlastnění potřebných práv; akceptační lhůta pro přijetí návrhu smlouvy bude stanovena dle § 3 odst. 6 zákona 416/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů; v polovině běhu akceptační lhůty odešle konzultant vlastníkově nemovitosti urgenci jako pokus o návrhu smlouvy jednat. Tyto práce přesahují rozsah Plnění Smlouvy a jedná se o vícepráce, které budou oceněny po nabytí právní moci Záměru.
- e. Konzultant podá návrh na vyvlastnění do **30 dnů** od marného uplynutí akceptační lhůty dle § 3 odst. 6 zákona 416/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Článek III.

Fakturační podmínky

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude fakturovat činnosti spojené se zajištěním znaleckých posudků uskutečněné v rámci TP kvartálně, a to v rozsahu dle skutečného počtu hodin vynaložených na tyto činnosti. Skutečný počet hodin vynaložených na činnosti TP musí být vždy za daný kvartál potvrzen Objednatelem.

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě e vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál

3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Navýšení ceny dle Dodatku č.1 - rekapitulace

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitally signed by

UN: cn=
MacDonald CZ, spol. s r.o.,
ou=45787,
email=
Date: 2025.05.06 12:53:10
+02'00'

Digitally signed by
DN: cn=
MacDonald CZ, spol. s r.o.,
ou=70921,
email=
Date: 2025.05.06 16:21:13 +02'00'

Příloha č. 1:

Tabulka č. 5

Technická pomoc objednateli	
D3 0301 Jižní obchvat Jílového u Prahy, DSP, IČ k SP vč. MPP, TP (bez BIM)	

	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
Cena TP celkem bez DPH			1 020 000

*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s TP, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílčí činnosti při výkonu TP	TP
činnost	hodin
Případné úpravy/změny projektové dokumentace dle požadavků objednatele	
Účast projektanta DSP/DUSP-DI na kontrolních dnech IČ	
Doplňující odborné posudky spojené s projednáním stavby	
Doplňují odborné analýzy technického řešení stavby	
Technická pomoc při projednávání stavby D3 0301 Jižní obchvat Jílového včetně staveb souvisejících v rámci prosazení navrženého a Objednatelem požadovaného technického řešení; účast na jednání s obcemi, DOSS, úřady, vlastníky dotčených pozemků a zainteresovanými organizacemi, a to včetně prověřování námětů těchto obcí a organizací na úpravu navržených řešení, účast širšího týmu specialistů konzultanta dle projednávané problematiky	
Součinnost při koordinaci projektu „Rozšíření vodárenské soustavy v koridoru dálnice D3“ v místech souběhu s trasou D3, včetně účasti na jednáních, zpracování projekčních podkladů	
Vyjádření a stanoviska k oponentním posudkům třetích stran k technickému řešení stavby v rámci projekční přípravy a inženýrské činnosti	
Technické rozpracování zvláště složitých stavebních objektů či konstrukčních celků na základě pokynu Objednatele	
Prověřování variant technického řešení na základě pokynu Objednatele, zpracování TES	
Technická, věcná a ostatní odborná pomoc v rámci případných správních řízení a navazujících soudních řízení správních	
Technická koordinace a koordinace inženýrských činností (včetně MPV) s navazujícím úsekem D3 0301 Praha – Jílové u Prahy	
Analýza při odsouhlasování hranic trvalých a dočasných záborů i věcných břemen v rámci vydání konceptu DSP/DUSP-DI dle zadání Objednatele	

Prověření návrhu technického řešení na základě výstupů z multispektrálního leteckého průzkumu předaného Objednatel, provedení soutisku, úprava technického řešení dle pokynu Objednatele	
Příprava podkladů a podkladových studií a jejich aktualizací pro potřeby EIA	
Celkem hodin	
Kč/hod	
Celkem Kč bez DPH	1 020 000