

Dodatek č. 8 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Rekonstrukce ŽST Vsetín“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

Číslo smlouvy: **E617-S-3875/2021**

ISPROFOND: 5723520026

č.j.: 5196/2025-SŽ-SSV-ÚŘ

a

Společnost s názvem „Společnost Vsetín“ založená Společenskou smlouvou č. SDR00200170 // 3-01-21-004/EZKZ // 341-PVO/2021 ze dne 14.7.2021

Vedoucí společník:

OHLA ŽS, a.s.

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno, Česká republika, IČO: 463 42 796,

DIČ: CZ46342796, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B / 695

zastoupena: Ing. Romanem Kocůrkem, 1. místopředsedou představenstva a Paolem Bee, MBA, 2. místopředsedou představenstva

a

Společníci:

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem, Česká republika, IČO:

25429949, DIČ: CZ25429949, společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka B / 1370

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva a Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

a

AŽD Praha s.r.o.

se sídlem: Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 14000 Praha 10 Česká republika, IČO: 48029483,

DIČ: CZ48029483, společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka C / 14616

zastoupena: Ing. Petrem Faltusem, obchodním ředitelem, na základě plné moci ze dne 30. 6. 2021

sídlo a korespondenční adresa Společnosti: OHLA ŽS, a.s., Divize Železnice, Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

bank. spojení Společnosti: xxx

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Číslo smlouvy: SOD00200616 // 1-01-21-001/ECAL // 447-PVO/2021

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany konstatují, že z důvodů schválení změnových listů (dále jen „ZL“) stavby č. 19, 21– 34 a 37-41 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dochází ke změně rozsahu předmětu plnění a s tím související níže uvedené úpravě nákladů Zhotovitele:

Změnový list č.	Navýšení nákladů	Snížení nákladů	Celková změna
19	2 094 819,23 Kč	428 802,60 Kč	1 666 016,63 Kč
21	7 504 136,31 Kč	3 898 472,32 Kč	3 605 663,99 Kč
22	1 479 718,97 Kč	131 549,85 Kč	1 348 169,12 Kč
23	7 755 935,17 Kč	509 619,08 Kč	7 246 316,09 Kč
24	3 726 994,45 Kč	1 542 827,78 Kč	2 184 166,67 Kč
25	1 793 955,71 Kč	0,00 Kč	1 793 955,71 Kč
26	7 945 048,38 Kč	0,00 Kč	7 945 048,38 Kč
27	10 513 609,11 Kč	1 370 167,50 Kč	9 143 441,61 Kč
28	225 400,00 Kč	0,00 Kč	225 400,00 Kč
29	3 437 713,14 Kč	0,00 Kč	3 437 713,14 Kč
30	9 216 783,46 Kč	3 345 566,68 Kč	5 871 216,78 Kč
31	2 612 220,60 Kč	1 357 795,91 Kč	1 254 424,69 Kč
32	3 196 354,46 Kč	1 339 909,41 Kč	1 856 445,05 Kč
33	4 936 398,49 Kč	413 973,78 Kč	4 522 424,71 Kč
34	3 967 195,65 Kč	0,00 Kč	3 967 195,65 Kč
37	815 233,15 Kč	7 484,97 Kč	807 748,18 Kč
38	1 996 188,40 Kč	1 974 579,59 Kč	21 608,81 Kč
39	430 586,96 Kč	295 060,40 Kč	135 526,56 Kč
40	2 560 694,35 Kč	284 246,14 Kč	2 276 448,21 Kč
41	2 101 876,55 Kč	0,00 Kč	2 101 876,55 Kč
Celkem	78 310 862,54 Kč	16 900 056,01 Kč	61 410 806,53 Kč

1.2 S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dále dohodly na změně Smluvní ceny takto:

Smluvní cena bez DPH po dodatku č. 7:	3 272 849 690,09 Kč
<u>Zvýšení Smluvní ceny na základě ZL 19, 21-34, 37-41 bez DPH:</u>	<u>+ 61 410 806,53 Kč</u>
Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 8 bez DPH:	3 334 260 496,62 Kč

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Soupis změn Díla v rozsahu dle ZL č. 19, 21-34, 37-41 je součástí těchto změnových listů a je smluvním stranám znám.
- 2.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho Příloha č. 1 je dokument „Rekapitulace ceny dle dodatku č. 8“, která nahrazuje předchozí tabulku Rekapitulace ceny.
- 2.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.
- 2.4. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto dodatkem č. 8 se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.5. Tento dodatek č. 8 je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 2.6. Přílohy, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 8:
Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle dodatku č. 8

za Objednatele
V Praze 20.5.2025

za Zhotovitele
V Brně 15-5.2025
OHLA ŽS, a.s.

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Roman Kocúrek
1. místopředseda představenstva
OHLA ŽS, a.s.

14.5.2025

.....
Paolo Bee, MBA
2. místopředseda představenstva
OHLA ŽS, a.s.

**V Ústí nad Labem dne 14.5.2025
STRABAG Rail a.s.**

.....

Ing. Jakub Svoboda
předseda představenstva
STRABAG Rail a.s.

13.5.2025

.....

Ing. Luboš Tomášek
člen představenstva
STRABAG Rail a.s.

**V Praze dne 13.5.2025
AŽD Praha s.r.o.**

.....

Ing. Petr Faltus
obchodní ředitel, na základě plné moci
AŽD Praha s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace ceny dle dodatku č. 8

Stavba: Rekonstrukce ŽST Vsetín

Rekapitulace ceny díla dle dodatku č. 8

Objekt	Název objektu	Cena bez DPH	Cena dle dodatku č. 6	Vícepráce ZL č. 19,21,22,23,24,25,26, 27,28,29,30,31,32,33, 34,37,38,39,40,41	Méněpráce ZL č.19,21,22,23,24,27, 30,31,32,33,37,38,39, 40	Cena dle dodatku č. 8
PS 01-28-01-A	ŽST Vsetín, SZZ, část A	191 834 133,52	226 791 484,11			226 791 484,11
PS 01-28-01-B	ŽST Vsetín, SZZ, část B	48 073 049,38	69 670 578,50			69 670 578,50
SO 01-28-01-D	Zst. Vsetín, SZZ – elektroinstalace	197 904,65	233 428,34			233 428,34
PS 01-14-01	ŽST Vsetín, místní kabelizace	13 221 894,77	14 862 029,17			14 862 029,17
PS 01-14-02	ŽST Vsetín, rozhlasové zařízení	2 282 152,59	2 656 803,63			2 656 803,63
PS 02-14-03	ZAST. Ústí u Vsetína zastávka, rozhlasové zařízení	468 533,10	530 354,05			530 354,05
PS 01-14-03	ŽST Vsetín, telefonní zapojovač	2 995 906,53	3 349 186,53			3 349 186,53
PS 01-14-04	ŽST Vsetín, kamerový systém	9 831 822,26	11 049 268,21			11 049 268,21
PS 01-14-05	ŽST Vsetín, EZS	1 661 577,90	1 791 821,70			1 791 821,70
PS 01-14-09	ŽST Vsetín, EPS	1 417 224,65	1 568 132,27			1 568 132,27
PS 02-14-01	Vsetín Bečva – Vsetín, DOK a TK	19 820 253,51	23 072 776,50			23 072 776,50
PS 02-14-02	Vsetín Bečva – Vsetín, úpravy a ochrana kabelizace SZDC	12 897 498,99	14 236 590,73			14 236 590,73
PS 01-14-06	ŽST Vsetín, informační zařízení pro cestující	28 893 654,97	32 932 379,71			32 932 379,71
PS 02-14-04	ZAST. Ústí u Vsetína zastávka, informační zařízení	2 320 122,19	2 320 122,19			2 320 122,19
PS 01-14-07	ŽST Vsetín, úpravy rádiového systému TRS, MRS	1 772 172,33	2 025 275,00			2 025 275,00
PS 01-14-08	ŽST Vsetín, sdělovací zařízení	5 270 820,57	5 446 953,47			5 446 953,47
PS 50-14-01	Jablunka – Valašská Polanka, přenos. systém a TDŠ	6 133 996,36	6 165 635,57			6 165 635,57
PS 50-14-02	Jablunka – Valašská Polanka, DDTS ZDC	1 362 582,46	1 373 128,86			1 373 128,86
PS 50-14-03	CDP Přerov, doplnění DDTS ZDC	2 140 074,60	2 140 074,60			2 140 074,60
PS 01-05-01	Zst. Vsetín, technologická budova, DRT	3 375 255,59	3 523 534,97			3 523 534,97
PS 01-05-02	Zst. Vsetín, budova RZZ, DRT	2 989 606,54	3 136 307,62			3 136 307,62
PS 50-05-01	ED Přerov, doplnění DRT	1 852 361,29	1 852 361,29			1 852 361,29
PS 01-07-01	ŽST Vsetín, ZZEE	1 217 128,50	1 417 145,75			1 417 145,75
PS 01-13-01	ŽST Vsetín, trafostanice 22/0,4 kV	6 551 924,73	7 404 938,75	651 130,30		8 056 069,05
PS 01-13-02	ŽST Vsetín, demontáž stávající trafostanice 22/0,4 kV	120 386,78	120 386,78			120 386,78
PS 01-08-01	ŽST Vsetín, STS 6kV	4 813 793,92	5 411 519,50			5 411 519,50
PS 01-07-02	ŽST Vsetín, rozvodna nn v TO	11 322 119,30	12 744 735,51	2 263 292,25		15 008 027,76
PS 01-07-03	ŽST Vsetín, rozvodna nn ve VB	2 370 910,78	2 370 910,78	600 488,22		2 971 399,00
PS 01-07-04	ŽST Vsetín, rozvodna nn v dopravním terminálu	4 037 574,27	4 771 823,20	1 703 265,16		6 475 088,36
PS 01-07-05	ŽST Vsetín, úprava rozvodny nn v RZZ	4 177 185,29	4 177 185,29			4 177 185,29
PS 01-07-06	ŽST Vsetín, úprava EPZ	2 662 283,29	3 061 925,15			3 061 925,15
PS 01-29-01.1	Zst. Vsetín, technologie výtahů - podchod	3 930 967,94	4 537 594,91			4 537 594,91
PS 01-29-01.2	Zst. Vsetín, technologie výtahů - dopravní terminál	2 278 645,14	2 630 285,66			2 630 285,66
PS 01-29-02	Zst. Vsetín, technologie eskalátorů	6 395 359,59	7 382 291,48			7 382 291,48
SO 01-17-01.1	Zst. Vsetín, žel. svršek	401 272 690,86	468 230 028,32	8 495 093,55		476 725 121,87
SO 01-17-01.2	Realizace GPK - 3.podbití	6 325 324,88	6 325 324,88			6 325 324,88
SO 01-17-02.1	Vlečka B.F.P., žel. svršek	10 530 323,29	12 333 814,58			12 333 814,58
SO 01-17-02.2	Realizace GPK - 3.podbití	219 282,84	219 282,84			219 282,84
SO 01-17-03.1	Vlečka PROMET FOUNDRY a.s., žel. svršek	4 061 377,58	4 780 707,50			4 780 707,50
SO 01-17-03.2	Realizace GPK - 3.podbití	69 924,38	69 924,38			69 924,38
SO 01-17-09.1	Vlečka DKV Olomouc, PP Vsetín, žel. svršek	19 879 962,40	23 512 667,04			23 512 667,04
SO 01-17-09.2	Realizace GPK - 3.podbití	413 291,63	413 291,63			413 291,63
SO 02-17-01.1	Zst. Vsetín Bečva - žst. Vsetín, žel. svršek	157 516 142,93	179 687 281,99	258 328,50	322 443,20	179 623 167,29
SO 02-17-01.2	Realizace GPK - 3.podbití	2 689 828,16	2 689 828,16			2 689 828,16
SO 50-17-01	Výstroj trati	1 306 205,35	1 403 070,88			1 403 070,88
SO 01-16-01.1	Zst. Vsetín, žel. spodek	104 417 036,69	117 569 446,40	17 655 944,52	1 784 141,28	133 441 249,64
SO 01-16-01.2	Zst. Vsetín, železniční spodek - oplocení	841 108,15	841 108,15			841 108,15
SO 01-16-02	Vlečka B.F.P., žel. spodek	3 483 255,09	3 972 872,36	395 935,69		4 368 808,05
SO 01-16-03	Vlečka PROMET FOUNDRY a.s., žel. spodek	671 455,84	769 225,83			769 225,83
SO 01-16-09	Vlečka DKV Olomouc, PP Vsetín, žel. spodek	4 827 043,14	5 504 922,60	503 106,25		6 008 028,85
SO 02-16-01	Zst. Vsetín Bečva - žst. Vsetín, žel. spodek	65 383 735,07	68 501 770,53			68 501 770,53
SO 01-34-01	Zst. Vsetín, PHS v km 34,669-34,880	6 035 537,73	6 035 537,73			6 035 537,73
SO 01-34-02	Zst. Vsetín, PHS v km 34,674-34,880	6 185 647,13	6 871 516,51			6 871 516,51
SO 01-34-03	Zst. Vsetín, PHS v km 36,739-36,828	4 550 727,16	5 337 961,30	430 586,96	295 060,40	5 473 487,86
SO 01-16-04	Zst. Vsetín, nástupiště	46 102 114,34	54 121 029,12	4 523 463,28	1 730 003,66	56 914 488,74
SO 01-16-05	Zst. Vsetín, služební přístup na nástupiště	2 222 703,67	2 586 243,70			2 586 243,70
SO 01-17-04	Zst. Vsetín, žel. přejezd v ul. Nemocniční	1 749 487,47	2 046 481,54			2 046 481,54
SO 01-17-05	Zst. Vsetín, žel. přejezd P10385	379 673,15	379 673,15			379 673,15
SO 01-17-06	Zst. Vsetín, žel. přejezd P8060 ev. km 38,264 - zrušení	539 811,26	593 195,67			593 195,67
SO 01-17-07	Zst. Vsetín, žel. přejezd P8059 ev. km 43,415 - zrušení	460 215,36	503 390,86			503 390,86
SO 01-17-08	Zst. Vsetín, žel. přejezd v ul. Nemocniční - zrušení	300 341,31	300 341,31			300 341,31
SO 01-19-01	Zst. Vsetín, žel. most v ev. km 37,349	8 549 787,60	10 110 680,59	122 822,88		10 233 503,47
SO 01-19-02	Zst. Vsetín, žel. propustek v ev. km 37,732	14 052 921,35	16 580 918,62			16 580 918,62
SO 01-19-03.1	Zst. Vsetín, podchod k nástupišti - most-část SZDC	88 463 289,57	104 359 362,60	2 439 180,94		106 798 543,54
SO 01-19-03.2	Zst. Vsetín, podchod k nástupišti - most-část město	22 179 429,19	26 299 530,70			26 299 530,70
SO 01-19-03.3	Zst. Vsetín, podchod k nástupišti - zastřešení vstupu	13 825 500,14	16 411 591,26			16 411 591,26
SO 01-19-04	Zst. Vsetín, žel. most v ev. km 38,242	16 916 671,24	20 084 022,37	596 140,32		20 680 162,69
SO 01-19-05.1	Zst. Vsetín, podchod pro pěší na ul. u Křiváckárny - most - část SZDC	18 381 156,84	21 763 446,83			21 763 446,83
SO 01-19-05.2	Zst. Vsetín, podchod pro pěší na ul. u Křiváckárny - most - část město	29 704 636,63	34 866 546,43	543 696,15		35 410 242,58
SO 01-19-05.3	Zst. Vsetín, podchod pro pěší na ul. u Křiváckárny - zastřešení vstupu	19 548 010,84	22 281 047,95			22 281 047,95
SO 01-19-06	Zst. Vsetín, žel. most v ev. km 38,302	15 218 770,47	18 088 806,34			18 088 806,34
SO 02-19-01	Zst. Vsetín Bečva - žst. Vsetín, žel. propustek v ev. km 35,743	3 615 823,24	3 885 959,93			3 885 959,93
SO 02-19-02	Zst. Vsetín Bečva - žst. Vsetín, žel. propustek v km 36,000	7 749 257,01	8 078 960,54			8 078 960,54
SO 02-19-03	Zst. Vsetín Bečva - žst. Vsetín, žel. propustek v ev. km 36,453	3 578 371,87	3 800 804,34			3 800 804,34
SO 02-19-04	Zst. Vsetín Bečva - žst. Vsetín, žel. propustek v ev. km 36,730	3 017 917,35	3 175 026,30			3 175 026,30
SO 02-19-05	Zst. Vsetín Bečva - žst. Vsetín, žel. propustek v ev. km 36,862	3 048 696,26	3 198 225,15			3 198 225,15
SO 03-19-01	Zst. Vsetín Bečva žel. most v ev. km 35,370	5 431 294,18	5 757 499,45			5 757 499,45
SO 04-19-01	Valašská Polanka - žst. Vsetín Bečva, žel. most v ev. km 34,776	4 760 205,23	5 675 992,08			5 675 992,08
SO 04-19-02	Valašská Polanka - žst. Vsetín Bečva, žel. most v km 34,993	2 953 621,77	3 332 601,29			3 332 601,29
SO 01-19-11	Zst. Vsetín, opěrná zeď vpravo v km 37,075-37,280	16 212 232,37	28 803 248,30			28 803 248,30
SO 02-19-11	Zst. Vsetín Bečva - žst. Vsetín, opěrná zeď vpravo v km 35,480-36,715	90 082 689,92	127 951 245,45			127 951 245,45
SO 02-19-12	Zst. Vsetín Bečva - žst. Vsetín, zárubní zeď 37,031-37,320	17 731 625,90	21 629 506,75			21 629 506,75
SO 02-19-13	Zst. Vsetín Bečva - žst. Vsetín, zajištění svahu Bečevná km 35,60-37,03	40 505 778,76	52 997 309,62			52 997 309,62
SO 02-19-21	Zst. Vsetín Bečva - žst. Vsetín, návestní krakorec km 35,715	3 692 318,22	3 737 119,83			3 737 119,83
SO 01-19-31	Zst. Vsetín, úprava protidotykových štítů silničních nadjezdů	1 651 564,72	1 849 222,90			1 849 222,90
SO 01-19-33	Zst. Vsetín, silniční most na ul. U Křiváckárny	16 932 523,38	17 276 979,87			17 276 979,87
SO 01-19-35	Zst. Vsetín, silniční most na ul. Na Lapáči	5 328 333,20	5 624 268,87			5 624 268,87
SO 01-19-36	Úpravy mostu přes Senici v Ústí u Vsetína ÚS-M-02	11 569 351,24	14 413 636,27			14 413 636,27
SO 50-10-01.3	Zst. Vsetín, úprava kabelizace jiných správců	3 394 892,33	3 394 892,33			3 394 892,33
SO 01-22-01.1	Přípojka plynu dopravní terminál	332 349,34	390 884,90	24 150,00	7 484,97	407 549,93
SO 01-22-01.3	Přípojka plynu hala MTV	1 041 557,11	1 053 409,57			1 053 409,57
SO 01-27-01	žst Vsetín, kanalizace	3 058 451,99	3 345 529,60			3 345 529,60
SO 01-27-01.01	Kanalizace k podchodu ul U Křiváckárny	231 915,56	231 915,56			231 915,56
SO 01-27-01.02	Kanalizace podchod k nástupišti	165 617,45	196 811,87			196 811,87
SO 01-27-01.03	Přípojka kanalizace dopravní terminál	642 353,89	759 728,50			759 728,50
SO 01-27-01.04	Přípojka kanalizace výpravní budova	126 268,85	126 268,85			126 268,85
SO 01-27-01.05	Přípojka kanalizace hala MTV	593 382,67	593 382,67			593 382,67
SO 01-27-01.07	Kanalizace tankovací stanice	1 362 748,97	1 452 305,66			1 452 305,66
SO 01-27-01.08	Úprava přípojky kanalizace DKV (depo kolejových vozidel)	191 132,41	191 132,41			191 132,41
SO 01-27-01.09	Dešťová kanalizace kolejisté, nástupišť a zastřešení	14 455 091,58	16 120 563,85			16 120 563,85
SO 01-27-01.10	Odvodnění komunikací	6 381 343,97	6 381 343,97			6 381 343,97
SO 01-27-02	žst Vsetín, vodovod	1 595 390,31	1 850 539,88			1 850 539,88
SO 01-27-02.1	Přípojka vodovodu dopravní terminál	35 039,55	40 295,01			40 295,01
SO 01-27-02.2	Přípojka vodovodu výpravní budova	33 789,61	33 789,61			33 789,61
SO 01-27-02.3	Přípojka vodovodu hala MVTV	351 706,57	351 706,57			351 706,57
SO 01-27-02.5	Přípojka vody tankovací stanice	527 389,22	527 389,22			527 389,22
SO 01-27-02.7	Stojany pro doplňování vlakových souprav vodou	800 001,73	917 009,67			917 009,67
SO 50-21-01	Přelozky a ochrana teplovodu Teplo Vsetín	79 950,00	79 950,00			79 950,00
SO 50-22-01	Přelozky a ochrana plynovodu	537 909,79	601 846,74			601 846,74
SO 50-27-01	Přelozky a ochrana vodovodů a kanalizací Vak Vsetín	2 625 110,37	2 889 866,71	2 094 819,23	428 802,60	4 555 883,34
SO 01-18-01	Přelozka ul. U Křiváckárny	3 670 299,66	8 690 160,87			8 690 160,87
SO 01-18-03	Nakladště, zpevněné plochy	10 022 634,83	10 858 554,59			10 858 554,59
SO 01-18-04	Přístupová komunikace	975 793,67	1 075 548,69			1 075 548,69
SO 01-18-05	Zpevněné plochy areál OR Oi	18 282 531,77	20 135 284,70	903 736,89	72 593,90	20 966 427,69
SO 01-18-06	Úprava vjezdu do DKV	2 443 754,38	2 901 184,45	29 272,77	29 612,80	2 900 844,4

Objekt	Název objektu	Cena bez DPH	Cena dle dodatku č. 6	Vícepráce ZL č. 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41	Méněpráce ZL č. 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 39, 40	Cena dle dodatku č. 8
SO 01-15-10	Zšt. Vsetín, kabelovod	79 888 272,32	89 292 355,83			89 292 355,83
SO 01-15-01.1	Zšt. Vsetín, dopravní terminál - Arch stav. řešení	55 749 902,67	73 102 540,58	7 499 068,01	3 898 472,32	76 703 136,27
SO 01-15-01.2	Zšt. Vsetín, dopravní terminál - Stavebně konstrukční řešení	19 270 765,61	21 750 108,11	796 151,45		22 546 259,56
SO 01-15-01.3	Zšt. Vsetín, dopravní terminál - ZTI	1 989 280,18	2 309 113,16			2 309 113,16
SO 01-15-01.4	Zšt. Vsetín, dopravní terminál - Vnitřní plynovod	50 643,07	58 638,59			58 638,59
SO 01-15-01.5	Zšt. Vsetín, dopravní terminál - Vytápění	2 023 017,55	2 413 257,64			2 413 257,64
SO 01-15-01.6	Zšt. Vsetín, dopravní terminál - Vzduchotechnická zařízení a chlazení	4 763 480,39	5 611 109,73			5 611 109,73
SO 01-15-01.7	Zšt. Vsetín, dopravní terminál - Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody	4 339 006,40	4 659 699,96	3 196 354,46	1 339 909,41	6 516 145,01
SO 01-15-01.8	Zšt. Vsetín, dopravní terminál - Hromosvod	819 274,46	968 254,69			968 254,69
SO 01-15-02.1	Zšt. Vsetín, provozně-technologický objekt (výpravní budova) - Architektonicko stavební řešení	5 326 214,32	5 685 004,60			5 685 004,60
SO 01-15-02.3	Zšt. Vsetín, provozně - technologický objekt (VB) - ZTI	344 278,35	383 314,92			383 314,92
SO 01-15-02.6	Zšt. Vsetín, provozně - technologický objekt (VB) - Vzduchotechnická zařízení a chlazení	495 354,82	495 354,82			495 354,82
SO 01-15-02.7	Zšt. Vsetín, provozně-technologický objekt (VB) - Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody	725 541,97	725 541,97			725 541,97
SO 01-15-02.8	Zšt. Vsetín, provozně - technologický objekt (VB) - Hromosvod	202 756,72	204 470,35			204 470,35
SO 01-15-03.1	Zšt. Vsetín, hala MVTIV - Architektonicko stavební řešení	29 604 346,84	33 166 034,98			33 166 034,98
SO 01-15-03.3	Zšt. Vsetín, hala MVTIV - ZTI	484 418,56	484 418,56			484 418,56
SO 01-15-03.4	Zšt. Vsetín, hala MVTIV - vnitřní plynovod	601 132,98	601 132,98			601 132,98
SO 01-15-03.6	Zšt. Vsetín, hala MVTIV - vzduchotechnická zařízení a chlazení	2 219 809,52	2 219 809,52			2 219 809,52
SO 01-15-03.7	Zšt. Vsetín, hala MVTIV - Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody	1 299 872,99	1 299 872,99			1 299 872,99
SO 01-15-03.8	Zšt. Vsetín, hala MVTIV - Hromosvod	174 453,63	184 166,75			184 166,75
SO 01-15-04.1	Zšt. Vsetín, stavební úpravy budovy RZZ - Architektonicko stavební řešení	9 308 343,32	10 298 857,84			10 298 857,84
SO 01-15-04.3	Zšt. Vsetín, stavební úpravy budovy RZZ - ZTI	106 481,28	106 481,28			106 481,28
SO 01-15-04.4	Zšt. Vsetín, stavební úpravy budovy RZZ - vnitřní plynovod	40 342,77	40 342,77			40 342,77
SO 01-15-04.5	Zšt. Vsetín, stavební úpravy budovy RZZ - vytápění	130 924,92	130 924,92			130 924,92
SO 01-15-04.6	Zšt. Vsetín, stavební úpravy budovy RZZ - vzduchotechnická zařízení a chlazení	769 179,80	819 547,18			819 547,18
SO 01-15-04.7	Zšt. Vsetín, stavební úpravy budovy RZZ - Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody	1 767 161,69	1 907 600,82			1 907 600,82
SO 01-15-04.8	Zšt. Vsetín, stavební úpravy budovy RZZ - Hromosvod	473 583,59	535 268,50			535 268,50
SO 01-15-05.1	Zšt. Vsetín, technologický objekt - Architektonicko stavební řešení	11 275 967,76	12 791 069,87			12 791 069,87
SO 01-15-05.3	Zšt. Vsetín, technologický objekt - ZTI	196 356,03	196 356,03			196 356,03
SO 01-15-05.5	Zšt. Vsetín, technologický objekt - vytápění	37 965,99	37 965,99			37 965,99
SO 01-15-05.6	Zšt. Vsetín, technologický objekt - Vzduchotechnická zařízení a chlazení	424 626,34	505 184,34			505 184,34
SO 01-15-05.7	Zšt. Vsetín, technologický objekt - Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody	541 680,02	616 668,24			616 668,24
SO 01-15-05.8	Zšt. Vsetín, technologický objekt - Hromosvod	123 656,44	136 335,78			136 335,78
SO 01-15-06.1	Zšt. Vsetín, tankovací stanice - Architektonicko stavební řešení	12 779 845,39	13 968 412,40			13 968 412,40
SO 01-15-06.4	Zšt. Vsetín, tankovací stanice - Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody	304 410,29	304 410,29			304 410,29
SO 01-15-06.5	Zšt. Vsetín, tankovací stanice - Hromosvod	135 971,15	144 164,06			144 164,06
SO 01-15-07	Zšt. Vsetín, oplocení areálu OR OL	5 143 856,98	5 222 430,13	360 455,23	182 039,44	5 400 845,92
SO 01-15-08	Úprava oplocení areálu nemocnice	1 158 086,40	1 164 332,08			1 164 332,08
SO 01-15-09	Zšt. Vsetín, příprava pro osazení kontejneru ZZ	312 954,21	312 954,21			312 954,21
SO 01-15-15	Zšt. Vsetín, úprava oplocení ulice Na Lapáci p.č. 494/1 a 494/2	91 744,74	91 744,74			91 744,74
SO 01-15-16	Zšt. Vsetín, technologický objekt EPZ	1 110 739,13	1 124 026,08			1 124 026,08
SO 01-15-11	Zšt. Vsetín, zastřešení nástupiště	134 666 263,62	158 292 355,06			158 292 355,06
SO 01-15-12	Zšt. Vsetín, mobiliář	3 145 848,00	3 362 947,31	504 811,05	995 070,00	2 872 688,36
SO 01-34-06	Zšt. Vsetín, IPO	791 154,10	791 154,10			791 154,10
SO 01-34-06.1	Vzduchotechnika RD Ustí	88 257,27	88 257,27			88 257,27
SO 01-34-06.2	Vzduchotechnika restaurace Vsetín	78 649,91	78 649,91			78 649,91
SO 01-15-13	Zšt. Vsetín, orientační systém	2 326 770,29	3 388 174,21	1 491 377,35	979 509,59	3 900 041,97
SO 01-15-14.1	Zšt. Vsetín, demolice budov vedených v KN	9 540 326,91	10 390 039,49	3 860 176,65		14 250 216,14
SO 01-15-14.2	Zšt. Vsetín, demolice budov a zařízení bez parcelního čísla	3 681 126,39	3 814 696,14	107 019,00		3 921 715,14
SO 01-01-01	Zšt. Vsetín, trakční vedení	171 969 156,95	192 839 444,53			192 839 444,53
SO 01-01-03	Zšt. Vsetín, připojení EPZ na TV	238 041,85	238 041,85			238 041,85
SO 02-01-01	Zšt. Vsetín Bečva - Zšt. Vsetín, trakční vedení	28 359 247,64	31 198 184,12			31 198 184,12
SO 03-01-01	Zšt. Vsetín Bečva, trakční vedení	29 979 438,29	26 603 403,50			26 603 403,50
SO 04-01-01	Valašská Polanka - Zšt. Vsetín Bečva, trakční vedení	18 792 519,68	20 037 886,94			20 037 886,94
SO 06-01-01	Zšt. Jablunka - Zšt. Vsetín, trakční vedení	2 798 673,70	3 059 035,29			3 059 035,29
SO 01-06-01	Zšt. Vsetín, EOv	12 365 494,44	14 575 569,38	460 946,84		15 036 516,22
SO 03-06-01	Obv. Bečva, EOv	2 831 174,69	3 208 231,60	1 018 772,13	131 549,85	4 095 453,88
SO 01-06-09	Zšt. Vsetín, kabelové rozvody pro EPZ	2 379 303,43	2 797 808,00			2 797 808,00
SO 01-04-01	Zšt. Vsetín, kabelový rozvod 6kV	11 207 270,54	12 722 308,50			12 722 308,50
SO 01-04-02	Zšt. Vsetín, přeložky kabelového rozvodu 6kV	1 528 114,94	1 580 829,60			1 580 829,60
SO 01-06-02	Zšt. Vsetín, venkovní osvětlení	18 910 487,04	21 849 798,66	902 662,93		22 752 461,59
SO 01-06-03	Zšt. Vsetín, osvětlení nástupiště	11 690 624,12	12 952 098,34	3 874 462,41	3 315 506,16	13 511 054,59
SO 01-06-04.1	Zšt. Vsetín, osvětlení podchodu k nástupišti- část SZDC	3 450 199,60	4 095 561,51	3 522 719,89		7 618 281,40
SO 01-06-04.2	Zšt. Vsetín, osvětlení podchodu k nástupišti- část SZDC	553 216,43	648 803,81			648 803,81
SO 01-06-05	Zšt. Vsetín, DOUO	1 785 225,23	1 986 501,52	507 846,96	5 109,02	2 489 239,46
SO 01-06-06	Zšt. Vsetín, rozvody nn	5 216 640,34	5 975 197,65	2 726 872,45		8 702 070,10
SO 01-06-07	Zšt. Vsetín, přeložky silnoproudých rozvodů nn	4 308 122,56	4 838 647,53			4 838 647,53
SO 01-06-08	Zšt. Vsetín, osvětlení podchodu ul. u Křivaččárny	2 730 295,77	2 880 162,79			2 880 162,79
SO 01-12-01	Zšt. Vsetín, rekonstrukce přípojky vn, část SZDC	2 252 489,91	2 513 907,59			2 513 907,59
SO 03-06-02	Obv. Bečva, rekonstrukce přípojky nn	418 194,71	453 523,33			453 523,33
SO 03-06-03	Obv. Bečva, venkovní osvětlení	2 457 130,19	2 654 095,33			2 654 095,33
SO 03-06-04	Obv. Bečva, úprava DOUO	321 489,18	363 958,18			363 958,18
SO 01-01-02	Zšt. Vsetín, ukolejnění	4 091 559,04	4 740 279,59			4 740 279,59
SO 02-01-02	Zšt. Vsetín Bečva - Zšt. Vsetín, ukolejnění	1 041 892,47	1 198 464,53			1 198 464,53
SO 03-01-02	Zšt. Vsetín Bečva, ukolejnění	1 249 018,57	1 397 710,85			1 397 710,85
SO 04-01-02	Valašská Polanka - Zšt. Vsetín Bečva, ukolejnění	885 202,78	972 256,65			972 256,65
SO 06-01-02	Zšt. Jablunka - Zšt. Vsetín, ukolejnění	147 207,30	147 207,30			147 207,30
SO 01-06-10	ZST Vsetín - uzemnění TO	388 051,05	388 051,05			388 051,05
SO 01-06-11	ZST Vsetín - uzemnění rozvodny nn a objektu VB	178 247,96	178 247,96			178 247,96
SO 01-06-12	ZST Vsetín - uzemnění rozvodny nn a objektu DT	184 642,08	184 642,08	409 091,27	24 951,50	568 781,85
SO 01-06-13	ZST Vsetín - uzemnění EPZ	125 884,38	203 759,58			203 759,58
SO 01-06-14	Zšt. Vsetín - přeložky vedení VO	180 642,05	194 788,22			194 788,22
SO 50-16-01	Kácení zeleně a náhradní výsadba	15 523 480,72	20 628 567,55			20 628 567,55
SO 731.1	Parkovací dům - ASTR	124 011 319,97	141 882 115,52			141 882 115,52
SO 731.2	Parkovací dům - ZTI	1 017 357,66	1 117 012,13			1 117 012,13
SO 731.3	Parkovací dům - Vytápění	35 191,36	35 191,36			35 191,36
SO 731.4	Parkovací dům - VZT	114 366,38	114 366,38			114 366,38
SO 731.5	Parkovací dům - Silnoproudá elektroinstalace	8 424 156,79	8 647 208,71			8 647 208,71
SO 731.6	Parkovací dům - Slaboproudá elektroinstalace	623 586,06	638 521,71			638 521,71
SO 731.7	Parkovací dům - Detekce plynů	1 107 045,23	1 107 045,23			1 107 045,23
SO 731.8	Parkovací dům - Elektrická požární signalizace	1 570 852,44	1 570 852,44			1 570 852,44
SO 731.9	Parkovací dům - Nouzový zvukový systém	1 103 715,15	1 103 715,15			1 103 715,15
SO 730	Příprava území	3 801 760,27	4 301 481,45			4 301 481,45
SO 732	Sadové úpravy	112 007,10	112 007,10			112 007,10
SO 733	Objekt pro retenci	1 107 296,09	1 290 576,96			1 290 576,96
SO 734	Přípojka vody	414 659,46	464 901,11			464 901,11
SO 735	Přípojka jednotné kanalizace	131 729,73	153 877,92			153 877,92
SO 737	Přípojka sdílovacích rozvodů	83 259,80	94 185,20			94 185,20
SO 739	Automatické parkovací systémy	2 261 044,94	2 262 355,26	2 612 220,60	1 357 795,91	3 516 779,95
SO 020	Příprava staveniště	1 805 517,22	1 976 312,42			1 976 312,42
SO 101	Přeložka MK ulice Na Lapáci	4 597 863,77	5 033 286,07			5 033 286,07
SO 102	Přeložka MK ulice Okružní	1 078 543,51	1 214 547,62			1 214 547,62
SO 103	Přeložka MK ulice Na Dolanskou	419 170,37	474 577,80			474 577,80
SO 104	Přeložka cyklostezky podél Rokytnice	415 488,87	473 034,52			473 034,52
SO 105	Chodníky	1 148 359,50	1 339 396,86			1 339 396,86
SO 106	Parkovací stání	621 010,70	723 294,89			723 294,89
SO 107	Sjezdy k nemovitostem	300 438,22	300 438,22			300 438,22
SO 108	Provizorní komunikace	351 744,75	351 744,75			351 744,75
SO 201	Most přes Rokytanku na přeložce MK ulice Na Lapáci	13 322 923,42	14 503 957,94			14 503 957,94
SO 301	Silniční kanalizace	2 039 143,55	2 328 004,77			2 328 004,77
SO 331	Přeložky kanalizace	408 093,92	452 110,93			452 110,93
SO 341	Přeložka vodovodu DN 300	1 671 364,31	1 856 270,24			1 856 270,24
SO 342	Přeložka vodovodu DN 100	419 575,71	419 575,71			419 575,71
SO 431	Přeložky veřejného osvětlení	1 911 956,10	2 179 356,84			2 179 356,84
SO 461	Ochrana sdílovacího vedení UPC	1 417 829,65	1 417 829,65			1 417 829,65
SO 670	Přeložka sdílovacího vedení ČD Telematika	2 028 088,70	2 188 330,01			2 188 330,01
SO 801	Sadové úpravy	201 450,31	229 350,29			229 350,29
SO 831	Rekultivace nevyužívaných částí	57 221,59	61 863,23			61 863,23
SO 861	Oplocení parcely 419/23	247 343,09	251 210,90			251 210,90
SO 862	Oplocení parcely 419/2	63 933,77	63 933,77			63 933,77

Objekt	Název objektu	Cena bez DPH	Cena dle dodatku č. 6	Vícepráce ZL č. 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41	Méněpráce ZL č. 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 39, 40	Cena dle dodatku č. 8
SO 863	Oplocení parcely 419/25	57 960,53	57 960,53			57 960,53
SO 98-98	Všeobecný objekt	43 891 606,00	43 891 606,00	225 400,00		44 117 006,00
Cena celkem		2 812 103 775,91	3 272 849 690,09	78 310 862,54	16 900 056,01	3 334 260 496,62