

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

kterou uzavřely podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dne 24. 5. 2024 níže uvedené smluvní strany

I. Smluvní strany

Objednatel: Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno – Štýřice
IČO: 60733098
DIČ: CZ60733098
bankovní spojení: [REDACTED]
účet č.: [REDACTED]
zapsán dne 1. 1. 1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen [REDACTED] na základě plné moci
ve věcech běžného plnění smlouvy
[REDACTED]
[REDACTED]
Středisko 1100 - středisko správy realizace inženýrských staveb
číslo smlouvy objednatele: 1100-24000208

a

Zhotovitel: DIRS Brno s.r.o.
se sídlem Jihlavská 731/38, 642 00 Brno
IČO: 26255618
DIČ: CZ26255618
bankovní spojení: [REDACTED]
účet č.: [REDACTED]
zapsán dne 20. 7. 2001 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 40526
zastoupen Pavlem Lyskem, jednatelem
ve věcech běžného plnění smlouvy Pavlem Lyskem, jednatelem
ve věcech technických [REDACTED]

II. Preambule

Objednatel a zhotovitel spolu dne 24. 5. 2024 uzavřeli Smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo provedení stavebních prací spočívajících v převedení cyklistické dopravy z místní komunikace III. a IV. třídy, na ulici Renneská třída v jižní části MČ Brno-střed, do Zóny 30 ulice Vsetínská. Úpravy budou realizovány v úseku od křižovatky s ulicí Vsetínská a napojením dotčené komunikace s dlážděným povrchem na komunikaci s povrchem z asfaltobetonu v celkové délce 127 m, a to v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Ulice Renneská - cykloopatření“ (dále jen „smlouva“). Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVII. odst. (6) smlouvy dohodli na tomto Dodatku č. 1.

Účelem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je změna termínu dokončení díla a navýšení ceny. V průběhu realizace díla zhotovitelem nastala předem nepředvídatelná a neodvratitelná událost, kdy dochází k navýšení ceny díla z důvodu popraskané dlažby, což se projevilo při jejím rozebírání. Dlažbu nebylo

možné opětovně použít, z tohoto důvodu bude rozšířen asfaltový pruh pro cyklisty z původních 0,9 m na 1,3 m namísto nové dlažby. Vzhledem k výše uvedenému bylo nutné navýšit cenu díla a termín dokončení díla.

Čl. III. Změna smlouvy o dílo

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na této modifikaci smlouvy č. 1100-24000208 ze dne 24. 5. 2024:

- 1) Dosavadní znění čl. IV., Cena díla, odst. 1 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje novým zněním: *„Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena bez DPH 1.802.022,66 Kč.“*
- 2) Dosavadní znění čl. III., Lhůty plnění a místo plnění, odst. 3 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje novým zněním: *„Dokončení stavebních prací a vyklizení staveniště: do 53 dnů ode dne předání staveniště.“*


Čl. IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
- 2) Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
- 3) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 4) Tento Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění Dodatku č. 1 zajistí objednatel.
- 5) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 6) Obě strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet navýšení ceny

Za Objednatele:

V Brně dne (viz elektronický podpis)



Datum: 2025.05.20
09:12:26 +02'00'

na základě plné moci

Za Zhotovitele:

V Brně dne (viz elektronický podpis)



2025.05.14 09:58:14+02'00'

Pavel Lysek
jednatel

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **941** **Ulice Renneská třída - Cykloopatření**

Objekt: **SO 101** **Cyklistický pruh**

Rozpočet: **101.01.2** **Cyklistický pruh - VCP**

Objednatel: **Brněnské komunikace a.s.**
Renneská tř. 787/1a
639 00 Brno

IČO: 60733098
DIČ: CZ60733098

Zhotovitel: **DIRS Brno s.r.o.**
Jihlavská 731/38
642 00 Brno

IČO: 26255618
DIČ: CZ26255618

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			318 694,30
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			318 694,30

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	318 694,30 CZK
Základní DPH	21 %	66 925,80 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **385 620,10 CZK**

v **Brně**

dne

11.04.2025



Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			36 041,24	11,3
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			0,00	0,0
17	Konstrukce ze zemin	HSV			0,00	0,0
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			826,88	0,3
5	Komunikace	HSV			133 609,10	41,9
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			116 873,26	36,7
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			0,00	0,0
8	Trubní vedení	HSV			0,00	0,0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			0,00	0,0
961	Bourání - beton	HSV			0,00	0,0
962	Bourání - asfalt	HSV			0,00	0,0
97	Přesuny sutí a vybouraných hmot	HSV			15 675,65	4,9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			8 397,01	2,6
M46	Zemní práce při montážích	MON			0,00	0,0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			7 271,16	2,3
Cena celkem					318 694,30	100,0

Položkový rozpočet

S:	941	Ulice Renneská třída - Cykloopatření
O:	SO 101	Cyklistický pruh
R:	101.01.2	Cyklistický pruh - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						36 041,24
1	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva	m2	286,05200	64,30	18 393,14
6	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3	m3	10,52892	234,70	2 471,14
7	122302201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 do 100 m3	m3	4,51238	592,40	2 673,13
10	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	15,04130	191,30	2 877,40
13	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	15,04130	640,00	9 626,43
Díl: 18 Povrchové úpravy terénu						826,88
23	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	54,04444	15,30	826,88
Díl: 5 Komunikace						133 609,10
35	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	54,04444	125,60	6 787,96
37	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	54,04444	180,40	9 749,62
38	565151111R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 70 mm	m2	54,04444	984,50	53 206,74
41	573111112R00	Postřik infiltrační asfaltovým pojivem v množství 1 kg/m2	m2	54,04444	66,00	3 566,92
42	573231110R00	Postřik spojovací kationaktivní emulze KAE z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2	m2	54,04444	44,00	2 377,96
43	577141112R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2	m2	54,04444	885,50	47 856,34
44	579511111R00	Bezpečnostní protismykový nátěr povrchu komunikací polyuretanový včetně penetrace podkladu a křemičitého zásypu	m2	10,12222	994,20	10 063,51
Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací						116 873,26
46	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	239,06300	320,10	76 524,07
47	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	127,00000	276,90	35 166,34
50	59245300R	dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; šedá; l = 200 mm; š 165 mm; tl. 80,0 mm	m2	11,95315	433,60	5 182,85
Díl: 97 Přesuny sutí a vybouraných hmot						15 675,65
76	979024441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic obrubníků, krajníků vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár	m	0,00000	39,60	0,00
77	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těžným	m2	286,05200	54,80	15 675,65
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						8 397,01
78	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délkou objektu	t	19,52935	250,90	4 899,91
79	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živitný jakékoliv délkou objektu	t	53,14746	65,80	3 497,10
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						7 271,16
83	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale se složením hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	8,58156	46,90	402,46
84	979082219R00	Vodorovná doprava sutí po suchu příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	34,32624	12,60	432,51
85	979990101R00	Poplatek za skládku sutí	t	8,58156	750,00	6 436,17
Celkem						318 694,30

Poznámky uchazeče k zadání

