

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Odstraňování postradatelných objektů SŽ - Praha Vršovice - objekty v areálu OTV“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **Ing. Vladimírem Filipem**, ředitelem Oblastního ředitelství Praha,
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7, na základě pověření č. 3707 ze dne 28.4.2025

Osoby zmocněné jednat:

a) ve věcech smluvních: XXX, vedoucí odboru veřejných zakázek
Oblastního ředitelství Praha, mobil: XXX (mimo podpisu tohoto dodatku)

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Partyzánská 24

170 00 Praha 7

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: 645 200 005 / 2025

a

Chládek a Tintěra, Pardubice a. s.

se sídlem: K Vápence 2677, 530 02 Pardubice

IČO: 252 53 361, DIČ: CZ25253361

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
spisová značka B/1441

bank. spojení: ČSOB Hradec Králové, č. účtu: XXX

Zastoupena: Ing. Martinem Dvořákem, ředitelem divize pozemních staveb

Korespondenční adresa:

Chládek a Tintěra, Pardubice a. s.

K Vápence 2677

530 02 Pardubice

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 2025/1015/0095

uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) dne 27.02.2025 podle zákona č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

1. Úvodní ustanovení

1.1 Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem vázány a s odvoláním na ustanovení čl. 8 – Závěrečná ustanovení, bodu 8.4 uzavřené smlouvy, dohodly na následující změně Smlouvy:

2. Předmět dodatku

- 2.1** Smluvní strany se z důvodu schválení změnového listu stavby (dále jen „ZL“) č. 1, jejichž obsahem jsou dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 1	+1 898 766,07 Kč
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 1	-1 266 657,37 Kč
 Celková změna nákladů Zhotovitele dle ZL č. 1	 +632 108,70 Kč

Na základě uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy:

- 2.2** V čl. 3 „PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ POSTUPU PRACÍ SMLOUVY“ se mění bod 3.4., který nově zní takto:

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena díla dle SOD bez DPH:	7 420 922,07 Kč
Celková cena po D01 bez DPH:	8 053 030,77 Kč

Změny Ceny díla bez DPH Dodatkem č. 1: **+632 108,70 Kč**

Celková Cena díla bez DPH vč. Dodatku č. 1: **8 053 030,77 Kč**

slovy: osmmilionůpadesáttřítisícetkorunčeskýchsedmdesátsedmhaleřů

Rekapitulace Ceny díla dle Dodatku č. 1 je uvedena v Příloze č. 1 tohoto dodatku.

3. Další ustanovení

- 3.1** Ostatní články a ustanovení původní Smlouvy, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1** Tento dodatek je vyhotoven v **5 (pěti)** vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží **2 (dvě)** vyhotovení dodatku a zhotovitel **3 (tři)** vyhotovení dodatku.
- 4.2** Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.
- 4.3** Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto dodatku. Osoby uzavírající tento dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 4.4** Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 4.5** Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto dodatku, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.

4.6 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím zákonu o registru smluv, a to bez ohledu na to, která ze stran dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto dodatku, nebude SŽ jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit SŽ skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

4.7 Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li dodatek uveřejňovaný dle zákona č. 340/2015 Sb. v registru smluv, nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.

Přílohu dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 Rozpis ocenění změn položek

V Praze dne 21.05.2025

V Pardubicích dne 13.05.2025

Objednatel

Zhotovitel

Ing. Vladimír Filip, v.r.

ředitel

Oblastní ředitelství Praha

Ing. Martin Dvořák, v.r.

ředitel divize pozemních staveb, prokurista

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne

Název stavby: Odstraňování postradatelných objektů SŽ - Praha Vršovice - objekty v areálu OTV

Příloha č. 2 k ZL č. 1 - Rozpis ocenění změn položek

ZBV č.	PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně	N/ K
1	001	427 949,44	0,00	7 911,08	420 038,36	N
2	002	122 740,00	174,80	18 918,95	103 995,85	N
3	003	687 877,02	0,00	16 472,10	671 404,92	N
4	004	5 711 861,18	1 898 591,27	1 173 292,88	6 437 159,57	N
5	005	336 789,43	0,00	21 572,36	315 217,07	N
6	006	133 705,00	0,00	28 490,00	105 215,00	N
Celkem:		7 420 922,07	1 898 766,07	1 266 657,37	8 053 030,77	

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5659079

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 6867339a-74ac-47cd-a4b5-3758a286c1a4

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Veronika NOVOTNÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 21.05.2025 11:25:43

Hash komponenty: d49716c529741a24434a592c0e8e00f1c35e6402616e00607a4cf34974a6c493

Hashovací funkce: sha256Hex



4c1fcf5b-9fe1-4bd9-9c50-cb0c59853d82