

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. E639-S-2104/2024

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Liborem Tkáčem, MBA, ředitelem Oblastního ředitelství Brno na základě pověření č. 3440 ze dne 12.01.2024

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Brno

Kounicova 26, 611 43 Brno

(dále jen „**Objednatel**“)

evidenční číslo zakázky: 63924001

ISPROFOND: 5003520265

SubISPROFOND: 5623120025

a

AŽD Praha s.r.o.

se sídlem: Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10

IČO: 480 29 483, DIČ: 48029483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka C 14616

bank. spojení: Raiffeisenbank, a.s., č. účtu: 1011004060/5500

zastoupena: xxx, obchodním ředitelem, na základě plné moci

Korespondenční adresa:

AŽD Praha s.r.o., Montážní závod Olomouc, Jiráskova 5, 772 00 Olomouc

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **118-PVO/2024**

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Prostá rekonstrukce zabezpečovacího zařízení v ŽST Sokolnice - Telnice**“ (dále jen „veřejná zakázka“). Jednotlivá ustanovení této smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (č. E639-S-2104/2024 u Objednatele) ze dne 23.4.2024 (dále jen „smlouva o dílo“).

V článku s názvem **Objednatel a Zhotovitel** dohodli takto: se doplňuje text v bodě 6. tohoto znění:

6. Předmět smlouvy o dílo se doplňuje o další provedení nezbytně nutných prací (dále také vícepráce) a dále se vypouštějí neprovedené práce (dále také méněpráce), které jsou specifikovány v položkovém rozpočtu, jež je nedílnou součástí této smlouvy o dílo a tvoří přílohu č. 1.

Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou jako nejvýše přípustná a činí:

Cena Díla dle Smlouvy o dílo bez DPH:	152.549.709,17 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1	884.655,52 Kč
<u>Cena méněprací dle dodatku č. 1</u>	<u>-1.014.437,22 Kč</u>
Cena Díla celkem bez DPH	152.419.927,47 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v plném znění.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Za Objednatele 20.05.2025

Za Zhotovitele 19.05.2025

Správa železnic, státní organizace
Ing. Libor Tkáč, MBA
ředitel Oblastního ředitelství Brno

AŽD Praha s.r.o.
xxx
obchodní ředitel

SOUPOIS PRACÍ / ROZPOČET										CENA DLE SOD		
Název stavby:			Prostá rekonstrukce zabezpečovacího zařízení v ZST Sokolnice-Telnice						CELKEM		498 266,86 Kč	
Název SO/PS:			SO 32-71-12 - Sokolnice-Telnice, stavební úprava výpravní budovy									
Název změny:			ZL č.1, ZBV č. 1 - Název ZBV č. 1									
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena				
						změna	po změně	Jednotková	Celkem			
Díl: 2 Zakládání, zvláštní základy, zpevňování hornin												
1	273313711	SoD	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	0,239	-0,239	0,000	4 456,00		1 064,98 Kč		
2	273351121	SoD	Bednění základů desek zřízení	m2	2,394	-2,394	0,000	670,00		1 603,98 Kč		
3	273351122	SoD	Bednění základů desek odstranění	m2	2,394	-2,394	0,000	147,00		351,92 Kč		
4	274313711	SoD	Základu z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	0,205	-0,205	0,000	4 320,00		885,60 Kč		
5	59392910	SoD	beton C 20/25 100x22 kamenem frakce 0/22	m3	0,533	-0,533	0,000	3 704,00		1 974,23 Kč		
6	274351121	SoD	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	2,052	-2,052	0,000	394,00		808,49 Kč		
7	274351122	SoD	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	2,052	-2,052	0,000	78,80		161,70 Kč		
8	279361821	SoD	Výztuz základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovninných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebér z betonářské oceli 10 S05 (R) nebo R50 S90	t	0,040	-0,040	0,000	52 460,00		2 098,40 Kč		
Součet za Díl										8 949,30 Kč		
Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní												
9	611321141	SoD	Omítka vápencementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	76,960	-44,156	32,804	445,00		34 247,20 Kč		
10	612321141	SoD	Omítka vápencementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	181,027	-87,696	93,331	381,00		68 971,29 Kč		
11	58591504	SoD	směs suchá omítková jádrová ruční jemná	t	0,258	-0,132	0,126	5 477,00		1 419,07 Kč		
Součet za Díl										104 631,56 Kč		
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání												
14	978035127	SoD	Odstředění tenkovrstvých omítek nebo štuku tloušťky přes 2 mm odsekáním, rozsahu přes 50 do 100%	m2	181,027	-87,696	93,331	200,00		36 205,40 Kč		
15	981511114	SoD	Demolice konstrukcí objektů postupným rozebráním konstrukcí ze železobetonu	m3	3,855	-0,575	3,280	8 669,00		33 419,00 Kč		
Součet za Díl										69 624,40 Kč		
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání												
16	990200200-R	SoD	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybourávání hmot	t	11,655	-1,805	9,850	999,00		11 643,35 Kč		
17	990200200-R	SoD	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stobár, výhybek, rozvaděčů, vybourávání hmot atd.) do 30 km	t	11,655	-1,805	9,850	469,00		5 466,20 Kč		
18	990200400-R	SoD	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybourávání hmot	t	11,655	-1,805	9,850	443,00		5 163,17 Kč		
19	9905000100-R	SoD	Připlatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládce	t	11,655	-1,805	9,850	2 150,00		25 058,25 Kč		
Součet za Díl										47 330,97 Kč		
Díl: 763 Konstrukce suché výstavy												
32	763131421	SoD	Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojité opláštěná deskami standardními A ₁ tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace	m2	64,133	-36,797	27,336	1 166,00		74 779,08 Kč		
33	763131613	SoD	Podhled ze sádkartonových desek montáž nosné konstrukce z profilů CD, UD jednovrstvé	m2	64,133	-36,797	27,336	625,00		40 083,13 Kč		
34	59030626	SoD	profil pro stropní konstrukce a předsazené stěny CD 60	m	67,340	-38,637	28,703	34,40		2 316,50 Kč		
35	763131623	SoD	Podhled ze sádkartonových desek montáž desek tl. 2 x 12,5 mm	m2	64,133	-36,797	27,336	254,00		16 289,78 Kč		
36	590300021	SoD	deska SDK A tl. 12,5mm	m2	134,679	-77,274	57,405	101,00		13 602,58 Kč		
37	763131714	SoD	Podhled ze sádkartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádkartonových desek základní penetrační nátěr	m2	64,133	-36,797	27,336	42,50		2 725,65 Kč		
38	763131763	SoD	Podhled ze sádkartonových desek Připlatek k cenám za rovnoměrný průhyb nosného stropu přes 20 mm (materiál ve specifikaci)	m2	64,133	-36,797	27,336	279,00		17 893,11 Kč		
39	19111004	SoD	profil zesílený pro řešení průhybu stropní konstrukce U1W 100	m	67,340	-38,637	28,703	285,00		19 191,90 Kč		
Součet za Díl										186 881,73 Kč		
Díl: 764 Konstrukce klempířské												
40	R 764011114	SoD	Montáž aluzinkového plechu na r ₁ do 400 mm a L profilů	m	2,028	-2,028	0,000	849,00		1 721,77 Kč		
41	R 15441059	SoD	L profil rovnoramenný 150x50x5	m	4,056	-4,056	0,000	195,00		790,92 Kč		
42	13756510	SoD	plech ocelový hladký lakost 11321,21 tl. 0,5mm tabule	t	0,030	-0,030	0,000	39 220,00		1 176,60 Kč		
Součet za Díl										3 689,29 Kč		

Nové položky

44	946112112	URS 2024- 02	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus		1,000	1,000	2 880,00	0,00 Kč
45	946111212	URS 2024- 02	Příplatek k pojízdným věžím š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m za každý den používání	kus		4,000	4,000	260,00	0,00 Kč
46	946111812	URS 2024- 02	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus		1,000	1,000	1 290,00	0,00 Kč
47	763135101	URS 2024- 02	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	m2		39,760	39,760	492,00	0,00 Kč
48	59030570	URS 2024- 02	podhled kazetový bez drátovinový viditelný raster tl. 10mm 600x600mm	m2		42,166	42,166	697,00	0,00 Kč
49	784111001	URS 2024- 02	Oprášení (emetování) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2		3,324	3,324	6,33	0,00 Kč
50	784171101	URS 2024- 02	zakrvení vnitřních nodalů včetně rozestřetího odvětrání	m2		39,760	39,760	6,33	0,00 Kč
51	26323195	URS 2024- 02	řada neo malovaná potříhu zakrpuje tl. 40x40mm	m2		41,748	41,748	12,30	0,00 Kč
52	H751302	URS 2024- 02	Hodinová přírůtovací sazba zedník specialista	hod		18,000	18,000	489,00	0,00 Kč
Součet									0,00 Kč

Podpis: specialista zhotovitele

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
63 749,21 Kč	203 502,58 Kč	358 513,49 Kč

vícepráce	méněpráce	Cena po změně
0,00 Kč	1 064,98 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	1 603,98 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	351,92 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	885,60 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	1 974,23 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	808,49 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	161,70 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	2 098,40 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	8 949,30 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	19 649,42 Kč	14 597,78 Kč
0,00 Kč	33 412,18 Kč	35 559,11 Kč
0,00 Kč	722,96 Kč	690,11 Kč
0,00 Kč	53 784,56 Kč	50 847,00 Kč
0,00 Kč	17 539,20 Kč	18 666,20 Kč
0,00 Kč	4 984,68 Kč	28 434,32 Kč
0,00 Kč	22 523,88 Kč	47 100,52 Kč
0,00 Kč	1 803,20 Kč	9 840,15 Kč
0,00 Kč	846,55 Kč	4 619,65 Kč
0,00 Kč	799,62 Kč	4 363,55 Kč
0,00 Kč	3 880,75 Kč	21 177,50 Kč
0,00 Kč	7 330,12 Kč	40 000,85 Kč
0,00 Kč	42 905,30 Kč	31 873,78 Kč
0,00 Kč	22 998,13 Kč	17 085,00 Kč
0,00 Kč	1 329,11 Kč	987,39 Kč
0,00 Kč	9 346,44 Kč	6 943,34 Kč
0,00 Kč	7 804,67 Kč	5 797,91 Kč
0,00 Kč	1 563,87 Kč	1 161,78 Kč
0,00 Kč	10 266,36 Kč	7 626,75 Kč
0,00 Kč	11 011,55 Kč	8 180,35 Kč
0,00 Kč	107 225,43 Kč	79 656,30 Kč
0,00 Kč	1 721,77 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	790,92 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	1 176,60 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč		
0,00 Kč	3 689,29 Kč	0,00 Kč

2 880,00 Kč	0,00 Kč	2 880,00 Kč
1 040,00 Kč	0,00 Kč	1 040,00 Kč
1 290,00 Kč	0,00 Kč	1 290,00 Kč
19 561,92 Kč	0,00 Kč	19 561,92 Kč
29 389,70 Kč	0,00 Kč	29 389,70 Kč
20,41 Kč	0,00 Kč	20,41 Kč
231,68 Kč	0,00 Kč	231,68 Kč
513,50 Kč	0,00 Kč	513,50 Kč
8 802,00 Kč	0,00 Kč	8 802,00 Kč
63 749,21 Kč	0,00 Kč	63 749,21 Kč

Podpis: TDS

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										CENA DLE SOD	
Název stavby:			Prostá rekonstrukce zabezpečovacího zařízení v ŽST Sokolnice-Telnice					CELKEM		498 266,86 Kč	
Název SO/PS:			SO 32-71-12 - Sokolnice-Telnice, stavební úprava výpravní budovy								
Název změny:			ZL č.2 , ZBV č. 2 - Stavební úpravy DK								
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena		Jednotková	Celkem
						změna	po změně				
Díl:			2	Zakládání, zvláštní základy, zpevňování hornin							
1	273313711	SoD	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	0,239	2,734	2,973	4 456,00		1 064,98 Kč	
2	273351121	SoD	Bednění základů desek zřízení	m2	2,394		2,394	670,00		1 603,98 Kč	
3	273351122	SoD	Bednění základů desek odstranění	m2	2,394		2,394	147,00		351,92 Kč	
4	274313711	SoD	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	0,205	1,367	1,572	4 320,00		885,60 Kč	
5	58932910	SoD	beton C 20/25 X0XC2 kamenivo frakce 0/22	m3	0,533		0,533	3 704,00		1 974,23 Kč	
6	274351121	SoD	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	2,052	6,720	8,772	394,00		808,49 Kč	
7	274351122	SoD	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	2,052	6,720	8,772	78,80		161,70 Kč	
8	279361821	SoD	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeběr z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,040	0,301	0,341	52 460,00		2 098,40 Kč	
Součet za Díl			Zakládání, zvláštní základy, zpevňování hornin							8 949,30 Kč	
Díl:			6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
9	611321141	SoD	Omlítka vápencementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omlítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	76,960	-32,804	44,156	445,00		34 247,20 Kč	
10	612321141	SoD	Omlítka vápencementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omlítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	181,027	16,056	197,083	381,00		68 971,29 Kč	
11	58591504	SoD	směs suchá omlítková jádrová ruční jemná	t	0,258	-0,033	0,225	5 477,00		1 413,07 Kč	
12	636624411	SoD	Vysoco zatěžové podlahy z PVC panelů bez spojovacích zámků do skladových provozů tl.22 mm	m2	27,336	-27,336	0,000	1 127,00		30 807,67 Kč	
13	28412285	SoD	krytina podlahová heterogenní tl 2mm	m2	27,336	-27,336	0,000	385,00		10 524,36 Kč	
Součet za Díl			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							145 963,59 Kč	
Díl:			9	Ostatní konstrukce a práce, bourání							
14	978035127	SoD	Odstranění tenkovrstvých omlítek nebo štuku tloušťky přes 2 mm odeskáním, rozsahu přes 50 do 100%	m2	181,027	14,616	195,643	200,00		36 205,40 Kč	
15	981511114	SoD	Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí ze železobetonu	m3	3,855	0,000	3,855	8 669,00		33 419,00 Kč	
Součet za Díl			Ostatní konstrukce a práce, bourání							69 624,40 Kč	
Díl:			9	Ostatní konstrukce a práce, bourání							
16	9902900200-R	SoD	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	11,655	9,797	21,452	999,00		11 643,35 Kč	
17	9902200300-R	SoD	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 30 km	t	11,655	9,797	21,452	469,00		5 466,20 Kč	
18	9902900400-R	SoD	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	11,655	9,797	21,452	443,00		5 163,17 Kč	
19	9909000100-R	SoD	Poplatek za uložení sutě nebo hmot na oficiální skládku	t	11,655	9,797	21,452	2 150,00		25 058,25 Kč	
Součet za Díl			Ostatní konstrukce a práce, bourání							47 330,97 Kč	
Díl:			733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí							
20	733222302	SoD	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 15x1 mm	m	30,000	-20,000	10,000	450,00		13 500,00 Kč	
21	733224222	SoD	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1 mm	kus	4,000	2,000	6,000	208,00		832,00 Kč	
22	733291101	SoD	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	30,000	10,000	40,000	25,30		759,00 Kč	
23	733293904	SoD	Vsazení odbočky na potrubí měděné o rozměru D 22x1,5 mm	kus	2,000	-2,000	0,000	278,00		556,00 Kč	
25	998733101	SoD	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,018	0,006	0,024	1 809,00		32,56 Kč	
Součet za Díl			Ostatní konstrukce a práce, bourání							15 679,56 Kč	
Díl:			734	Ústřední vytápění - armatury							
26	734221682	SoD	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	2,000	-2,000	0,000	437,00		874,00 Kč	
28	500025-R	SoD	Svrné sroubení - na měděné potrubí - 15x1-EK	kus	4,000	-4,000	0,000	99,00		396,00 Kč	
Součet za Díl			Ostatní konstrukce a práce, bourání							1 270,00 Kč	
Díl:			735	Ústřední vytápění - otopná tělesa							
30	735152477	SoD	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přidavná přestupní plocha výška/délka 600/1000 mm výkon 1288 W	kus	2,000	-2,000	0,000	5 014,00		10 028,00 Kč	
31	998735101	SoD	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,062	0,032	0,094	1 441,00		89,34 Kč	
Součet za Díl			Ústřední vytápění - otopná tělesa							10 117,34 Kč	
Díl:			763	Konstrukce suché výstavy							
32	763131421	SoD	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojitě opláštěná deskami standardními A, tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace	m2	64,133	-27,336	36,797	1 166,00		74 779,08 Kč	
33	763131613	SoD	Podhled ze sádrokartonových desek montáž nosné konstrukce z profilů CD, UD jednovrstvá	m2	64,133	-27,336	36,797	625,00		40 083,13 Kč	
34	59030626	SoD	profil pro stropní konstrukce a předsazené stěny CD 60	m	67,340	-28,703	38,637	34,40		2 316,50 Kč	
35	763131623	SoD	Podhled ze sádrokartonových desek montáž desek, tl. 2 x 12,5 mm	m2	64,133	-27,336	36,797	254,00		16 289,78 Kč	
36	59030021	SoD	deska SDK A tl 12,5mm	m2	134,679	-57,405	77,274	101,00		13 602,58 Kč	
37	763131714	SoD	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	64,133	-27,336	36,797	42,50		2 725,65 Kč	

VÍCEPRÁCE	MÉNÉPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
427 805,63 Kč	156 620,84 Kč	769 451,65 Kč

vícepráce	méněpráce	Cena po změně
12 182,70 Kč	0,00 Kč	13 247,68 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	1 603,98 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	351,92 Kč
5 905,44 Kč	0,00 Kč	6 791,04 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	1 974,23 Kč
2 647,68 Kč	0,00 Kč	3 456,17 Kč
529,54 Kč	0,00 Kč	691,24 Kč
15 790,46 Kč	0,00 Kč	17 888,86 Kč
37 055,82 Kč	0,00 Kč	46 005,12 Kč
0,00 Kč	14 597,78 Kč	19 649,42 Kč
6 117,34 Kč	0,00 Kč	75 088,63 Kč
0,00 Kč	180,74 Kč	1 232,33 Kč
0,00 Kč	30 807,67 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	10 524,36 Kč	0,00 Kč
6 117,34 Kč	56 110,55 Kč	95 970,38 Kč
2 923,20 Kč	0,00 Kč	39 128,60 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	33 419,00 Kč
2 923,20 Kč	0,00 Kč	72 547,60 Kč
9 787,20 Kč	0,00 Kč	21 430,55 Kč
4 594,79 Kč	0,00 Kč	10 060,99 Kč
4 340,07 Kč	0,00 Kč	9 503,24 Kč
21 063,55 Kč	0,00 Kč	46 121,80 Kč
39 785,61 Kč	0,00 Kč	87 116,58 Kč
0,00 Kč	9 000,00 Kč	4 500,00 Kč
416,00 Kč	0,00 Kč	1 248,00 Kč
253,00 Kč	0,00 Kč	1 012,00 Kč
0,00 Kč	556,00 Kč	0,00 Kč
10,85 Kč	0,00 Kč	43,41 Kč
679,85 Kč	9 556,00 Kč	6 803,41 Kč
0,00 Kč	874,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	396,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	1 270,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	10 028,00 Kč	0,00 Kč
46,11 Kč	0,00 Kč	135,45 Kč
46,11 Kč	10 028,00 Kč	135,45 Kč
0,00 Kč	31 873,78 Kč	42 905,30 Kč
0,00 Kč	17 085,00 Kč	22 998,13 Kč
0,00 Kč	987,38 Kč	1 329,12 Kč
0,00 Kč	6 943,34 Kč	9 346,44 Kč
0,00 Kč	5 797,91 Kč	7 804,67 Kč
0,00 Kč	1 161,78 Kč	1 563,87 Kč

38	763131763	SoD	Podhled ze sádkartonových desek. Příplatek k cenám za rovnoměrný průhyb nosného stropu přes 20 mm (materiál ve specifikaci)	m2	64,133	-27,336	36,797	279,00	17 893,11 Kč
39	19111004	SoD	profil zesílení pro řešení průhybu stropní konstrukce UW 100	m	67,340	-28,703	38,637	285,00	19 191,90 Kč
Součet za Díl									186 881,73 Kč
Díl:									764
40	R 764001114	SoD	Montáž slzčkového plechu rá do 400 mm a L profilů	m	2,028		2,028	849,00	1 721,77 Kč
41	R 154 41039	SoD	Ušlechtilý rovnoramenný 150x30x5	m	4,056		4,056	195,00	790,92 Kč
42	13756510	SoD	plech ocelový hladký jakost 11321 21 tl 0,5mm tabule	t	0,030		0,030	39 220,00	1 176,60 Kč
Součet za Díl									3 689,29 Kč

Nové položky

53	346244371	URS 2024 02	Zazdívká o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2		2,380	2,380	1 120,00	0,00 Kč
54	460941212	URS 2024 02	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl do 3 cm a š přes 3 do 5 cm	m		23,000	23,000	63,30	0,00 Kč
55	612131121	URS 2024 02	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2		137,947	137,947	71,70	0,00 Kč
56	612321191	URS 2024 02	Příplatek k vápenocementové omítkě vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2		215,894	215,894	86,60	0,00 Kč
57	946112112	URS 2024 02	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus		1,000	1,000	2 880,00	0,00 Kč
58	946112212	URS 2024 02	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m za každý den použití	kus		8,000	8,000	347,00	0,00 Kč
59	946112812	URS 2024 02	Osmontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus		1,000	1,000	1 490,00	0,00 Kč
60	952901111	URS 2024 02	Vybíjení budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2		107,947	107,947	145,00	0,00 Kč
61	962031132	URS 2024 02	Bourání příček nebo přízdivek z cihel pálených tl do 100 mm	m2		1,668	1,668	126,00	0,00 Kč
62	965082933	URS 2024 02	Odstranění násepů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3		2,734	2,734	582,00	0,00 Kč
63	974031157	URS 2024 02	Vysokání rýh ve zdvu cihelném hl do 100 mm š do 300 mm	m		4,000	4,000	288,00	0,00 Kč
64	974031169	URS 2024 02	Příplatek k vysokání rýh ve zdvu cihelném hl do 150 mm ZKD 100 mm š rýhy	m		4,000	4,000	77,60	0,00 Kč
65	998011001	URS 2024 02	Présun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t		20,882	20,882	406,00	0,00 Kč
66	711111011	URS 2024 02	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena suspenzí asfaltovou	m2		27,336	27,336	25,30	0,00 Kč
67	BRM.R5746	URS 2024 02	VEDASIN E-VA, penetrační nátěr na bázi asfaltové emulze	litr		9,841	9,841	66,76	0,00 Kč
68	711141539	URS 2024 02	provedení izolace proti zemní vlhkosti přípravem vodorovné NAIP	m2		30,474	30,474	131,00	0,00 Kč
69	DEK.1010151880	URS 2024 02	GLASTER 40 SPECIAL MINERAL (role/7,5m2)	m2		36,569	36,569	190,21	0,00 Kč
70	998711101	URS 2024 02	Présun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t		0,220	0,220	1 350,00	0,00 Kč
71	713120841	URS 2024 02	Odstranění tepelné izolace podlah lepené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm	m2		27,336	27,336	39,40	0,00 Kč
72	713121111	URS 2024 02	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, díky, deskami 1 vrstva	m2		27,336	27,336	51,70	0,00 Kč
73	ISV.859105723004	URS 2024 02	Isover EPS 70 - 40mm, λD = 0,039 (W-m-1-K-1),1000x500x40mm, stabilizované desky pro tepel. izolace např. podkladní vrstvy izolací plochých střech, stěny, podlahy apod. Trvalá zatížitelnost v tlaku max. 1200kg/m2 při def. < 2%	m2		28,703	28,703	117,80	0,00 Kč
74	998713101	URS 2024 02	Présun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t		0,023	0,023	1 520,00	0,00 Kč
75	723120804	URS 2024 02	Demontáž potrubí ocelového závitového svařovaného DN do 25	m		4,000	4,000	48,80	0,00 Kč
76	733110803	URS 2024 02	Demontáž potrubí ocelového závitového DN do 15	m		17,000	17,000	30,90	0,00 Kč
77	735151811	URS 2024 02	Demontáž otopného tělesa panelového jednozářadlé dl do 1500 mm	kus		2,000	2,000	138,00	0,00 Kč
78	751711811	URS 2024 02	Demontáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu do 3,5 kW	kus		1,000	1,000	187,00	0,00 Kč
79	763135101	URS 2024 02	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavesěnou viditelnou nosnou konstrukci	m2		27,336	27,336	492,00	0,00 Kč
80	59030570	URS 2024 02	podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl 10mm 600x600mm	m2		28,703	28,703	697,00	0,00 Kč
81	998763301	URS 2024 02	Présun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek v objektech v do 6 m	t		0,264	0,264	1 320,00	0,00 Kč
82	766994126	URS 2024 02	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š přes 30 cm	m		2,680	2,680	275,00	0,00 Kč
83	61140084	URS 2024 02	parapet plastový vnitřní š 600mm	m		3,216	3,216	644,00	0,00 Kč
84	998766101	URS 2024 02	Présun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t		0,012	0,012	1 140,00	0,00 Kč
85	776201811	URS 2024 02	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2		27,336	27,336	67,40	0,00 Kč
86	776221111	URS 2024 02	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2		27,336	27,336	182,00	0,00 Kč
87	28411143	URS 2024 02	PVC vinyl homogenní protiskluzná se výsypem a výztuž. vrstvou, s nopy tl 2,00mm nášlapná vrstva 2,00mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 13dB, bodová zátěž <= 0,10mm, protiskluznost R10	m2		30,070	30,070	927,00	0,00 Kč
88	998776101	URS 2024 02	Présun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t		0,086	0,086	627,00	0,00 Kč
89	784111001	URS 2024 02	Oqrašení (ometení) i podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2		108,076	108,076	6,33	0,00 Kč
90	784161211	URS 2024 02	lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou pl přes 0,1 do 0,25 m2 v místnostech v do 3,80 m	kus		47,000	47,000	84,50	0,00 Kč
91	784171101	URS 2024 02	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2		27,336	27,336	6,33	0,00 Kč
92	28323156	URS 2024 02	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 4μ 4x5m	m2		28,703	28,703	12,30	0,00 Kč
93	784171113	URS 2024 02	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2		33,250	33,250	8,97	0,00 Kč
94	28323157	URS 2024 02	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 14μ 4x5m	m2		34,913	34,913	3,47	0,00 Kč
95	784181103	URS 2024 02	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2		107,947	107,947	21,20	0,00 Kč
96	784211113	URS 2024 02	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2		137,947	137,947	88,50	0,00 Kč
97	131113701	URS 2024 02	Hloubení nezapážených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3		1,800	1,800	752,00	0,00 Kč
98	162211201	URS 2024 02	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3		1,800	1,800	287,00	0,00 Kč
99	162211209	URS 2024 02	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením za každých dalších 10 m nošení výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3		7,200	7,200	260,00	0,00 Kč
100	174111101	URS 2024 02	Zásep jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztlutněním ručně	m3		1,800	1,800	257,00	0,00 Kč
101	DEK.4499999501	URS 2024 02	DEK Zásepyový písek hrubý 2-8kg frakce 0-1mm	balení		20,000	20,000	87,65	0,00 Kč
102	JTA.0013701.URS	URS 2024 02	EXTRUNET - výstražná fólie z polyethylenu šíře 22cm s potiskem	m		12,960	12,960	5,53	0,00 Kč
103	611321143	URS 2024 02	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních klenob nebo skořepin nanášená ručně	m2		1,904	1,904	450,00	0,00 Kč
104	949101111	URS 2024 02	lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2		10,000	10,000	65,70	0,00 Kč

0,00 Kč	7 626,74 Kč	10 266,37 Kč
0,00 Kč	8 180,36 Kč	11 011,54 Kč
0,00 Kč	79 656,29 Kč	107 225,44 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	1 721,77 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	790,92 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	1 176,60 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	3 689,29 Kč

2 665,60 Kč	0,00 Kč	2 665,60 Kč
1 455,90 Kč	0,00 Kč	1 455,90 Kč
9 890,80 Kč	0,00 Kč	9 890,80 Kč
19 128,21 Kč	0,00 Kč	19 128,21 Kč
2 880,00 Kč	0,00 Kč	2 880,00 Kč
2 776,00 Kč	0,00 Kč	2 776,00 Kč
1 490,00 Kč	0,00 Kč	1 490,00 Kč
15 652,32 Kč	0,00 Kč	15 652,32 Kč
210,17 Kč	0,00 Kč	210,17 Kč
1 591,19 Kč	0,00 Kč	1 591,19 Kč
1 152,00 Kč	0,00 Kč	1 152,00 Kč
310,40 Kč	0,00 Kč	310,40 Kč
8 478,09 Kč	0,00 Kč	8 478,09 Kč
691,60 Kč	0,00 Kč	691,60 Kč
656,99 Kč	0,00 Kč	656,99 Kč
3 992,09 Kč	0,00 Kč	3 992,09 Kč
6 955,79 Kč	0,00 Kč	6 955,79 Kč
297,00 Kč	0,00 Kč	297,00 Kč
1 077,04 Kč	0,00 Kč	1 077,04 Kč
1 413,27 Kč	0,00 Kč	1 413,27 Kč
3 381,21 Kč	0,00 Kč	3 381,21 Kč
34,96 Kč	0,00 Kč	34,96 Kč
195,20 Kč	0,00 Kč	195,20 Kč
525,30 Kč	0,00 Kč	525,30 Kč
276,00 Kč	0,00 Kč	276,00 Kč
187,00 Kč	0,00 Kč	187,00 Kč
13 449,31 Kč	0,00 Kč	13 449,31 Kč
20 005,99 Kč	0,00 Kč	20 005,99 Kč
348,48 Kč	0,00 Kč	348,48 Kč
737,00 Kč	0,00 Kč	737,00 Kč
2 071,10 Kč	0,00 Kč	2 071,10 Kč
13,68 Kč	0,00 Kč	13,68 Kč
1 842,45 Kč	0,00 Kč	1 842,45 Kč
4 975,15 Kč	0,00 Kč	4 975,15 Kč
27 874,89 Kč	0,00 Kč	27 874,89 Kč
53,92 Kč	0,00 Kč	53,92 Kč
684,12 Kč	0,00 Kč	684,12 Kč
3 971,50 Kč	0,00 Kč	3 971,50 Kč
173,04 Kč	0,00 Kč	173,04 Kč
353,05 Kč	0,00 Kč	353,05 Kč
298,25 Kč	0,00 Kč	298,25 Kč
121,15 Kč	0,00 Kč	121,15 Kč
2 288,48 Kč	0,00 Kč	2 288,48 Kč
12 208,31 Kč	0,00 Kč	12 208,31 Kč
1 353,60 Kč	0,00 Kč	1 353,60 Kč
516,60 Kč	0,00 Kč	516,60 Kč
1 872,00 Kč	0,00 Kč	1 872,00 Kč
462,60 Kč	0,00 Kč	462,60 Kč
1 753,00 Kč	0,00 Kč	1 753,00 Kč
71,67 Kč	0,00 Kč	71,67 Kč
856,80 Kč	0,00 Kč	856,80 Kč
657,00 Kč	0,00 Kč	657,00 Kč

105	961044111	ÚRS 2024 02	Bourání základů z betonu prostého	m3		0,288	0,288	4 150,00	0,00 Kč
106	977131119	ÚRS 2024 02	Vrty přílepkovými vrtáky D přes 28 do 32 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m		0,700	0,700	582,00	0,00 Kč
107	977131291	ÚRS 2024 02	Příplatek k vrtům přílepkovými vrtáky za práci ve střešeném prostoru	m		0,700	0,700	129,00	0,00 Kč
108	997013211	ÚRS 2024 02	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t		20,715	20,715	998,00	0,00 Kč
109	997013219	ÚRS 2024 02	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t		20,715	20,715	107,00	0,00 Kč
110	997013811	ÚRS 2024 02	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t		0,492	0,492	2 140,00	0,00 Kč
111	711131111	ÚRS 2024 02	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho samolepící vzodorovně	m2		1,920	1,920	64,40	0,00 Kč
112	62866281	ÚRS 2024 02	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo nejmenším minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm	m2		2,238	2,238	241,00	0,00 Kč
113	733222303	ÚRS 2024 02	Potrubi měděné polotováré spojované lsováním D 18x1 mm	m		30,000	30,000	509,00	0,00 Kč
114	733224225	ÚRS 2024 02	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 28x1,5 mm	kus		2,000	2,000	273,00	0,00 Kč
115	733890102	ÚRS 2024 02	Zmrazení potrubí ocelového, měděného nebo plastového D přes 22 do 54 mm	kus		4,000	4,000	366,00	0,00 Kč
116	734211127	ÚRS 2024 02	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický se zpětnou klapkou otopných těles	kus		2,000	2,000	375,00	0,00 Kč
117	734221681	ÚRS 2024 02	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C s vestavěným čidlem	kus		2,000	2,000	417,00	0,00 Kč
118	735152675.KRD	ÚRS 2024 02	Otopné těleso panelové VK třideskové 3 přídatné přestupní plochy KORADO Radlk VK typ 33 výška/šířka 600/800 mm výkon 1925 W	kus		2,000	2,000	8 694,87	0,00 Kč
119	735191905	ÚRS 2024 02	Odvzdušnění otopných těles	kus		2,000	2,000	32,70	0,00 Kč
120	735191910	ÚRS 2024 02	Napouštění vody do otopných těles	m2		20,000	20,000	16,40	0,00 Kč
121	762522811	ÚRS 2024 02	Demontáž podlah s polštář z prken tloušťky do 32 mm	m2		27,336	27,336	90,60	0,00 Kč
122	766660002	ÚRS 2024 02	Montáž dveřních křidel otvíracích jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus		1,000	1,000	963,00	0,00 Kč
123	HSN.0012583.URS	ÚRS 2024 02	dveře interiérové jednokřídlové plně, voštiny, hladké bílé, 90x197	kus		1,000	1,000	1 677,96	0,00 Kč
124	771574416	ÚRS 2024 02	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2		0,360	0,360	704,00	0,00 Kč
125	59761160	ÚRS 2024 02	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2		0,396	0,396	711,00	0,00 Kč
126	771577211	ÚRS 2024 02	Příplatek k montáži podlah keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2		0,360	0,360	89,90	0,00 Kč
127	783301311	ÚRS 2024 02	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2		0,980	0,980	71,90	0,00 Kč
128	783301401	ÚRS 2024 02	Ometení zámečnických konstrukcí	m2		0,980	0,980	5,81	0,00 Kč
129	783306807	ÚRS 2024 02	Odstanění nátěru ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů	m2		0,980	0,980	164,00	0,00 Kč
130	783314201	ÚRS 2024 02	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2		0,980	0,980	148,00	0,00 Kč
131	783315101	ÚRS 2024 02	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2		0,980	0,980	132,00	0,00 Kč
132	783317101	ÚRS 2024 02	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2		0,980	0,980	135,00	0,00 Kč
133	0251302	ÚRS 2024 02	Hodinová zúčtovací sazba zesnil specialist	hod		9,000	9,000	489,00	0,00 Kč
134	0252211	ÚRS 2024 02	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod		9,000	9,000	528,00	0,00 Kč
135	19632716	ÚRS 2024 02	troubka Cu 99,99 stav tvrdý D 35 tl stěny 1,5mm	m		1,000	1,000	615,00	0,00 Kč
136		JK	Vrtání kabelovodu a ucpávky	kpl		1,000	1,000	17 066,00	0,00 Kč
137	978013191	ÚRS 2024 02	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2		107,947	107,947	112,00	0,00 Kč
138	612142001	ÚRS 2024 02	Pletivo sklovitěknité vnitřních stěn vtačené do tmelu	m2		126,068	126,068	285,00	0,00 Kč
139	635111242	ÚRS 2024 02	Náryp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhutněním	m3		2,734	2,734	2 890,00	0,00 Kč
140	55331482	ÚRS 2024 02	Zárubeň jednokřídlováocelová pro zdění tl stěn 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus		1,000	1,000	1 610,00	0,00 Kč
141	28411008	ÚRS 2024 02	lišta soklová PVC 16x60mm	m		18,200	18,200	64,60	0,00 Kč
Součet									0,00 Kč

Podpis: specialista zhotovitele

1 195,20 Kč	0,00 Kč	1 195,20 Kč
407,40 Kč	0,00 Kč	407,40 Kč
90,30 Kč	0,00 Kč	90,30 Kč
20 673,57 Kč	0,00 Kč	20 673,57 Kč
2 216,51 Kč	0,00 Kč	2 216,51 Kč
1 052,88 Kč	0,00 Kč	1 052,88 Kč
123,65 Kč	0,00 Kč	123,65 Kč
539,36 Kč	0,00 Kč	539,36 Kč
15 270,00 Kč	0,00 Kč	15 270,00 Kč
546,00 Kč	0,00 Kč	546,00 Kč
1 464,00 Kč	0,00 Kč	1 464,00 Kč
750,00 Kč	0,00 Kč	750,00 Kč
834,00 Kč	0,00 Kč	834,00 Kč
17 389,74 Kč	0,00 Kč	17 389,74 Kč
65,40 Kč	0,00 Kč	65,40 Kč
328,00 Kč	0,00 Kč	328,00 Kč
2 482,11 Kč	0,00 Kč	2 482,11 Kč
963,00 Kč	0,00 Kč	963,00 Kč
1 677,96 Kč	0,00 Kč	1 677,96 Kč
253,44 Kč	0,00 Kč	253,44 Kč
281,56 Kč	0,00 Kč	281,56 Kč
32,36 Kč	0,00 Kč	32,36 Kč
70,46 Kč	0,00 Kč	70,46 Kč
5,69 Kč	0,00 Kč	5,69 Kč
160,72 Kč	0,00 Kč	160,72 Kč
145,04 Kč	0,00 Kč	145,04 Kč
129,36 Kč	0,00 Kč	129,36 Kč
132,30 Kč	0,00 Kč	132,30 Kč
4 401,00 Kč	0,00 Kč	4 401,00 Kč
4 752,00 Kč	0,00 Kč	4 752,00 Kč
615,00 Kč	0,00 Kč	615,00 Kč
17 066,00 Kč	0,00 Kč	17 066,00 Kč
12 090,06 Kč	0,00 Kč	12 090,06 Kč
35 929,38 Kč	0,00 Kč	35 929,38 Kč
7 901,26 Kč	0,00 Kč	7 901,26 Kč
1 610,00 Kč	0,00 Kč	1 610,00 Kč
1 175,72 Kč	0,00 Kč	1 175,72 Kč
341 197,70 Kč	0,00 Kč	341 197,70 Kč

Podpis: TDS

Prostá rekonstrukce zabezpečovacího zařízení v ŽST Sokolnice-Telnice

SO 32-71-12 - Sokolnice-Telnice, stavební úprava výpravní budovy

Individuální kalkulace položky č. 136 - Vrtání kabelovodu a ucpávky

Materiál:		měrná jednotka	množství	cena m.j.	cena celkem
	Vrtání kabelovodu a ucpávky	kpl	1	14 840,00 Kč	14 840,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
	celkem				14 840,00 Kč
Doprava:		měrná jednotka	množství	cena m.j.	cena celkem
					0,00 Kč
	celkem				0,00 Kč
Montáž-výroba:		měrná jednotka	množství	cena m.j.	cena celkem
					0,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
		celkem			
Stroje:		měrná jednotka	množství	cena m.j.	cena celkem
					0,00 Kč
		celkem			
OPN-odvody:		měrná jednotka	množství	cena m.j.	cena celkem
					0,00 Kč

					0,00 Kč
					0,00 Kč
	celkem				0,00 Kč
VÝROBNÍ REŽIE:		měrná jednotka	množství	cena m.j.	cena celkem
		%	5	148,40 Kč	742,00 Kč
	celkem				742,00 Kč
SPRÁVNÍ REŽIE:		měrná jednotka	množství	cena m.j.	cena celkem
	Správní režie	%	5	148,40 Kč	742,00 Kč
	celkem				742,00 Kč
ZISK:		měrná jednotka	množství	cena m.j.	cena celkem
	Zisk	%	5	148,40 Kč	742,00 Kč
	celkem				742,00 Kč
Cena celkem:					17 066,00 Kč
Dne					
Vypracoval: Ing. XXX, stavbyvedoucí, YYY a.s.					

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET									CENA DLE SOD	
Název stavby:			Prostá rekonstrukce zabezpečovacího zařízení v ŽST Sokolnice-Telnice					CELKEM	1 977 436,50 Kč	
Název SO/PS:			PS 32-03-71 - Sokolnice-Telnice, stabilní záložní zdroj							
Název změny:			ZL č. 2, ZBV č. 3 - Doplnění oplocení							
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena		
						změna	po změně			
								Jednotková	Celkem	
Díl:		OST	Ostatní							
34	7493251020	SoD	Montáž motorgenerátoru do 40 kVA výfukového potrubí	kus	1,000	-1,000	0,000	27 270,00	27 270,00 Kč	
39	7495800110	SoD	Záložní zdroj elektrické energie (ZZEE) Výfukové potrubí včetně kompenzátoru DN 80 nerez	m	10,000	-10,000	0,000	9 015,00	90 150,00 Kč	
115	7499151010	SoD	Dokončovací práce na elektrickém zařízení	hod	50,000	32,000	82,000	983,00	49 150,00 Kč	
							0,000		0,00 Kč	
							0,000		0,00 Kč	
							0,000		0,00 Kč	
							0,000		0,00 Kč	
Součet za Díl		Ostatní							166 570,00 Kč	

Nové položky

117	26A14	OTSKP 2024	VRTY PRO SLOUPKY OPLOCENÍ TR. TĚŽITELNOSTI I D DO 300MM	M		7,000	7,000	464,84	0,00 Kč
118	338178	OTSKP 2024	SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DODATEČNĚ KOTVENÉ	T		0,430	0,430	105 757,40	0,00 Kč
119	33836	OTSKP 2024	VÝZTUŽ OHRAD A PLOT SLOUPKŮ Z OCELI	T		0,260	0,260	40 655,81	0,00 Kč
120	46131	OTSKP 2024	PATKY Z PROSTÉHO BETONU	M3		0,410	0,410	5 760,09	0,00 Kč
121	91731	OTSKP 2024	ZÁHONOVÉ OBRUBY BETON MONOLIT	M		17,000	17,000	217,63	0,00 Kč
122	76793	OTSKP 2024	OPLOCENÍ Z RÁMEČKOVÉHO PLETIVA	M2		49,000	49,000	483,44	0,00 Kč
Součet									0,00 Kč

Podpis: specialista zhotovitele

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
120 505,98 Kč	117 420,00 Kč	1 980 522,48 Kč

vícepráce	méněpráce	Cena po změně
0,00 Kč	27 270,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	90 150,00 Kč	0,00 Kč
31 456,00 Kč	0,00 Kč	80 606,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
31 456,00 Kč	117 420,00 Kč	80 606,00 Kč

3 253,88 Kč	0,00 Kč	3 253,88 Kč
45 475,68 Kč	0,00 Kč	45 475,68 Kč
10 570,51 Kč	0,00 Kč	10 570,51 Kč
2 361,64 Kč	0,00 Kč	2 361,64 Kč
3 699,71 Kč	0,00 Kč	3 699,71 Kč
23 688,56 Kč	0,00 Kč	23 688,56 Kč
89 049,98 Kč	0,00 Kč	89 049,98 Kč

Podpis: TDS

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET									CENA DLE SOD	
Název stavby:			Prostá rekonstrukce zabezpečovacího zařízení v ŽST Sokolnice-Telnice				CELKEM		1 339 759,36 Kč	
Název SO/PS:			SO 32-86-02 - Sokolnice-Telnice, úprava rozvodů NN							
Název změny:			ZL č. 2, ZBV č. 4 - Doplnění elektroinstalace v DK							
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena		
						změna	po změně	Jednotková	Celkem	
Díl:		OST	Ostatní							
1	7491206130	SoD	Elektroinstalační materiál Svítidla LED zářivkové IP40 Interiérové svítidlo LED pro administrativní a komerční prostory s elektronickým předřadníkem, IP40, příkon 48 W, délka 1080 mm (např. Grifon-BAP)	kus	8,000	1,000	9,000	3 169,00	25 352,00 Kč	
2	7491555020	SoD	Montáž svítidel základních instalačních zářivkových s krytem s 1 zdrojem 1x36 W nebo 1x58 W, IP20	kus	8,000	1,000	9,000	251,00	2 008,00 Kč	
8	7491201700	SoD	Elektroinstalační materiál Spínací přístroje instalační Přepínáč střídavý, řazení 6, IP20	kus	2,000	1,000	3,000	213,00	426,00 Kč	
9	7491253020	SoD	Montáž přístrojů spínacích instalačních kolébkových velkoplošných přepínačů sériových nebo střídavých přepínačů řaz.6, 7, 250 V/10A, IP20, vč.ovl.krytu a rámečku	kus	2,000	1,000	3,000	69,20	138,40 Kč	
12	7491201180	SoD	Elektroinstalační materiál Elektroinstalační krabice a rozvodky Bez zapojení Krabice KU 68-1902	kus	5,000	1,000	6,000	12,30	61,50 Kč	
13	7491252010	SoD	Montáž krabic elektroinstalačních, rozvodek - bez zapojení krabice přístrojové	kus	12,000	1,000	13,000	81,80	981,60 Kč	
Součet za Díl		Ostatní							28 967,50 Kč	
Díl:		OST	Ostatní							
31	7499151010	SoD	Dokončovací práce na elektrickém zařízení	hod	100,000	40,000	140,000	983,00	98 300,00 Kč	
							0,000		0,00 Kč	
							0,000		0,00 Kč	
Součet		za Díl	Ostatní							
				98 300,00 Kč						

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET								CENA DLE SOD	
Název stavby:			Prostá rekonstrukce zabezpečovacího zařízení v ŽST Sokolnice-Telnice				CELKEM		10 960 636,30 Kč
Název SO/PS:			SO 32-86-03 - Sokolnice-Telnice, úprava osvětlení						
Název změny:			ZL č. 2, ZBV č. 5 - úprava provedení osvětlení						
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena	
						změna	po změně	Jednotková	Celkem
Díl:		OST	Ostatní						
18	7493151010	SoD	Montáž osvětlovacích stožárů včetně výstroje sklopných výšky do 12 m	kus	10,000	-6,000	4,000	1 384,00	13 840,00 Kč
34	7493100030	SoD	Venkovní osvětlení Osvětlovací stožáry sklopné pro přídavnou montáž rozhlasového zařízení výšky do 6m, žárově zinkované, vč. výstroje	kus	2,000	-2,000	0,000	22 480,00	44 960,00 Kč
35	7493100060	SoD	Venkovní osvětlení Osvětlovací stožáry sklopné výšky od 10 do 12 m, žárově zinkované, vč. výstroje, stožár nesmí mít dvířka (z důvodu neoprávněného vstupu)	kus	8,000	-4,000	4,000	43 480,00	347 840,00 Kč
44	7493102240	SoD	Venkovní osvětlení Rozvaděče pro napájení osvětlení železničních prostoranství Rozšíření rozvaděče osvětlení o řízené napájení zásuvkových stojanů, do 2ks	kus	6,000	-3,000	3,000	17 100,00	102 600,00 Kč
54	7493600950	SoD	Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové rozvaděče Zásuvková skříní pilířová pro venkovní p	kus	6,000	-3,000	3,000	41 690,00	250 140,00 Kč
Součet za Díl		Ostatní							759 380,00 Kč

SOUPIŠ PRACÍ / ROZPOČET									CENA DLE SOD			
Název stavby:			Prostá rekonstrukce zabezpečovacího zařízení v ŽST Sokolnice-Telnice					CELKEM		64 733 668,70 Kč		
Název SO/PS:			PS 32-01-11 - Sokolnice - Telnice, SZZ									
Název změny:			ZL č. 2, ZBV č. 6 - Likvidace betonového odpadu									
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena				
						změna	po změně			Jednotková	Celkem	
Díl:			KRY	Krytí kabelů								
1	7590521589	SoD	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem, armované Al dráty TCEKPFLEZE 3 P 1,0 D	m	1 462,000	-20,000	1 442,000	149,00	217 838,00 Kč			
2	7590521594	SoD	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem, armované Al dráty TCEKPFLEZE 4 P 1,0 D	m	679,000	-35,000	644,000	164,00	111 356,00 Kč			
4	7590521609	SoD	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem, armované Al dráty TCEKPFLEZE 12 P 1,0 D	m	2 537,000	-55,000	2 482,000	255,00	646 935,00 Kč			
11	7590525231	SoD	Montáž kabelu návěštního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 16 P	m	3 498,000	-85,000	3 413,000	29,50	103 191,00 Kč			
Součet za Díl			Krytí kabelů						1 079 320,00 Kč			
Díl:			46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích								
6	460131114	SoD	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř II skupiny 4	m3	54,000	36,000	90,000	1 788,00	96 552,00 Kč			
Součet za Díl			Zemní práce při extr.mont.pracích						96 552,00 Kč			
Díl:			KAB	Kabelizace								
							0,000		0,00 Kč			
							0,000		0,00 Kč			
							0,000		0,00 Kč			
Součet za Díl			Kabelizace						0,00 Kč			
Díl:			KAB	Odpady								
3	9902200100	SoD	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	19,000	54,600	73,600	732,00	13 908,00 Kč			
4	9902209200	SoD	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	38,000	109,200	147,200	147,00	5 586,00 Kč			
6	9902900200	SoD	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	19,000	54,600	73,600	999,00	18 981,00 Kč			
8	9902900400	SoD	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	19,000	54,600	73,600	443,00	8 417,00 Kč			
10	9909000500	SoD	Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů	t	14,000	54,600	68,600	556,00	7 784,00 Kč			
							0,000		0,00 Kč			
							0,000		0,00 Kč			
Součet za Díl			Odpady						54 676,00 Kč			

Nové položky

							0,000		0,00 Kč
							0,000		0,00 Kč
							0,000		0,00 Kč
							0,000		0,00 Kč
							0,000		0,00 Kč
							0,000		0,00 Kč
							0,000		0,00 Kč
							0,000		0,00 Kč
Součet									0,00 Kč

Podpis: specialista zhotovitele

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
229 478,40 Kč	25 252,50 Kč	64 937 894,60 Kč

vícepráce	méněpráce	Cena po změně
0,00 Kč	2 980,00 Kč	214 858,00 Kč
0,00 Kč	5 740,00 Kč	105 616,00 Kč
0,00 Kč	14 025,00 Kč	632 910,00 Kč
0,00 Kč	2 507,50 Kč	100 683,50 Kč
0,00 Kč	25 252,50 Kč	1 054 067,50 Kč
64 368,00 Kč	0,00 Kč	160 920,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
64 368,00 Kč	0,00 Kč	160 920,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
39 967,20 Kč	0,00 Kč	53 875,20 Kč
16 052,40 Kč	0,00 Kč	21 638,40 Kč
54 545,40 Kč	0,00 Kč	73 526,40 Kč
24 187,80 Kč	0,00 Kč	32 604,80 Kč
30 357,60 Kč	0,00 Kč	38 141,60 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
165 110,40 Kč	0,00 Kč	219 786,40 Kč

0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Podpis: TDS

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET									CENA DLE SOD		
Název stavby:			Prostá rekonstrukce zabezpečovacího zařízení v ŽST Sokolnice-Telnice					CELKEM		1 708 947,80 Kč	
Název SO/PS:			PS 32-01-31 - Sokolnice-Telnice, napájení PZZ								
Název změny:			ZL č. 2, ZBV č. 7 - Změna provedení elektroinstalace								
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena		Jednotková	Celkem
						změna	po změně				
Díl:											
1	7491251010	SoD	Montáž lišt elektroinstalacních, kabelových žlabů z PVC-U jednokomorových zaklapávacích rozměru 40/40 mm	m	200,000	-170,000	30,000		281,00		56 200,00 Kč
2	7491400040	SoD	Kabelové rošty a žlaby Elektroinstalací lišty a kabelové žlaby Lišta LV 40x15 vkladací bílá 3m	kus	70,000	-60,000	10,000		42,50		2 975,00 Kč
3	7491252010	SoD	Montáž krabic elektroinstalacních, rozvodek - bez zapojení krabice přístrojové	kus	30,000	-21,000	9,000		81,80		2 454,00 Kč
5	7491201540	SoD	Elektroinstalací materiál Elektroinstalací krabice a rozvodky Bez zapojení Krabice lištová LK80X28/2T	kus	30,000	-21,000	9,000		28,50		855,00 Kč
9	7491253010	SoD	Montáž přístrojů spínacích instalačních kolébkových velkoplošných vypínačů jednopólových řaz.1, 250 V/10 A, IP20 vč.ovl.krytu a rámečku	kus	1,000	-1,000	0,000		134,00		134,00 Kč
10	7491254010	SoD	Montáž zásuvek instalačních domovních 10/16 A, 250 V, IP20 bez přepětové ochrany nebo se zabudovanou přepětovou ochranou jednoduchých nebo dvojitých	kus	8,000	-8,000	0,000		258,00		2 064,00 Kč
11	7491256010	SoD	Montáž elektrických přímotopů konvektorů přímotopných s termostatem do 3000 W	kus	2,000	-2,000	0,000		197,00		394,00 Kč
12	7491256020	SoD	Montáž elektrických přímotopů termostátů prostorových 0-40° C	kus	1,000	-1,000	0,000		647,00		647,00 Kč
13	7491202900	SoD	Elektroinstalací materiál Spínací přístroje instalační Přepínáč zápusný střídavý, řazení 6, IP44, šroubové svorky	kus	1,000	-1,000	0,000		288,00		288,00 Kč
14	7491204950	SoD	Elektroinstalací materiál Zásuvky instalační Přístroj zásuvky zápusné jednonásobné, krytka s clonkami, šroubové svorky, IP20	kus	8,000	-8,000	0,000		213,00		1 704,00 Kč
15	7491206700	SoD	Elektroinstalací materiál Elektrické přímotopy Panel ECOFLEX 2000W TAC 20	kus	2,000	-2,000	0,000		2 960,00		5 920,00 Kč
16	7491206760	SoD	Elektroinstalací materiál Elektrické přímotopy Termostát, 5..50°C, 9-30V AC/DC, elektronický	kus	1,000	-1,000	0,000		8 252,00		8 252,00 Kč
27	7492751020	SoD	Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žilových do 2,5 mm2	kus	60,000	-20,000	40,000		351,00		21 060,00 Kč
29	7492501720	SoD	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 2 a 3-žilový Cu, plastová izolace CYKY 314 (3Cx 4)	m	120,000	-100,000	20,000		40,00		4 800,00 Kč
30	7492501770	SoD	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 2 a 3-žilový Cu, plastová izolace CYKY 312,5 (3Cx 2,5)	m	140,000	-100,000	40,000		30,10		4 214,00 Kč
31	7492501760	SoD	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 2 a 3-žilový Cu, plastová izolace CYKY 311,5 (3Cx 1,5)	m	120,000	-90,000	30,000		14,10		1 692,00 Kč
34	7492501920	SoD	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žilový Cu, plastová izolace CYKY 414 (4Bx4)	m	70,000	-50,000	20,000		52,70		3 689,00 Kč
40	7494151010	SoD	Montáž modulárních rozvodnic min. IP 30, počet modulů do 72	kus	2,000	-1,000	1,000		497,00		994,00 Kč
41	7494351010	SoD	Montáž jističů (do 10 kA) jednopólových do 20 A	kus	7,000	-7,000	0,000		345,00		2 415,00 Kč
47	7494000010	SoD	Rozvodnicové a rozváděčové skříně Distri Rozvodnicové skříně Plastové Nástěnné (IP40) pro nástěnnou montáž, neprůhledné dveře, řad 4, modulů v řadě 14, krytí IP40, PE+N, bílá	kus	2,000	-1,000	1,000		1 627,00		3 254,00 Kč
48	7494003120	SoD	Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 1-pólové In 4 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, Icn 10 kA	kus	1,000	-1,000	0,000		372,00		372,00 Kč
49	7494003124	SoD	Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 1-pólové In 10 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, Icn 10 kA	kus	2,000	-2,000	0,000		209,00		418,00 Kč
50	7494003128	SoD	Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 1-pólové In 16 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, Icn 10 kA	kus	3,000	-3,000	0,000		180,00		540,00 Kč
51	7494003164	SoD	Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 1-pólové In 16 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika C, 1pól, Icn 10 kA	kus	1,000	-1,000	0,000		311,00		311,00 Kč
79	7494004652	SoD	Modulární přístroje Ostatní přístroje -modulární přístroje Elektrické zdroje výkon 10 VA, Uprl AC 230 V, Usec AC/DC 24 V, ochrana PTC odporem, šířka 3 moduly	kus	1,000	-1,000	0,000		1 768,00		1 768,00 Kč
93	7590145040	SoD	Montáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UKM 12	kus	2,000	-2,000	0,000		1 697,00		3 394,00 Kč
94	7590140090	SoD	Závěry Závěr kab. univerzální UKM 12 (CV736129001)	kus	1,000	-1,000	0,000		5 818,00		5 818,00 Kč
95	7593310200	SoD	Konstrukční díly Nosník pro odpor (CV724805003M)	kus	3,000	-3,000	0,000		318,00		954,00 Kč
Součet za Díl									137 580,00 Kč		

Nové položky									
								0,00	0,00 Kč
								0,00	0,00 Kč
								0,00	0,00 Kč
Součet								0,00 Kč	

Podpis: specialista zhotovitele

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
0,00 Kč	108 087,30 Kč	1 600 860,50 Kč

vícepráce	méněpráce	Cena po změně
0,00 Kč	47 770,00 Kč	8 430,00 Kč
0,00 Kč	2 550,00 Kč	425,00 Kč
0,00 Kč	1 717,80 Kč	736,20 Kč
0,00 Kč	598,50 Kč	256,50 Kč
0,00 Kč	134,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	2 064,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	394,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	647,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	288,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	1 704,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	5 920,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	8 252,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	7 020,00 Kč	14 040,00 Kč
0,00 Kč	4 000,00 Kč	800,00 Kč
0,00 Kč	3 010,00 Kč	1 204,00 Kč
0,00 Kč	1 269,00 Kč	423,00 Kč
0,00 Kč	2 635,00 Kč	1 054,00 Kč
0,00 Kč	497,00 Kč	497,00 Kč
0,00 Kč	2 415,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	1 627,00 Kč	1 627,00 Kč
0,00 Kč	372,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	418,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	540,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	311,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	1 768,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	3 394,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	5 818,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	954,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	108 087,30 Kč	29 492,70 Kč

0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Podpis: TDS