

Objednatel: statutární město Hradec Králové
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: Ing. Adamem Zárubou, Ph.D., náměstkem primátorky
IČO: 002 68 810
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 426511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Ing. arch. Pavel Zadrobílek
Sídlo: Brožíkova 1567, 500 12 Hradec Králové
IČO: 444 14 471
DIČ: 
Bankovní spojení: 

(dále společně jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

D O D A T E K č. 1

KE S M L O U V Ě č. 2024/1925

I.

Odůvodnění dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 03. 10. 2024 smlouvu č. 2024/1925 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zpracování díla „**Šimkovy sady – studie proveditelnosti adaptace parkových ploch na současné požadavky rozšíření společenských funkcí**“.

Na základě výsledků participativního rozpočtu v Hradci Králové v roce 2024 se na 3. místě v kategorii „Velké projekty“ umístil projekt „Zelené srdce pro Hradec Králové“, který navrhuje vytvořit multifunkční prostor, který propojí přírodu, veřejnost, moderní technologie a techniky vědomého života. Projekt navrhuje do stávajícího parku Šimkových sadů začlenit pestrou okrasnou zahradu, která bude obklopovat architektonicky řešené dřevěné pódium – městský amfiteátr pro přednášky, semináře, cvičení a další komunitní aktivity.

Dle Pravidel participativního rozpočtu - Podmínek realizovatelnosti projektů daný projekt musí být realizovatelný do 2 let od finálního hlasování. Finální hlasování proběhlo na podzim roku 2024, v lednu 2025 schválilo Zastupitelstvo města na svém 24. zasedání zařazení této akce do rozpočtu města pro rok 2025 a uložilo MgA. Šárce Dlouhé, vedoucí odboru hlavního architekta, přípravu této akce.

Důvodem rozšíření předmětu plnění díla „Šimkovy sady - studie proveditelnosti adaptace parkových ploch na současné požadavky rozšíření společenských

funkcí" je potřeba získat samostatný návrh (ve větší podrobnosti zahradně-architektonické studie, resp. rozšířené dokumentace návrhu stavby) pro vybranou část Šimkových sadů, ve které má být realizován projekt pod názvem „Zelené srdce Hradce Králové“. Zahradně-architektonická studie pro tento projekt bude předcházet zpracování prováděcí dokumentace.

Citlivé začlenění projektu „Zelené srdce Hradce Králové“ do stávající koncepce Šimkových sadů a návrh jeho podoby tak, aby byl funkční a dlouhodobě udržitelný, vyžaduje dobrou znalost celého území parku i detailní průzkum zvolené lokality. Potřebný je také soulad s plánovanou adaptací zbývajících ploch parku na nové společenské funkce, které řeší Studie proveditelnosti. Z tohoto důvodu je velmi užitečné, ze obě studie vzniknou ve vzájemné časové i informační provázanosti.

Na základě shora uvedených skutečností se objednatel rozhodl rozšířit předmět plnění této zakázky a prodloužit termín pro dokončení díla.

2. Z důvodů výše uvedených se strany dohodly na provedení změn smlouvy, spočívajících v:
 - rozšíření předmětu plnění o zpracování projektu „Zelené srdce pro Hradec Králové“ do již zpracovávané zakázky
 - navýšení ceny díla o 95.000 Kč bez DPH
 - prodloužení termínu pro zpracování stávajícího díla o 1 měsíc

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohodly na následujících změnách smlouvy takto:

Článek II. odst. 2 smlouvy se ruší a nahrazuje se takto:

„2. Předmětem zpracování díla bude stanovení limitů využitelnosti parkových ploch a komunikací v Šimkových sadech a návrh možných úprav pro požadované širší kulturní a společenské využití (konání Dožíněk a větších akcí, mimo jiné v rámci programu Calendarium Regina), bez negativních dopadů na současnou kompozici a charakter parku včetně zpracování projektu „Zelené srdce pro Hradec Králové“.

Článek II. odst. 3 smlouvy se ruší a nahrazuje se takto:

„3. Rozsah a obsah díla:

1. Šimkovy sady – studie proveditelnosti
 - a) Příprava zakázky
 - b) Ideový návrh
 - c) Projednání
2. Zelené srdce pro Hradec Králové

Článek III. odst. 1. se doplňuje takto:

- Smluvní strany dále za účelem rozšíření předmětu díla přijímají nový podklad pro provedení díla – „Zelené srdce Hradce Králové - zadání pro zpracování zahradně-architektonické studie“. Tento nový podklad předá objednatel zhotoviteli ke dni uzavření tohoto dodatku č. 1 smlouvy.

Článek IV. odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje se takto:

„1. Termín zahájení provádění díla:

Zhotovitel zahájí provádění díla neprodleně po nabytí účinnosti smlouvy.

Termíny předání díla:

Zhotovitel provede a předá část díla 1. Šimkovy sady – studie proveditelnosti (dle specifikace v čl. II. odst. 3 smlouvy) nejpozději do 9 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.

Zhotovitel provede a předá část díla 2. Zelené srdce pro Hradec Králové (dle specifikace v čl. II. odst. 3 smlouvy) nejpozději do 9 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.

Článek V. odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje se takto:

„1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

	<i>bez DPH (v Kč)</i>	<i>DPH (v Kč)</i>	<i>celkem vč. DPH (v Kč)</i>
1. Šimkovy sady:	392.800	82.488	475.288
2. Zelené srdce:	95.000	19.950	114.950

Celková cena za dílo:	487.800	102.438	590.238
------------------------------	----------------	----------------	----------------

(slovy: pět set devadesát tisíc dvě stě třicet osm korun českých)

Cena za dílo je ve smlouvě uváděna s DPH a DPH odvede poskytovatel plnění, tj. zhotovitel.“

**III.
Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě je sepsán ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 stejnopis.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
4. Uzavření dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2025/513.
5. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv.

Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

6. Smluvní strany prohlašují, že na smlouvu a tento dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
7. Dodatek č. 1 vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
8. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění (včetně všech příloh). Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s jeho uveřejněním (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
9. Dle § 5 odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je k řádnému uveřejnění smlouvy třeba, aby byla uveřejněna způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:

- identifikace smluvních stran:

1. smluvní strana - statutární město Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
IČO: 002 68 810
ID datové schránky: bebb2in
2. smluvní strana - Ing. arch. Pavel Zadrobílek
Brožíkova 1567, 500 12 Hradec Králové
IČO: 444 14 471
ID datové schránky: ert9n6

- vymezení předmětu smlouvy:

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – „Šimkovy sady – studie proveditelnosti adaptace parkových ploch na současné požadavky rozšíření společenských funkcí“ – vícepráce, změna ceny díla, prodloužení termínů zpracování díla

- cena: 95.000 Kč bez DPH, 114.950 Kč vč. DPH

- datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

V *HK* dne *19.5.25*

V Hradci Králové dne *21.5.2025*

zhotovitel

Ing. arch. Pavel Zadrobílek

za objednatele

Ing. Adam Záruba, Ph.D.

náměstek primátorky