



DODATEK Č. 5

1. Smluvní strany

Masarykův onkologický ústav

se sídlem Žlutý kopec 7, 656 53 Brno
zastoupený prof. MUDr. Markem Svobodou, Ph.D., ředitelem
IČO: 00209805, DIČ: CZ00209805
bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 87535621/0710
(dále jen „objednatel“)

a

Zlínský a.s.

se sídlem Bartošova 5532, 760 01 Zlín
zastoupená Jiřím Stacke, předsedou představenstva
IČO: 28315669, DIČ: CZ28315669
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B5743
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 43-3717930217/0100
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 5 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo uzavřené dne 11. října 2023 (dále jen „smlouva“) k veřejné zakázce **MOÚ Brno – dostavba pavilonu A**, evidenční číslo veřejné zakázky Z2023-026635 (dále jen „veřejná zakázka“), zadávané v otevřeném řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a realizované v rámci projektu **Vznik a rozvoj Centra onkologické prevence a infrastruktury pro inovativní a podpůrnou péči Masarykova onkologického ústavu**, registrační číslo projektu: CZ.31.8.0/0.0/0.0/22_042/0007579, který je financován Evropskou unií z Nástroje pro oživení a odolnost prostřednictvím Národního plánu obnovy ČR.

2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Dílem se rozumí **(1)** zhotovení stavby s názvem „MOÚ Brno – dostavba pavilonu A“, **(2)** poskytnutí souvisejících služeb a **(3)** poskytnutí souvisejících dodávek, dle specifikace, v rozsahu a za podmínek stanovených smlouvou, zejména pak dokumentací pro provádění stavby uvedenou v příloze č. 2 smlouvy, a za splnění podmínek stanovených pro provádění díla ve stavebním povolení, stanoviscích dotčených orgánů státní správy a samosprávy a v pokynech objednatele (dále jen „dílo“).
- 2.2. Objednatel v průběhu provádění díla dospěl k závěru, že požadavek dle čl. 23.5 smlouvy na vytváření samostatného položkového rozpočtu k vícepracím a samostatného položkového rozpočtu k méněpracím ke každému změnovému listu neodpovídá jeho potřebám a potřebuje naopak společný výkaz výměr pro vícepráce a méněpráce, a dále že jeho potřebám neodpovídá požadavek čl. 23.5 smlouvy, který výslovně neumožňuje zápis o plánovaných změnách namísto do stavebního deníku také do zápisů z kontrolních dnů.
- 2.3. Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené v souladu s § 222 odst. 3 zákona dohodly na uzavření dodatku.

3. Předmět dodatku

- 3.1. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení čl. 23.5 smlouvy, který nově znění:
„23.5 V případě plánovaných (smluvními stranami dohodnutých / objednatelem požadovaných) změn smlouvy spočívajících ve změně rozsahu díla (vícepráce, méněpráce) je zhotovitel povinen vypracovat a předat objednateli k odsouhlasení související „změnový list“ s oceněným položkovým rozpočtem těchto změn a se stručným výstižným technickým popisem těchto změn, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne stanovení takového požadavku ze strany objednatele. Objednatel je povinen se ke změnovému listu vyjádřit do 5 pracovních dnů ode dne jeho předložení zhotovitelem. O plánovaných změnách bude učiněn záznam do stavebního deníku nebo do zápisu z kontrolních dnů.“

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Veškerá ostatní ustanovení smlouvy nedotčená dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
- 4.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnost dodatku se sjednává ke dni nabytí platnosti a účinnosti smlouvy.



**Financováno
Evropskou unií**
NextGenerationEU



MOÚ Brno – Dostavba pavilonu A

- 4.3.** Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, každá smluvní strana obdrží jeden. Je-li dodatek podepisován elektronicky, každá smluvní strana obdrží jeho shodné elektronicky podepsané vyhotovení.
- 4.4.** Smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že s jejím obsahem souhlasí, na důkaz výše uvedeného připojují své podpisy.

V Brně dne 20-05-2025

Ve Zlíně dne 14-05-2025

.....
za objednatel"
prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.
ředitel Masarykova onkologického ústavu

.....
za zhotovitele
Jiří Stacke
předseda představenstva Zlíntav a.s.