

NÁZEV AKCE: **IKEM - Rekonstrukce patientské kuchyně II.**
Objekt: **Objekt B - 1.PP, 1.NP, 2PP**
OZNAČENÍ ZMĚNOVÉHO LISTU:
Číslo: **44**
Název: **ZL 44 - Betonová dlažba do prostoru milánských stěn**
Popis změny oproti původnímu řešení a její zdůvodnění:

V prostoru milánských stěn bylo po zprovoznění vzduchotechniky zjištěno nadměrné víření prachu od VZT a Split jednotek. Z tohoto důvodu je navrženo doplnění betonové dlažby v rozsahu od tlumiče VZT až po nové ocelové schodiště.

Podklady k návrhu změny:

- | | | |
|-------------------------------------|----------------------------|------------------------|
| ☒ | projektová dok. (příl. č.) | ... |
| ☒ | cenová nabídka (příl. č.) | VV, součástí ZL |
| ☐ | fotodokumentace (příl. č.) | ... |
| ☐ | další doklady (příl. č.) | ... |

Dopady:

- | | | |
|-------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| ☒ | do projektové dokumentace: | DPS |
| ☐ | do časového plánu: | ... |
| ☒ | do ceny: | 26 716,65 Kč |

Vyjádření:

Za Zhotovitele, KONSIT a.s., 

SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM

Za Generálního projektanta, JPS J. Hradec s.r.o. 

SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM

Za TDI, Institut klinické a experimentální medicíny 

SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM

Za Obj., Institut klinické a experimentální medicíny 

SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM

ZÁVĚR:
Změnový list nabývá účinnosti schválením oprávněných osob zhotovitele a objednatele.
Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

V Praze, dne:
30.04.2025


KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

IKEM -rekonstrukce patientské kuchyně II

ZL 44 - Betonová dlažba do prostoru milánských stěn

IKEM - Vídeňská 1958/9

Institut klinické a experimentální medicíny

KONSIT a.s.

18630197
CZ18630197

JPS

JPS


Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH26 716,65

Cena s DPHv CZK32 327,15

ProjektantZpracovatel

ObjednavatelZhotovitel



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

ZL 44 - Betonová dlažba do prostoru milánských stěn

IKEM - Vídeňská 1958/9

Institut klinické a experimentální medicíny
KONSIT a.s.

JPS
JPS

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	26 716,65
HSV - Práce a dodávky HSV tech.parametry navrhovaných materiálů viz výkresy a katalogové listy	25 925,91
1 - Zemní práce	755,12
5 - Komunikace pozemní	13 950,79
998 - Přesun hmot	11 220,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	790,74

ZL 44 - Betonová dlažba do prostoru milánských stěn							
Cena celkem							26 716,65
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství původní	Množství změna	J. cena
Přípočty celkem							25 925,91
D		1	Zemní práce				755,12
	K	181911102	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 se zhutněním ručně srovnání a zhutnění plochy v prostoru milánských stěn před položením betonové dlažby	m2	16,38		46,10
			7,8*2,1			16,380	
			Součet			16,380	
D		5	Komunikace pozemní				13 950,79
	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	16,38		449,00
			7,8*2,1			16,380	
			Součet			16,380	
	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	16,87		391,00
			16,38*1,03 Přepočtené koeficientem množství			16,871	
D		998	Přesun hmot				11 220,00
135	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	2,18		4 000,00
			Doprava materiálu na staveniště	ks	1,00		2 500,00
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady objekt	%	3,050		25 925,91
							790,74

Pozn.