

Níže psaného dne, měsíce a roku

Statutární město Karlovy Vary

se sídlem: Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ 360 01

IČO: 002 54 657

DIČ: CZ00254657

bankovní spojení: č. ú.: 27-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary,

zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Rostislavem **Matyášem**, vedoucím odboru majetku města

zastoupené ve věcech technických: Natašou Kubatschovou, technikem odboru majetku města

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Sídlo: V Březinkách 185, 360 01 Otovice

Statutární orgán:

IČ: 294 14 075

DIČ: CZ 294 14 075

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních: Ing. Jiří Sára

b) technických: [REDACTED]

Tel/Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli v souladu se zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zák.č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) tento

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 29.11.2024
č. 39-62102/2024/1

(dále jen „Dodatek“)

2025

I. Popis Smlouvy

- 1.1. Strany dodatku uzavřely mezi sebou dne 29.11.2024 Smlouvu o dílo č. **39-62102/2024** (dále jen „Smlouva“) na veřejnou zakázku s názvem: „ZŠ Jana Palacha - Stavební úpravy v budově školy“.

II. Změna smluvních ustanovení

- 2.1. V průběhu zhotovování díla byly zjištěny **Méněpráce** dle čl. III. odst. 3.4. Smlouvy, které jsou podrobně definovány ve Změnovém listu č. 1, včetně rozpočtu (Příloha č. 1 tohoto Dodatku), spočívající v ponechání původní krytiny v dohodnutém rozsahu, provedení lokální opravy, nových podlahových lišt, přeleštění a polymerace. Důvodem méněprací je skutečnost, že původní podlahové krytiny nebyly poškozeny a tudíž objednatel rozhodl o jejich ponechání. Hodnota Méněprací dle Změnového listu č. 1 byla stanovena na částku **299.809,21 Kč** (slovy: dvě stě devadesát devět tisíc osm set devět korun a dvacet jedna haléřů), včetně DPH, DPH činí 52.033,- Kč, hodnota bez DPH činí 247.776,21 Kč. Uvedené méněpráce lze považovat za změnu **závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 ZZVZ.**
- 2.2. V průběhu zhotovování díla byly dále zjištěny **Vícepráce** dle čl. III. odst. 3.4. Smlouvy, které jsou podrobně definovány ve Změnovém listu č. 2, včetně rozpočtu (Příloha č. 2 tohoto Dodatku). Hodnota Víceprací dle Změnového listu č. 2 byla stanovena na částku **146.712,15 Kč** (slovy: jedno sto čtyřicet šest tisíc sedm set dvanáct tisíc a patnáct haléřů) včetně DPH, DPH činí 25.462,44 Kč, hodnota bez DPH činí 121.249,70 Kč. Uvedené méněpráce lze považovat za změnu **závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 ZZVZ.**
- 2.3. V průběhu zhotovování díla byly dále zjištěny **Vícepráce** dle čl. III. odst. 3.4. Smlouvy, které jsou podrobně definovány ve Změnovém listu č. 3, včetně rozpočtu (Příloha č. 3 tohoto Dodatku). Hodnota Víceprací dle Změnového listu č. 3 byla stanovena na částku **53.904,- Kč** (slovy: padesát tři tisíc devět set čtyři korun českých) včetně DPH, DPH činí 9.355,24 Kč, hodnota bez DPH činí 44.548,76 Kč. Uvedené méněpráce lze považovat za změnu **závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 ZZVZ.**
- 2.4. Absolutní hodnota (tj. součet hodnot) méněprací a víceprací tak činí bez DPH 413.574,68 Kč (slovy: čtyři sta třináct tisíc pět set sedmdesát čtyři korun a šedesát osm haléřů) dle **§ 222 odst. 4 ZZVZ, tedy změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle tohoto Dodatku nelze považovat za podstatnou změnu závazku, která by změnila celkovou povahu veřejné zakázky.**
- 2.5. Rozdíl mezi hodnotou víceprací a hodnotou méněprací (jejichž hodnota převyšuje hodnotu víceprací), tj. hodnota, jež bude představovat rozdíl ceny díla oproti částce stanovené ve Smlouvě činí: - 81.977,74 Kč bez DPH. Tato změna se týká 1. etapy díla (a samozřejmě tudíž i celkové ceny díla).
- 2.6. Vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem, Strany dodatku se dohodly, že tímto Dodatkem se mění cena díla dle Smlouvy, tedy že se mění první část **odst. 10.1. článku X. Smlouvy, který nově zní :**
- 10.1. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení:
1. Etapy díla ve výši **14.958.046,93 Kč** včetně DPH, tj. cena 12.362.022,26 Kč bez DPH a DPH ve výši 2.596.024,67 Kč.
2. Etapy díla ve výši **4.706.900,- Kč** včetně DPH, tj. cena 3.890.000,- Kč bez DPH a DPH ve výši 816.900,- Kč.

Tj. celkem za provedení celého díla (tj. jeho 1. i 2. etapy) ve výši: 19 664 946,93 Kč včetně DPH, tj. cena 16.252.022,26 Kč bez DPH a DPH ve výši 3.412.924,67 Kč.

2.5. Ostatní části čl. X a dále Smlouvy zůstávají beze změny.

III. Společná ustanovení a závěrečná ustanovení

3.1. Tento Dodatek nabývá platnosti v den jeho podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich oprávněnými zástupci a účinnosti uveřejněním v Registru smluv.

3.2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy, a zhotovitel také dva stejnopisy. Každé vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu.

3.3. Všechny smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku a prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce.

3.4. Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v tomto Dodatku byly splněny ze strany Statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu. Uzavření tohoto Dodatku schválila Rada města dne 29.04.2025 usnesení č. **RM/577/7/25**

3.5. **Přílohy :**

- | | |
|--------------|--|
| Příloha č. 1 | Změnový list č. 1 včetně kalkulace |
| Příloha č. 2 | Změnový list č. 2 včetně kalkulace |
| Příloha č. 3 | Změnový list č. 3 včetně kalkulace |
| Příloha č. 4 | Usnesení Rady města RM/577/7/25 |

V Karlových Varech dne

V Karlových Varech dne

Statutární město Karlovy Vary
zastoupené
Ing. Rostislavem Matyášem
vedoucím odboru majetku města

BAUING KV s.r.o.
zastoupená
Ing. Jiřím Sárrou - jednatelem

Požadavek zhotovitele na změnu Změnový list č.1

Projekt : „ZŠ Jana Palacha - Stavební úpravy v budově školy“

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku:

Název části stavby dotčené změnou : „ZŠ Jana Palacha - Stavební úpravy v budově školy“

(včetně čísla SO) SOD č. – 39-62102/2024

Popis změny, technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

V celé budově měly být vyměněny podlahové krytiny. Pochůzkou po stavbě bylo zjištěno, že v některých místnostech byla v minulosti krytina již vyměněna a tak bylo rozhodnuto neprovádět tyto podlahové krytiny.

Nové řešení

Ponechána původní krytina
Provedeny lokální opravy, nové podlahové lišty, přeleštěno, polymerace.

Zdůvodnění změny:

Tyto podlahové krytiny nebyly poškozeny a tudíž se rozhodlo ponechat stávající.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: Nemá

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Vliv na termín a kvalitu díla není. Bude proveden odpočet v rámci úspory na stavbě.

Požadavek zhotovitele na změnový list č.1

Projekt : „ZŠ Jana Palacha - Stavební úpravy v budově školy“

Vyjádření generálního projektanta:

Rozhodnutí investora ohledně zachování stávajících podlahových krytin, které jsou v dobrém stavu, akceptuji. Ve změnovém listu č. 1 nejsou uvedeny podrobnosti, o které konkrétní místnosti se jedná. Není z mé strany možné ověřit správnost údajů uvedených v podpočtu.

Datum: 4. 4. 2025

Podpis:

Vyjádření objednatele:
Ing. Rostislav Matyáš

Datum:

Podpis:

Ocenění ke změně č. 01

Projekt : „ZŠ Jana Palacha - Stavební úpravy v budově školy“

Na základě žádosti zhotovitele ze dne _____ se odsouhlasuje změna:

viz VÝKAZ VÝMĚR ze dne

V Karlových Varech dne: _____

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o. - Ing. Jiří Sára, jednatel – v zastoupení Marek Hus

Projektant:

**Stavební úpravy – Ing. Arch. Jana Národová
Oprava elektroinstalace – Miroslava Klimešová**

Objednatel:

Ing. Rostislav Matyáš

TDI:

Pavel Hudlický

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: 2441-1 - Rekonstrukce a výměna ZTI J.Palacha č.p. 932-20 a I.P. Pavlova č.p. 1216-29, Karlovy Vary (zadání)

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 8. 10. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-247 776,21
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně -247 776,21	Výše daně -52 033,00
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-299 809,21

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: 2441-1 - Rekonstrukce a výměna ZTI J.Palacha č.p. 932-20 a I.P. Pavlova č.p. 1216-29, Karlovy Vary (žadání)

Místo:

Datum:

8. 10. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			
ZL 1	Měná práce-podlahy 3NP-J.Palacha	-247 776,21	-299 809,21
		-247 776,21	-299 809,21

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2441-1 - Rekonstrukce a výměna ZTI J.Palacha č.p. 932-20 a I.P. Pavlova č.p. 1216-29,
Karlovy Vary (zadání)

Objekt:

ZL 1 - Měněpráce-podlahy 3NP-J.Palacha

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

8. 10. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-247 776,21

DPH základní
snížená

Základ daně

-247 776,21

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

-52 033,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

-299 809,21

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2441-1 - Rekonstrukce a výměna ZTI J.Palacha č.p. 932-20 a I.P. Pavlova č.p. 1216-29,
Karlovy Vary (zadání)

Objekt:

ZL 1 - Měněpráce-podlahy 3NP-J.Palacha

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 8. 10. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV	-247 776,21
776 - Podlahy povlakové	-247 776,21
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	-284 254,84
	36 478,63

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2441-1 - Rekonstrukce a výměna ZTI J.Palacha č.p. 932-20 a I.P Pavlova č.p. 1216-29,
Karlovy Vary (zadání)

Objekt:

ZL 1 - Méněpráce-podlahy 3NP-J.Palacha

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 8. 10. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D PSV

Práce a dodávky PSV

-247 776,21

D 776

Podlahy povlakové

-247 776,21

1	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	98,410	-48,00	-284 254,84
2	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	98,410	-18,00	-4 723,68
3	K	776121321	Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	98,410	-72,00	-1 771,38
4	K	776141121	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm	m2	98,410	-264,00	-7 085,52
5	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	98,410	-108,00	-25 980,24
6	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	289,470	-210,00	-10 628,28
7	M	28412285	krytina podlahová heterogenní tl 2mm	m2	347,364	-374,00	-80 788,70
8	K	776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	125,720	-72,00	-9 051,84
9	K	776991111	Spárování silikonem	m	208,400	-84,00	-17 505,60
10	K	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	289,470	-42,00	-12 157,74
11	K	998776123	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	2,515	-1 848,00	-4 647,72

D 784

Dokončovací práce - malby a tapety

36 478,63

12	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	98,410	26,65	2 622,63
13	M	69311225	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 100g/m2	m2	103,331	20,60	2 128,62
14	K	776201921	Základní čištění stávajících podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	98,410	56,40	5 550,32
15	K	776201923	Základní čištění stávajících elastických podlahovin včetně dvousložkového dvouvrstvého polymer nátěru	m2	98,410	266,00	26 177,06

Požadavek zhotovitele na změnu Změnový list č.2
Projekt : „ZŠ Jana Palacha - Stavební úpravy v budově školy“

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku:

Název části stavby dotčené změnou : „ZŠ Jana Palacha - Stavební úpravy v budově školy“

(včetně čísla SO) SOD č. – 39-62102/2024

Popis změny, technického řešení

- Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:**
- ZL 2-01 Podlahy 4.NP I.P.Pavlova M 401+415**
-v těchto místnostech měla být pouze odstraněna stávající krytina a na stávající dřevěnou podlahu provedena nivelační stěrka a následně položena nová krytina
 - ZL 2-02 Výměna OT 4.NP I.P.Pavlova**
-na I.P.P neměla být tělesa vůbec natírána.
 - ZL 2-03 Sociálky 4.NP I.P.Pavlova**
-dle zadání měli být osazeny radiátory na sociálkách ve 4.NP
 - ZL 2-04-Zazdívky instalačních šachet a stoupaček 1.NP-4.NP I.P.Pavlova**
-dle zadávací dokumentace měli stoupačky ZTI procházet původními trasami
 - ZL 2-05 Demontáž a zpětná montáž vodoměrů 1.NP-4.NP I.P.Pavlova**
-nebylo uvažováno v zadávací dokumentaci
 - ZL 2-06 Vývod vodovodu na kávovar chodba 3.NP I.P.Pavlova**
-nebylo uvažováno v zadávací dokumentaci
 - ZL 2-07 Sociálky 4.NP-výměna zárubně do M 410**
-nebylo uvažováno v zadávací dokumentaci
 - ZL 2-08-Oprava SDK podhledů sociálky 1.NP-3.NP I.P.Pavlova**
-nebylo uvažováno v zadávací dokumentaci
 - ZL 2-09 Sociálky ZTI 1.NP J.Palacha**
-nebylo uvažováno v zadávací dokumentaci

Nové řešení

- ZL 2-01-Podlahy 4.NP I.P.Pavlova M 401+415
-sanace stávajícího roštu OSB deskami
ZL 2-02 Výměna OT 4.NP I.P.Pavlova
-osazen nový radiátor
ZL 2-03-Sociálky 4.NP I.P.Pavlova
-pozice radiátoru zrušena
ZL 2-04-Zazdívky instalačních šachet a stoupaček 1.NP-4.NP I.P.Pavlova
-provedeny nové trasy stoupaček a obezděny
ZL 2-05-Demontáž a zpětná montáž vodoměrů 1.NP-4.NP I.P.Pavlova
-stávající vodoměry byly zredukovány a bylo osazeno měření na každé patro.
ZL 2-06-Vývod vodovodu na kávovar chodba 3.NP I.P.Pavlova
-byl proveden vodovodní uzávěr na chodbě
ZL 2-07-Sociálky 4.NP-výměna zárubně do M 410
-byly osazeny nové zárubně
ZL 2-08-Oprava SDK podhledů sociálky 1.NP-3.NP I.P.Pavlova
-provedeny nové SDK podhledy
ZL 2-09-Sociálky ZTI 1.NP J.Palacha
-byly provedeny nové rozvody vody

Zdůvodnění změny:

- ZL 2-01-Podlahy 4.NP I.P.Pavlova M 401+415
-byla provedena sanace části roštu a to z důvodu poškození stávajícího roštu hnilobou
ZL 2-02-Výměna OT 4.NP I.P.Pavlova
-bylo osazeno nové tělesa a vyměněno za původní poškozené
ZL 2-03-Sociálky 4.NP I.P.Pavlova
-bylo zrušeno z důvodů nemožnosti umístění dle PD.Jsou zde topné registry.
ZL 2-04-Zazdívky instalačních šachet a stoupaček 1.NP-4.NP I.P.Pavlova
-z důvodu nesouladu původních tras stoupaček dle PD byly provedeny nové trasy a ty musely být přizděny.
ZL 2-05-Demontáž a zpětná montáž vodoměrů 1.NP-4.NP I.P.Pavlova
-v dokumentaci nebylo uvažováno z demontáží vodoměrů. Skutečný stav na stavbě byl, že každá místnost WC měla svůj vodoměr. Z důvodu nemožnosti osazení všech vodoměrů byl počet zredukován a bylo provedeno měření na každém patře zvlášť.
ZL 2-06-Vývod vodovodu na kávovar chodba 3.NP I.P.Pavlova
-tato změna byla vyvolána následným nájemcem budovy a to TRIVISU.
ZL 2-07-Sociálky 4.NP výměna zárubně do M 410
-původní zárubně byly značně poškozeny a proto bylo rozhodnuto o výměně za nové
ZL 2-08-Oprava SDK podhledů sociálky 1.NP-3.NP I.P.Pavlova
-původní SDK podhledy musel být rozebrán z důvodu nesouladu původních tras stoupaček a nových tras stoupaček
ZL 2-09-Sociálky ZTI 1.NP J.Palacha
-musely být provedeny nové rozvody z důvodu nepřipravenosti.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: Patříčné změny budou zaneseny do PD skutečného provedení stavby
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla: Za zhotovitele: Tyto změny mají vliv na cenu i termín Za objednatele: Vliv na termín a kvalitu díla není. Tyto změny budou mít pouze vliv na cenu díla

Požadavek zhotovitele na změnový list č.2

Projekt : „ZŠ Jana Palacha - Stavební úpravy v budově školy“

Vyjádření generálního projektanta:

Rozsah prací odpovídá schválení TDI.

Datum: *4.4.2025*

Podp



Vyjádření objednatele:

Ing. Rostislav Matyáš

Datum:

Podpis:

Ocenění ke změně č. 02

Projekt : „ZŠ Jana Palacha - Stavební úpravy v budově školy“

Na základě žádosti zhotovitele ze dne _____ se odsouhlasuje změna:

viz VÝKAZ VÝMĚR ze dne

V Karlových Varech dne: _____

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o. - Ing. Jiří Sára, jednatel - Marek Husák – sta



Projektant:


**Stavební úpravy – Ing. Arch. Jana Národová
Oprava elektroinstalace – Miroslava Klimešová**

Objednatel:

Ing. Rostislav Matyáš

TDI:

Pavel Hudlický



REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT

Stavba: 2441-1 - Rekonstrukce a výměna ZTI J.Palacha č.p. 932-20 a LP Pavlova č.p. 1216-29, Karlovy Vary (zadání)

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 8. 10. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			121 249,71
DPH základní snižená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 121 249,71	Výše daně 25 462,44
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	146 712,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: 2441-1 - Rekonstrukce a výměna ZTI J.Palacha č.p. 932-20 a I.P. Pavlova č.p. 1216-29, Karlovy Vary (zadání)

Místo:

Datum:

8. 10. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		121 249,71	146 712,15
ZL 2	Změny zjištěné v průběhu stavby-I.P.Pavlova	121 249,71	146 712,15
ZL 2-01	Podlahy 4.NP I.P.Pavlova M 401+415	22 384,37	27 085,09
ZL 2-02	Výměna OT 4.NP I.P.Pavlova	5 029,40	6 085,57
ZL 2-03	Sociálky 4.NP I.P.Pavlova	-21 011,52	-25 423,94
ZL 2-04	Zazdivky instalačních šachet a stoupaček 1.NP-4.NP I.P.Pavlova	61 496,56	74 410,84
ZL 2-05	Demontáž a zpětná montáž vodoměrů 1.NP-4.NP I.P.Pavlova	1 385,72	1 676,72
ZL 2-06	Vývod vodovodu na kávovar chodba 3.NP I.P.Pavlova	1 201,35	1 453,63
ZL 2-07	Sociálky 4.NP-výměna zárubně do M 410	5 921,44	7 164,94
ZL 2-08	Oprava SDK podhledů sociálky 1.NP-3.NP-I.P.Pavlova	29 444,41	35 627,74
ZL 2-09	Sociálky -ZTI-1.NP-J.Palacha	15 397,98	18 631,56

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
2441-1 - Rekonstrukce a výměna ZTI J.Palacha č.p. 932-20 a I.P Pavlova č.p. 1216-29,
Karlovy Vary (zadání)
Objekt:
ZL 2 - Změny zjištěné v průběhu stavby-I.P.Pavlova
Soupis:
ZL 2-01 - Podlahy 4.NP I.P.Pavlova M 401+415

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 10. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		22 384,37	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	22 384,37	21,00%	4 700,72
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	27 085,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2441-1 - Rekonstrukce a výměna ZTI J.Palacha č.p. 932-20 a I.P. Pavlova č.p. 1216-29,
Karlovy Vary (zadání)

Objekt: ZL 2 - Změny zjištěné v průběhu stavby-I.P.Pavlova

Soupis: ZL 2-01 - Podlahy 4.NP I.P.Pavlova M 401+415

Místo:

Datum: 8. 10. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

22 384,37

PSV - Práce a dodávky PSV

22 384,37

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

1 807,78

997 - Přesun sutě

1 807,78

762 - Konstrukce tesařské

20 576,59

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2441-1 - Rekonstrukce a výměna ZTI J.Palacha č.p. 932-20 a I.P. Pavlova č.p. 1216-29, Karlovy Vary (zadání)

Objekt: ZL 2 - Změny zjištěné v průběhu stavby-I.P.Pavlova

Soupis: ZL 2-01 - Podlahy 4.NP I.P.Pavlova M 401+415

Místo:

Datum: 8. 10. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							22 384,37
D	PSV		Práce a dodávky PSV				22 384,37
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				1 807,78
D	997		Přesun sutě				1 807,78
1	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m ručně	t	0,319	4 250,00	1 355,75
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m				
2	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,319	300,00	95,70
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením				
3	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,466	18,00	80,39
PP			Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km				
4	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,319	720,00	229,68
PP			Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04				
5	K	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,319	145,00	46,26
PP			Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti				
D	762		Konstrukce tesařské				20 576,59
6	K	762521924	Výřezání částí podlahy z prken tl do 32 mm bez polštářů pl jednotlivě přes 4 m2	m	18,600	116,00	2 157,60
PP			Výřezání částí podlahy tesařské bez výřezání polštářů z prken tl. do 32 mm, plochy otvoru jednotlivě přes 4,00 m2				
7	K	762522911	Výřezání polštářů tloušťky do 100 mm	m	18,600	72,20	1 342,92
PP			Výřezání částí podlahy tesařské výřezání polštářů tl. do 100 mm				
8	K	762522944	Montáž doplnění částí podlah z prken nebo fošen tl přes 32 mm pl jednotlivě přes 4 do 8 m2	m2	13,750	199,00	2 736,25
PP			Doplnění tesařské podlahy prky nebo fošami - montáž (materiál ve specifikaci) tl. přes 32 mm, plochy jednotlivě přes 4,00 do 8,00 m2				
9	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	0,413	8 180,00	3 378,34
PP			řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm				
10	K	762523964	Montáž doplnění částí podlah z desek tvrdých pl jednotlivě přes 4 do 8 m2	m2	13,750	215,00	2 956,25
PP			Doplnění tesařské podlahy deskami - montáž (materiál ve specifikaci) tvrdými (cementotřískovými, cementovými, dřevotřískovými apod), plochy jednotlivě přes 4,00 do 8,00 m2				
11	M	60726281	deska dřevotříšpková OSB 3 P+D broušená tl 12mm	m2	14,850	253,00	3 757,05
PP			deska dřevotříšpková OSB 3 P+D broušená tl 12mm				
12	K	762524911	Položení a nastavení polštářů tloušťky do 100 mm	m	18,600	174,00	3 236,40
PP			Položení polštářů tesařské podlahy s nastavením tl. do 100 mm a příložkami				
13	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,438	2 310,00	1 011,78
PP			Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
2441-1 - Rekonstrukce a výměna ZTI J.Palacha č.p. 932-20 a I.P. Pavlova č.p. 1216-29,
Karlovy Vary (zadání)
Objekt:
ZL 2 - Změny zjištěné v průběhu stavby-I.P.Pavlova
Soupis:
ZL 2-02 - Výměna OT 4.NP I.P.Pavlova

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 10. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			5 029,40
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	5 029,40	21,00%	1 056,17
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			6 085,57

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2441-1 - Rekonstrukce a výměna ZTI J.Palacha č.p. 932-20 a I.P. Pavlova č.p. 1216-29, Karlovy Vary (zadání)

Objekt: ZL 2 - Změny zjištěné v průběhu stavby-I.P.Pavlova

Soupis: ZL 2-02 - Výměna OT 4.NP I.P.Pavlova

Místo: Datum: 8. 10. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	5 029,40
PSV - Práce a dodávky PSV	5 029,40
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	5 029,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2441-1 - Rekonstrukce a výměna ZTI J.Palacha č.p. 932-20 a I.P. Pavlova č.p. 1216-29,
Karlovy Vary (zadání)

Objekt: ZL 2 - Změny zjištěné v průběhu stavby-I.P.Pavlova

Soupis: ZL 2-02 - Výměna OT 4.NP I.P.Pavlova

Místo:

Datum: 8. 10. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							5 029,40
D	PSV		Práce a dodávky PSV				5 029,40
D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				5 029,40
1	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	0,696	43,30	30,14
	PP		Demontáž otopných těles litinových článkových				
2	K	735159220	Montáž otopných těles panelových dvouřadých dl přes 1140 do 1500 mm	kus	1,000	493,00	493,00
	PP		Montáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky přes 1140 do 1500 mm				
3	M	48457257	těleso otopné panelové 2 deskové 2 přídavné přestupní plochy v 500mm dl 1400mm 2033W	kus	1,000	4 420,00	4 420,00
	PP		těleso otopné panelové 2 deskové 2 přídavné přestupní plochy v 500mm dl 1400mm 2033W				
4	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	0,696	27,40	19,07
	PP		Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohřeváků, zásobníků a nádrží				
5	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	0,600	16,40	9,84
	PP		Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohřeváků) otopných těles				
6	K	998735103	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,037	1 550,00	57,35
	PP		Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
2441-1 - Rekonstrukce a výměna ZTI J.Palacha č.p. 932-20 a I.P. Pavlova č.p. 1216-29,
Karlovy Vary (zadání)
Objekt:
ZL 2 - Změny zjištěné v průběhu stavby-I.P.Pavlova
Soupis:
ZL 2-03 - Sociálky 4.NP I.P.Pavlova

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 10. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-21 011,52
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-21 011,52	21,00%	-4 412,42
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			-25 423,94
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2441-1 - Rekonstrukce a výměna ZTI J.Palacha č.p. 932-20 a I.P. Pavlova č.p. 1216-29,
Karlovy Vary (zadání)

Objekt: ZL 2 - Změny zjištěné v průběhu stavby-I.P.Pavlova

Soupis: ZL 2-03 - Sociálky 4.NP I.P.Pavlova

Místo:

Datum: 8. 10. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-21 011,52

PSV - Práce a dodávky PSV

-21 011,52

734 - Ústřední vytápění - armatury

-7 605,12

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

-13 406,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2441-1 - Rekonstrukce a výměna ZTI J.Palacha č.p. 932-20 a I.P. Pavlova č.p. 1216-29, Karlovy Vary (zadání)

Objekt:

ZL 2 - Změny zjištěné v průběhu stavby-I.P.Pavlova

Soupis:

ZL 2-03 - Sociálky 4.NP I.P.Pavlova

Místo:

Datum: 8. 10. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-21 011,52
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-21 011,52
D	734		Ústřední vytápění - armatury				-7 605,12
1	K	734221552	Ventil závitový termostatický přímý dvouregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	-1,000	579,36	-579,36
	PP		Ventil závitový termostatický přímý dvouregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání				
5	K	734221552	Ventil závitový termostatický přímý dvouregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	-1,000	579,36	-579,36
	PP		Ventil závitový termostatický přímý dvouregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání				
9	K	734221552	Ventil závitový termostatický přímý dvouregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	-1,000	579,36	-579,36
	PP		Ventil závitový termostatický přímý dvouregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání				
13	K	734221552	Ventil závitový termostatický přímý dvouregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	-1,000	579,36	-579,36
	PP		Ventil závitový termostatický přímý dvouregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání				
2	K	734221684	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C pro veřejné prostory	kus	-1,000	927,18	-927,18
	PP		Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C pro veřejné prostory				
6	K	734221684	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C pro veřejné prostory	kus	-1,000	927,18	-927,18
	PP		Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C pro veřejné prostory				
10	K	734221684	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C pro veřejné prostory	kus	-1,000	927,18	-927,18
	PP		Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C pro veřejné prostory				
14	K	734221684	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C pro veřejné prostory	kus	-1,000	927,18	-927,18
	PP		Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C pro veřejné prostory				
3	K	734261717	Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 s vypouštěním	kus	-1,000	394,74	-394,74
	PP		Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 s vypouštěním				
7	K	734261717	Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 s vypouštěním	kus	-1,000	394,74	-394,74
	PP		Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 s vypouštěním				
11	K	734261717	Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 s vypouštěním	kus	-1,000	394,74	-394,74
	PP		Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 s vypouštěním				
15	K	734261717	Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 s vypouštěním	kus	-1,000	394,74	-394,74
	PP		Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 s vypouštěním				
D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				-13 406,40
4	K	735151576	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/900 mm výkon 1511 W	kus	-1,000	3 351,60	-3 351,60
	PP		Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/900 mm výkon 1511 W				
8	K	735151576	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/900 mm výkon 1511 W	kus	-1,000	3 351,60	-3 351,60
	PP		Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/900 mm výkon 1511 W				
12	K	735151576	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/900 mm výkon 1511 W	kus	-1,000	3 351,60	-3 351,60
	PP		Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/900 mm výkon 1511 W				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	735151576	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/900 mm výkon 1511 W	kus	-1,000	3 351,60	-3 351,60
	PP		Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/900 mm výkon 1511 W				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2441-1 - Rekonstrukce a výměna ZTI J.Palacha č.p. 932-20 a I.P. Pavlova č.p. 1216-29,
Karlovy Vary (zadání)

Objekt:

ZL 2 - Změny zjištěné v průběhu stavby-I.P.Pavlova

Soupis:

ZL 2-04 - Zazdivky instalačních šachet a stoupaček 1.NP-4.NP I.P.Pavlova

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 8. 10. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

61 496,56

DPH základní
snížená

Základ daně
61 496,56
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
12 914,28
0,00

Cena s DPH

v CZK

74 410,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2441-1 - Rekonstrukce a výměna ZTI J.Palacha č.p. 932-20 a I.P. Pavlova č.p. 1216-29, Karlovy Vary (zadání)

Objekt: ZL 2 - Změny zjištěné v průběhu stavby-I.P.Pavlova

Soupis: ZL 2-04 - Zazdivky instalačních šachet a stoupaček 1.NP-4.NP I.P.Pavlova

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 8. 10. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	61 496,56
HSV - Práce a dodávky HSV	61 496,56
3 - Svislé a kompletní konstrukce	29 959,21
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	22 873,00
998 - Přesun hmot	8 664,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2441-1 - Rekonstrukce a výměna ZTI J.Palacha č.p. 932-20 a I.P. Pavlova č.p. 1216-29, Karlovy Vary (zadáni)

Objekt:

ZL 2 - Změny zjištěné v průběhu stavby-I.P.Pavlova

Soupis:

ZL 2-04 - Zazdívký instalačních šachet a stoupaček 1.NP-4.NP I.P.Pavlova

Místo:

Datum: 8. 10. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							61 496,56
D	HSV		Práce a dodávky HSV				61 496,56
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				29 959,21
1	K	310239211	Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdívu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	2,247	7 660,00	17 212,02
	PP		Zazdívka otvorů ve zdívu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou				
2	K	340271011.XLA	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 do 1 m2 tvánicemi Ytong tl 75 mm	m2	17,413	732,05	12 747,19
	PP		Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 do 1 m2 tvánicemi Ytong tl 75 mm				
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				22 873,00
3	K	612325113	Vápenocementová hladká omítka zarabovaných rýh ve stěnách šířky přes 300 mm	m2	19,660	691,32	13 591,35
	PP		Vápenocementová hladká omítka zarabovaných rýh ve stěnách šířky přes 300 mm				
4	K	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	19,660	434,00	8 532,44
	PP		Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky šuku do 3 mm svislých konstrukcí stěn				
5	K	631311114	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,139	5 390,00	749,21
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20				
D	998		Přesun hmot				8 664,35
6	K	998011010	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	5,815	1 490,00	8 664,35
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvánic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 12 do 24 m				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2441-1 - Rekonstrukce a výměna ZTI J.Palacha č.p. 932-20 a I.P. Pavlova č.p. 1216-29,
Karlovy Vary (zadání)

Objekt:

ZL 2 - Změny zjištěné v průběhu stavby-I.P.Pavlova

Soupis:

ZL 2-05 - Demontáž a zpětná montáž vodoměrů 1.NP-4.NP I.P.Pavlova

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

8. 10. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 385,72

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 385,72	21,00%	291,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 676,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2441-1 - Rekonstrukce a výměna ZTI J.Palacha č.p. 932-20 a I.P. Pavlova č.p. 1216-29,
Karlovy Vary (zadání)

Objekt:

ZL 2 - Změny zjištěné v průběhu stavby-I.P.Pavlova

Soupis:

ZL 2-05 - Demontáž a zpětná montáž vodoměrů 1.NP-4.NP I.P.Pavlova

Místo:

Datum: 8. 10. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 385,72

PSV - Práce a dodávky PSV

1 385,72

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

1 385,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2441-1 - Rekonstrukce a výměna ZTI J.Palacha č.p. 932-20 a I.P. Pavlova č.p. 1216-29, Karlovy Vary (zadání)

Objekt:

ZL 2 - Změny zjištěné v průběhu stavby-I.P.Pavlova

Soupis:

ZL 2-05 - Demontáž a zpětná montáž vodoměrů 1.NP-4.NP I.P.Pavlova

Místo:

Datum: 8. 10. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 385,72
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 385,72
D	722		Zdravotnicka - vnitřní vodovod				1 385,72
1	K	722261921	Výměna závitových vodoměrů G 1/2	kus	4,000	346,00	1 384,00
	PP		Oprava vodoměrů výměna vodoměrů závitových G 1/2				
2	K	998722103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,002	860,00	1,72
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2441-1 - Rekonstrukce a výměna ZTI J.Palacha č.p. 932-20 a I.P. Pavlova č.p. 1216-29,
Karlovy Vary (zadání)

Objekt:

ZL 2 - Změny zjištěné v průběhu stavby-I.P.Pavlova

Soupis:

ZL 2-06 - Vývod vodovodu na kávovar chodba 3.NP I.P.Pavlova

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

8. 10. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 201,35

DPH základní
snížená

Základ daně

1 201,35

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

252,28

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 453,63

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2441-1 - Rekonstrukce a výměna ZTI J.Palacha č.p. 932-20 a I.P. Pavlova č.p. 1216-29,
Karlovy Vary (zadání)

Objekt:

ZL 2 - Změny zjištěné v průběhu stavby-I.P.Pavlova

Soupis:

ZL 2-06 - Vývod vodovodu na kávovar chodba 3.NP I.P.Pavlova

Místo:

Datum: 8. 10. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 201,35

PSV - Práce a dodávky PSV

1 201,35

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

1 201,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2441-1 - Rekonstrukce a výměna ZTI J.Palacha č.p. 932-20 a I.P. Pavlova č.p. 1216-29,
Karlovy Vary (zadání)

Objekt:

ZL 2 - Změny zjištěné v průběhu stavby-I.P.Pavlova

Soupis:

ZL 2-06 - Vývod vodovodu na kávovar chodba 3.NP I.P.Pavlova

Místo:

Datum: 8. 10. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 201,35
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 201,35
D	722		Zdravotnicka - vnitřní vodovod				1 201,35
1	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm	m	1,500	380,00	570,00
	PP		Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm				
2	K	722181111	Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy DN do 20 mm	m	1,500	92,10	138,15
	PP		Ochrana potrubí plstěnými pásy DN do 20 mm				
3	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25	kus	1,000	266,76	266,76
	PP		Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25				
4	K	722220111	Nástěnka pro kohout G 1/2 s jedním závitem	kus	1,000	226,44	226,44
	PP		Nástěnka pro kohout G 1/2 s jedním závitem				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2441-1 - Rekonstrukce a výměna ZTI J.Palacha č.p. 932-20 a I.P. Pavlova č.p. 1216-29,
Karlovy Vary (zadání)

Objekt:

ZL 2 - Změny zjištěné v průběhu stavby-I.P.Pavlova

Soupis:

ZL 2-07 - Sociálky 4.NP-výměna zárubně do M 410

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

8. 10. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 921,44

DPH základní
snížená

Základ daně

5 921,44

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

1 243,50

0,00

Cena s DPH

v CZK

7 164,94

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2441-1 - Rekonstrukce a výměna ZTI J.Palacha č.p. 932-20 a I.P. Pavlova č.p. 1216-29,
Karlovy Vary (zadání)

Objekt: ZL 2 - Změny zjištěné v průběhu stavby-I.P.Pavlova

Soupis: ZL 2-07 - Sociálky 4.NP-výměna zárubně do M 410

Místo:

Datum: 8. 10. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

5 921,44

HSV - Práce a dodávky HSV

5 921,44

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

5 891,64

998 - Přesun hmot

29,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2441-1 - Rekonstrukce a výměna ZTI J.Palacha č.p. 932-20 a I.P. Pavlova č.p. 1216-29, Karlovy Vary (zadání)

Objekt:

ZL 2 - Změny zjištěné v průběhu stavby-I.P.Pavlova

Soupis:

ZL 2-07 - Sociálky 4.NP-výměna zárubně do M 410

Místo:

Datum: 8. 10. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							5 921,44
D		HSV	Práce a dodávky HSV				5 921,44
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				5 891,64
1	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	1,000	1 020,00	1 020,00
PP			Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2				
2	M	55331430	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm	kus	1,000	3 710,00	3 710,00
PP			zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm				
3	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	5,140	226,00	1 161,64
PP			Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.				
D		998	Přesun hmot				29,80
4	K	998011010	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	0,020	1 490,00	29,80
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvánic nebo kamene vodorovné dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 12 do 24 m				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2441-1 - Rekonstrukce a výměna ZTI J.Palacha č.p. 932-20 a I.P Pavlova č.p. 1216-29,
Karlovy Vary (zadání)

Objekt:

ZL 2 - Změny zjištěné v průběhu stavby-I.P.Pavlova

Soupis:

ZL 2-08 - Oprava SDK podhledů sociálky 1.NP-3.NP-I.P.Pavlova

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

8. 10. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

29 444,41

DPH základní
snížená

Základ daně

29 444,41

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

6 183,33

0,00

Cena s DPH

v CZK

35 627,74

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2441-1 - Rekonstrukce a výměna ZTI J.Palacha č.p. 932-20 a I.P. Pavlova č.p. 1216-29,
Karlovy Vary (zadání)

Objekt: ZL 2 - Změny zjištěné v průběhu stavby-I.P.Pavlova

Soupis: ZL 2-08 - Oprava SDK podhledů sociálky 1.NP-3.NP-I.P.Pavlova

Místo:

Datum: 8. 10. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

29 444,41

PSV - Práce a dodávky PSV

29 444,41

763 - Konstrukce suché výstavby

29 444,41

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2441-1 - Rekonstrukce a výměna ZTI J.Palacha č.p. 932-20 a I.P. Pavlova č.p. 1216-29, Karlovy Vary (zadání)

Objekt:

ZL 2 - Změny zjištěné v průběhu stavby-I.P.Pavlova

Soupis:

ZL 2-08 - Oprava SDK podhledů sociálky 1.NP-3.NP-I.P.Pavlova

Místo:

Datum: 8. 10. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							29 444,41
D	PSV		Práce a dodávky PSV				29 444,41
D	763		Konstrukce suché výstavby				29 444,41
1	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opíštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	28,180	872,46	24 585,92
	PP						
2	K	763131621	Montáž desek tl. 12,5 mm SDK podhled Podhled ze sádkartonových desek montáž desek, tl. 12,5 mm	m2	4,500	110,00	495,00
	PP						
3	M	59030021	deska SDK A tl 12,5mm deska SDK A tl 12,5mm	m2	4,725	94,60	446,99
	PP						
4	K	763131771	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3 Podhled ze sádkartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmeň kvality Q3	m2	32,680	96,20	3 143,82
	PP						
5	K	998763102	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v přes 12 do 24 m Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,411	1 880,00	772,68
	PP						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2441-1 - Rekonstrukce a výměna ZTI J.Palacha č.p. 932-20 a I.P. Pavlova č.p. 1216-29,
Karlovy Vary (zadání)

Objekt:

ZL 2 - Změny zjištěné v průběhu stavby-I.P.Pavlova

Soupis:

ZL 2-09 - Sociálky -ZTI-1.NP-J.Palacha

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

8. 10. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			15 397,98
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	15 397,98	21,00%	3 233,58
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	18 631,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2441-1 - Rekonstrukce a výměna ZTI J.Palacha č.p. 932-20 a I.P. Pavlova č.p. 1216-29,
Karlovy Vary (zadání)

Objekt:

ZL 2 - Změny zjištěné v průběhu stavby-I.P.Pavlova

Soupis:

ZL 2-09 - Sociálky -ZTI-1.NP-J.Palacha

Místo:

Datum: 8. 10. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

15 397,98

PSV - Práce a dodávky PSV

15 397,98

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

2 312,18

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

13 085,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2441-1 - Rekonstrukce a výměna ZTI J.Palacha č.p. 932-20 a I.P. Pavlova č.p. 1216-29, Karlovy Vary (zadání)

Objekt:

ZL 2 - Změny zjištěné v průběhu stavby-I.P.Pavlova

Soupis:

ZL 2-09 - Sociálky -ZTI-1.NP-J.Palacha

Místo:

Datum: 8. 10. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							15 397,98
D	PSV		Práce a dodávky PSV				15 397,98
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				2 312,18
1	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	1,000	797,04	797,04
	PP		Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100				
2	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	2,200	320,00	704,00
	PP		Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50				
3	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	3,000	109,08	327,24
	PP		Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50				
4	M	28615689	zátka hrdlová odpadní HTM DN 50	kus	2,000	12,10	24,20
	PP		zátka hrdlová odpadní HTM DN 50				
5	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	2,000	162,00	324,00
	PP		Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100				
6	M	28615691	zátka hrdlová odpadní HTM DN 110	kus	1,000	23,70	23,70
	PP		zátka hrdlová odpadní HTM DN 110				
7	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	3,200	35,00	112,00
	PP		Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125				
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				13 085,80
8	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm	m	16,000	380,00	6 080,00
	PP		Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm				
9	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN do 22 mm	m	16,000	77,00	1 232,00
	PP		Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN do 22 mm				
10	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25	kus	7,000	266,76	1 867,32
	PP		Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25				
11	K	722220111	Nástěnka pro kohout G 1/2 s jedním závitem	kus	5,000	226,44	1 132,20
	PP		Nástěnka pro kohout G 1/2 s jedním závitem				
12	K	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	2,000	451,86	903,72
	PP		Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem				
13	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 50	m	16,000	61,91	990,56
	PP		Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 50				
14	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	16,000	55,00	880,00
	PP		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80				

Požadavek zhotovitele na změnu Změnový list č.3

Projekt : „ZŠ Jana Palacha - Stavební úpravy v budově školy“

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku:

Název části stavby dotčené změnou : „ZŠ Jana Palacha - Stavební úpravy v budově školy“

(včetně čísla SO) SOD č. – 39-62102/2024

Popis změny, technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

- ZL 3-01 Prostorové řešení objekt I.P.Palacha**
-nebylo uvažováno v prostoru hlavního schodiště
- ZL 3-02 Zazdívky Inst.šachet a stoupacího potrubí na I.PP J.Palacha**
-nebylo uvažováno v původní dokumentaci
- ZL 3-03 2.NP J.Palacha M 201 a 203**
-v původní PD byly tyto místnosti uvažovány k opravě maleb
- ZL 3-04 J.Palacha 3.NP-odvod kondenzátu od klimatizace**
-nebylo uvažováno s klimatizací místnosti serveru.
- ZL 3-05 3.NP J.P-Montáž umyvadel + obklad za umyvadla**
-nebylo uvažováno v zadávací dokumentaci s umyvadlem ve třídách
- ZL 3-06 Oprava podlah 2.NP J.P**
-nebylo uvažováno v zadávací dokumentaci s opravou stávající dřevěné podlahy.
- ZL 3-07 Odečty oškrábání malby**
-V PD bylo uvažováno s oškrábáním maleb
- ZL 3-08-Zasklení oken**
-nebylo uvažováno v zadávací dokumentaci
- ZL 3-09 Malby M 412 J.Palacha**
-nebylo uvažováno v zadávací dokumentaci
- ZL 3-10 Klíčové hospodářství**
-nebylo uvažováno v zadávací dokumentaci

Nové řešení

- ZL 3-01 Prostorové lešení objekt I.P.Palacha
-muselo být provedeno prostorového lešení pro vymalování hlavního schodiště
- ZL 3-02 Zazdívky inst.šachet a stoupacího potrubí 1.PP J.Palacha
-provedeny nové zazdívky stoupacího potrubí
- ZL 3-03 2.NP L.Palacha M 201 a 203
-z důvodu rozhodnutí Investora a dalšího využití těchto místností bude zrušena výmalba
- ZL 3-04-J.Palacha 3.NP-odvod kondenzátu od klimatizace
-bylo provedeno odvedení kondenzátu od klimatizace
- ZL 3-05 3.NP J.P.Montáž umyvadel+ obklad za umyvadla
-v původní dokumentaci nebylo uvažováno s obklady a umyvadel v některých místnostech
- ZL 3-06 Oprava podlah 2.NP J.P
-byla provedena výměna nevhodné podlahy a vyměněna za novou
- ZL 3-07 Odečty oškrábání malby
-byla zvolena jiná technologie opravy a škrábání nebylo nutné
- ZL 3-08 Zasklení oken
-byla provedena výměna poškozených oken
- ZL 3-09 Malby M 412 J.Palacha
-bylo provedeno na žádost následného správce
- ZL 3-10 Klíčové Hospodářství
-bylo provedeno na základě budoucího nájemce TRIVIS a nových bezpečnostních standardů

Zdůvodnění změny:

- ZL 3-01 Prostorové lešení objekt I.P.Palacha
-projekt neřeší lešení na schodiště mezi podlažími a bez prostorového lešení nebylo možno vymalovat
- ZL 3-02 Zazdívky inst.šachet a stoupacího potrubí 1.PP J.Palacha
-bylo nutno zazdít nové stoupačky ZTI.
- ZL 3-03 2.NP J.Palacha M 201 a 203
-byly zrušeny malby v těchto místnostech ze strany investora a to z důvodu jiného záměru rekonstrukce.
- ZL 3-04 J.Palacha 3.NP-odvod kondenzátu od klimatizace
-bylo provedeno na základě nájemce TRIVIS a to z důvodu osazení serveru v této místnosti a možného přehřívání
- ZL 3-05 3.NP J.P-Montáž umyvadel+obklad za umyvadlem
-na základě požadavků TRIVIS a hygienických předpisů nutnost osazení umyvadel ve třídách.
- ZL 3-06 Oprava podlah 2.NP J.P
-při demontáži stávající krytiny bylo zjištěno poškození dřevěné podlahy, která musela být vyměněna
- ZL 3-07 Odečty oškrábání malby
-byla provedena změna technologie oprav zdi a škrábání nebylo nutné
- ZL 3-08 Zasklení oken
-při rekonstrukci oken byla zjištěna poškození tabulí oken, které na základě požadavku

investora musela být vyměněna.

ZL 3-09 Malby M 412 J.Palacha

-muselo být provedeno z důvodu následného využití této místnost

ZL 3-10 Klíčové hospodářství

-na základě požadavku nájemce TRIVIS bylo přistoupeno k montáži bezpečnostních zámků ve škole.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Patřičné změny budou zaneseny do PD skutečného provedení stavby

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Za zhotovitele:

Tyto změny mají vliv na cenu i termín.

Za objednatele:

Vliv na termín a kvalitu díla není.

Tyto změny budou mít pouze vliv na cenu díla

Požadavek zhotovitele na změnový list č.3

Projekt : „ZŠ Jana Palacha - Stavební úpravy v budově školy

Vyjádření generálního projektanta:

Rostislav Matyáš odpovídá schválení TD1

Datum:

4.4. 2025

Podpis:



Vyjádření objednatele:

Ing. Rostislav Matyáš

Datum:

Podpis:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: 2441-1 - Rekonstrukce a výměna ZTI J.Palacha č.p. 932-20 a I.P. Pavlova č.p. 1216-29, Karlovy Vary (zadání)

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 8. 10. 2024

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 44 548,76

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
anižená	21,00%	44 548,76	9 355,24
	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 53 904,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: 2441-1 - Rekonstrukce a výměna ZTI J.Palacha č.p. 932-20 a I.P. Pavlova č.p. 1216-29, Karlovy Vary (zadání)

Místo:

Datum:

8. 10. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		44 548,76	53 904,00
ZL 3	Změny zjištěné v průběhu stavby		
	I.P.Pavlova+J.Palacha	44 548,76	53 904,00
ZL 3-01	Prostorové řešení objekt I.P.Palacha	40 485,97	48 988,02
ZL 3-02	Zazdívky inst. šachet a stoupacího potrubí 1.PP J.Palacha	42 227,32	51 085,06
ZL 3-03	2.NP J.Palacha M 201 a 203	-59 208,92	-71 842,79
ZL 3-04	J.Palacha 3.NP-odvod kondenzátu od klimatizace	3 918,54	4 741,43
ZL 3-05	3.NP J.P.-Montáž umyvadel+obklad za umyvadla	20 833,20	25 208,17
ZL 3-06	Oprava podlah 2.NP J.P.	21 164,62	25 609,19
ZL 3-07	Odečty oškrábání malby	-130 621,01	-158 051,42
ZL 3-08	Zasklení oken	21 132,02	25 569,74
ZL 3-09	Malby M 412 J.Palacha	27 204,16	32 917,02
ZL 3-10	Klíčové hospodářství	57 412,87	69 469,57

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2441-1 - Rekonstrukce a výměna ZTI J.Palacha č.p. 932-20 a I.P. Pavlova č.p. 1216-29,
Karlovy Vary (zadání)

Objekt:

ZL 3 - Změny zjištěné v průběhu stavby I.P.Pavlova+J.Palacha

Soupis:

ZL 3-01 - Prostorové řešení objekt I.P.Palacha

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

8. 10. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			40 485,97
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	40 485,97	21,00%	8 502,05
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	48 988,02

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2441-1 - Rekonstrukce a výměna ZTI J.Palacha č.p. 932-20 a I.P. Pavlova č.p. 1216-29,
Karlovy Vary (zadání)

Objekt: ZL 3 - Změny zjištěné v průběhu stavby I.P.Pavlova+J.Palacha

Soupis: ZL 3-01 - Prostorové řešení objekt I.P.Palacha

Místo:

Datum: 8. 10. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	40 485,97
HSV - Práce a dodávky HSV	40 485,97
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	40 485,97

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2441-1 - Rekonstrukce a výměna ZTI J.Palacha č.p. 932-20 a I.P. Pavlova č.p. 1216-29, Karlovy Vary (zadání)

Objekt: ZL 3 - Změny zjištěné v průběhu stavby I.P.Pavlova+J.Palacha

Soupis: ZL 3-01 - Prostorové lešení objekt I.P.Palacha

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 8. 10. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							40 485,97
D HSV			Práce a dodávky HSV				40 485,97
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				40 485,97
1	K	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	136,620	122,10	16 681,30
2	K	943211211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 v do 10 m za každý den použití	m3	3 961,980	1,64	6 497,65
3	K	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	136,620	112,10	15 315,10
4	K	993121111	Dovoz a odvoz lešení prostorového lehkého do 10 km včetně naložení a složení	m3	136,620	14,68	1 991,92

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2441-1 - Rekonstrukce a výměna ZTI J.Palacha č.p. 932-20 a I.P. Pavlova č.p. 1216-29,
Karlovy Vary (zadání)

Objekt:

ZL 3 - Změny zjištěné v průběhu stavby I.P.Pavlova+J.Palacha

Soupis:

ZL 3-02 - Zazdívky inst. šachet a stoupacího potrubí 1.PP J.Palacha

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

8. 10. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

42 227,32

DPH základní
snížená

Základ daně

42 227,32

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

8 867,74

0,00

Cena s DPH

v CZK

51 095,06

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2441-1 - Rekonstrukce a výměna ZTI J.Palacha č.p. 932-20 a I.P. Pavlova č.p. 1216-29, Karlovy Vary (zadání)

Objekt:

ZL 3 - Změny zjištěné v průběhu stavby I.P.Pavlova+J.Palacha

Soupis:

ZL 3-02 - Zazdívky inst. šachet a stoupacího potrubí 1.PP J.Palacha

Místo:

Datum: 8. 10. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

	42 227,32
9 - Bourací práce, demontáže	780,00
HSV - Práce a dodávky HSV	17 452,73
3 - Svislé a kompletní konstrukce	6 859,10
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	8 629,81
998 - Přesun hmot	1 963,82
PSV - Práce a dodávky PSV	23 994,59
781 - Dokončovací práce - obklady	23 994,59

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2441-1 - Rekonstrukce a výměna ZTI J.Palacha č.p. 932-20 a I.P. Pavlova č.p. 1216-29,
Karlovy Vary (zadání)

Objekt:

ZL 3 - Změny zjištěné v průběhu stavby I.P.Pavlova+J.Palacha

Soupis:

ZL 3-02 - Zazdívky inst. šachet a stoupacího potrubí 1.PP J.Palacha

Místo:

Datum: 8. 10. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

42 227,32

D 9

Bourací práce, demontáže

780,00

1	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zařízení do 150 kg/m2	m2	10,000	78,00	780,00
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

D HSV

Práce a dodávky HSV

17 452,73

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

6 859,10

2	K	310239211	Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,560	7 660,00	4 289,60
3	K	340271011.XLA	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 do 1 m2 tvánicemi Ytong tl 75 mm	m2	3,510	732,05	2 569,50

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 629,81

4	K	612325113	Vápenocementová hladká omítka zarabícovaných rýh ve stěnách šířky přes 300 mm	m2	12,218	691,32	8 446,55
5	K	631311114	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,034	5 390,00	183,26

D 998

Přesun hmot

1 963,82

6	K	998011010	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	1,318	1 490,00	1 963,82
---	---	-----------	--	---	-------	----------	----------

D PSV

Práce a dodávky PSV

23 994,59

D 781

Dokončovací práce - obklady

23 994,59

7	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	12,218	72,00	879,70
8	K	781151031	Celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	12,218	241,31	2 946,33
9	K	781472215	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 6 do 9 ks/m2	m2	12,218	742,94	9 077,24
10	M	59761708	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2	m2	14,051	733,00	10 299,38
11	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	12,218	18,00	219,92
12	K	998781113	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,406	1 404,00	570,02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2441-1 - Rekonstrukce a výměna ZTI J.Palacha č.p. 932-20 a I.P Pavlova č.p. 1216-29, Karlovy Vary (zadání)
Objekt: ZL 3 - Změny zjištěné v průběhu stavby I.P.Pavlova+J.Palacha
Soupis: ZL 3-03 - 2.NP J.Palacha M 201 a 203

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 10. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		-59 208,92	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-59 208,92	21,00%	-12 433,87
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-71 642,79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2441-1 - Rekonstrukce a výměna ZTI J.Palacha č.p. 932-20 a I.P Pavlova č.p. 1216-29, Karlovy Vary (zadání)

Objekt: ZL 3 - Změny zjištěné v průběhu stavby I.P.Pavlova+J.Palacha

Soupis: ZL 3-03 - 2.NP J.Palacha M 201 a 203

Místo: Datum: 8. 10. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-59 208,92
HSV - Práce a dodávky HSV	-27 253,42
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-14 701,24
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-12 552,18
PSV - Práce a dodávky PSV	-31 955,50
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	-31 955,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2441-1 - Rekonstrukce a výměna ZTI J.Palacha č.p. 932-20 a I.P. Pavlova č.p. 1216-29,
Karlovy Vary (zadání)

Objekt:

ZL 3 - Změny zjištěné v průběhu stavby I.P.Pavlova+J.Palacha

Soupis:

ZL 3-03 - 2.NP J.Palacha M 201 a 203

Místo:

Datum: 8. 10. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-59 208,92
D HSV Práce a dodávky HSV							-27 253,42
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							-14 701,24
1	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	-46,030	78,00	-3 590,34
2	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	-154,318	72,00	-11 110,90
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							-12 552,18
3	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	-84,730	78,00	-6 608,94
4	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	-55,030	108,00	-5 943,24
D PSV Práce a dodávky PSV							-31 955,50
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							-31 955,50
5	K	784111003	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	-200,348	11,00	-2 203,83
6	K	784121003	Oškrabání malby v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	-200,348	33,00	-6 611,48
7	K	784181123	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	-200,348	27,50	-5 509,57
8	K	784211103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	-200,348	88,00	-17 630,62

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2441-1 - Rekonstrukce a výměna ZTI J.Palacha č.p. 932-20 a I.P. Pavlova č.p. 1216-29,
Karlovy Vary (zadání)

Objekt:

ZL 3 - Změny zjištěné v průběhu stavby I.P.Pavlova+J.Palacha

Soupis:

ZL 3-04 - J.Palacha 3.NP-odvod kondenzátu od klimatizace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

8. 10. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

3 918,54

DPH základní
snížená

Základ daně

3 918,54

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

822,89

0,00

Cena s DPH

v CZK

4 741,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2441-1 - Rekonstrukce a výměna ZTI J.Palacha č.p. 932-20 a I.P. Pavlova č.p. 1216-29,
Karlovy Vary (zadání)

Objekt:

ZL 3 - Změny zjištěné v průběhu stavby I.P.Pavlova+J.Palacha

Soupis:

ZL 3-04 - J.Palacha 3.NP-odvod kondenzátu od klimatizace

Místo:

Datum: 8. 10. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 918,54

PSV - Práce a dodávky PSV

3 918,54

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

3 918,54

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2441-1 - Rekonstrukce a výměna ZTI J.Palacha č.p. 932-20 a I.P Pavlova č.p. 1216-29,
Karlovy Vary (zadání)

Objekt:

ZL 3 - Změny zjištěné v průběhu stavby I.P.Pavlova+J.Palacha

Soupis:

ZL 3-04 - J.Palacha 3.NP-odvod kondenzátu od klimatizace

Místo:

Datum: 8. 10. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							3 918,54
D		PSV	Práce a dodávky PSV				3 918,54
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				3 918,54
1	K	721174041	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 32	m	7,000	513,00	3 591,00
2	K	721194103	Vyvedení a upevnění odpadních výpusť DN 32	kus	1,000	78,40	78,40
3	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	7,000	35,00	245,00
4	K	998721113	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,003	1 380,00	4,14

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2441-1 - Rekonstrukce a výměna ZTI J.Palacha č.p. 932-20 a I.P. Pavlova č.p. 1216-29,
Karlovy Vary (zadání)

Objekt:

ZL 3 - Změny zjištěné v průběhu stavby I.P.Pavlova+J.Palacha

Soupis:

ZL 3-05 - 3.NP J.P.-Montáž umyvadel+obklad za umyvadla

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

8. 10. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

20 833,20

DPH základní
snížená

Základ daně

20 833,20

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

4 374,97

0,00

Cena s DPH

v CZK

25 208,17

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2441-1 - Rekonstrukce a výměna ZTI J.Palacha č.p. 932-20 a I.P. Pavlova č.p. 1216-29, Karlovy Vary (zadání)

Objekt: ZL 3 - Změny zjištěné v průběhu stavby I.P.Pavlova+J.Palacha

Soupis: ZL 3-05 - 3.NP J.P.-Montáž umyvadel+obklad za umyvadla

Místo: Datum: 8. 10. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	20 833,20
PSV - Práce a dodávky PSV	20 833,20
725 - Zařizovací předměty	8 520,00
781 - Dokončovací práce - obklady	12 313,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2441-1 - Rekonstrukce a výměna ZTI J.Palacha č.p. 932-20 a I.P Pavlova č.p. 1216-29, Karlovy Vary (zadání)

Objekt: ZL 3 - Změny zjištěné v průběhu stavby I.P.Pavlova+J.Palacha

Soupis: ZL 3-05 - 3.NP J.P.-Montáž umyvadel+obklad za umyvadla

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 8. 10. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							20 833,20
D PSV			Práce a dodávky PSV				
D 725			Zařizovací předměty				
1	K	725211616	Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	2,000	2 400,00	4 800,00
2	K	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	soubor	2,000	1 560,00	3 120,00
3	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	2,000	300,00	600,00
D 781			Dokončovací práce - obklady				
4	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	4,920	12,00	59,04
5	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	4,920	72,00	354,24
6	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	4,920	504,00	2 479,68
7	K	781472291	Příplatek k montáži obkladů keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 10 m2	m2	4,920	60,00	295,20
8	K	781474115	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2	m2	4,920	960,00	4 723,20
9	M	59761714	obklad keramický nemrezuzvdomý povrch hladký/matný tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2	m2	5,904	420,00	2 479,68
10	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	15,400	84,00	1 293,60
11	K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30	kus	4,000	72,00	288,00
12	K	781495142	Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90	kus	3,000	84,00	252,00
13	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	4,920	18,00	88,56

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2441-1 - Rekonstrukce a výměna ZTI J.Palacha č.p. 932-20 a I.P. Pavlova č.p. 1216-29,
Karlovy Vary (zadání)

Objekt:

ZL 3 - Změny zjištěné v průběhu stavby I.P.Pavlova+J.Palacha

Soupis:

ZL 3-06 - Oprava podlah 2.NP J.P.

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 8. 10. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			21 164,62
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	21 164,62	21,00%	4 444,57
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	25 609,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2441-1 - Rekonstrukce a výměna ZTI J.Palacha č.p. 932-20 a I.P Pavlova č.p. 1216-29, Karlovy Vary (zadání)

Objekt: ZL 3 - Změny zjištěné v průběhu stavby I.P.Pavlova+J.Palacha

Soupis: ZL 3-06 - Oprava podlah 2.NP J.P.

Místo: Datum: 8. 10. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	21 164,62
PSV - Práce a dodávky PSV	21 164,62
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 909,78
997 - Přesun sutě	1 909,78
762 - Konstrukce tesařské	19 254,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2441-1 - Rekonstrukce a výměna ZTI J.Palacha č.p. 932-20 a I.P. Pavlova č.p. 1216-29,
Karlovy Vary (zadání)

Objekt:

ZL 3 - Změny zjištěné v průběhu stavby I.P.Pavlova+J.Palacha

Soupis:

ZL 3-06 - Oprava podlah 2.NP J.P.

Místo:

Datum: 8. 10. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							21 164,62
D PSV Práce a dodávky PSV							21 164,62
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							1 909,78
D 997 Přesun sutě							1 909,78
1	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m ručně	t	0,337	4 250,00	1 432,25
2	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,337	300,00	101,10
3	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,718	18,00	84,92
4	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,337	720,00	242,64
5	K	997211611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,337	145,00	48,87
D 762 Konstrukce tesařské							19 254,84
6	K	762521924	Výřezání části podlahy z prken tl do 32 mm bez poštětů pl jednotlivě přes 4 m2	m	19,600	116,00	2 273,60
7	K	762522911	Výřezání poštětů tloušťky do 100 mm	m	19,600	72,20	1 415,12
10	K	762523964	Montáž doplnění části podlah z desek tvrdých pl jednotlivě přes 4 do 8 m2	m2	23,520	215,00	5 056,80
11	M	60726281	deska dřevotříšpková OSB 3 P+D broušená tl 12mm	m2	25,402	253,00	6 426,71
12	K	762524911	Položení a nastavení poštětů tloušťky do 100 mm	m	19,600	174,00	3 410,40
13	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,291	2 310,00	672,21

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2441-1 - Rekonstrukce a výměna ZTI J.Palacha č.p. 932-20 a I.P. Pavlova č.p. 1216-29,
Karlovy Vary (zadání)

Objekt:

ZL 3 - Změny zjištěné v průběhu stavby I.P.Pavlova+J.Palacha

Soupis:

ZL 3-07 - Odečty oškrábání malby

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

8. 10. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				-130 621,01
DPH základní snížená	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
	-130 621,01		21,00%	-27 430,41
	0,00		12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK		-158 051,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2441-1 - Rekonstrukce a výměna ZTI J.Palacha č.p. 932-20 a I.P. Pavlova č.p. 1216-29, Karlovy Vary (zadání)

Objekt: ZL 3 - Změny zjištěné v průběhu stavby I.P.Pavlova+J.Palacha

Soupis: ZL 3-07 - Odečty oškrábání malby

Místo: Datum: 8. 10. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-130 621,01
PSV - Práce a dodávky PSV	-130 621,01
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	-130 621,01

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2441-1 - Rekonstrukce a výměna ZTI J.Palacha č.p. 932-20 a I.P. Pavlova č.p. 1216-29, Karlovy Vary (zadání)

Objekt:

ZL 3 - Změny zjištěné v průběhu stavby I.P.Pavlova+J.Palacha

Soupis:

ZL 3-07 - Odečty oškrábání malby

Místo:

Datum: 8. 10. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-130 621,01
D PSV			Práce a dodávky PSV				-130 621,01
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				-130 621,01
1	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	-467,230	30,00	-14 016,90
2	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	-61,229	30,00	-1 836,87
3	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	-44,808	30,00	-1 344,24
4	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	-44,808	30,00	-1 344,24
5	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	-434,471	30,00	-13 034,13
6	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	-469,185	30,00	-14 075,55
7	K	784121001.1	Oškrábání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	-455,059	27,50	-12 514,12
8	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	-38,673	30,00	-1 160,19
9	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	-467,230	30,00	-14 016,90
10	K	784121003	Oškrábání malby v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	-681,551	33,00	-22 491,18
11	K	784121003	Oškrábání malby v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	-1 054,142	33,00	-34 786,69

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2441-1 - Rekonstrukce a výměna ZTI J.Palacha č.p. 932-20 a I.P Pavlova č.p. 1216-29,
Karlovy Vary (zadání)

Objekt:

ZL 3 - Změny zjištěné v průběhu stavby I.P.Pavlova+J.Palacha

Soupis:

ZL 3-08 - Zasklení oken

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 8. 10. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

21 132,02

DPH základní
snížená

Základ daně

21 132,02

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

4 437,72

0,00

Cena s DPH

v CZK

25 569,74

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2441-1 - Rekonstrukce a výměna ZTI J.Palacha č.p. 932-20 a I.P. Pavlova č.p. 1216-29,
Karlovy Vary (zadání)

Objekt:

ZL 3 - Změny zjištěné v průběhu stavby I.P.Pavlova+J.Palacha

Soupis:

ZL 3-08 - Zasklení oken

Místo:

Datum: 8. 10. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

21 132,02

787 - Dokončovací práce - zasklívání

21 132,02

21 132,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2441-1 - Rekonstrukce a výměna ZTI J.Palacha č.p. 932-20 a I.P. Pavlova č.p. 1216-29,
Karlovy Vary (zadání)

Objekt:

ZL 3 - Změny zjištěné v průběhu stavby I.P.Pavlova+J.Palacha

Soupis:

ZL 3-08 - Zasklení oken

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 8. 10. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							21 132,02
D PSV			Práce a dodávky PSV				
D 787			Dokončovací práce - zasklívání				
1	K	787614314	Zasklívání oken a dveří s podtmelením na lišty dl do 3000 mm sklem plaveným tl 4 mm	m2	22,700	910,00	20 657,00
2	K	998787113	Přesun hmot tonážní pro zasklívání s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,261	1 820,00	475,02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2441-1 - Rekonstrukce a výměna ZTI J.Palacha č.p. 932-20 a I.P. Pavlova č.p. 1216-29,
Karlovy Vary (zadání)

Objekt:

ZL 3 - Změny zjištěné v průběhu stavby I.P.Pavlova+J.Palacha

Soupis:

ZL 3-09 - Malby M 412 J.Palacha

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

8. 10. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

27 204,15

DPH základní
snížená

Základ daně

27 204,15

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

5 712,87

0,00

Cena s DPH

v CZK

32 917,02

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2441-1 - Rekonstrukce a výměna ZTI J.Palacha č.p. 932-20 a I.P. Pavlova č.p. 1216-29,
Karlovy Vary (zadání)

Objekt:

ZL 3 - Změny zjištěné v průběhu stavby I.P.Pavlova+J.Palacha

Soupis:

ZL 3-09 - Malby M 412 J.Palacha

Místo:

Datum: 8. 10. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

	27 204,15
PSV - Práce a dodávky PSV	27 204,15
783 - Dokončovací práce - nátěry	8 804,70
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	18 399,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2441-1 - Rekonstrukce a výměna ZTI J.Palacha č.p. 932-20 a I.P. Pavlova č.p. 1216-29, Karlovy Vary (zadání)

Objekt:

ZL 3 - Změny zjištěné v průběhu stavby I.P.Pavlova+J.Palacha

Soupis:

ZL 3-09 - Malby M 412 J.Palacha

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

8. 10. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D PSV

Práce a dodávky PSV

27 204,15

D 783

Dokončovací práce - nátěry

27 204,15

1	K	783801403	Oprášení omítek před provedením nátěru	m2	29,349	12,00	8 804,70
2	K	783813131	Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek	m2	29,349	72,00	352,19
3	K	783817121	Krycí jednonásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek	m2	29,349	216,00	2 113,13
							6 339,38

D 784

Dokončovací práce - malby a tapety

18 399,45

4	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	141,495	12,00	1 697,94
5	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	56,598	27,50	1 556,45
6	K	784161203	Lokální vyrovnaní podkladu sádkovou stěrkou pl do 0,1 m2 v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	kus	50,000	54,47	2 723,50
7	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	141,495	27,50	3 891,11
8	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	110,785	77,00	8 530,45

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2441-1 - Rekonstrukce a výměna ZTI J.Palacha č.p. 932-20 a I.P. Pavlova č.p. 1216-29,
Karlovy Vary (zadání)

Objekt:

ZL 3 - Změny zjištěné v průběhu stavby I.P.Pavlova+J.Palacha

Soupis:

ZL 3-10 - Klíčové hospodářství

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

8. 10. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

57 412,87

DPH základní
snížená

Základ daně

57 412,87

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

12 056,70

0,00

Cena s DPH

v CZK

69 469,57

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2441-1 - Rekonstrukce a výměna ZTI J.Palacha č.p. 932-20 a I.P Pavlova č.p. 1216-29,
Karlovy Vary (zadání)

Objekt:

ZL 3 - Změny zjištěné v průběhu stavby I.P.Pavlova+J.Palacha

Soupis:

ZL 3-10 - Klíčové hospodářství

Místo:

Datum: 8. 10. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

57 412,87

PSV - Práce a dodávky PSV

53 998,87

766 - Konstrukce truhlářské

53 998,87

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

1 864,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1 550,00

VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce

1 550,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2441-1 - Rekonstrukce a výměna ZTI J.Palacha č.p. 932-20 a I.P. Pavlova č.p. 1216-29, Karlovy Vary (zadání)

Objekt: ZL 3 - Změny zjištěné v průběhu stavby I.P.Pavlova+J.Palacha

Soupis: ZL 3-10 - Klíčové hospodářství

Místo:

Datum: 8. 10. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							57 412,87
D PSV Práce a dodávky PSV							53 998,87
D 766 Konstrukce truhlářské							53 998,87
1	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - vložka	kus	50,000	125,00	6 250,00
2	M	54964165	vložka cylindrická 30+35	kus	30,000	426,00	12 780,00
3	M	54964165-1	vložka cylindrická 30+K35	kus	1,000	638,00	638,00
4	K	766660728-1	Servis dveřního interiérového kování - vložka	kus	19,000	125,00	2 375,00
5	M	54964114	vložka cylindrická 30+30	kus	1,000	336,40	336,40
6	M	54964120	vložka cylindrická 35+45	kus	2,000	552,00	1 104,00
7	M	54964118	vložka cylindrická 35+K30	kus	13,000	638,00	8 294,00
8	M	54964124	vložka cylindrická 35+65	kus	3,000	740,00	2 220,00
9	M	5496416-R	Klíč TM SGHK	ks	79,000	108,80	8 595,20
10	K	76666072-R	Přestavba SGHK 60S/100S	ks	50,000	212,50	10 625,00
11	K	7666607-R	Servis knoflík STAR NI 45 mm	ks	2,000	381,20	762,40
12	K	998766113	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,008	2 484,00	19,87
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							1 864,00
13	K	HZS2121	Hodinová zúčtovací sazba truhlář	hod	4,000	466,00	1 864,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							1 550,00
D VRN1 Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce							1 550,00
14	K	013002000	Projektové práce-Změna/výpočet systému SGHK	ks	1,000	1 550,00	1 550,00



Usnesení č. RM/577/4/25

z 11. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 29.04.2025

Věc: Dodatek č. 1. ke smlouvě o dílo č. 39-62102/2024 -Podlimitní veřejná zakázka: „ZŠ Jana Palacha - Stavební úpravy v budově školy“

Rada města Karlovy Vary

projednala předložený materiál a

schválila uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 39-61102/2024 ze dne 29.11.2024 uzavřené mezi Statutárním městem Karlovy Vary, IČ 00254657, se sídlem Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary, na straně jedné jako objednavatel a obchodní společností BAUING KV s.r.o., IČ 29414075, se sídlem V Březinkách 185, 360 01 Otovice, na straně druhé jako zhotovitel, jejímž předmětem je provedení Díla : „Stavební úpravy v budově ZŠ Jana P.“, za nabídkovou cenu pro 1. etapu 15.057.240,-Kč včetně DPH, tj. cena 12.444.000,-Kč bez DPH a DPH ve výši 2.613.240,-Kč;

Předmětem Dodatku č. 1 je změna ceny Díla 1. etapy z důvodu Víceprací na 1. etapě Díla ve výši **200.616,15 včetně DPH** a Méněprací na 1. etapě Díla ve výši **299.809,21 Kč včetně DPH**, které vznikly nepředpokládaným nesouladem skutečného stavu objektu proti projektové dokumentaci dle Změnového listu č. 1, č.2, č.3, přičemž nová cena Díla 1. etapy díla činí **14.958.046,90 Kč včetně DPH**, tj. cena 12.362.022,26,- Kč bez DPH a DPH ve výši 2.596.024,67- Kč, cena 2. etapy Díla zůstává beze změn;

pověřila Ing. Rostislava Matyáše, vedoucího odboru majetku města, podpisem Dodatku č. 1 na veřejnou zakázku : „ZŠ Jana Palacha - Stavební úpravy v budově školy“ ;

neschválila požadavek zhotovitele na uzavření dodatku, kterým dojde k prodloužení termínu dokončení 1. etapy díla o celkem 55 dní a k prodloužení termínu dokončení 2. etapy díla celkem o 14 dní.

Ing. Rostislav Matyáš, Magistrát m

vedoucí odboru

města

