

ZMĚNOVÝ LIST

NPÚ, ÚOP v Olomouci – výstavba depozitního skladu a technického zázemí s fotovoltaickou elektrárnou

reg.č.stavby:	134V131000249	číslo ZL:
smlouva:	NPU-391/68747/2024	14
objednatel:	Národní památkový ústav, IČ: 75032333	
zhotovitel:	KAMI - BBP group, IČO: 05264758	

název ZL: **Záchytný systém**

předmět změny:

Doplnění prvků na základě požadavků investora - záchytný systém

zdůvodnění nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.):

Pro zajištění bezpečného pohybu údržby na střeše je doplněn záchytný systém.

zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Změnu není možné dodatečně technicky oddělit od původní VZ, protože práce popsané v tomto změnovém listu přímo souvisí s pracemi původní zakázky, jsou spolu provázané, jejich neprovedení by zmařilo účel této investice. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné.

vliv na cenu díla:	NE	rozpočet:	méněpráce
			NE
		cena:	
		bez DPH	0,00 Kč
		21%DPH	0,00 Kč
		celkem	0,00 Kč
vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	vícepráce
			ANO
		cena:	
		bez DPH	63 000,00 Kč
		21%DPH	13 230,00 Kč
		celkem	76 230,00 Kč
CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ		cena:	
		bez DPH	63 000,00 Kč
		21%DPH	13 230,00 Kč
		celkem	76 230,00 Kč

vliv na termín dokončení:

Změna nezpůsobí prodloužení termínu dokončení díla.

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

Nejsou

přílohy :

Změnové rozpočty

podpis zhotovitele:

Datum

podpis projektanta :

Datum

podpis TDS :

Datum

podpis objednatele:

Datum

9.5.25

9.5.25

9.5.25

číslo ZL:

14

Vyjádření Projektanta

Se změnami navrženými v tomto změnovém listě souhlasím.

Vyjádření TDS

Se změnami navrženými v tomto změnovém listě souhlasím.

Vyjádření objednatele

Navržené změny uvedené ve ZL č. 14 nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo a lze je akceptovat.

Další vyjádření

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Depozitní sklad Olomouc

Objekt:

001 - Architektonicko sta...

Soupis:

14 VCP - Bezpečnostní záchytný systém

Místo:

Datum: 22.04.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							63 000,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				63 000,00
D	BZS		Záchytný systém				63 000,00
5	K	712363118.R	Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů krytinou průřezů pl do 0,09 m2	kus	9,000	590,00	5 310,00
6	M	28342016.R	manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená	kus	9,000	240,00	2 160,00
9	K	762322911.R	Úprava vazníků pro uchycení kotevních bodů	kus	9,000	850,00	7 650,00
3	K	767881128	Montáž bodů záchytného systému do dřevěných trámových konstrukcí sevřením, kotvením	kus	9,000	1 060,00	9 540,00
4	M	70921365	kotvicí bod pro dřevěné konstrukce do předvrtaného otvoru sevřením pomocí speciální základny a kontramatky dl 200mm	kus	9,000	3 260,00	29 340,00
7	K	013294000.R	Projektová dokumentace záchytného systému, revize	soubor	1,000	9 000,00	9 000,00