



Dodatek č. 1 ev. č. DS202500873/1
ke smlouvě o dílo ev. č. DS202500873
uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Nám. Dr. E. Beneše 1

460 59, Liberec 1

IČ: 00 26 29 78

zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města
ve věcech smluvních zastoupené Ing. arch. Ing. Jiřím Jand'ourkem, náměstkem
primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby

/dále jen „objednatel“/

Zhotovitel LUNA PROGRESS s.r.o.

se sídlem: Zdenice 40, 384 01 Nebahovy

zastoupený: Josefem Nachlingerem – jednatelem společnosti

IČ: 28080602

DIČ: CZ28080602



zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých
Budějovicích, oddíl C, vložka 16098

/dále jen „zhotovitel“/

uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. DS202500873.

Článek I.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 31. 1. 2025 smlouvu o dílo ev. č. DS202500873 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je dodání a instalace herních prvků, a další, v čl. III odst. 2 této Smlouvy a její příloze specifikované činnosti.
2. V průběhu provádění dílčí části díla (DH Na Pískovně), bylo zjištěno, že se pod stávajícím trávníkem nachází zbytky zařízení staveniště z doby stavby sídliště (betonové vyztužené desky), s ohledem na neprodlužování doby uzavření hřiště, zhotovitel nepřerušil práce a provedl bourání těchto desek, bez schválení víceprací objednatel.

Touto činností se však sám ocitl v prodlení, neboť nemohl pokračovat v dalších částech plánovaného díla. S ohledem na výše uvedené se termín pro provedení díla prodlužuje do 30. 5. 2025, zhotovitel si nebude nárokovat odměnu za provedení bourání betonových vyztužených desek.

3. V průběhu provádění díla, bylo dále odborem Kancelář architektury města (KAM) požadováno neosazení pryžových desek okolo trampolíny, dále bylo KAM požadováno dodání a osazení 2 kusů laviček bez opěradla oproti předpokladu (vícepráce).

Pro provedení víceprací (dodání a instalaci 2 kusů nových laviček na DH Ještědská) se termín pro provedení této dílčí části díla prodlužuje o 90 kalendářních dní.

4. Uzavření tohoto dodatku je v souladu se směrnicí rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec, oddíl B., kap. 3, čl. 3.17.1 Dodatečné stavební práce, dodávky a služby.

Článek II. Cena za dílo

1. Smluvní strany se v důsledku změny sjednaného rozsahu díla dohodly na změně ceny díla sjednané v čl. VI odst. 1 Smlouvy. Cena dodatečných prací a dodávek byla stanovena na základě původní smlouvy o dílo, a to ve výši uvedené v odst. 3. tohoto článku.
2. Cena neprovedených prací (méněpráce) a dodávek dle tohoto dodatku č. 1 činí 82.500 Kč bez DPH.
3. Cena dodatečných prací (vícepráce) a dodávek dle tohoto dodatku č. 1 činí 22.000 Kč bez DPH.

4. Celková cena díla nově činí:

Cena celkem bez DPH	1.503.820,00 Kč
DPH 21%	315 802,20 Kč
Cena celkem s DPH	1.819.622,20 Kč

Článek III. Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a

nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.

3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

Článek IV. Závěrečná ujednání

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek podepsaly prosty omylu a tísňe a toto své prohlášení stvrzují svými podpisy.
2. Ostatní ujednání Smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají v platnosti beze změn.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.
5. Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek může být zveřejněn na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v tomto dodatku.
6. Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. 750/2025 ze dne 20. 5. 2025.

V Liberci

dne: 22-05-2025

Ing. arch. Ing. Jiří Jand'ourek
náměstek primátora
pro architekturu, veřejný prostor
a dopravní stavby
(za objednatele)

V

dne: 22-05-2025

Josef Nachlinger
jednatel
(za zhotovitele)