

DODATEK Č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: SMP-2024-800-000014 ze dne 11. 4. 2024
Číslo dodatku č.1 objednatele: SMP-2024-800-000014-01

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následně zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, v platném znění

na vypracování projektové dokumentace:

**„OBNOVA VDJ KŘÍŽOVÝ VRCH STARÝ A KŘÍŽOVÝ VRCH NOVÝ“
PRO-2024-002**

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s.
Sídlo: Tyršova 248, 790 01 Jeseník
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1211
Zastoupený: **Ing. Václavem Urbanem, předsedou představenstva**
Zástupci oprávněni k jednání ve věcech technických a ostatních, vyjma uzavření smlouvy a jejích dodatků:

IČ: 65138066
DIČ: CZ65138066
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., exp. Jeseník, č.ú.:
Tel.: +420
ID datové schránky: knccgujn

(dále jen: „objednatel“)

Zhotovitel: VODING HRANICE, spol. s r.o.
Sídlo: Zborovská 583, 753 01 Hranice
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského (Městského) soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 1652
Zastoupený: Bc. Radimem Žaloudkem, jednatelem společnosti
Zástupcem oprávněným k jednání dále ve věcech smluvních: Bc. Radim Žaloudek, jednatel společnosti
ve věcech technických a ostatních (vyjma uzavření smlouvy a jejích dodatků):

IČ: 42866456
DIČ: CZ42866456
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.:
Tel:
ID datové schránky: j4ka48b

(dále jen: „zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

1. Předmětem dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek“) je změna doby plnění smlouvy

III. ZMĚNA USTANOVENÍ SMLOUVY

V souladu s článkem XII., odst. 2. výše uvedené smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na tomto dodatku č. 1 k smlouvě o dílo, kterým se upravuje článek „IV. DOBA PROVEDENÍ DÍLA“.

Článek IV. DOBA PROVEDENÍ DÍLA, odst. 2. nově zní:

Zhotovitel se zavazuje řádně provést jednotlivé bloky díla uvedené v čl. III. odst. 2 pro objednatele a předat mu je bez vad a nedodělků včetně předání dokumentu o oznámení o zahájení řízení o povolení záměru vydaného příslušným stavebním úřadem do **30. 6. 2026**.

Článek V. CENA DÍLA, odst. 1. nově zní:

Cena za řádně provedené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, a činí:

Celková cena bez DPH	993 000,-Kč
DPH 21%	208 530,-Kč
Celková cena s DPH	1 201 530,-Kč

(slovy: devět set devadesát tři tisíc bez DPH)

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.
2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál. Zástupci smluvních stran opatří smlouvu svým platným uznávaným elektronickým podpisem.

V Jeseníku

V Hranicích

.....
za objednatele
Ing. Václav Urban
předseda představenstva

.....
za zhotovitele
Bc. Radim Žaloudek
jednatel společnosti