

Č. SMLOUVY OBJEDNATELE: 000337 00 19
Č. DODATKU OBJEDNATELE: 000337 06 19
Č. SMLOUVY ZHOTOVITELE: 19080191

DODATEK č. 6

ke SMLouvě o dílo

ze dne 27. 5. 2019
(dále jen „Smlouva“)

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

**Výstavba trasy I.D metra v Praze
– úsek Pankrác – Depo Písnice
Doplňkový geologický průzkum úseku ID1a
Úsek PAD4**

Zadavatel veřejné zakázky



**Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost**

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9

1. Smluvní strany

Objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
zastoupený: Ing. Ladislav Urbánek, předseda představenstva
Ing. Jan Šurovský, Ph.D., místopředseda představenstva
IČO: 000 05 886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Rytířská 29, Praha 1
číslo účtu: 1930731349/0800
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 847

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: Metrostav a.s.

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
zastoupený: Ing. Františkem Kočím, předsedou představenstva, a
Ing. Jaroslavem Heranem, členem představenstva
IČO: 000 14 915
DIČ: CZ00014915, plátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Václavské nám. 42, 114 07 Praha 1
číslo účtu: 1809071/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 758

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jen též souhrnně jako „**Strany**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2686 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**občanský zákoník**“), a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „**ZZVZ**“), tento Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo ze dne 27. 5. 2019 k provedení díla „Výstavba trasy I.D metra v Praze – úsek Pankrác – Depo Písnice, Doplnkový geologický průzkum úseku ID1a“ v úseku „PAD4“ níže uvedeného obsahu (dále jen „**Dodatek č. 6**“).

2. PREAMBULE

Vzhledem ke skutečnosti, že:

- a) došlo k dokončení Díla ve smyslu Smlouvy a zároveň zůstávají mezi Stranami v účinnosti dílčí závazky vyplývající ze Smlouvy,
- b) došlo již k převzetí staveniště v rámci realizace díla „Provozní úsek I.D pražského metra – úsek Pankrác – Olbrachtova – stavební část“ opravňující zhotovitele stavby k zásahům do díla provedeného dle Smlouvy, a
- c) Smlouva představuje svým charakterem tzv. měřený kontrakt a Objednatel potřebuje upřesnit Přijatou cenu díla dle Smlouvy tak, aby tato odpovídala finální vyfakturované ceně díla odsouhlasené na základě měření dle podmínek Smlouvy, aby na základě toho mohl Objednatel provést formální účetní uzavření plnění Smlouvy,

uzavírají Strany tento Dodatek č. 6 ke Smlouvě mající deklaratorní charakter s výjimkou úpravy práv a povinností Smluvních stran ohledně záručních povinností a platebních podmínek, a to v následujícím znění:

3. DOHODA STRAN O PŘEDMĚTU DODATKU

- 3.1 Strany prohlašují, že na základě uzavření tohoto Dodatku č. 6 nemají vůči sobě jakékoliv nevypořádané nároky, práva ani povinnosti. Strany jsou ve shodě ohledně toho, že veškeré práce na Díle byly včas a řádně provedeny a Dílo bylo včas a řádně zhotoveno a předáno. Protokol o předání a převzetí díla tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 6.
- 3.2 Veškerá plnění týkající se Díla byla včas a řádně fakturována a veškeré fakturované částky za dílčí části Díla byly řádně a v čas uhrazeny. Dle dodatku č. 5 Smlouvy činila cena Díla 712.699.481,63 Kč bez DPH. Celková cena Díla však činila **712.198.862,23 Kč bez DPH**, tj. cena za skutečně provedené a fakturované práce. Celková cena Díla za skutečně provedené a fakturované práce je tak tímto Dodatkem č. 6 Smlouvy upravena o částku **-500.619,40 Kč bez DPH**. Rekapitulace ceny Díla po stavebních objektech tvoří Přílohu č. 2 tohoto Dodatku č. 6.
- 3.3 Strany se dohodly, že ode dne převzetí staveniště v rámci realizace díla „Provozní úsek I.D pražského metra - úsek Pankrác –Olbrachtova - stavební část“, tj. ode dne 30.3.2022 dle smlouvy o dílo ze dne 29. 6. 2021, uzavřené mezi Objednatelem a společností Sdružení Metro I.D, jehož společníky jsou společnosti S u b t e r a s.s., se sídlem Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 453 09 612, HOCHTIEF CZ a. s., se sídlem Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00, IČO: 466 78 468, STRABAG a. s., se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 608 38 744, HOCHTIEF Infrastructure GmbH, organizační složka, se sídlem Praha 5 – Smíchov, Plzeňská 3217/16, PSČ 15000, IČO: 271 05 211 a Ed. Züblin Aktiengesellschaft, Albstadtweg, se sídlem Albstadtweg 3, 70567 Stuttgart, Spolková republika Německo, Reg. č. HRB110, (dále jen „**Nová smlouva**“), nenáleží Objednateli žádná práva ze záruky za jakost díla dle čl. 12 Smlouvy.

- 3.4 V souvislosti s čl. 3.3 tohoto Dodatku č. 6 Objednatel zprošťuje Zhotovitele povinností z Bankovní záruky za jakost dle čl. 14.14 Smlouvy.
- 3.5 Dle přílohy č. 3 tohoto Dodatku č. 6 jsou práva Objednatele ze záruky za jakost díla dle čl. 12 Smlouvy s výjimkou:
- a) části díla Ražba a průzkum, Stavební část (ražby a injektáže) – C1/1 ve smyslu čl. 3.2.1 odrážky první Smlouvy,
 - b) části díla Ražba a průzkum, Související stavební objekty (příprava území, vjezdy a výjezdy ze staveniště, vodovodní, kanalizační a el. / VN přípojka staveniště, ochrana pěšního provozu, ochrana inženýrských sítí, demolice a provizorní dopravní značení, přeložka a ochrana VO v průběhu GP na PAD4) ve smyslu čl. 3.2.1 odrážky čtvrté Smlouvy,
 - c) části díla Ražba a průzkum, Zařízení staveniště – ZS/1 ve smyslu čl. 3.2.1 odrážky páté Smlouvy,
 - d) části díla Údržba raženého díla po dobu 2 let ve smyslu čl. 3.2.2 Smlouvy,
- považovány za součást Nové smlouvy.
- 3.6 Čl. 8.12 Smlouvy se ruší a nově zní:
- „Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty ve smyslu § 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Pokud bankovní účet nebude za předem dohodnutých podmínek zveřejněn a platba na nezveřejněný účet bude v hodnotě dvojnásobku limitu pro provádění hotovostních plateb a vyšší, zaplatí Objednatel pouze výši DPH přímo na účet příslušného FÚ.“*

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Tento Dodatek č. 6 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze Stran obdrží jedno vyhotovení.
- 4.2 Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv v registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 4.3 Přílohou tohoto dodatku jsou:
- Příloha č. 1 – Protokol o předání a převzetí díla
Příloha č. 2 – Rekapitulace ceny díla po stavebních objektech
Příloha č. 3 – Prohlášení o převzetí záruk

Strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem tohoto Dodatku č. 6, porozuměly mu a na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi jeho ustanoveními připojují osoby oprávněné jednat jménem Stran své podpisy.

V Praze dne

Za Objednatele:

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

.....
Ing. Ladislav Urbánek
předseda představenstva

.....
Ing. Jan Šurovský, Ph.D.
místopředseda představenstva

V Praze dne

Za Zhotovitele:

Metrostav a.s.

.....
Ing. František Kočí
předseda představenstva

.....
Ing. Jaroslav Heran
člen představenstva