

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0280/2017

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel: 045/MBHN/17

Článek I. Smluvní strany

Objednatel: **Město Vsetín**
Adresa: Svárov 1080, 755 24 Vsetín
Zastoupeno: Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města
Zastoupení:
• ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města
• ve věcech technických: Ing. Milada Chudárková, stavební technik pověřeného odboru
IČ: 00304450
DIČ: CZ00304450
(dále jen **objednatel**)

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
Adresa: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
Zastoupena: Ing. Ondřejem Novákem, předsedou představenstva a
Ing. Jiřím Dynkou, členem představenstva
Zastoupení:
• ve věcech smluvních: Ing. Adam Beneš, ředitel oblasti Východ a
Ing. Vítězslav Ryp, vedoucí PJ Zlín
• ve věcech technických: Ing. Vítězslav Ryp, vedoucí PJ Zlín
Lubomír Kovařík, stavbyvedoucí
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
Číslo účtu: 5061885001/2700
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 7634
(dále jen **zhotovitel**)

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	Stavební úpravy chodníků související s přechody pro chodce silnic I. a III. třídy
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE
FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ
MÍSTO PLNĚNÍ VZ	VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ (bez DPH)	8 200 000,-Kč
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	MUVS-S 560/2017

PREAMBULE

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 14. 06. 2017 uzavřely smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele 0280/2017, dále jen „smlouva o dílo“ a jejím předmětem je realizace výše uvedené stavby, na kterou zhotovitel předložil nejvýhodnější nabídku.

Čl. I.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly, že „smlouva o dílo“, se z důvodu nutnosti doplnit dílo o další stavební práce a dodávky a zmenšit rozsah díla o méněpráce mění takto:

1) Za článek II. odst. 10 se doplňuje nový odstavec 11, který zní:

11. Dle dodatku č. 1 se dílo rozšiřuje o stavební práce a dodávky blíže vymezené v tomto dodatku a přílohy č. 1 (vícepráce) a č. 2 (méněpráce) - soupisu stavebních prací a dodávek, které budou provedeny v souladu se změnovou dokumentací, vypracovanou autorským dozorem Ing. Jiřím Škrabalem, Žerotínova, Batalická 583, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 48476684.

Rozsah dodatečných stavebních víceprací a méněprací se týká objektu „SO 02 Přechod pro chodce Rokytnice u č.p. 3“ a požadované změny povrchu nově navrženého ostrůvku, který slouží pro vymezení autobusového zálivu zastávky MHD.

V rámci požadované změny dojde k nahrazení finálního povrchu ostrůvku, původně navrženého ze zámkové dlažby, na zatravněnou plochu. U tohoto ostrůvku nedojde k žádné jiné změně, jak změně polohy nebo tvaru.

3) Článek č. IV odst. 1. „smlouvy o dílo“ se v souvislosti se změnou čl. II původní smlouvy mění takto:

	Základní (Kč)	DPH 21 % (Kč)	Celková (Kč)
CENA CELKEM	4 916 454,56	1 032 455,46	5 948 910,02
Vícepráce: Přechod pro chodce Rokytnice u č.p. 3 - změna povrchu ostrůvku u autobusové zastávky	1 270,78	266,86	1 537,64
Méněpráce: Přechod pro chodce Rokytnice u č.p. 3- změna povrchu ostrůvku u autobusové zastávky	-6 479,68	-1 360,73	-7 840,41
CENA CELKEM VČETNĚ DODATKU Č.1	4 911 245,66	1 031 361,59	5 942 607,25

Čl. II.

Závěrečná ujednání

- Ostatní ujednání "smlouvy o dílo", nedotčených tímto dodatkem se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
- Objednatel potvrzuje, že tento dodatek ke smlouvě o dílo byl uzavřen v souladu se zákonem č.128/2000 Sb., v platném znění a že byly splněny podmínky pro uzavření.
- Uzavření tohoto dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno na 54. zasedání Rady města Vsetín, konaného dne 24. července 2017, pod číslem usnesení 7154/RH/2017.
- Tento Dodatek číslo 1 „smlouvy o dílo“ je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dva a nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci.


Příloha číslo 1: Soupis stavebních prací - vícepráce

Příloha číslo 2: Soupis stavebních prací - méněpráce

Ve Vsetíně, dne **17 -08- 2017**

Za objednatele:

město Vsetín
 Mgr. Ing. Jiří Růžička
 starosta



Za zhotovitele:



STRABAG a.s.
 Ing. Adam Beneš, Ing. Vítězslav Ryp
 ředitel oblasti Východ, vedoucí PJ Zlín

Smlouvu prověřil:

Radovan ŠTASTNÝ