

DODATEK č. 11 k SOUHRNU SMLUVNÍCH DOHOD

ze dne 25. 9. 2013

ve znění Dodatku č. 1 ze dne 10. 6. 2016, Dodatku č. 2 ze dne 24. 10. 2017, Dodatku č. 3 ze dne 02. 12. 2020, Dodatku č. 4 ze dne 7. 6. 2021, Dodatku č. 5 ze dne 13. 7. 2021, Dodatku č. 6 ze dne 15. 12. 2021, Dodatku č. 7 ze dne 20. 7. 2022, Dodatku č. 8 ze dne 12. 9. 2022, Dodatku č. 9 ze dne 26. 10. 2022 a Dodatku č. 10 ze dne 14. 7. 2023

číslo objednatele: 05PT - 000422, číslo zhotovitele: 13 372 202

(dále jen „**Smlouva**“)

uzavřený mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

zastoupeným:

IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 80478

oprávněn jednat ve věcech smluvních:

(dále jen „**objednatel**“) na straně jedné

a

zhotovitelem: „**SDRUŽENÍ SUDOP GROUP**“

s vedoucím účastníkem sdružení, společností SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem v Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

IČ: 25793349, DIČ: CZ25793349

údaj o zápisu v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088

a

s účastníkem sdružení PUDIS a.s.

se sídlem v Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00

IČ: 45272891, DIČ: CZ45272891

údaj o zápisu v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458

a

s účastníkem sdružení Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem Brno, Kounicova 271/13, PSČ 602 00

IČ: 46347488, DIČ: CZ46347488

údaj o zápisu v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785

a

s účastníkem sdružení Dopravoprojekt a.s.

se sídlem Bratislava, Kominárska 2,4, PSČ 832 03

ÍČ: 31322000, DIČ: SK2020524770

údaj o zápisu v obchodním rejstříku vedeném: u Okresního soudu v Bratislavě I, oddíl Sa, vložka č. 378/B

(dále jen „Zhotovitel“)

SUDOP PRAHA a.s.
SUDOP PRAHA a.s., na

základě Plné moci a Smlouvy o sdružení.

(objednatel a zhotovitel označeni dále společně jako „Smluvní strany“)

Na zakázku:

**„D3 0304 Václavice – Voračice,
0305/I Voračice – Nová Hospoda, DÚR/IČ“**

ISPROFIN: 3272611004, 3272611007

Preambule

Vzhledem k tomu, že:

- v průběhu plnění dle Smlouvy se ukázalo jako nezbytné k zdárnému dokončení předmětu Smlouvy projednávat navrhované řešení staveb D3 0304 a D3 0305/1 včetně staveb souvisejících s dotčenými obcemi a organizacemi, a to včetně prověřování námětů těchto obcí a Organizací na úpravu navržených řešení, přičemž takové projednání podstatně přesahuje rozsah činností dohodnutých smluvními stranami dle Smlouvy ve znění Dodatků č. 1-9 a přesahuje rovněž i časovou a věcnou náročnost sjednanou v Dodatku č.10;
- jde o činnosti, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které nemohl Objednatel při uzavírání Smlouvy v roce 2013 předpokládat a které technicky bezprostředně souvisí s dílem prováděným Zhotovitelem dle Smlouvy;
- jde o činnosti, které na základě dodatku č.10 jsou prováděny průběžně a jejichž rozsah z důvodu vlivu správních řízení obou staveb a procesních práv třetích stran nelze predikovat co do rozsahu a zároveň jejich přerušení by mohlo způsobit prodlení v rozběhnutých správních řízeních o umístění staveb. V souvislosti s uvedeným Objednatel prohlašuje, že technickou pomoc provedenou do účinnosti tohoto dodatku ve výši 1 068 000,- Kč, tj. v rozsahu 2 136 hodin technické pomoci, která již byla zahájena a provedena akceptuje a plnění přijímá;

se smluvní strany dohodly na uzavření následujícího

DODATKU Č. 11 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Článek I.

Úprava rozsahu služeb

- 1) Rozšíření rozsahu služeb týkající se navýšení kapacity technické pomoci na stavbu „D3 0304 Václavice - Voračice“
- 2) Rozšíření rozsahu služeb týkající se navýšení kapacity technické pomoci na stavbu „D3 0305/I Voračice – Nová Hospoda“

Článek II.

Úprava ceny díla

- 1) Smluvní strany se v souvislosti s úpravou rozsahu plnění dle čl. I. tohoto Dodatku č.11 dohodly na navýšení celkové ceny za TP o maximálně 6.409.000,- Kč bez DPH. Maximální předpokládaný počet hodin x hodinová sazba se tímto dodatkem navyšuje z původních 5.652.000,- Kč bez DPH na předpokládaných 12.061.000,-Kč bez DPH.
- 2) Cena za TP bude stanovena na základě hodinové sazby vynásobené skutečným počtem hodin za uskutečněné činnosti v rámci TP. Hodinová sazba je stanovena v Kč bez DPH a je závazná po celou dobu plnění Smlouvy a pokrývá všechny záležitosti a věci nezbytné k řádné realizaci TP (tj. dopravné, stravné apod.).

- 3) Rekapitulace celkové ceny plnění dle Smlouvy o dílo je následující:

Celková cena dle Smlouvy o dílo	80 915 000,- Kč bez DPH
Celková cena dle Smlouvy o dílo ve znění Dod. č. 1-10	100 725 000,- Kč bez DPH
Navýšení celkové ceny dle Dodatku č. 11	6 409 000,- Kč bez DPH
Celková cena dle Smlouvy o dílo ve znění Dod. č. 1-11.....	107 134 000,- Kč bez DPH

Článek III.

Lhůty plnění

Smluvní strany se v souvislosti s poskytováním služeb technické pomoci dohodly na zachování kontinuity poskytované pomoci a deklarují tuto činnost pro období:

Od 1.1.2025 do 31.12.2025

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy v znění dodatků č. 1 - 10, nedotčená tímto Dodatkem č.11, zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č.11 ke Smlouvě je sepsán v elektronické podobě a opatřen elektronickými podpisy smluvních stran.
3. Tento Dodatek č.11 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.



Podepsal
DN: cn=
o=SUDOP PRAHA a.s., ou=59713,
email=
Datum: 2025.04.22 06:59:24 +02'00'



Podepsal
DN: cn=
o=SUDOP PRAHA a.s., ou=032164,
email=
Datum: 2025.04.22 10:23:04 +02'00'

Digitálně podepsal:
Datum: 30.04.2025 16:27:05 +02:00