


Změnový list (Variace podle pod-článku 13.3) - Záznam o změně závazku

číslo změnového listu

02

Dílo:	Novostavba objektu U1		
Objednatel:	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně		
Zhotovitel:	Společnost UTB U1, vedoucí společník Zlínstav a.s., společník Metrostav DIZ		
Správce stavby	SAFETY PRO s.r.o.		
Projektant:	ATELIER 2002, s.r.o.		
Název změny:			
Záporová stěna - revize výkazu výměr			
Identifikace změny dle objektové skladby:			
SO 122 - Záporová stěna pro SO 120			
Popis změny:			
Jedná se o změnu reflektující zjištěnou skutečnost při provádění prací. Změna spočívá v dopočtu chybějících a odpočtu přebývajících prací a dodávek zjištěných při fakturaci skutečně provedených prací daného objektu.			
údaje o změně	Iniciátor změny	zhotovitel	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	x
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
dílenská dokumentace			
revize výkazu výměr		x	
cena změny	Cena vypuštěných prací (v Kč bez DPH)	-349 703,31 Kč	
	Cena dodatečných prací (v Kč bez DPH)	109 602,40 Kč	
	Saldo	-240 100,91 Kč	
termín	Schválený návrh Zhotovitele na jakékoli potřebné modifikace harmonogramu dle Pod-článku 8.3 [Harmonogram] a Doby pro dokončení	bez dopadu do termínů	
odsouhlasení změny	Správce stavby, Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném Díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.		
	Podpis vyjadřující schválení variace a záznamu o změně závazku	datum	podpis
	Správce stavby:	17.4.25	
	Projektant: VS	17.4.2025	
	Zhotovitel (technický zástupce):	17.4.2025	
	Zhotovitel (smluvní zástupce):	17.4.25	
	Objednatel (technický zástupce):	17.4.25	
	Objednatel (smluvní zástupce):	22.4.2025	
přílohy	Přílohy:		
	Příloha č. 1_Schválený návrh Zhotovitele na ocenění Variace (rozpočet ocenění změn položek)		

Položkový soupis prací a dodávek - ZL02 Záporová stěna - revize výkazu výměr

S:	202304 1.1	Novostavba objektu U1 - stavební projekt
O:	SO 122	Záporová stěna pro SO 120
R:	01	Záporová stěna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Původce jednotkové ceny	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
Díl: 1 Zemní práce						-19,07			
4	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	-0,02326	820,00	-19,07	SOD	0,00000	0,00000
		FIDIC: neměřená položka							
		skutečnost - zadání: 103,97674-104,00000		-0,02326					
Díl: 15 Roubení						-37 803,98			
5	234952919R00	Příplatek za dopravné materiálu ve specifikaci	t	4,05110	2 695,00	10 917,71	SOD	0,00000	0,00000
		FIDIC: neměřená položka							
		skutečnost - zadání: 9,76110-5,71000		4,05110					
6	238951111R00	Odstranění dřev. stěn nasazených nebo tabulových mezi zabíranými vodícími pilotami	m2	-1 507,44600	91,50	-137 931,31	SOD	0,00000	0,00000
		FIDIC: neměřená položka							
		jakékoliv výšky a tloušťky stěny,							
		skutečnost - zadání: 158,55400-1666,00000		-1507,44600					
7	13482740R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: IPE; značka: S235JR (1.0038); h = 330 mm; b = 160 mm; s = 7,5 mm; t = 11,5 mm	t	4,05110	23 350,00	94 593,19	SOD	1,00000	4,05000
		FIDIC: neměřená položka							
		skutečnost - zadání: 9,76110-5,71000		4,05110					
8	605157100R	Hranol dřevina: SM; tl. = 100 mm	m3	-0,97352	5 530,00	-5 383,57	SOD	0,55000	-0,54000
		FIDIC: neměřená položka							
		skutečnost - zadání: 19,02648-20,00000		-0,97352					
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						-206 369,36			
9	233953111R00	Zřízení nasazených stěn ze dřeva mezi zabírané vodící piloty	m2	-1 507,44600	136,90	-206 369,36	SOD	0,00011	-0,17000
		FIDIC: neměřená položka							
		jakékoliv výšky a tloušťky stěny, s dodáním spojovacího materiálu,							
		skutečnost - zadání: 158,55400-1666,00000		-1507,44600					
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						4 091,50			
13	998003111R00	Přesun hmot pro ucelenou dodávku přesun hmot pro piloty, kůly, jehly, záporny štětové a tabulové, stěny ocelové nebo dřevěné	t	3,34000	1 225,00	4 091,50	SOD	0,00000	3,34000
		FIDIC: neměřená položka							
		rozdíl ve hmotnostech: 4,05000-0,54000-0,17000		3,34000					
Celkem						-240 100,91			

Odpočet -349 703,31
Přípočet 109 602,40
Rozdíl -240 100,91