



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

na realizaci stavby

„II/436 Přerov – Doloplazy – kř. II/437“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: JUDr. Vladimírem Lichnovským, 1. náměstkem hejtmana

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Se sídlem: Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice

Zápis v OR: Sp. zn. B 430 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

IČO: 42196868

DIČ: CZ42196868

Zastoupený: Mgr. Michalem Kropáčem, předsedou představenstva a.s.

Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva a.s.

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

oba společně dále jen jako „**smluvní strany**“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 05. 2024 Smlouvu o dílo na realizaci stavby „**II/436 Přerov – Doloplazy – kř. II/437**“ č. 2024/00525/OI/DSM (dále jen „Smlouva“). Předmětem díla je rekonstrukce vozovky a řádné odvodnění silnice II/436 v úseku od města Přerov (křižovatka ulice Hranické se sil. I/55) až ke křižovatce se sil. II/437 za obcí Doloplazy. Z rekonstrukce jsou vyjmuty úseky již realizované (část ulice Hranické, extravilánový úsek Přerov – Čekyně, část obce Tršice a obec Doloplazy). Celková délka řešeného úseku činí 10 130 m. Součástí díla je také oprava mostu ev.č. 436-014 a rekonstrukce opěrné zdi v Čekyni (dále jen „Smlouva“). Ke Smlouvě uzavřely smluvní strany dne 17. 10. 2024 Dodatek č. 1 a dne 23. 12. 2024 Dodatek č. 2.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu Smlouvy o níže uvedené vícepráce/méněpráce a s tím související změna ceny díla.
3. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem **upravuje rozsah předmětu Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Změna sanace aktivní zóny v extravilánu Penčice – Tršice (§ 222 odst. 6 ZZVZ)		
▪ Změna sanace aktivní zóny, úsek Penčice – hr. okresu Přerov (SO 106.1), ZL č. 5	784 896,00	-871 035,74
▪ Změna sanace aktivní zóny, úsek hr. okresu Olomouc - Tršice (SO 106.2), ZL č. 6	850 176,00	-943 546,86
Vícepráce a méněpráce celkem	1 635 072,00	-1 814 582,60
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	-179 510,60	

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na **změně ceny díla** uvedené v čl. III. odst. 1. Smlouvy, a to následovně:

Cena díla podle čl. III. odst. 1. Smlouvy, v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí:

Název	Základ DPH	DPH 21 %	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	121 699 055,21	25 556 801,59	147 255 856,80
Cena dle Dodatku č. 1	271 226,55	56 957,58	328 184,13
Cena dle Dodatku č. 2	0,00	0,00	0,00
Cena dle Dodatku č. 3	-179 510,60	-37 697,23	-217 207,83
Celková cena díla dle Smlouvy včetně Dodatků č. 1 - 3	121 790 771,16	25 576 061,94	147 366 833,10

Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatků č. 1 – 3 včetně DPH slovy: jedno sto čtyřicet sedm milionů tři sta šedesát šest tisíc osm set třicet tři korun českých deset haléřů.

3. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Smluvní strany souhlasí s případným zveřejněním dodatku v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručení návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/18/42/2025 ze dne 12. 5. 2025.

Za Objednatele:

JUDr. Vladimír Lichnovský
1. náměstek hejtmána

Za Zhotovitele:

Mgr. Michal Kropáč
předseda představenstva a.s.

Ing. Zdeněk Babka
místopředseda představenstva a.s.

OBJEKT	NÁZEV	VCP	VCP (DPH)	VCP vč DPH (kč)	MNP	MNP (DPH)	MNP vč DPH (kč)	CELKEM (kč)	DPH (kč)	CELKEM vč DPH (kč)
SO 106.1	Penčice - hr. okresu Písecký	784 896,00	164 828,16	949 724,16	-871 035,74	-182 917,51	-1 053 953,25	-86 139,74	-18 089,35	-104 229,09
SO 106.2	II/436 Písecký - Doloplazy - kř. II/437	850 176,00	178 536,96	1 028 712,96	-943 546,86	-198 144,84	-1 141 691,70	-93 370,86	-19 607,88	-112 978,74
		1 635 072,00	343 365,12	1 978 437,12	-1 814 582,60	-381 062,35	-2 195 644,95	-179 510,60	-37 697,23	-217 207,83

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
		0	Všeobecné konstrukce a práce				-20 440,00
1	014111R		POPLATKY ZA RECYKLAČNÍ SKLÁDKU - ZEMINA	M3	-2 044,000	10,00	-20 440,00
			odkop z výměny aktivní zony - viz. pol.č. 123738				
			Dle PDPS =2 738,960 m3		694,960		
			1022*2*2*0,5=2 044 m3		-2 044,000		
	1		Zemní práce				182 033,06
5	123738		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ NA SKLÁDKU ZHOTOVITELE	M3	-2 044,000	46,50	-95 046,00
			odkopy pro výměnu AZ na úroveň parapláně				
			bude fakturováno dle skutečně provedených prací				
			Dle PDPS =2 738,960 m3		694,960		
			1022*2*2*0,5=2 044 m3		-2 044,000		
6	17130		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM	M3	-613,200	218,20	-133 800,24
			Vytěžený materiál viz položka 113321 (konstrukční vrstvy stávajícíc vozovky)				
			Dle PDPS = 613,2 m3				
					-613,200		
7	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	-1 427,600	251,20	-358 613,12
			uložení vhodného materiálu do aktivní zony dle ČSN 736133				
			Dle PDPS = 1427,6 m3				
					-1 427,600		
8	17180	2	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	-61,320	251,20	-15 403,58
			sanace parapláně - lomový kámen vhodné frakce se zaválcováním bez vibrace				
			Dle PDPS = 61,32 m3				
					-61,320		
nová	215663		ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL. DO 0,5M	M2	4 088,000	175,00	715 400,00
nová	215669		ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL. DO 0,5M příplatek za dalších 0,5%	M2	4 088,000	17,00	69 496,00

5		Komunikace				-247 732,80
15	57472	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE	M2	-6 132,000	40,40	-247 732,80
		<i>netkaná geotextilie se separační funkcí na parapláni</i>	-6 132,000			
		<i>Dle PDPS = 6132 m3</i>				



Firma: M - SILNICE a.s.

Soupis prací objektu

Stavba:

II/436 Přerov - Doloplazy - kř. II/437

ZBV 4

-93 370,86

Rozpočet:

SO 106.2 hr. okresu Olomouc - Tršice

Stabilizace AZ Úsek B

SO 106.2.2 sanace

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
		0	Všeobecné konstrukce a práce				-22 140,00
1	014111R		POPLATKY ZA RECYKLAČNÍ SKLÁDKU - ZEMINA	M3	-2 214,000	10,00	-22 140,00
			odkop z výměny aktivní zony - viz. pol.č. 123738				
			Dle PDPS = 2 966,76 m3		752,760		
			1107*2*2*0,5=2 214 m3		-2 214,000		
		1	Zemní práce				197 105,94
5	123738		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ NA SKLÁDKU ZHOTOVITELE	M3	-2 214,000	46,50	-102 951,00
			odkopy pro výměnu AZ na úroveň parapláně				
			bude fakturováno dle skutečně provedených prací				
			Dle PDPS =2 966,76 m3		752,760		
			1107*2*2*0,5=2 214 m3		-2 214,000		
6	17130		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZONĚ SE ZHUTNĚNÍM	M3	-664,200	218,20	-144 928,44
			Vytěžený materiál viz položka 113321 (konstrukční vrstvy stávající vozovky)				
			Dle PDPS = 664,2 m3				
					-664,200		
7	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	-1 546,600	251,20	-388 505,92
			uložení vhodného materiálu do aktivní zony dle ČSN 736133				
			Dle PDPS = 1546,6 m3				
					-1 546,600		
8	17180	2	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	-66,420	251,20	-16 684,70
			sanace parapláně - lomový kámen vhodné frakce se zaválcováním bez vibrace				
			Dle PDPS = 66,42 m3				
					-66,420		
nová	215663		ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL. DO 0,5M	M2	4 428,000	175,00	774 900,00
nová	215669		ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL. DO 0,5M příplatek za dalších 0,5%	M2	4 428,000	17,00	75 276,00

5			Komunikace				-268 336,80
15	57472		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE		-6 642,000	40,40	-268 336,80
			<i>netkaná geotextilie se separační funkcí na parapláni</i>	-6 642,000			
			<i>Dle PDPS = 6642 m3</i>				

