

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2116/2024-SML

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupen: Ing. Davidem Fínou, generálním ředitelem
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: XXX
Číslo účtu: XXX
Zástupce ve věcech technických: XXX
Tel: XXX
Email: XXX

2. Zhotovitel:

Společnost "Metrostav DIZ-OHLA ŽS, MVE jez Rajhrad" zastoupená:

Metrostav DIZ s.r.o. (vedoucí společník)

Sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce 93177
Zastoupen: Ing. Karlem Volfem, předsedou sboru jednatelů a Ing. Tomášem Erhardem, jednatelem
IČO: 250 21 915
DIČ: CZ25021915
ID datové schránky: 355y79n
Bankovní spojení: XXX
Číslo účtu: XXX
Zástupce ve věcech technických (stavbyvedoucí): XXX
Tel: XXX
Email: [XXX](#)

A

OHLA ŽS a.s. (druhý společník)

Sídlo: Tuřanka1554/115b, Slatina, 627 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695
Zastoupen: Ing. Romanem Kocůrkem, 1. místopředsedou představenstva, Jiřím Procházkou, MBA, členem představenstva
IČO: 46342796
DIČ: CZ46342796
Zástupce ve věcech technických (vedoucí projektu): XXX
Tel: XXX
Email: XXX

(dále též jen „Zhotovitel“)

společně v dalším textu rovněž jen „Smluvní strany“.

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1“) ke smlouvě o dílo uzavřené dne 11. 11. 2024, č. smlouvy Objednatele: 2116/2024-SML a číslo smlouvy Zhotovitele: 24 06 1021 (dále jen „Smlouva o dílo“), na realizaci zakázky „**MVE jez Rajhrad vč. rekonstrukce jezu a rybí přechod**“ (dále jen „Dílo“).

II. Podstatné okolnosti změny Smlouvy o dílo

1. V rámci realizace Díla vyvstala potřeba víceprací a méněprací, z tohoto důvodu je nutné schválit změny závazku ze Smlouvy o dílo.

III. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku jsou změny díla, a to rozšíření dočasné stavební jímky v nadjezí pro I. etapu rekonstrukce jezu, tj. pro levou část jezu. Dočasné štětovnice budou půdorysně zaraženy v šikmém směru od středového pilíře směrem ke konci levobřežní stěny v nadjezí. Trvalé štětovnice před levým jezovým polem budou zkráceny na 10 m z důvodu jejich beranění ze dna jímky. Pro její napojení na břehovou štětovou stěnu se počítá s probouráním původního základu betonové stěny. V rámci navrženého řešení dojde k částečnému odkopu levobřežní hráze v místě za ochranou trvalé štětovnicové stěny ze statického důvodu, a po vybudování nové levobřežní železobetonové zdi k jejímu zpětnému obnovení.
2. Navrhované řešení je vhodnější z hlediska hydrauliky proudění vody v korytě řeky Svratky. Po dobu výstavby bude voda převáděna totiž jen jedním polem, v rámci této I. etapy se jedná o pravé pole. Dočasné štětovnice zabírané v šikmém směru budou lépe směřovat vodní tok do pravého pole a postupně navyšovat rychlost proudění. V místě nově budované levobřežní železobetonové stěny v nadjezí a předprsního prahu jezu vznikne díky zvětšené dočasné jímce manipulační prostor, který umožní jednodušší a bezpečnější provedení demoličních prací a následnou betonáž. Zvětšená dočasná jímka také umožní odtěžení nánosů v nadjezí.

IV. Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku

1. S ohledem na skutečnosti uvedené v předchozím článku Dodatku č. 1, se smluvní strany dohodly na následujících změnách:

Předmět Díla se mění v rozsahu Dodatku č. 1. Není sporu o tom, že Dodatek č. 1 odpovídá podepsanému originálu změnového listu, jímž každá ze stran disponuje.

Na základě výše uvedeného se mění cena díla uvedená v čl. IV. a nově zní takto:

Původní znění:

Smluvní strany sjednávají cenu Díla pro rozsah plnění dle Smlouvy, a to ve výši:

Cena Díla CELKEM bez DPH	226.687.249,20 Kč
--------------------------	-------------------

Změna:

Vícepráce bez méněprací	- 35.242,61 Kč
-------------------------	----------------

Nové znění:

Smluvní strany sjednávají cenu Díla pro rozsah plnění dle Smlouvy ve znění změn (vícepráce a méněpráce), a to ve výši:

<i>Cena Díla CELKEM bez DPH</i>	<i>226.652.006,59 Kč</i>
---------------------------------	--------------------------

Měněpráce činí	- 743.551,55,- Kč bez DPH
Vícepráce činí	708.308,94,- Kč bez DPH
Změna závazku ze smlouvy	1.451.860,49,- Kč bez DPH

- Hodnota změny závazku ze smlouvy o dílo je ve výši 1.451.860,49 Kč bez DPH, což představuje 0,64 % změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
- Zadavatel při uzavírání dodatku č. 1 postupoval podle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ, když za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce. Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je ve výši 0,64 %, jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy, tedy změnu de minimis.

V. Závěrečná ustanovení

- Ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny. Dodatek č. 1 se po jeho podpisu a uveřejnění stane nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že tímto dodatkem jsou vypořádány veškeré nároky vzniklé na základě okolností uvedených v článku II tohoto dodatku.
- Tento Dodatek č. 1 bude uzavřen připojením elektronických podpisů obou smluvních stran. Smluvní strany se však mohou i ústně dohodnout, že Dodatek č. 1 bude podepsán listinně podobě. V případě listinné podoby Dodatku č. 1, bude tento vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva budou určeny pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele.
- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- Zhotovitel je srozuměn s tím, že Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a je tak povinen zveřejnit obraz Dodatku včetně metadat. Objednatel se zavazuje Dodatek uveřejnit v souladu s citovaným zákonem, a to požadovaným způsobem a v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.
- Smluvní strany prohlašují, že veškerá plnění odpovídající předmětu Dodatku č. 1 poskytnutá přede dnem jeho účinnosti, se považují za plnění poskytnutá podle tohoto Dodatku č. 1.

V Brně dne: 21.5.2025

V Praze dne: 30.4.2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Společnost

“**Metrostav DIZ-OHLA ŽS, MVE jez Rajhrad**“

.....
Povodí Moravy, s.p.
Ing. David Fína
generální ředitel

.....
Metrostav DIZ s.r.o.
Ing. Karel Volf
předseda sboru jednatelů

.....
Metrostav DIZ s.r.o.
Ing. Tomáš Erhard
jednatel

.....
OHLA ŽS a.s.
Ing. Roman Kocůrek
1. místopředseda představenstva

.....
OHLA ŽS a.s.
Jiří Procházka, MBA
člen představenstva