

Změnový list č. 1 za dne 20.5.2025

Název stavby:	Opravy podchodů v ulicích Žatecká a Pražská v Mostě	
Číslo smluvního vztahu:		
Název části stavby (PS, SO):		
Objednatel: TsmM a.s. Dělnická 164 434 01 Most-Velebudice	Zhotovitel: ECOPRA.CZ, s.r.o. Bečov 108 435 26 Bečov u Mostu	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 5.9 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu		
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Napojení osvětlení podchodu bylo ze stávající lampy Nebylo požadováno		
<u>Nové řešení:</u> Napojení osvětlení bude provedeno do pilíře VO Odhalená armatura byla ošetřena speciálním nátěrem a zaomítnuta		
<u>Zdůvodnění změny:</u> Požadavek provozovatele sítě Při oklepání nesoudržných částí omítek byly odhaleny zkorodované konstrukční prvky betonu		
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano	
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:		
Vliv změny na smluvní cenu:	ano	
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	1 099 136,84	
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:	12 352,15	
Nová cena díla bez DPH:	1 111 488,99	

Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	31.7.2025
Nový termín dokončení díla:	-

Změnu navrhuje:
Datum: 20.5.2025

Podpis:

Změnový list vyhotovil:
Datum: 20.5.2025

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele:
Datum: 20.5.2025

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta:
Datum:

Ing. Vladimír Plhák
Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele:
Datum:

Podpis:

Správce rozpočtu:
Datum:

Ing. Vladimír Plhák
Podpis:

Přílohy změnového listu:

Výpočet