

Dodatek č.2 SMLOUVA O DÍLO

č. smlouvy objednatele
č. zakázky objednatele
č. j. z VZ:

SM00293
O23006
VST-15/09-2024

č. smlouvy zhotovitele
č. zakázky zhotovitele

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název: Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.
se sídlem: Kosova 2894, 390 02 Tábor
zastoupené: XXX, jednatel
IČO: 26069539
DIČ: CZ26069539
bankovní spojení: XXX
číslo účtu: XXX
telefon/fax: XXX
e-mail: XXX

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12029 od 10. 12. 2003

zástupce pro věci smluvní XXX, jednatel
zástupce pro věci technické XXX, technik; XXX, technik
dozor investora a koordinátor BOZP XXX
(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel:

Název: SPJ CB s.r.o.
se sídlem: Střížov 8, 37401 Střížov.
IČO: 08803021
DIČ: CZ08803021
jednající: XXX

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu, oddíl C, vložka 29532 od 1.1.2020

zástupce ve věcech smluvních: XXX
zástupce ve věcech technických: XXX
bankovní spojení: XXX
číslo účtu: XXX
tel. XXX e-mail: XXX
odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: XXX
(dále jen „zhotovitel“)

Z důvodu koordinace prací všech zúčastněných zhotovitelů došlo ke zpoždění dokončení díla na čerpací stanici AČOV. Práce budou započaty po odstavení a předání nátokových žlabů provozovatelem ČEVAK a.s. Tímto dochází k posunutí termínu dokončení a předání dokončeného díla.

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě. Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva mění v čl. V. a XI.

V. Doba plnění

- 5.1 Doba plnění díla je vymezena těmito termíny
- | | |
|--|--|
| Předpoklad předání a převzetí staveniště: | červenec 2024 |
| Zahájení stavebních prací: | do 5ti dnů ode dne převzetí staveniště |
| Dokončení stavebních prací: | do 1 měsíce po předání nátokových žlabů provozovatelem |
| Předání a převzetí vyklizeného staveniště: | do 5ti dnů ode dokončení stavebních prací |
| Předání a převzetí dokladové části: | do 1 měsíce od dokončení stavebních prací |
| Předání a převzetí díla: | do 5ti dnů ode dne předání dokladové části a DSPS |

XI. Závěrečná ustanovení

- 11.1 Tento dodatek se pořizuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
- 11.2 Ostatní ujednání ve smlouvě o dílo se uzavřením tohoto dodatku nemění.
- 11.3 Tento dodatek č.1 vstupuje v platnost dnem podpisu a v účinnost dnem uveřejnění v registru smluv.

V Táboře za objednatele

V Českých Budějovicích za zhotovitele

23. 05. 2025

23. 05. 2025

XXX

Jednatel

Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.

XXX

Jednatel

SPJ CB s.r.o.