

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. S945/2024/267

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [redacted] Oblastního ředitelství západní Čechy,
na základě pověření ze dne 3. 1. 2025

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

datová schránka: e8jcfsn

další údaje: Lesy České republiky, s.p., LS Železná Ruda, Šumavská 4, 340 04 Železná Ruda.

Objednatel upřednostňuje fakturaci v elektronické podobě. Elektronickou formu faktury je možné zaslat na e-mail: [redacted]

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Silnice Klatovy a.s.

se sídlem Vídeňská 190, Klatovy I, 33901 Klatovy

IČO: 453 57 307

DIČ: CZ45357307

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 221

zastoupená: [redacted]

ve věcech technických jedná: [redacted]

mail: [redacted]

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.; Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: 3738692/0800; 1063004492/5500

datová schránka: tqasgee

kontakt: 

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S945/2024/267 (dále jen „*dodatek*“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 8. 2024 Smlouvu o dílo č. S945/2024/267 (dále jen „*smlouva*“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „**Rekonstrukce LC Matějovičky – točna a LC Děpoltice – brod**“.
2. Při provádění stavebních prací dle smlouvy byla zjištěna potřeba některých změn, které ani jedna ze smluvních stran nemohla při uzavírání smlouvy předpokládat. Vícepráce jsou popsány ve Změnovém listu č. 1, který je jako příloha č.1 nedílnou součástí tohoto dodatku.
3. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na změně článku III. odst. 1, věta první smlouvy, která nově zní:
„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 10 290 441,78 Kč (slovy: deset milionů dvě sta devadesát tisíc čtyři sta čtyřicet jedna korun českých sedmdesát osm haléřů) bez DPH.
4. Smluvní strany konstatují, že z důvodu pozdějšího předání staveniště o 3 dny se v souladu s ustanovením čl. II. odst. 4 smlouvy posunul termín pro provedení díla z 31. 7. 2025 na 3. 8. 2025.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné

podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 včetně příloh

V Karlových Varech, dne

V,dne

Za objednatel:

Za zhotovitele:

.....
[redacted]
Oblastního ředitelství západní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

.....
[redacted]
Silnice Klatovy a.s.