



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 2		
		Datum změny: 22.4.2025		
Název veř. Zakázky: LC Červená - stavba , S941/2024/236				
Zhotovitel: Lesostavby Frýdek-Místek a.s.				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p., OŘ severní Morava				
Název akce (majetku): LC Červená	Charakter akce: N	Číslo objektů: SO01 VRN	Stavební díly: 6 VRN 9	
Popis změny: 1.) Zrušení vyhotovení čel hospodářského přejezdu 2.) Zrušení statických zkoušek				
Zdůvodnění změny: 1.) Dle PD mělo být provedeno vybudování čel HP – nepotřebnost HP po domluvě s revírníkem 2.) Statické zkoušky není nutno provádět – nerelevantní				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Ing. Ladislav Řehka – AD souhlasí se změnou		Datum: 28.4.2025	Podpis: 	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		DSPS	
	do časového plánu (Ano/Ne):		NE	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0 N: 36.900,-	Termín dokončení do: 30.8.2025 Bilance: - 36.900,- Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0 N: 0	
	Konečná celková cena akce po změně		4.946.796,55 Kč bez DPH	
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně		4.946.796,55 Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno: 		Datum: 13.5.2025	Podpis:  Podpis: 	
Technický dozor objednatele: 		Datum: 5.5.2025		
Zástupce objednatele - jméno: 		Datum: 13.5.2025		
Přílohy: Položkový výkaz výměr				
Poznámka:				

3.4 Pokyn 65/2023 Příloha č. 6