

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

uzavřené dle §536 a násl. zákona č.513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též obchodní zákoník)

I. Smluvní strany:

Objednatel: Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace
se sídlem MUDr. Jana Janského 11, 66902 Znojmo
IČ: 000 92 584
DIČ: CZ00092584
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr., vložka 1229
zastoupený: MUDr. Miroslav Kavka, MBA, FICS, ředitel
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
osoby pověřené ve věcech technických:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: S-A-S STAVBY spol. s r.o.
se sídlem Znojmo, Gagarinova 2770/54, PSČ 669 02
IČ: 469 80 318
DIČ: CZ699006416
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8057
ID datové schránky tcwy8qs
zastoupený: Ing. Petrem Svobodou, Ing. Ivem Svobodou, jednatelem
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět smlouvy:

Předmětem smlouvy je „Provedení stavebních úprav v 1. NP pracoviště přípravný roztoků cytostatikých léčiv v objektu C2 v areálu Nemocnice Znojmo, příspěvkové organizaci na ulici MUDr. Jana Janského 11 ve Znojmě (dále jen „dílo“)“ dle a v souladu s projektovou dokumentací – Dodatek č.1.

Vícepráce a méně práce byly odsouhlaseny Ing. Alešem Čeledou, TDI a jsou blíže specifikovány ve změnových listech položkového rozpočtu, které jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku.

III. Cena předmětu díla :

Smluvní cena bez DPH 2 047 285,71,- Kč
1, Příloha vícepráce (VCP) a méně práce (MP)

Podklady pro Dodatek č.1			
Doklad	VCP	MP	Celkem za ZL
Změnový list 1a	0,00,- Kč	-92 641,65,- Kč	-92 641,65,- Kč
Změnový list 1b	142 641,87,- Kč	0,00,- Kč	142 641,87,- Kč
Celkem za Dodatek č. 1			50 000,22,- Kč

Celkem cena za Dodatek č.1 bez DPH **50 000,22,- Kč**

=====

Nová cena celkem bez DPH 2 097 285,93,- Kč

Ostatní články smlouvy se nemění.

Obě smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem publikace v registru smluv.

Tato smlouva je sepsána ve dvou identických stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Ve Znojmě dne 20.5.2025

Za objednatele

Za zhotovitele



Nemocnice Znojmo, p.o. MUDr. Miroslav Kavka, ředitel

organizace

MUDr. Miroslav Kavka, ředitel

S-A-S STAVBY spol. s r.o.

Ing. Ivo Svoboda, jednatel

Nemocnice Znojmo, p.o. MUDr. Miroslav Kavka, ředitel
organizace
ředitel
Ing. Ivo Svoboda, jednatel
Znojmo

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 24055 Stav. úpr.přípravný roztoků cytostatických léčiv II
Objekt: 01 Stavební úpravy obj.C 1.NP
Rozpočet: ZL 1a ZL 1a-Přípravná roztoků cytost. léčiv Nemocnice Znojmo-odpočtové práce

Objednatel: Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace IČO: 00092584
 MUDr.Janského 11 DIČ: CZ00092584
 66902 Znojmo

Zhotovitel: S-A-S STAVBY spol. s r.o. IČO: 46980318
 Gagarinova 2770/ 54 DIČ: CZ699006416
 66902 Znojmo

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-17 095,08
PSV			-48 779,45
MON			-26 767,12
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-92 641,65

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-92 641,65 CZK
Základní DPH	21 %	-19 454,75 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -112 096,40 CZK

v E ZNOJME ✓

dne

20. 5. 20

S
 S-A
 Gag
 Tel.: 530 542 171, www.sasgroup.cz
 IČ: 46980318 DIČ: CZ699006416
 Za zhotovitele

Za ob

Rekapitulace dílů


Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			-13 989,50	15,1
96	Bourání konstrukcí	HSV			-3 105,58	3,4
720	Zdravotechnická instalace	PSV			-16 368,45	17,7
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-32 411,00	35,0
M21	Elektromontáže	MON			-17 894,62	19,3
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			-8 872,50	9,6
Cena celkem					-92 641,65	100,0

Položkový rozpočet

S:	24055	Stav. úpr.přípravy roztoků cytostatických léčiv II
O:	01	Stavební úpravy obj.C 1.NP
R:	ZL 1a	ZL 1a-Příprava roztoků cytost. léčiv Nemocnice Znojmo-odpočtové práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				-13 989,50
1	611421331	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových	m2	-49,00000	285,50	-13 989,50
		odpočet sml.VV pol.5 : -49		-49,00000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				-3 105,58
2	978013141	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %	m2	-68,40000	36,80	-2 517,12
		odpočet sml.VV 18 : -68,4		-68,40000		
3	978059531	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	-3,91000	150,50	-588,46
		odpočet sml.VV pol.19 : -30,16		-30,16000		
		skutečnost : 26,25		26,25000		
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				-16 368,45
4	720-005	D+M keramické sprchové vaničky	ks	-1,00000	16 368,45	-16 368,45
		odpočet sml.VV pol.36 : -1		-1,00000		
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-32 411,00
5	767-001	Drobné atypické zámečnické konstrukce	kpl	-1,00000	31 731,00	-31 731,00
		odpočet sml.VV pol.43 : -1		-1,00000		
6	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	-200,00000	3,40	-680,00
		odpočet sml.VV pol.44 : -200		-200,00000		
Díl: M21		Elektromontáže				-17 894,62
7	103	Bezhalogenový kabel SHKFH-R B2ca s1a d1 a1 2x2x0,8-pom. rozp.	m	-47,00000	97,34	-4 574,98
		odpočet PD : -60		-60,00000		
		skutečnost : 13		13,00000		
8	104	Bezhalogenový kabel SHKFH-R B2ca s1a d1 a1 4x2x0,8-pom.rozp	m	-107,00000	107,52	-11 504,64
		odpočet PD : -120		-120,00000		
		skutečnost : 13		13,00000		
9	109	Oprava požárních ucpávek poškozených při montáži nových kabelů-pom. rozp.	kpl	-1,00000	1 365,00	-1 365,00
		odpočet : -1		-1,00000		
10	110	Doplnění stávajícího rozvaděče RP (vývod 10B/1 + stykač)-pom. rozp.	kpl	-1,00000	450,00	-450,00
		odpočet částí výstroje : -1		-1,00000		
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení				-8 872,50
11	24005	D+M revizní dvířka nepožární - odhad	ks	-5,00000	1 774,50	-8 872,50
		v PD : -7		-7,00000		
		skutečnost : 2		2,00000		

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	24055	Stav. úpr.přípravný roztoků cytostatických léčiv II	
Objekt:	01	Stavební úpravy obj.C 1.NP	
Rozpočet:	ZL 1b	ZL 1b-Přípravná roztoků cytost. léčiv Nemocnice Znojmo-přípočtové práce	
Objednatel:	Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace MUDr.Janského 11 66902 Znojmo		IČO: 00092584 DIČ: CZ00092584
Zhotovitel:	S-A-S STAVBY spol. s r.o. Gagarinova 2770/ 54 66902 Znojmo		IČO: 46980318 DIČ: CZ699006416
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			30 509,22
MON			112 132,65
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			142 641,87
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		142 641,87 CZK
Základní DPH	21 %		29 954,79 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			172 596,66 CZK
ve ZNOJME ✓ SAS STAVBY  Za zhotovitele dne 20. 5. 2015 Nemocnice Znojmo MUDr. Miroslav Kašpárek - ředitel MUDr. Jana Janského Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			28 259,22	19,8
781	Obklady keramické	PSV			2 250,00	1,6
M21	Elektromontáže	MON			14 024,65	9,8
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			21 390,00	15,0
M24-1	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			76 718,00	53,8
Cena celkem					142 641,87	100,0

Položkový rozpočet

S:	24055	Stav. úpr.přípravný roztoků cytostatických léčiv II
O:	01	Stavební úpravy obj.C 1.NP
R:	ZL 1b	ZL 1b-Příprava roztoků cytost. léčiv Nemocnice Znojmo-přípočtové práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				28 259,22
1	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	273,30000	3,40	929,22
2	767-002	oplechování desky lamino-výřezy, lemy ATYP 1795x400x40	ks	1,00000	5 980,00	5 980,00
3	767-003	oplechování desky lamino-výřezy, lemy ATYP 1290x600x30	ks	1,00000	4 950,00	4 950,00
4	767-004	Konstrukce pod zařízení, odskočené zadní nohy, olech na uchycení	kpl	1,00000	10 100,00	10 100,00
5	767-005	Montáž	kpl	1,00000	6 300,00	6 300,00
Díl: 781		Obklady keramické				2 250,00
6	781-002	oprava ploch stáv.obkladů, spár silikon, prasklin vč.mater.	hod	3,00000	750,00	2 250,00
Díl: M21		Elektromontáže				14 024,65
7	210-1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený včetně dodávky kabelu	m	29,00000	74,00	2 146,00
8	210-2	Chráníč proudový FI10/003/2	ks	2,00000	2 006,00	4 012,00
9	210-3	Demontáž odpojení + Osazení a připojení , EPS čidel	ks	5,00000	706,00	3 530,00
10	210-4	Montáž rozhlasu	ks	2,00000	133,40	266,80
11	210-5	Demontáž a zpětná montáž vypínačů a zásuvek	ks	31,00000	111,55	3 458,05
12	210-6	Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obych.prostředí, včetně	ks	2,00000	305,90	611,80
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení				21 390,00
13	24009	Hadice neizolovaná 160mm	m	4,00000	379,50	1 518,00
14	24010	Hadice neizolovaná 200mm	m	4,00000	414,00	1 656,00
		4		4,00000		
15	24011	Hadice neizolovaná 250mm	m	7,00000	448,50	3 139,50
16	24012	Montáž hadice neizolované do 200mm	m	4,00000	287,50	1 150,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 4,00000		4,00000		
17	24013	Montáž hadice neizolované nad 200mm	m	11,00000	345,00	3 795,00
		4+7		11,00000		
18	24014	Talířový ventil 125	ks	1,00000	207,00	207,00
19	24015	Talířový ventil 200	ks	1,00000	402,50	402,50
		1		1,00000		
20	24016	Doprava	kpl	3,00000	3 128,00	9 384,00
21	24017	límeč 160mm pro zakrytí průchodu ve stropu	ks	1,00000	138,00	138,00
Díl: M24-1		Montáže vzduchotechnických zařízení				76 718,00
22	24-006	dodávka-čistý nástavec -příprava cytostatik	ks	3,00000	14 228,00	42 684,00
		dle odsouhlasené a obj.nabídky : 3		3,00000		
23	24-007	dodávka-čistý nástavec -personální propusti	ks	2,00000	12 267,00	24 534,00
		dle odsouhlasené a obj.nabídky : 2		2,00000		
24	24008	Montáž-čistý nástavec	ks	5,00000	1 900,00	9 500,00
		dle odsouhlasené a obj.nabídky : 5		5,00000		

