

Soupis prací pro dodatek č.1

ÚVODNÍ LIST

Stavba: Vltava, ř.km 225,900-229,100, Hluboká nad Vltavou - odstr
09/2024

Objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik

Zhotovitel: HYDROSERVIS CZ s.r.o.

Zpracoval: Povodí Vltavy, státní podnik

Projektant:

Datum: 12.05.2025

Celková cena díla dle SoD
Cena víceprací
Cena méněprací
Cena změn dle dodatku č.1
Celková cena díla dle dodatku č.1

ranění nánosů - OPŠ

5 114 632,00 Kč
211 166,00 Kč
-196 256,90 Kč
14 909,10 Kč
5 129 541,10 Kč

Soupis prací pro dodatek č.1

ROZPOČET - REKAPITULACE

Stavba:

Vltava, ř.km 225,900-229,100, Hluboká nad Vltavou - odstranění nánosů - OPŠ 09/2024

Objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik

Zhotovitel: HYDROSERVIS CZ s.r.o.

Projektant: 0

Zpracoval: Povodí Vltavy, státní podnik

Datum: 12.05.2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

R

Rekapitulace

5 129 541,10

1	01	Hlavní objekt	kpl	1,000		4 987 041,10
2	R2	Vedlejší rozpočtové náklady	kpl	1,000		142 500,00

Soupis prací pro dodatek č.1

ROZPOČET - HLAVNÍ OBJEKT

Stavba:

Vltava, ř.km 225,900-229,100, Hluboká nad Vltavou - odstranění nánosů - OPŠ 09/2024

Objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik

Zhotovitel: HYDROSERVIS CZ s.r.o.

Projektant: 0

Zpracoval: Povodí Vltavy, státní podnik

Datum: 12.05.2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

4 987 041,10

1

Zemní práce

4 987 041,10

1	R	Odtěžení nánosů - Odtěžení nánosů z koryta toku včetně urovnání dna v dotčené lokalitě	m3	4 336,000	1 117,00	4 843 312,00
1	R	Odtěžení nánosů - Odtěžení nánosů z koryta toku včetně urovnání dna v dotčené lokalitě - méněpráce - nedotěžení (skála, kamenné opevnění)	m3	-175,700	1 117,00	(196 256,90)

viz příloha D.2, D.3.1, D.3.2
Vyhrazená změna závazku:
Tato položka je předmětem vyhrazené změny závazku dle §100 odst. 1 ZZVZ.

1	R	Odtěžení nánosů z plavební dráhy - Rozhrnutí nánosů v místě stavby včetně urovnání dna v dotčené lokalitě	m3	339,000	380,00	128 820,00
1	R	Odtěžení nánosů z plavební dráhy - Rozhrnutí nánosů v místě stavby včetně urovnání dna v dotčené lokalitě - vícepráce LB mezi PF13-14	m3	555,700	380,00	211 166,00

viz příloha D.1
Vyhrazená změna závazku:
Tato položka je předmětem vyhrazené změny závazku dle §100 odst. 1 ZZVZ.

Soupis prací pro dodatek č.1

ROZPOČET - VEDLEJŠÍ NÁKLADY

Stavba:

Vltava, ř.km 225,900-229,100, Hluboká nad Vltavou - odstranění nánosů - OPŠ 09/2024

Objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik

Zhotovitel: HYDROSERVIS CZ s.r.o.

Projektant: 0

Zpracoval: Povodí Vltavy, státní podnik

Datum: 12.05.2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	142 500,00			
1	01	Zařízení staveniště - zřízení, provoz a odstranění včetně nutných poplatků a opatření. Zabezpečení a označení staveniště proti přístupu nepovolanych osob. Zajištění, provoz a údržba všech případných deponií a mezideponií a dočasných komunikací včetně uvedení dotčených ploch do původního stavu. Odvoz a likvidace odpadu ze stavby. Opatření k zamezení vyvážení nečistot ze staveniště a čištění veřejných komunikací znečištěných pojezdem stavební techniky. DIO. Opatření proti úniku ropných látek	kpl	1,000	60 000,00	60 000,00
2	02	Geodetické práce - Veškeré geodetické práce spojené s vytyčením stavby, hranic pozemků a jejich údržby po dobu stavby. Geodetické práce nutné pro stanovení kubatur provedených zemních prací včetně výpočtů kubatur (zaměření dna po ukončení stavebních prací).	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00
3	03	Dokumentace skutečného provedení stavby - 3 paré + 1 v elektronické formě	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
4	04	Povodňový plán	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00
5	05	Havarijní plán	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00
6	06	Zajištění opatření vyplývajících z plánu BOZP	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: PVL-155/2025/SML

Číslo smlouvy zhotovitele: HDS 20012025

Smluvní strany:

objednatel:

Povodí Vltavy, státní podnik

sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], ředitel závodu Horní Vltava

[redacted], vedoucí provozního střediska 6

[redacted], úsekový technik

IČO: 70889953

DIČ: CZ70889953

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: [redacted]

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:

HYDROSERVIS CZ s.r.o.

sídlo: Akademia Heyrovského 1178/6, 500 03 Hradec Králové

oprávněn k podpisu smlouvy: Tomáš Ambrož, jednatel

oprávněn jednat o věcech smluvních: Tomáš Ambrož, jednatel

oprávněn jednat o věcech technických: Tomáš Ambrož, jednatel

IČO: 25942778

DIČ: CZ25942778

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Hradec Králové

číslo účtu: [redacted]

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 16498

tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 24. 1. 2025 na základě výsledku veřejné zakázky zadávané v zavedeném Dynamickém nákupním systému – Odstraňování sedimentů v plavební dráze Vltavské vodní cesty pro veřejnou zakázku s názvem „**Vltava, ř. km 225,900 – 229,100, Hluboká nad Vltavou – odstranění nánosů**“ (dále jen „Veřejná zakázka“), ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
3. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je úprava ceny díla v důsledku vyhrazených změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 ZZVZ, čl. III. odst. 3 a 5 . Smlouvy o dílo spočívající v provedení určitých prací v jiné míře, než jaká byla předpokládána v původním soupisu prací.

Rozsah změn vyplývá z přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 1.

II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek III smlouvy o dílo „Cenové a platební podmínky“ odstavec 1 se mění následovně:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou:

cena díla dle smlouvy o dílo (bez DPH):5 114 632,00 Kč

vyhrazené dodatečné práce dle dodatku č. 1 - § 222 odst. 2 (bez DPH):211 166,00 Kč

vyhrazené méněpráce dle dodatku č. 1 - § 222 odst. 2 (bez DPH):-196 256,90 Kč

**Cena díla dle dodatku č. 1 (bez DPH):5 129 541,10 Kč
(slovy: pět milionů sto dvacet devět tisíc pět set čtyřicet jedna korun českých deset haléřů).**

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je sjednána smluvními stranami dle Soupisu prací pro dodatek č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Příloha č. 1 se mění následovně:

Dosavadní příloha č. 1 smlouvy o dílo (oceněný soupis prací) se doplňuje a mění přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (Soupis prací pro dodatek č. 1).

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je:
Příloha č. 1: Soupis prací pro dodatek č. 1

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
ředitel závodu Horní Vltava
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Tomáš Ambrož
jednatel
HYDROSERVIS CZ s.r.o.