

Dodatek č. 5

**ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti
na realizaci stavby**

**„Přednádražní prostor - I. etapa – Vsetín – DSP a DPS“
uzavřené mezi smluvními stranami:**

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0376/2020 (město Vsetín) a SML/0459/20 (ŘSZK)

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel: 2020/0531

I.

SMLUVNÍ STRANY

1) OBJEDNATEL
město Vsetín

se sídlem: Svárov 1080, 755 01 Vsetín

IČO: 00304450

DIČ: CZ00304450

zastoupená: Jiřím Čunkem, starostou

(dále jako „Objednatel“)

OBJEDNATEL

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace (dále jen „ŘSZK“)

se sídlem: K majáku 5001, 761 23 Zlín

IČO: 70934860

DIČ: CZ70934860

zastoupená: Ing. Bronislavem Malým, ředitelem

(dále jako „Objednatel“)

a

2) ZHOTOVITEL
HBH Projekt spol. s r.o.

se sídlem: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno

IČO: 44961944

DIČ: CZ44961944

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 3996

zastoupená: Ing. Ondřejem Budíkem, generálním ředitelem a jednatelem společnosti

(dále jako „Zhotovitel“)

II.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že spolu dne 2. 7. 2020 uzavřely smlouvu o dílo číslo objednatele 0376/2020 (město Vsetín) a SML/0459/20 (ŘSZK), číslo zhotovitele 2020/0531, na jejímž základě zhotovitel vypracuje pro objednatele dokumentaci a zajistí výkon inženýrské činnosti na realizaci stavby „Přednádražní prostor – I. etapa – Vsetín – DSP a DPS“ (dále jen „Smlouva“).
2. Předmětem Dodatku č. 5 je zasmělnění víceprací v souhrnné hodnotě 1 110 000 Kč bez DPH, které se týkají změny stavby před dokončením, cyklobuňky a „kilometr 0“ ve stupni DPS – Změna stavby před dokončením.
3. Vícepráce k Dodatku č. 5 jsou podrobně specifikovány v Cenové nabídce ze dne 03. 02. 2025, která je přílohou č. 2 tohoto Dodatku.
4. Všechny tyto změny smlouvy lze podřadit pod dodatečné nezbytné služby, přičemž změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických i technických důvodů, změna by způsobila objednateli značné obtíže a eventuelně i výrazné zvýšení nákladů a hodnota dodatečných změn nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku. Provedení změny smlouvy dle tohoto dodatku č. 5 je nezbytné pro dokončení plnění dle smlouvy. Tím jsou naplněny podmínky pro aplikaci výjimky ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

III.

ZMĚNA SMLOUVY

1. Za tímto účelem se smluvní strany dohodly na změně níže uvedených ustanovení smlouvy.

1.1 V původní znění článku I (Definice pojmů) smlouvy se mění Milníky dle následujícího znění:

Milníky	<i>Zahájení doby plnění: 5. pracovní den po nabytí účinnosti Smlouvy</i> Milník pro zpracování DÚR : a) <i>termín předání DÚR v rozpracovanosti vč. dokumentace bouracích prací bez záborového elaborátu v elektronické podobě na CD - do 31.03.2021</i> b) <i>termín podání kompletní žádosti pro ohlášení bouracích prací - do 2 měsíců od odevzdání čístopisu DUSP nebo do předání majetkoprávních podkladů objednatelem, podle toho, co nastane později</i> Milník pro zpracování DUSP : a) <i>termín předání konceptu DUSP v tištěné podobě v počtu 1 paré a v elektronické podobě na CD - do 30.04.2021</i> b) <i>souhrnné písemné stanovisko objednatele ke konceptu DUSP – do 30. 6. 2021</i> c) <i>termín odevzdání čístopisu DUSP v tištěné podobě v počtu 6 paré a v elektronické podobě na CD - do 9. 8. 2021</i> d) <i>termín podání kompletní žádosti o společné povolení: do 10. 8. 2021</i> e) <i>společné povolení do 11/2021.</i> Milník pro zpracování DPS / DZS : a) <i>Předání projektové dokumentace DPS /DZS vč. naceněného položkového rozpočtu s výkazem výměr k připomínkovému řízení objednateli - do 30. 11.2021</i>
----------------	---

	b) Souhrnné písemné stanovisko objednatele ke konceptu DPS/DZS do 15.12.2021 c) Zpracování připomínek k projektové dokumentaci pro provádění stavby a odevzdání čistopisu DPS/DZS vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a naceněného položkového rozpočtu - do 10.01.2022 a současně protokolární předání projektové dokumentace; Milník pro zpracování příloh DSP, které se týkají vyčlenění částí 1A a 1B a) Předání přílohy DSP, která se bude týkat vyčlenění části pro etapu 1A – do 30. 11. 2022 b) Předání přílohy DSP, která se bude týkat vyčlenění části pro etapu 1B – do 30. 5. 2023 Milník pro zpracování víceprací DPS - Změna stavby před dokončením - Předání části projektové dokumentace DPS týkající se víceprací – cyklobuňky a „kilometr 0“ - do 12. 05. 2025 (vyjma položky 16 Výkaz výměr (podklad pro ZBV); Položka 16 Výkaz výměr (podklad pro ZBV) bude odevzdána do 30ti dnů po nabytí právní moci změny stavby před dokončením. - Rozeslání projektové dokumentace pro změnu stavby před dokončením na dotčené orgány a organizace – do 20.05.2025
--	--

1.2 Původní znění článku V (CENA DÍLA) smlouvy, odst. 1 se mění dle následujícího znění:

1. Cena za řádně zhotovené a předané Dílo (zahrnující i Inženýrskou činnost) dle Smlouvy, je dohodnutou Cenou Díla smluvními stranami ve smyslu zák. č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí:

10 746 050,- Kč (bez DPH)

(slovy: deset milionů sedm set čtyřicet šest tisíc padesát korun českých)

Z toho tato Cena Díla činí částku pro:

Objednatele město Vsetín ve výši 9 122 450,-Kč bez DPH

Objednatele ŘSZK ve výši 1 623 600,- Kč bez DPH.

1.3 Původní znění článku VI (PLATEBNÍ PODMÍNKY) smlouvy odst. 2 se doplňuje o písm. d).

d) po odevzdání projektové dokumentace DPS týkající se víceprací (cyklobuňky a „kilometr 0“), rozeslání projektové dokumentace pro změnu stavby před dokončením na dotčené orgány a organizace a odevzdání Výkazu výměr (podklad pro ZBV) bude Zhotoviteli uhrazena cena ve výši 1 110 000 Kč bez DPH.

IV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní práva a závazky, vyplývající ze smlouvy tímto dodatkem nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 5 je nedílnou součástí smlouvy a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku a účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv.

3. Dodatek č. 5 je vyhotoven ve pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé tohoto dodatku v jeho plném znění, s výjimkou osobních údajů zhotovitele a osob jednajících ve jménu zhotovitele v souladu s pravidly pro anonymizování smluv, jakož i všech jednání a okolností s jejím uzavřením souvisejících. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv a Město Vsetín jako smluvní strana tohoto dodatku se zavazuje, že provede zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku.
5. Objednatel potvrzuje, že tento Dodatek č. 5 byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 5 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy.

Příloha č. 1 – Rozpis ceny díla

Příloha č. 2 - Cenová nabídka ze dne 03. 02. 2025

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Rozhodnuto orgánem obce: Rada města Vsetín

Datum a číslo usnesení: dne 07.04.2025, č. usnesení: 36/61/RM/2025

Ve Vsetíně, dne

OBJEDNATEL 25. 04. 2025

město Vsetín

Jiří Čunek
starosta

Ve Zlíně,

OBJEDNATEL

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

V Brně, dne

ZHOTOVITEL

05-05-2025

Dodatek č. 5
Příloha č. 1 - Rozpis ceny Díla

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY			Přednádražní prostor - I. etapa - Vsetín - DUSP + DPS/DZS		
město Vsetín					
Poř. číslo	Zkrácený popis	M.J.	Množství	Jednotková cena Kč	Náklady celkem Kč bez DPH
1	Průzkumy	kompl	1	510 000	510 000
2	Průzkumy - inženýrská činnost	kompl	1	17 000	17 000
3	DÚR	kompl	1	382 500	382 500
4	Inženýrská činnost pro územní rozhodnutí	kompl	1	91 800	91 800
5	Dokumentace bouracích prací	kompl	1	153 000	153 000
6	Souhlas s odstraněním stavby - inženýrská činnost	kompl	1	85 000	85 000
7	DUSP	kompl	1	3 699 000	3 699 000
8	Inženýrská činnost pro společné povolení	kompl	1	272 000	272 000
9	DPS	kompl.	1	3 386 150	3 386 150
10	DZS	kompl.	1	526 000	526 000
Celkem cena bez DPH					9 122 450

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY			Přednádražní prostor - I. etapa - Vsetín - DUSP + DPS/ZDS		
ŘSZK					
Poř. číslo	Zkrácený popis	M.J.	Množství	Jednotková cena Kč	Náklady celkem Kč bez DPH
1	Průzkumy	kompl	1	204 000	204 000
2	Průzkumy - inženýrská činnost	kompl	1	17 000	17 000
3	DÚR	kompl	1	153 000	153 000
4	Inženýrská činnost pro územní rozhodnutí	kompl	1	78 600	78 600
5	DUSP	kompl	1	697 000	697 000
6	Inženýrská činnost pro společné povolení	kompl	1	209 000	209 000
7	DPS	kompl.	1	165 000	165 000
8	DZS	kompl.	1	100 000	100 000
Celkem cena bez DPH					

Pozn. Součástí rozpisu ceny díla není majetkoprávní příprava a správní poplatky.

V Brně





Cenová nabídka

2020/0531

II/416 Vsetín přednádražní prostor

DPS - Změna stavby před dokončením, cykloбуňky a "kilometr 0"

	Název SO - Investor město Vsetín	Cena (Kč)
poř. č.	cykloбуňky a "kilometr 0"	
1	Situace cyklostezky SO 140 do km 0,156	110 000
2	SO 140 - Podélný profil do km 0,156	23 000
3	SO 140 - Aktualizace technické zprávy objektu	17 000
4	SO 140 a 150 - Vzor. Příčný řez a Příčné řezy do km 0,156	75 000
5	Architektonické řešení varianta A	160 000
7	Modulová stavba (cykloбуňky vč. vnitřní elektroinstalace)	99 000
8	Mobiliář	73 000
9	Špendlík	67 000
10	Úprava kanalizační přípojky	21 000
11	Úprava objektu 410, vč. doplnění nových svítidel	29 000
12	Přípojka NN pro cykloбуňky	29 000
13	Datová přípojka pro cykloбуňky	29 000
14	Kamerový systém	41 000
15	Koordinace mezi objekty stavby Přednádraží, projednání s MV	52 000
16	Výkaz výměr (podklad pro ZBV)	46 000
17	Získání souhlasu Správy železnic se zábořem drážního pozemku	35 000
18	Planografie, kompletace PD	40 000
19	PDPS - ochrana proti přepětí z troleje	47 000
20	2x sjezd	49 000
21	kamerový systém	68 000
Cena celkem bez DPH		1 110 000,00 Kč
DPH 21%		233 100,00 Kč
Cena celkem včetně DPH		1 343 100,00 Kč

Brno 13.12.2024

Pozn.: Součástí nabídky pro Změnu během výstavby v podrobnostech DPS jsou pouze přílohy zde uvedené. V nabídce nejsou zahrnuty žádné tzv. Souhrnné části PD.
Ostatní přílohy zůstávají v platnosti z původní DPS, bez dalších úprav.
Součástí nabídky není Záborový elaborát; Získání souhlasu Správy železnic se zábořem drážního pozemku je obsaženo.
Součástí nabídky není projednání s DOSS ani zajištění vyjádření ke Změně stavby před dokončením. Projednání se Správou železnic proběhne v rámci KD stavby.

Popis:

Rozsah projektové dokumentace za Egoé plus/allement architects:
Základní rozsah podobný DSP s požadavkem na dopracování zhotovitelem (prováděcí/výrobní dokumentace vč. detailů)
Rozpočet

Špendlík:

Technická zpráva
Základní pohledy + půdorys
Tvar a výztuž základů
Statický výpočet - základní konstrukce

Mobiliář:

Kniha výrobků
CÍLE (sezení)
Situace (rozmístění prvků)
Základy mobiliáře

Modulová stavba:

Technická zpráva
Základní dispoziční půdorys, Řez
Elektrorozvody (osvětlení, zásuvky, data); uzemnění
Schéma odvodnění vč. ležaté kanalizace pod obrysem objektu
Tvar a výztuž základů

