

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále též jen „NOZ“)

Číslo smlouvy objednatele: 2024002764

Číslo smlouvy zhotovitele:

1. Smluvní strany

Objednatel: **Sportovní zařízení města České Budějovice, příspěvková organizace,**
se sídlem F.A. Gerstnera 7/8, 370 01 České Budějovice
zapsaná ve veřejném seznamu vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,
oddíl Pr., vložka 617, jejímž jménem jedná Ing. Jan Velikovský, MBA, ředitel
organizace
IČ: 28150244
DIČ: CZ28150244
Plátce DPH
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

Zhotovitel: **Proinstal s.r.o.**
se sídlem Nemanická 14/440, 370 10 České Budějovice
Zastoupený: Vladimírem Smržem - jednatelem
IČ: 49023471
DIČ: CZ49023471
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Č. účtu: 81909231/0100
Telefonní spojení: Vladimír Smrž, [REDACTED]
I.

Účastníci uzavřeli dne 30. 12. 2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem plnění bylo zhotovení akce „**Oprava topného systému ve sportovní hale**“ v rozsahu vymezeném zadávací dokumentací (dále jen jako „Smlouva o dílo“). V podrobnostech viz znění uzavřené smlouvy.

Účastníci smlouvy konstatují, že z důvodu objektivních okolností, které vznikly při provádění díla, došlo ke změně ceny zhotovitele na základě započtení méněprací, které byly odsouhlaseny objednatelem. Vyčíslení méněprací je přílohou tohoto dodatku.

Vzhledem k výše uvedenému uzavírají účastníci tento dodatek č. 1, kterým mění citovanou smlouvu takto:

II.

Tímto dodatkem účastníci mění ujednání citované smlouvy, a to takto:

Mění se článek 5.2. smlouvy tak, že nově zní takto:

Původní cena díla v rozsahu dle 3.1. činí **885.214 Kč** bez DPH

Hodnota méněprací činí **-25.261 Kč** bez DPH

Celková cena díla po započtení méněprací činí **859.953 Kč** bez DPH

V ostatním zůstává smlouva beze změny.


Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jeden a objednatel dva stejnopisy.

Zhotovitel i objednatel prohlašují, že se plně seznámili s obsahem tohoto dodatku, dodatek odpovídá jejich skutečné a vážné vůli a podpisem tohoto dodatku se zavazují ke splnění závazků pro ně z dodatku plynoucích.

Příloha č. 1 – Změnový list méněprací


Za objednatele:

V Českých Budějovicích, dne 21. 05. 2025



Za zhotovitele:

V Českých Budějovicích, dne 20.5.2025




370 10 České Budějovice
Tel./ fax: 387 220 241

PROINSTAL s.r.o. Nemanická 14/440 České Budějovice
Montáž vodoinstalace a topení

IČO: 49023471
DIČ: CZ49023471

Výpis v obchodním rejstříku u KS Č. Budějovice,
oddíl C, vložka 3063



Změnový list stavby

Název akce: Oprava topného systému ve sportovní hale

Č. smlouvy objednatele: 2024002764

Objednatel: Sportovní zařízení města České Budějovice, příspěvková organizace

Zhotovitel: PROINSTAL s. r. o.

Datum: 5. 5. 2025

Celková cen bez DPH dle smlouvy: 885 214 Kč

Změna č. 1: - 25 261 Kč bez DPH

Celková cena: 859 953 Kč bez DPH

Předmět změny: Zakrytí měděného potrubí

Po dohodě s investorem bylo dohodnuto odečtení zakrytí měděného potrubí na objektu B a D.

1. Zakrytí měděného potrubí na objektu:

B – 6 620 Kč

D – 18 641 Kč

Celková cena méněprací bez DPH: 25 261 Kč

PROINSTAL
Montáž v
Nem
370 10
Tel.

