

92

Městský úřad Rudná	Čj.
Došlo 20 -05- 2025	03389
Přílohy	Č.dor.zásilky
Zpracovatel HTO	

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 29.10.2024

na

ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE STAVBY

A NA ZAJIŠTĚNÍ INVESTORSKO-INŽENÝRSKÝCH ČINNOSTÍ

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

(dále jen „smlouva“)

Objednatel:

Město Rudná

se sídlem: Masarykova 94/53, 252 19 Rudná

zastoupená Lubomírem Kocmanem, starostou

IČO: 002 33 773, DIČ: CZ00233773

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:

REINVEST spol. s r.o.

se sídlem: K Novému Dvoru 897/66, 142 00 Praha 4

zastoupen: Ing. Marek Raška, jednatel

IČO 65410840

DIČ CZ65410840

bankovní spojení: ČSOB, a.s

číslo účtu: 106068396/0300

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze pod sp. zn. C 44457

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“ či každý jednotlivě „smluvní strana“)

smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo ze dne 29.10.2024 na

ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE STAVBY

A NA ZAJIŠTĚNÍ INVESTORSKO-INŽENÝRSKÝCH ČINNOSTÍ

(dále jen „Smlouva“):

ZMĚNA SMLOUVY

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“) je dohoda smluvních stran, kterou se mění Smlouva následujícím způsobem:

- a) Smluvní strany se dohodly na změně termínů plnění uvedených v čl. V, odstavci 5.1.1
2. Výkon investorsko-inženýrské činnosti k získání stavebního povolení a kolaudačního rozhodnutí a to takto:

Původní znění:

Veškeré činnosti ve smyslu čl. 3.2 této smlouvy budou realizovány tak, aby:

- a) k vydání rozhodnutí o povolení stavby došlo nejpozději do:

60 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy,

Nové znění:

Veškeré činnosti ve smyslu čl. 3.2 této smlouvy budou realizovány tak, aby:

- a) k vydání rozhodnutí o povolení stavby došlo nejpozději do:

180 kalendářních dnů od odsouhlasení Dokumentace pro povolení stavby objednatelem.

Konečný termín na zajištění vydání rozhodnutí bude tedy vycházet na 09.09.2025.

Stále zůstává v platnosti, že Zhotovitel není odpovědný za případné prodlevy na straně veřejnoprávních orgánů či objednatele, pokud tyto prodlevy nemají původ v jednání zhotovitele ve smyslu porušení povinností zhotovitele.

Zhotovitel však bere na vědomí, že součástí lhůty je i čas nezbytný pro řízení na stavebním úřadě, případně před jinými veřejnoprávními orgány v rámci jednotlivých povolení a vyjádření. Budou-li příslušné veřejnoprávní orgány a úřady jednat v příslušných správních lhůtách dle zákona, nelze o dobu jejich rozhodování prodlužovat shora uvedenou lhůtu plnění.

- b) Smluvní strany se dohodly na změně čl. VIII, odst. 8.1.1 písmena a) tak, aby byla možná částečná fakturace:

Původní znění:

- a) Odměna za Dokumentaci pro povolení stavby dle čl. 3.1 této smlouvy:

749.000,00 Kč bez DPH, tj. 906.290,00 Kč vč. DPH.

Nové znění:

- a) Odměna za Dokumentaci pro povolení stavby dle čl. 3.1 této smlouvy:

749.000,00 Kč bez DPH, tj. 906.290,00 Kč vč. DPH.

- 70% výše uvedené částky bude fakturováno po předání projektové dokumentace bez dokladové části, tj. 524.300,00 Kč bez DPH, tj. 634.403,00 Kč vč. DPH

- 30% výše uvedené částky bude fakturováno po předání kompletní dokladové části 224.700,00 Kč bez DPH, tj. 271.887,00 Kč vč. DPH

2. Ostatní ustanovení smlouvy výslovně neměněna tímto Dodatkem zůstávají beze změn.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- a) Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- b) Město Rudná ve smyslu § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů osvědčuje, že uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou Města Rudná na jejím zasedání konaném dne 19.05. 2025 (usn. č. UR-113-12/25) tak, jak to vyžaduje § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto jeho právního jednání.

V Rudné dne

V Praze. dne

za objednatele:

za zhotovitele:



Digitálně podepsal
Lubomír Kocman
Datum: 2025.05.20
13:30:55 +02'00'

.....
Lubomír Kocman, starosta

Ing.
Marek
Raška

Digitálně
podepsal Ing.
Marek Raška
Datum: 2025.05.20
11:18:44 +02'00'

.....
Ing. Marek Raška, jednatel

