

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 52/2025

**“Záchranná stanice Jinonice - nezbytné dokončovací práce dle požadavků vyhl. č. 114/2010 Sb. - rekonstrukce zpevněné plochy”
(dále jen “smlouva”) uzavřená dne 24.4.202 mezi smluvními stranami:**

1. Lesy hl. m. Prahy

se sídlem: Práčská 1885, 106 00 Praha 10 - Záběhlice
IČ: 45247650 DIČ: CZ45247650
bankovní spojení: PPF banka a.s., 160 41 Praha 6, Evropská 2690/17
číslo účtu: 2000780018/6000
zastoupené: Ing. Ondřejem Paličkou, ředitelem organizace
(dále jen „**objednatel**“)

a

2. VW WACHAL a.s.

se sídlem: Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž
IČ: 25567225 DIČ: CZ25567225
bankovní spojení:

zastoupené:
zapsaná u krajského soudu v Brně pod sp. zn. oddíl B, vložka 2976
(dále jen „**zhotovitel**“)

I.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, jehož předmětem je vypořádání víceprací, které vyplynuly z průběhu realizace stavby a požadavků objednatele. Souhrnné rekapitulace víceprací jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku. Uvedené změny, které jsou podrobně rozepsány v příloze č. 1 mají vliv na termín dokončení díla.

II.

1. V článku IV. smlouvy (Doba a místo provedení díla) zní nově odstavec 2 takto:

Termín ukončení díla do 6 .6. 2025

2. V článku V. smlouvy (Cenové ujednání a platební podmínky) zní nově odstavec 1 takto:

“Objednatel zaplatí Zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu díla, včetně sjednaných víceprací a méněprací, dle cenového rozpočtu zhotovitele, který je jako její nedílná součást přílohou této smlouvy. Celková částka za provedení díla je stanovena jako maximálně přípustná v celkové **výši 8 378 904,25 vč. DPH** (slovy: osm milionů tři sta sedmdesát osm tisíc devět set čtyři korun českých dvacet pět haléřů).

Cena ze smlouvy o dílo č. 52/2025 vč. DPH	7 245 336,56 Kč
DPH ze smlouvy č. 52/2025	1 257 455,10 Kč
Cena ze smlouvy č. 52/2025 bez DPH	5 987 881,45 Kč
Cena víceprací vč. DPH dle přílohy č. 1, tohoto dodatku	1 133 567,69 Kč
DPH víceprací a méněprací dle přílohy č. 1, tohoto dodatku	196 734,89 Kč
Cena víceprací a méněprací bez DPH dle přílohy č. 1, tohoto dodatku	936 832,80 Kč
Cena celkem vč. DPH	8 378 904,25 Kč
Cena celkem vč. DPH slovy	osm milionů tři sta sedmdesát osm tisíc devět set čtyři korun českých dvacet pět haléřů
DPH celkem	1 454 189,99 Kč
Cena celkem bez DPH	6 924 714,26 Kč

Dochází tedy ke zvýšení původní ceny o **1 133 567,69 Kč vč. DPH**, a to z důvodu sjednaných více prací, které vyplynuly z průběhu výstavby a požadavků objednatele.

VI.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnost dodatku nastává uveřejněním v registru smluv.
3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.

Přílohy smlouvy:

ZL č. 1 - Záchranná stanice Jinonice - olemování prostupů zídka konstrukce pro kóje SO02, SO04


ZL č. 2 - Záchranná stanice Jinonice - dodávka a montáž konstrukce s oknem pro vypuštění ptáků pro kóje SO02

ZL č.3 - Záchranná stanice Jinonice - dodávka a montáž stropní konstrukce s pletivem odchyťová kóje SO16

ZL č.4 - Záchranná stanice Jinonice - navýšení oplocení SO16, oplocení SO01 střecha, napnutí pletiva SO02

V Praze dne

V Praze dne



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025_02_05
Stavba: ZL č.1 – Zachranná stanice Jinonice - olemování prostupů zídka konstrukce pro kóje SO02, SO04

KSO: CC-CZ:
Místo, Praha Datum: 7.4.2025

Zadavatel: Lesy HMP IČ:
DIČ:

Zhotovitel: VW Wachal a.s. IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka: kalkulace vzorové kóje pro upřesnění rozsahu, kvality a nákladů celkové rekonstrukce



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025 02 05

Stavba: ZL č.1 – Zachranná stanice Jinonice - olemování prostupů zídka konstrukce pro kóje SO02, SO04

Misto:

Datum:

07.04.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zachranná stanice Jinonice - olemování prostupu zídka konstrukce pro kóje SO02 SO04

KSO:

Místo:

Zadavatel: Lesy HMP

Zhotovitel: VW Wachal a.s.

Projektant:

CC-CZ:

Datum:

07.04.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

0

0

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **0**

Místo:


Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 07.04.2025

Projektant:

Zpracovatel:




SOUPIS PRACÍ

Stavba: **0**

Místo:

Datum: 07.04.2025




REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025_02_05
Stavba: ZL č.2 - Zachranná stanice Jinonice - dodávka a montáž konstrukce s oknem pro
vypuštění ptáků pro kóje SO02

KSO:
Místo: Praha

GC-CZ:
Datum: 10.4.2025



Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ


Kód: 2025 02 05

Stavba: ZL č.2 - Zachranná stanice Jinonice - dodávka a montáž konstrukce s oknem pro vypuštění ptáků pro kóje SO02

Místo:

Datum:

10.04.2025



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zachránná stanice Jinonice - dodávka a montáž konstrukce s oknem pro vypuštění ptáků pro kóje SO02

KSO:
Misto:
Zadavatel: Lesy HMP

Zhotovitel: VW Wachal a.s.

Projektant:

CC-CZ:
Datum: 10.04.2025
IC:
DIČ:
IC: 0
DIČ: 0
IC:
DIČ:
IC:
DIČ:

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zachranná stanice Jinonice - dodávka a montáž konstrukce s oknem pro vypuštění ptáků pro kóje SO02

Místo:

Datum: 10.04.2025

Zadavatel:

Projektant:


Zhotovitel:

Zpracovatel:

SOUPIS PRACÍ

Stavba. **Zachranná stanice Jinonice - dodávka a montáž konstrukce s oknem pro vypuštění ptáků pro kóje S002**

Místo: Datum: 10.04.2025



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025_02_05

Stavba: ZL č.3 – Zachranná stanice Jinonice - dodávka a montáž stropní konstrukce s pletivem odchyťová kóje SO16

KSO:

Misto: Praha

CC-CZ:

Datum: 16.4.2025

Zadavatel: Lesy HMP

IC:

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko


Datum a podpis:

Razitko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ


Kód: 2025 02 05

Stavba: ZL č.3 – Zachranná stanice Jinonice - dodávka a montáž stropní konstrukce s pletivem odchyťová kóje SO16



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zachránná stanice Jinonice - dodávka a montáž stropní konstrukce s pletivem odchyťová kóje SO16



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Zachranná stanice Jinonice - dodávka a montáž stropní konstrukce s pletivem odchyťová kóje SO16**


Místo: Datum: 16.04.2025



SOUPIS PRACÍ

Stavba: **Zachranná stanice Jinonice - dodávka a montáž stropní konstrukce s pletivem odchyťová kóje SO16**

Místo: Datum: **16.04.2025**




REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025_02_05
Stavba: ZL č.4 – Zachranná stanice Jinonice - navýšení oplocení SO16, oplocení SO01
střecha, napnutí pletiva SO02

KSO:
Místo: Praha

CC-CZ:
Datum: 15.5.2025



Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ


Kód: 2025 02 05

Stavba: ZL č.4 – Zachranná stanice Jinonice - navýšení oplocení SO16, oplocení SO01
střecha, napnutí pletiva SO02

Místo:

Datum:

15.05.2025



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zachránná stanice Jinonice - navýšení oplocení SO16, oplocení SO01 střecha, napnutí pletiva SO02

