

Dodatek č 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č./2017

k provedení stavby:

**„Rekonstrukce vytápění objektu autodílny - instalace tepelných čerpadel“ –
v areálu SŠ – Centrum odborné přípravy technickohospodářské,
Poděbradská 508/12, 190 00 Praha 9 - Vysočany**

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami:

- 1. objednatel:** **Střední škola–Centrum odborné přípravy technickohospodářské**
sídlem: Poděbradská 1/179, 190 00 Praha 9
zastoupený: Mgr. Josef Ležal - ředitel SŠ – COPTH Praha 9
IČ: 14891212
DIČ: CZ14891212
bankovní spojení: PPF banka Praha 1.
č. účtu: 200 3600000/6000

(dále jen "objednatel")

a

- 2. zhotovitel:** **Regulus spol. s r.o.**
se sídlem: Do Koutů 1897/3, 143 00 Praha 4 Komořany
zapsán v OR: OR u MS Praha oddíl C, vložka 7677
zastoupený: Ing. Jiří ČECH jednatel společnosti
bankovní spojení: KB a.s.
Číslo účtu: 870746041/0100
IČ: 45317020
DIČ: CZ 45317020

(dále jen "zhotovitel")

Smluvní strany se dohodly na níže uvedené úpravě předmětné smlouvy takto:

I.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Číslo stavby:

Název stavby: „Rekonstrukce vytápění objektu autodílny-instalace tepelných čerpadel“

Místo stavby: areál SŠ – COPTH, Poděbradská 508/12, Praha 9 - Vysočany

Zadavatel a investor: Střední škola-COPHT, Poděbradská 1/79, 190 00 Praha 9 - Vysočany

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

Článek II. odst. 1 se doplňuje a upravuje takto:

Předmětem dodatku č. 1. smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele změny v rozsahu a kvalitě stavebních prací, které vyplynuly v průběhu realizace u akce: „Rekonstrukce vytápění objektu autodílny - instalace tepelných čerpadel“ – v areálu SŠ – Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Poděbradská 508/12, 190 00 Praha 9. Jedná se o úpravy předmětu původní zakázky na základě změn oproti původní zadávací dokumentace – o snížení rozsahu nákladů tepelných rozvodů z důvodů výhodnějšího umístění technologického zázemí. Rozsah dodatku prací je dán na základě upravené a rozšířené specifikace prací, a to v rozsahu nabídkové specifikace zhotovitele ze dne 3. 8. 2017 a v rozsahu se zadávací projektovou dokumentací pro výběr dodavatele, výkazu výměr a za podmínek dohodnutých touto smlouvou v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky zadané dle § 31 zákona č. 134/ 2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a rozhodnutí objednatele o zadání veřejné zakázky na dílo ze dne: **29. 6. 2017.**

IV.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Článek IV. odst. 1 se doplňuje a upravuje takto:

1. Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky na dílo ze dne **29. 6. 2017** jako cena nejvýše přípustná a činí:

Základní cena bez DPH celkem	612.520,00 Kč
DPH 21 %	128.629,20 Kč
Celková cena včetně DPH	741.149,20 Kč
Cena snížení rozsahu předmětu zakázky – dodatek č. 1:	
nabídková cena bez DPH	-24 090,25 Kč
DPH 21 %	-5 058, 95 Kč
Cena celkem včetně DPH	-29 149,20 Kč
Celková konečná cena předmětu zakázky:	
celková cena bez DPH	588 429,75 Kč
DPH 21%	123 570,25 Kč
Cena celkem včetně DPH	712 000,00 Kč

Finanční plnění objednatele je závislé od uvolňování finančních prostředků do výše schváleného finančního příspěvku HMP pro rok 2017. V případě nezajištění celkového finančního krytí akce objednavatelem v rozsahu celkové nabídkové ceny bude některá ucelená část díla vyjmuta z realizace a dokončena dodatečně po zajištění potřebných prostředků.

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

XIV.

Z Á V Ě R E Č N Á U S T A N O V E N Í

Článek XIV. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:

2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne **24. 7. 2017**, jejíž ostatní náležitosti jsou tímto dodatkem nedotčené a zůstávají nadále v platnosti. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopis zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran

Přílohy: č. 1. Specifikace díla a kalkulace ceny

V Praze dne 19.8.2017

V Praze dne 19.8.2017

.....
Mgr. Josef Ležal
ředitel SŠ – COPTH, Praha 9

.....
Ing. Jiří Čech
statutární zástupce společnosti