

Smlouva o dílo

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel **Královéhradecký kraj**
se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546
zástupce PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel **M - SILNICE a.s.**
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 430
se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice
IČO 421 96 868
DIČ CZ 421 96 868
zastoupený Ing. Jiřím Albrechtem - ředitelem oblastního závodu SEVER společnosti
M - SILNICE a.s., na základě plné moci

bankovní spojení

číslo účtu

číslo smlouvy o dílo 23-SOD-2017-116

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

Článek 1 Úvodní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavírána se zhotovitelem na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané *Dokončení stavebních prací na akci „I/14 Vrchlabí, Nerudova–Nádražní“ II v rámci projektu „Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí – jih, regionální infrastruktura“*. Veřejná zakázka byla oznámena ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2017-014861 (dále jen „veřejná zakázka“).
2. Realizace této smlouvy je závislá na přidělení finančních prostředků z dotačního programu. Předmět této smlouvy je součástí projektu „Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí – jih, regionální infrastruktura“ (dále jen „projekt“). Nezávislá-li objednatel finanční prostředky na spolufinancování projektu z dotačního programu, je oprávněn od této smlouvy bez dalšího odstoupit.

Článek 2 Zmocněné osoby

1. Objednatel zmocňuje následující osoby k jednání:
 - a) zástupce objednatele ve věcech smluvních:
 - b) zástupce objednatele ve věcech technických:
 - c) zástupce objednatele na stavbě (dále také jako „technický dozor stavebníka“ nebo „TDS“):

FRAM Consult a.s., Husitská 775/42, Praha 3, IČO: 64948790,

- d) koordinátor bezpečnosti práce na staveništi (dále také jako „koordinátor BOZP“):
FRAM Consult a.s., Husitská 775/42, Praha 3, IČO: 64948790,
 - e) zástupce objednatele na stavbě (dále také jako „autorský dozor“):
AF CITYPLAN s.r.o., Magistrů 1275/13, Praha 4, IČO: 473 07 218,
 - f) příp. další osoby, které objednatel uvede ve stavebním deníku.
2. Zhotovitel zmocňuje následující osoby k jednání:
- a) ve věcech technických:
 - b) zástupce zhotovitele na stavbě (stavbyvedoucí):
 - c) příp. další osoby, které zhotovitel uvede ve stavebním deníku.
3. Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku této změny.
4. Je-li zástupce objednatele ve věcech smluvních dle článku 2 odst. 1 písm. a) osoba odlišná od osoby oprávněné jednat za objednatele dle právních předpisů, není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě ani tuto smlouvu ukončit.

Článek 3 Podklady pro uzavření smlouvy

1. Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele podaná dne 12.7.2017 v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky.
2. Předmět díla je vymezen následující dokumentací, která tvoří přílohy této smlouvy:
 - a) Příloha č. 1 Projektová dokumentace díla
 - b) Příloha č. 2 Položkový rozpočet
 - c) Příloha č. 3 Harmonogram (bude předložen zhotovitelem před podpisem smlouvy)
 - d) Příloha č. 4 Seznam poddodavatelů
 - e) Příloha č. 5 Vybraná vysvětlení zadávací dokumentace - v rámci výběrového řízení nebyla uveřejněna žádná další vysvětlení zadávací dokumentace.
 - f) Příloha č. 6 Stavební povolení č.j. 13349—5/DS/14/TI ze dne 14. 11. 2014
3. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem smlouvy:
 - a) převzal příslušnou projektovou a smluvní dokumentaci;
 - b) podrobně zkontroloval předanou projektovou a smluvní dokumentaci;
 - c) překontroloval vyjádření veřejnoprávních orgánů k provedení díla;
 - d) prověřil místní podmínky na staveništi;
 - e) nejasné podmínky pro realizaci stavby jakožto i další podmínky plnění této smlouvy si vyjasnil prostřednictvím žádostí vysvětlení zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení, na základě jehož výsledku je uzavřena tato smlouva;

- f) všechny technické a dodací podmínky díla byly na základě jeho žádosti vysvětlení zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení, na základě jehož výsledku je uzavřena tato smlouva, zahrnutý do podrobného soupisu prací;
 - g) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do podrobného rozpočtu v rozsahu, který specifikoval objednatel do doby podpisu této smlouvy.
4. Zhotovitel dále prohlašuje, že realizaci díla dle této smlouvy provede v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky včetně všech jejích vysvětlení zadavatelem.
5. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky podkladů pro uzavření smlouvy. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli bez zbytečného odkladu po provedení kontroly. Tím není dotčena odpovědnost objednatele za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace.
6. Priorita jednotlivých dokumentů je v případě rozporů stanovena od nejvyšší takto: položkový rozpočet s výkazem výměr, projektová dokumentace, smlouva o dílo, stavební povolení či obdobné veřejnoprávní rozhodnutí, ostatní dokumenty.
7. Smluvní strany stanoví význam následujících pojmů takto:
- a) předáním a převzetím staveniště se rozumí okamžik podpisu předávacího protokolu dle čl. 9 odst. 16 této smlouvy oběma smluvními stranami;
 - b) zahájením stavebních prací, se rozumí okamžik, kdy zhotovitel započne stavební práce;
 - c) dokončením stavebních prací se rozumí okamžik, kdy zhotovitel ukončí stavební práce;
 - d) dokončení stavby se rozumí datum, uvedené ve smlouvě o dílo, v němž má zhotovitel práce na díle ukončit;
 - e) předáním a převzetím díla (předání a převzetí stavby) se rozumí okamžik podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků;
 - f) stavbyvedoucím se rozumí osoba, která je jako stavbyvedoucí zapsaná ve stavebním deníku a je totožná s osobou, uvedenou v čl. 2 odst. 2 písm. b) této smlouvy jako zástupce zhotovitele na stavbě (stavbyvedoucí).
8. Objednatel, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenuje koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
9. Smluvní strany dále stanoví význam následujících pojmů takto:
- a) objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
 - b) zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
 - c) příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
 - d) položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

Článek 4 Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo uvedené v článku 5 této smlouvy řádně, v dohodnutém termínu a v kvalitě níže specifikované, tj. zejména bez vad a nedodělků, včetně všech objednatelům požadovaných změn díla a jeho součástí. Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo, včetně objednatelům objednaných změn zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.

Článek 5 Předmět díla

1. Předmětem díla je řádné zhotovení díla – dokončení realizace stavby „Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí – jih, regionální infrastruktura – I/14 Vrchlabí, úsek Nerudova – Nádražní“. Původní stavba nebyla dokončena původním zhotovitelem stavby, společností SDS EXMOST spol. s r.o., IČO 494 54 501, se sídlem Údolní 413/66, Veveří, 602 00 Brno, z důvodu jejího úpadku. Vzhledem k tomu, že z důvodu předlužení původního zhotovitele nedošlo k proplácení faktur některým poddodavatelům zhotovitele, nepředali tyto poddodavatelé kompletní dokladové části k dodaným materiálům či pracím. Předmětem díla jsou dokončovací práce spojené především s dopravním značením, úpravami terénu či dokladovou částí stavby.
2. Předmětem plnění je jsou stavební práce - stavební úpravy specifikované přílohami č. 1 a 2 této smlouvy. Dokumentace pro provádění stavby byla vypracována společností AF-CITYPLAN s.r.o., IČO 473 07 218, se sídlem Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4.
3. Předmět díla tvoří zejména následující dílčí plnění:

a) Stavební část stavby

Stavební práce dle příslušné projektové dokumentace

b) Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby

Zhotovitel vyhotoví dokumentaci skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) v souladu s právními předpisy a s aktuálně účinnou směrnicí Ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb pozemních komunikací.

DSPS bude předána 3x v tištěné podobě. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena osobou autorizovanou pro obor dopravní stavby a mosty a inženýrské konstrukce; takovou osobou může být zejména osoba vykonávající na stavbě autorský dozor.

DSPS bude rovněž předána elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude DSPS zapsána ve formátu PDF a zároveň i v obecně rozšířeném prepisovatelném formátu.

Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSPS k dalšímu zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn udělit oprávnění vyplývající z licence zcela či z části třetí osobě, objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit a že odměna za její udělení ve výše uvedeném rozsahu je součástí ceny díla.

c) Měření hluku

Bude provedeno měření hluku z provozu komunikace I/14 v chráněném venkovním prostoru staveb č. p. 1116 akreditovanou nebo autorizovanou osobou.

d) Zhotovitel provede geodetické zaměření stavby a vyhotoví geometrický plán

Geodeticky bude zaměřeno skutečné provedení stavby a veškeré dotčené inženýrské sítě. Výsledek geodetického zaměření bude ověřen osobou oprávněnou k ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán nejpozději při dokončení stavby, a to 4x v listinné podobě a 2x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD.

Zhotovitel je povinen vyhotovit geometrický plán stavby, který bude určen jak pro účely rozdělení pozemků, tak i pro vymezení rozsahu věcných břemen. Geometrický plán bude předán 12x v listinné podobě. Geometrický plán bude zároveň předán 1 x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD. Předávaný geometrický plán bude v souladu s příslušnými předpisy potvrzen katastrálním úřadem.

Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci ke hmotně zachycenému výsledku geodetického zaměření stavby a ke geometrickým plánům. Objednatel je oprávněn udělit oprávnění vyplývající z licence zcela či z části třetí osobě, objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit a že odměna za její udělení ve výše uvedeném rozsahu je součástí ceny díla.

Geodetické zaměření stavby bude zpracováno dle Technické směrnice č.1/2009 pro tvorbu digitální technické mapy města Vrchlabí. Bude dále předáno v 6 provedeních v grafické i digitální podobě (CD/DVD), Zhotovitel předloží doklad o uložení dat u zpracovatele digitální mapy města – Geodézie Krkonoše.

4. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Zhotovitel umožní výkon TDS a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora BOZP. Zhotovitel je odpovědný za to, že na stavbě budou přítomni pouze pracovníci s platnou lékařskou prohlídkou, doklad o provedení platných lékařských prohlídek pracovníků na stavbě jsou k nahlédnutí na adrese sídla firmy.
5. Předmět díla dle tohoto článku mimo jiné tvoří vybudování zařízení staveniště, provádění a řízení stavebních prací, obstarání zařízení a materiálu, dopravy, dodávek, proclení, zdanění, skladování, pojištění, vedení deníku stavby, zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich prokázání včetně příslušných zkoušek, zpracování a dodání provozních či jiných předpisů pro provoz a údržbu díla, zaškolení pracovníků uživatele, dokončení stavby pro uvedení do trvalého provozu, poskytnutí záruk na celé zhotovitelem realizované dílo, servis a odstraňování vad v záruční době, zkušební provoz – provedení všech předepsaných a funkčních zkoušek, včetně vystavení dokladů a jejich provedení, funkční zkoušky v délce trvání 72 hodin všech instalovaných technologií a technologických celků na náklady zhotovitele, zpracování výrobní/dílenské dokumentace, provádění průběžných testů a komplexních zkoušek, sumarizace podkladů pro kolaudaci kompletního díla.
6. Zhotovitel musí splnit standardy provedení podle uvedených norem v dokumentaci pro realizaci, použité výrobky musí splňovat ustanovení Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., o technických požadavcích na stavební výrobky. Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění zákona č. 34/2011, Sb. a dále § 156 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), a dalších obecně

závazných předpisů vztahujících se k dílu. Dodávky budou dokladovány k přijímacímu řízení potřebnými certifikáty.

7. Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla.
8. Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektem včetně soupisu prací s výkazy výměr, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.
9. Všechny povrchy, konstrukce, plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou po provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou zhotovitelem nahrazeny novými na náklady zhotovitele.
10. Stavební práce budou zhotovitelem zabezpečeny v celém rozsahu zadávací dokumentace a v souladu s příslušnými platnými ČSN souvisejícími s plněním předmětu zakázky.
11. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací stavby, je pro stanovení ceny rozhodující výkaz výměr.

Článek 6

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dílo uvedené v článku 5 smlouvy, včetně objednatelem požadovaných změn, řádně zhotovit a předat objednateli na základě závěrečného předávacího protokolu nejpozději do doby uvedené v odstavci 3.
2. Zhotovitel je povinen převzít staveniště od objednatele **do 3 pracovních dnů** od výzvy objednatele k jeho převzetí. Staveniště musí být ke dni předání prosté všech právních a faktických vad bránících zahájení stavby podle této smlouvy.
3. Zhotovitel řádně zhotoví a předá dílo objednateli **do 3 měsíců od převzetí staveniště**.
4. Místem plnění je silnice I/14 Vrchlabí, úsek Nerudova - Nádražní. Místem plnění pro předání dokladů je sídlo objednatele.
5. Zhotovitel bude dílo provádět dle závazného harmonogramu uvedeného v příloze č. 3 této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že termíny uvedené v harmonogramu vycházejí z nabídky zhotovitele pro zadávací řízení veřejné zakázky na zhotovitele stavby podle této smlouvy a jsou reálně splnitelné.
6. Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení termínů a lhůt dle této smlouvy včetně jejich příloh upomínat. Nedodržení těchto termínů a lhůt dochází k prodlení zhotovitele se všemi důsledky podle této smlouvy v souladu s občanským zákoníkem.
7. Bude-li dán objednatelem příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace), a to z jakéhokoliv důvodu, je zhotovitel povinen tento příkaz objednatele uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba práce na díle přerušit, se prodlužuje lhůta sjednaná smluvními stranami pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než 60 (šedesát) kalendářních dnů, je objednatel oprávněn vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla, převzít a zaplatit, pokud nedojde mezi smluvními stranami k dohodě jiné.

Článek 7

Cena díla

1. Cena za celé provedené a předané dílo bez DPH je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zařízení staveniště, řízení a administrativu, inženýrskou činnost, geodetické práce, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla a může být měněna pouze způsobem uvedeným v této smlouvě.
2. Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí

Celková cena v Kč bez DPH **1.433.437,58 Kč**

(slovy jeden milion čtyři sta třicet tři tisíc čtyři sta třicet sedm korun padesát osm haléřů)

DPH v Kč samostatně **301.021,89 Kč**

(slovy tři sta jeden tisíc dvacet jedna korun, osmdesát devět haléřů)

Celková cena v Kč včetně DPH 1.734.459,47 Kč

(slovy jeden milion sedm set třicet čtyři tisíc čtyři sta padesát devět korun čtyřicet sedm haléřů)

3. Daň z přidané hodnoty (DPH) bude účtována podle platných předpisů v době zdanitelného plnění.
4. Zhotovitel není oprávněn požadovat změnu ceny díla v důsledku provedení prací, které nejsou předmětem díla vyjma postupu dle odstavců 5 a 6.
5. Neprovedené práce budou z ceny díla odečteny. Přičemž hodnota méněprací bude vypočtena na základě jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady zhotovitele) dle příloh smlouvy. Neprovedené práce nebudou zhotovitelem fakturovány.
6. Pokud se v rámci realizace díla vyskytnou práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které nebylo možné při jednání s náležitou péčí předvídat, a které projektová dokumentace neobsahovala (vícepráce), přičemž realizace těchto prací je nezbytně nutná pro provedení díla, bude cena těchto víceprací vypočtena na základě jednotkových cen, uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady zhotovitele) dle příloh smlouvy. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude stanovena cena nejvýše na úrovni vycházející z cenové soustavy ÚRS, platné ke dni podpisu smlouvy či novějšímu vynásobená nabídkovým koeficientem **ve výši podílu nabídkové ceny zhotovitele a předpokládané hodnoty předmětné veřejné zakázky**. Jakékoliv vícepráce lze realizovat jen po předchozím písemném souhlasu objednatele, přičemž objednatel bude dále postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění.
7. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli (jako náhradu škody) veškeré sankce, pokuty a penále účtované třetími osobami, které objednateli v souvislosti se zhotovováním díla jednáním zhotovitele (či jeho poddodavatelů) vznikly.
8. V případě změn dle odst. 5 a 6 je zhotovitel povinen objednateli předložit jednotlivé rozpočty změn a zároveň kompletní rozpočet po provedených změnách v elektronické podobě. Zhotovitel vždy předloží požadované dokumenty ve formátu *.pdf, ve formátu *.xc4 a zároveň ve formátu *.xls,/*.xlsx (Excel)

Článek 8

Způsob úhrady ceny a platební podmínky

1. Provedené práce na díle budou zhotovitelem objednateli účtovány jednou měsíčně dílčími daňovými doklady (dále jen „dílčí faktury“). Podkladem pro vystavení dílčí faktury je soupis provedených prací jednotlivých částí díla dle této smlouvy, jehož součástí bude písemné potvrzení provedených prací technickým dozorem objednatele a zástupcem objednatele ve věcech technických, a to nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu soupisu provedených prací. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den podpisu soupisu provedených prací za příslušný kalendářní měsíc zhotovitelem, potvrzený TDS a zástupcem objednatele ve věcech technických. Dílčím zdanitelným plněním jsou práce a dodávky, provedené zhotovitelem v každém kalendářním měsíci. Objednatel nezodpovídá za správnost vyplnění položkového rozpočtu zhotovitelem a v případě, že skutečně provedené práce nebudou položkovému rozpočtu odpovídat, nemá zhotovitel právo uplatňovat úhradu nad rámec položkového rozpočtu.
2. Dnem uskutečnění celkového zdanitelného plnění je den podpisu protokolu o předání a převzetí celého díla. Celkové zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem protokolárního převzetí celého díla objednatelem. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů od uskutečnění celkového zdanitelného plnění vystavit daňový doklad (dále jen „konečná faktura“). Podkladem pro vystavení konečné faktury je oprávněnými zástupci smluvních stran podepsaný protokol o předání a převzetí celého díla, jakož i soupis provedených prací jednotlivých částí díla, jehož součástí bude písemné potvrzení provedených prací technickým dozorem objednatele a zástupcem objednatele ve věcech technických. Celkovým zdanitelným plněním je řádné provedení díla podle této smlouvy.
3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy ani závdavek.
4. Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: Jestliže zhotovitel pověří provedením díla nebo jeho části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů za podmínek ve smlouvách s nimi sjednanými. Objednatel má právo si smlouvy s poddodavateli vyžádat.
5. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Daňové doklady budou opatřené číslem názvem projektu a budou adresovány na objednatele a budou mít náležitosti podle příslušných předpisů (zákon č. 235/2004 o dani z přidané hodnoty v platném znění). Nebude-li mít faktura příslušné náležitosti, je objednavatel oprávněn doklad vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti.
6. Smluvní strany sjednaly, že objednatel je povinen uhradit celou částku konečné faktury v příslušné lhůtě splatnosti a to za podmínek stanovených v čl. 10 odst. 1 smlouvy.
7. **Splatnost účetních dokladů musí být 60 dnů** od doručení faktury do sídla objednatele. V případě, že zhotovitel uvede na dílčí faktuře a/nebo konečné faktuře den splatnosti, který nebude odpovídat podmínce 60denní lhůty po doručení do sídla objednatele, je objednatel oprávněn takovouto dílčí fakturu a/nebo konečnou fakturu vrátit zpět zhotoviteli jako neoprávněnou.
8. Dílčí faktury jakož i konečná faktura musí obsahovat zákonem a touto smlouvou předepsané údaje, jinak budou vráceny zhotoviteli. Právě tak budou vráceny dílčí faktury a/nebo konečná faktura, neobsahující soupis prací, potvrzených technickým dozorem objednatele a zástupcem objednatele. Dílčí faktury jakož i konečná faktura budou předány ve třech vyhotoveních a budou obsahovat tyto údaje a/nebo přílohy:
 - a) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. zhotovitele i objednatele,
 - b) IČ a DIČ zhotovitele a objednatele,
 - c) údaj o zápisu zhotovitele v obchodním rejstříku, včetně spisové značky,
 - d) číslo dílčí faktury a/nebo konečné faktury,

- e) číslo smlouvy,
- f) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění,
- g) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel provést úhradu
- h) fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň, příslušnou pozastávku dle tohoto článku a celkovou částku,
- i) název projektu dle této smlouvy,
- j) soupis provedených prací dle jednotlivých zálohových listů vycházející z položkového rozpočtu potvrzený TDS objednatele,
- k) označení díla s odkazem na příslušnou část smlouvy,
- l) razítko a podpis oprávněné osoby,
- m) razítko a podpis TDS objednatele na soupisu provedených prací,
- n) konstantní a variabilní symbol,
- o) protokol o odevzdání a převzetí díla či event. jeho části,
- p) místo a osobu oprávněnou k převzetí oprávněné faktury.

Článek 9

Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

Kontroly průběhu výstavby

1. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny stavby, jejichž strukturu a cyklus určí podle potřeby stavby po dohodě se zhotovitelem objednatel. Kontrolní dny dle tohoto odstavce a odstavce odst. 2 tohoto článku budou svolávány objednatelem. Zástupci zhotovitele a objednatele jsou povinni se jich zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů se zhotovitelem (poddodavatelů), popř. účast zástupců výrobců věcí použitých při provádění díla. Zápis z kontrolních dnů zajišťuje objednatel. Kontrolní dny budou svolávány min. 1x za 14 dnů.
2. Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny dle potřeby stavby.
3. Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy.
4. Objednatel (příp. technický dozor stavebníka) je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo nekvalifikovanými pracovníky, v rozporu se svými povinnostmi a nedodrží příslušná ustanovení smlouvy, a to i tak, že plnění provádí způsobem, který vzbuzuje důvodnou obavu objednatele o řádné dokončení plnění v termínech ve smlouvě dohodnutých, je objednatel oprávněn písemně s uvedením nedostatků požadovat, aby zhotovitel sjednal nápravu - odstranil vady vzniklé nekvalifikovaným a vadným prováděním díla, vykázal nekvalifikované pracovníky z místa plnění - staveniště, zajistil přiměřený počet pracovníků odpovídající kvalifikace a dílo prováděl řádným způsobem. V případě, že zhotovitel nevykáže nekvalifikované pracovníky ze staveniště a závady neodstraní ani v objednatelem stanovené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.
5. Plnění zhotovitele, která vykazují v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Nedojde-li k náhradě, je objednatel oprávněn zadržet ty platby zhotoviteli, které se týkají vadné části díla.
6. Materiály, které neodpovídají smluvní dokumentaci, nevyhovují předepsaným zkouškám nebo podmínkám této smlouvy a standardům, musí být odstraněny ze stavby a staveniště ve lhůtě stanovené objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými.
7. Vznikne-li v důsledku vadného provádění díla zhotovitelem objednateli škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění předmětu díla

s náležitou odbornou péčí a podle pokynů objednatele. V případě nevhodnosti (nekvalifikovanosti) pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost pokynů objednatele písemně upozornit avšak není oprávněn pozastavit provádění díla bez písemného souhlasu objednatele. Pokud však objednatel na uvedeném pokynu trvá, není zhotovitel povinen případnou škodu vzniklou splněním nesprávného pokynu uhradit. O tomto musí být proveden zápis, podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran.

8. Pro posouzení kvality práce zhotovitele a kvality díla jsou považována za závazná jednak veškerá ustanovení ČSN, EN, a to jak v části závazné, tak doporučující, a technických podmínek výrobců materiálů použitých při zhotovování díla.
9. Zhotovitel je povinen na vyzvání předat objednateli aktualizaci harmonogramu dle přílohy smlouvy a umožnit objednateli ověření realizace příslušné dílčí části realizačního projektu z hlediska jeho souladu s požadavky objednatele. Veškeré změny tohoto harmonogramu podléhají schválení objednatele.
10. Dokumentaci skutečného provedení stavby, obsahující zapracované veškeré její změny odsouhlasené objednatelem odevzdá zhotovitel objednateli při předání příslušné části díla. Na žádost objednatele zhotovitel dodá i případné vicetisky. Náklady s pořízením vicetisků spojené hradí ta smluvní strana, která jejich potřebu vyvolala, popř. si je vyžádala.
11. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele poskytovat třetím osobám realizační projektovou dokumentaci.

Stavební deník

12. Zhotovitel povede ve smyslu ustanovení § 157 zák. č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), stavební deník jako doklad o průběhu stavby a to ode dne převzetí staveniště.
13. Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma stranami zápisem v úvodním listu každého deníku.
14. Zhotovitel je povinen na vyzvání bezodkladně předat první kopii denních záznamů objednateli. Druhý průpis denních záznamů je zhotovitel povinen uložit odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel je povinen stavební deník chránit, stavební deník musí být k dispozici objednateli a veřejnoprávním orgánům denně kdykoli v průběhu práce na staveništi.
15. Není-li v tomto článku smlouvy uvedeno jinak, platí pro vedení stavebního deníku a jeho obsahové náležitosti ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Staveniště a jeho zařízení

16. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště s příslušnou dokumentací, o čemž bude sepsán Předávací protokol, ve kterém bude vymezen rozsah práv a povinností zhotovitele, podmínky užívání staveniště a práva třetích osob k zájmovému území a který se stane přílohou této smlouvy. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Náklady na zřízení staveništních přípojek vody, elektrické energie a tepla hradí zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání dokončeného díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů, energetických sítí nacházejících se v prostoru staveniště a zodpovídá za jeho správnost.

17. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele.
18. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, aby osoby zhotovitele a jeho poddodavatelů pohybujících se po staveništi, byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí. Zaměstnanci objednatele, jeho zmocněnci a třetí osoby jím pozvané, se mohou pohybovat v prostoru staveniště jen v doprovodu pověřeného pracovníka zhotovitele nebo se souhlasem pověřeného pracovníka zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje vybavit tyto osoby ochrannými pomůckami a poučit je o bezpečnosti a ochraně zdraví ve smyslu obecně závazných právních předpisů.
19. Zhotovitel je povinen na staveništi dodržovat veškeré platné ČSN a obecně závazné právní předpisy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda, hradí ji v plné výši zhotovitel.
20. Na staveništi nesmí být umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na zajištění výstavby objektů. Vstup cizích osob na staveništi je možný výhradně se souhlasem a dle pokynů zhotovitele.
21. Přístup třetích osob na staveništi - zhotovitel si je vědom skutečnosti, že jím převzaté staveništi je součástí území, ve kterém se nacházejí objekty, užívané třetími osobami. Podmínky pro užívání staveniště, jakož i práva třetích osob jsou uvedeny v Předávacím protokolu.
22. Zhotovitel není oprávněn umožnit bez předcházejícího písemného souhlasu objednatele přístup třetím osobám do jakýchkoli částí staveniště a budovaných stavebních objektů. To se netýká třetích osob, jejichž vstup je potřebný pro realizaci díla.
23. Zhotovitel není oprávněn používat jakékoliv části prostor, kde bude provádět dílo, jako zařízení staveniště bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
24. Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel odpovídá za případné škody v průběhu prací svým pojištěním.

Použití poddodavatelů

25. Zhotovitel může pověřit provedením části díla třetí osobu (dále jen „poddodavatel“) pouze za podmínek stanovených touto smlouvou. Při provádění díla poddodavatelem zhotovitel odpovídá objednateli, jako by tuto část díla prováděl sám.
26. V případě, že zhotovitel nehodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, uvede výslovně v příloze č. 4, že veškeré plnění tvořící předmět smlouvy se zavazuje realizovat vlastními silami, tj. bez využití poddodavatele.
27. V případě, že zhotovitel hodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, je povinen uvést v příloze č. 4 seznam poddodavatelů, ve kterém identifikuje části díla, které hodlá zadat poddodavatelům. Zhotovitel je povinen vypsát všechny poddodavatele do seznamu poddodavatelů.
28. Změnu v osobě jakéhokoliv z poddodavatelů provede zhotovitel pouze s předchozím souhlasem objednavatele. Souhlas se změnou poddodavatele může být učiněn zápisem ve stavebním deníku. Poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v příslušném zadávacím řízení veřejné zakázky, je zhotovitel oprávněn změnit pouze ve výjimečných případech. Souhlas se změnou takového poddodavatele objednatel nevydává do doby, než zhotovitel předloží potřebné

doklady prokazující splnění kvalifikace jiným poddodavatelem minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení veřejné zakázky.

Součinnost s ostatními dodavateli

29. Zhotovitel je povinen poskytnout maximální možnou součinnost všem dalším dodavatelům objednatele, jejichž plnění je součástí realizace projektu. Zhotovitel zejména umožní řádnou koordinaci plnění navazujících na jednotlivé fáze realizace stavby.
30. Neodůvodněné či svévolné neposkytnutí součinnosti je podstatným porušením smluvních povinností.

Harmonogram

31. Harmonogram předložený zhotovitelem tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. Harmonogram obsahuje dobu plnění předmětu smlouvy v týdnech (počínaje protokolárním předáním a převzetím staveniště až po písemné protokolární předání díla uživateli). V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet termín plnění dle harmonogramu, je objednavatel oprávněn posunout tento termín na jinou dobu, celková navržená doba realizace zůstává nezměněna. Dále harmonogram obsahuje dobu předání a převzetí staveniště, dobu zahájení stavebních prací, lhůtu pro dokončení stavebních prací, lhůtu pro předání a převzetí díla a počátek běhu záruční lhůty. V harmonogramu jsou uvedeny jednotlivé stavební práce, jejich pořadí a termíny, do kdy nejpozději mají být tyto práce zhotovitelem provedeny a dále bude u jednotlivých položek uveden v měsících harmonogram fakturace.

Článek 10 Předávání a převímání prací

1. Závazek zhotovitele provést dílo uvedené v čl. 5 této smlouvy je splněn řádným ukončením a předáním díla. Dílo uvedené v čl. 5 této smlouvy se považuje za řádně ukončené, bylo-li provedeno bez vad a nedodělků, a bylo-li řádně převzato objednatelem a byl-li mezi stranami této smlouvy podepsán Protokol o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo uvedené v čl. 5 této smlouvy přebírá.

Předání a převzetí díla

2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně a to nejméně 5 pracovních dnů předem, k předání a převzetí díla v místě stavby. Zhotovitel zajistí účast u převímacího řízení těch poddodavatelů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná. Převímací řízení bude probíhat dle dohodnutého harmonogramu převímek. Převímací řízení bude zahájeno v den určený ve výzvě zhotovitele. Objednatel k předání a převzetí díla přizve osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.
3. V případě, že nebude dohodnut harmonogram dle odst. 2 tohoto článku, postupuje zhotovitel podle odst. 2 tohoto článku první věta. V případě, že se objednatel nebo jeho zástupce nedostaví k zahájení předávání, byl-li řádně obeslán způsobem uvedeným výše, poté se po tuto dobu zhotovitel nedostává do prodlení s předáním díla. Převímací řízení bude ukončeno v den podpisu protokolu o předání a převzetí objednatelem.
4. K zahájení převímky předloží zhotovitel objednateli veškeré náležitosti, prokazující řádné, včasné, kvalitní a komplexní provedení díla, zejména protokol o dokončení.

5. Před zahájením převímky dle předchozího odstavce zhotovitel předá objednateli dokumentaci skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 2 ks a v datové podobě (ve formátu *pdf a *dwg nebo jiném přepisovatelném formátu) na datovém nosiči v počtu 1 ks.
6. Protokol sepsaný stranami bude obsahovat zejména:
 - zhodnocení jakosti díla nebo event. jeho části,
 - identifikační údaje o díle či event. jeho části,
 - případnou dohodu o slevě z ceny,
 - prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část převímá,
 - soupis příloh.
7. Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při převímacím řízení závažné vady a nedodělky, které brání užívání díla, nebo které brání správné funkci díla, je objednatel oprávněn toto převímací řízení přerušit pouhým prohlášením o jeho přerušení z tohoto důvodu s tím, že smluvní strany nejsou povinny vypracovávat zápis o předání a převzetí díla, ale jsou povinny vyhotovit zápis o této skutečnosti, a to včetně termínů pro odstranění těchto vad a nedodělků.
8. Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při převímacím řízení drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla, nebo které nemají vliv na správnou funkčnost díla, mohou smluvní strany po vzájemné dohodě vypracovat zápis o převzetí stavby. Součástí zápisu bude výčet nedostatků včetně termínu pro odstranění těchto vad a nedostatků. Podpisem tohoto zápisu o převzetí stavby je zhotovitel v souladu s článkem 8 odst. 2 oprávněn vystavit konečnou fakturu. Pokud se smluvní strany nedohodnou na předání díla s vadami a nedodělky, postupuje se podle předchozího odstavce.
9. Jestliže objednatel odmítne dílo nebo jeho část převzít, sepiší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.
10. Po odstranění vad a nedodělků, pro které odmítl objednatel dílo nebo jeho část převzít, opakuje se převímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho část převímá a protokol o předání a převzetí díla je uzavřen podepsáním dodatku k původnímu zápisu.
11. Ke dni předání a převzetí díla zhotovitel vyklidí staveniště a zařízení staveniště (svá pracoviště). Za vyklizené staveniště se považuje staveniště upravené na náklady zhotovitele do stavu dle příslušné projektové dokumentace, resp. do stavu při převzetí staveniště.
12. Při předání předmětu díla předá zhotovitel objednateli veškeré doklady týkající se stavby, prohlášení o shodě ke všem použitým materiálům, návody na obsluhu a proškolení osob s obsluhou zařízení, které to vyžaduje, záruční listy, apod. v rozsahu dle požadavků objednatele.

Nebezpečí škody na věci, vlastnické právo k zhotovovanému dílu

13. Zhotovitel nese od doby předání díla do předání a převzetí hotového díla nebezpečí škody a jiné nebezpečí:
 - a) na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech,
 - b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny,
 - c) na plochách, stávajících prostorech a budovách a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby ukončení díla pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak,
 - d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla.

- Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by ke škodě došlo i jinak nebo prokáže-li zhotovitel, že porušením povinností, na základě kterých objednateli vznikla škoda, bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele.
14. Zhotovitel nese též do doby ukončení díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:
 - a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.),
 - b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,
 - c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a smlouvou,a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám.
 15. Předání a převzetí staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.
 16. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí a příslušenství je od počátku objednatel.
 17. Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli podle této smlouvy a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli neprodleně na jeho výzvu, nejpozději však k datu předání a převzetí díla jako celku, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy nebo které jsou nutné a potřebné pro řádné ukončení díla.
 18. Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo činností či nečinností zhotovitele nebo jeho poddodavatelů.
 19. Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli nebude sjednána tzv. výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či jakákoli jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele. Dílo musí vždy přímo přecházet do vlastnictví objednatele dle této smlouvy. Objednatel je oprávněn vyžádat si k nahlédnutí smlouvy mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli a zhotovitel je povinen mu tyto předložit. Na žádost objednatele pořídí zhotovitel na vlastní náklad příslušné kopie vyžádaných smluv. Veškeré smlouvy uzavírané mezi zhotovitelem a poddodavateli nesmí obsahovat ustanovení o důvěrnosti informací ve vztahu ke zhotoviteli. Kdykoli o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli veškeré informace a podklady vyžadované zhotovitelem související s prováděním díla podle této smlouvy.

Článek 11 Odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo i jeho části budou mít vlastnosti stanovené v projektové a smluvní dokumentaci, včetně jejích změn a doplňků v technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy (záruční doba) a to po dobu:
 - **72 měsíců** ode dne předání a převzetí díla, není-li dále stanoveno jinak;
 - **72 měsíců** ode dne předání a převzetí díla za vodorovné dopravní značení plastem;

2. Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování, konstrukci zařízení a dále odpovídá za technické parametry stavby a zařízení, určené technickou dokumentací, která je její součástí. Zhotovitel se zavazuje předat atesty technickému dozoru objednatele nejpozději 10 dnů před započítáním používání materiálů při realizaci předmětu díla. V případě, že tak neučiní, je technický dozor stavebníka oprávněn zastavit příslušnou práci. Toto přerušování neopravňuje zhotovitele požadovat změnu termínu dokončení díla.
3. Vady díla vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je oprávněn požadovat dle své volby odstranění vady opravou, nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny. Toto ustanovení se použije obdobně také na vady a nedodělky nebránící užívání díla, se kterými bylo dílo převzato dle čl. 10.
4. Pokud objednatel zvolí odstranění vady opravou, vady plnění budou odstraňovány v těchto režimech (kategoriích):
 - Kategorie vady „havárie“, vady zabraňující provozu díla. Tento stav může ohrozit běžný provoz objednatele a nelze jej dočasně řešit jiným opatřením. Nejpozději do 2 hodin po nahlášení vady provede zhotovitel zjištění příčin, které vadu způsobují. Zhotovitel bezodkladně zahájí práce na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 3 hodin od nahlášení vady, a to i způsobem dočasněho provizorního řešení, umožňujícího provoz díla. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na činnost objednatele. Půjde-li o vadu způsobenou důvody na straně objednatele, respektive provozovatele díla, dohodne následně s objednatelem další postup.
 - Kategorie vady „střední“, vady omezující provoz díla, kdy užívání díla je degradováno tak, že tento stav omezuje běžný provoz díla, avšak dílo lze užívat s drobným omezením, eventuálně lze problémy řešit dočasně jinými opatřeními. Nejpozději do 6 hodin po nahlášení vady provede zhotovitel zjištění příčin, které vadu způsobují. Zhotovitel bezodkladně zahájí práce na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 2 kalendářních dnů od nahlášení vady. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na činnost objednatele. Jde-li o vadu způsobenou důvody na straně objednatele, respektive provozovatele díla, dohodne následně s objednatelem další postup.
 - Kategorie vady „nízká“, vady neomezující provoz, jedná se o drobné vady, které nespádají do kategorií „vysoká“ nebo „střední“. Nejpozději do 2 pracovních dnů po nahlášení vady provede zhotovitel zjištění příčin, které vadu způsobují. Zhotovitel bezodkladně zahájí práce na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 5 pracovních dnů od nahlášení vady. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na činnost objednatele. Jde-li o vadu způsobenou důvody na straně objednatele, dohodne následně s objednatelem další postup.
5. Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady vždy neprodleně a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, s výjimkou vad, které není technicky a technologicky možné do této doby odstranit. V takovém případě, je zhotovitel povinen o této skutečnosti písemně informovat objednatele a to ihned po zjištění této skutečnosti, nejpozději však ve lhůtě, ve které má být vada odstraněna podle své kategorie, a smluvní strany dohodnou jinou přiměřenou lhůtu. Nedohodnou-li se smluvní strany do 15 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele, bude lhůta stanovena znalcem, určeným objednatelem nebo má objednatel právo od volby opravy, coby způsobu odstranění vady odstoupit a požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny.
6. Zařazení vady do jednotlivých kategorií určuje objednatel. Pro účely smlouvy je pro pracovní dny stanovena pracovní doba od 8:00 do 17:00 hodin

7. Veškeré požadavky na odstranění vad uplatňují kontaktní osoby objednatele, uvedené v této smlouvě, anebo jiní zaměstnanci objednatele či osoby oprávněné jednat, prostřednictvím kontaktního místa.
8. Jestliže zhotovitel neodstraní oprávněně reklamované vady ve lhůtách uvedených v odst. 4, je objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny a provést tyto opravy sám nebo jejich provedením pověřit jinou (třetí) osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část plnění ve srovnatelných technických a cenových parametrech pokud je to z hlediska nabídky trhu možné, jinak po projednání se zhotovitelem v technických a cenových parametrech i vyšších, kterých je potřeba k účelnému odstranění vad. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 5 dnů ode dne doručení faktury - daňového dokladu. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za plnění jako celek ani jeho jednotlivých částí. Ustanovení uvedené v předcházející větě se nevztahuje na garance (záruku) třetích osob za provedenou práci dle tohoto článku.
9. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.
10. Objednatel si vyhrazuje právo převést práva a povinnosti vyplývající ze záruky vůči zhotoviteli na třetí osobu či osoby, na něž objednatel eventuálně převede vlastnická práva k objektům. Zhotovitel s postoupením těchto práv souhlasí. Zhotovitel současně bere na vědomí, že objednatel, resp. shora uvedené třetí osoby, jsou oprávněny zmocnit jednotlivé subjekty zajišťující správu k objektům, k výkonu práv vyplývajících ze záruky vůči zhotoviteli.

Článek 12 Smluvní pokuty

Smluvní strany jsou mimo pokuty upravené v jiných částech smlouvy oprávněny požadovat následující smluvní pokuty:

1. Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele oproti termínu uvedenému v článku 6 odst. 3 této smlouvy činí 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i jen započatý den prodlení s termínem ukončení realizace a to až do data skutečného řádného ukončení díla podle této smlouvy. Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele oproti uzlovým (dílčím) termínům uvedeným v článku 6 odst. 3, jsou-li stanoveny, činí 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i jen započatý den prodlení s termínem ukončení realizace uzlového bodu, a to až do data skutečného řádného ukončení uzlového bodu podle této smlouvy.
2. Smluvní pokuta za nezahájení stavby do 5 dnů od předání staveniště a smluvní pokuta za nedodržení termínu vyklizení staveniště dle této smlouvy je 1.000 Kč za každý den prodlení.
3. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad a nedodělků v dohodnuté lhůtě, dojde-li k převzetí díla s vadami a nedodělků, činí 1.000 Kč za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění.
4. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad se sjednává ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění.
5. Smluvní pokuta dle čl. 10 odst. 19 této smlouvy je stanovena ve výši 100.000 Kč při porušení závazku.
6. Úroky z prodlení pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněných faktur činí 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.
7. Splatnost smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné.

8. Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a ve vazbě na závazky objednatele s výší smluvních pokut souhlasí.

Článek 13

Prodlení objednatele a zhotovitele, odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy či její části v případě, že je zahájeno insolvenční řízení vůči druhé smluvní straně.
2. Objednatel je bez dalšího oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě níže uvedeného porušení smlouvy zhotovitelem:
 - a) prodlení s předáním díla nebo event. jeho části delším 30 dnů oproti termínům uvedeným v této smlouvě;
 - b) neoprávněné zastavení či přerušení prací na více jak 5 dní na stavbě v rozporu s touto smlouvou;
 - c) neodstranění závadného stavu ve lhůtě podle článku 9 odst. 4 této smlouvy;
 - d) nepředložení pojistné smlouvy podle článku 14 odst. 6 této smlouvy;
 - e) porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy nebo neplnění jiných ustanovení této smlouvy, zejména provádění díla v rozporu s kvalitativními parametry danými touto smlouvou.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě prodlení objednatele s úhradou oprávněného nároku zhotovitele na peněžitě plnění po dobu delší 30 dnů po její splatnosti, byl-li k zaplacení alespoň jednou písemně vyzván.
4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně; účinky odstoupení nastávají dnem doručení druhé smluvní straně oznámení o odstoupení, bylo-li odstoupení oprávněné.
5. V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování podle jednotkových cen provedených prací a zakoupených materiálů. Zhotovitel je povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště, nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení. Neučiní-li tak zhotovitel, je objednatel oprávněn staveniště na náklady zhotovitele vyklidit a náklady mu přefakturovat. Smluvní strany provedou vzájemné vypořádání následovně. Zhotovitel je povinen vrátit zpět již zaplacenou část ceny díla. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli stavební práce provedené zhotovitelem v ceně dle výkazu výměr v plném rozsahu, pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení jeho povinností. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení povinností zhotovitele, pak je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli řádně provedené stavební práce v ceně dle výkazu výměr a ve vazbě na neukončení realizace díla ponížené o 20 %. Obě smluvní strany jsou oprávněny navzájem se překrývající pohledávky započítat.
6. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této smlouvy týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky a záruční lhůty podle čl. 11 této smlouvy, ustanovení o smluvních pokutách podle čl. 12 této smlouvy do dne odstoupení od této smlouvy a ustanovení o vlastnictví díla, náhradě škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě a jejich přílohách.
7. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a

převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostí protokolu o předání a převzetí díla, bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, místo jejich odstranění. Nepředání staveniště ani nepřevzetí díla dle tohoto odst. smlouvy nemá vliv na vlastnictví díla objednatelům či právo objednatelů zadat dokončení díla jinému zhotoviteli.

Článek 14 **Další ujednání**

1. Technickými normami (ČSN) podle této smlouvy jsou všechny české technické předpisy a normy, mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění, a to jak jejich části závazné i nezávazné (doporučující), které jsou platné a účinné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v průběhu provádění výstavby; technickými normami jsou dále i standardy nebo obdobná určení jakosti a bezpečnosti, která budou zavedena připravovanou legislativou v průběhu provádění díla. Pro případ změny technických norem oproti stavu, jaký byl při podpisu této smlouvy, se smluvní strany zavazují promítnout tuto změnu do dodatku k této smlouvě, jinak platí změněná technická dokumentace.
2. Je-li k plnění povinností zhotovitele z této smlouvy třeba činit právní úkony jménem objednatelů, objednatel je povinen udělit zhotoviteli písemnou plnou moc, kterou se zhotovitel zavazuje přijmout a jednat podle ní osobně.
3. Nezajistí-li technický dozor stavebníka objednatel, zavazuje se zhotovitel, že nebude provádět technický dozor stavebníka prostřednictvím svých zaměstnanců ani jiných osob s ním finančně, personálně či jinak propojených. Nedodržení ustanovení předchozí věty je překážkou v realizaci předmětu této smlouvy na straně zhotovitele, který tak nesmí pokračovat v realizaci předmětu smlouvy až do naplnění podmínky dle věty první tohoto odstavce. Vzniklé prodlení bude sankcionováno dle ustanovení této smlouvy o smluvních pokutách.
4. Na výzvu zhotovitele (zápisem do stavebního deníku, dopisem) je objednatel povinen předat své stanovisko ve věci plnění dle této smlouvy a dát pokyn k dalšímu postupu zhotovitele ve věci, popř. se osobně účastnit jednání ve lhůtě, kterou zhotovitel stanoví, ne však kratší než 24 hodin od doručení výzvy.
5. Práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy přechází v plném rozsahu na jejich právní nástupce. Objednatel je oprávněn postoupit práva a převést povinnosti z této smlouvy (týkající se záruk a garancí poskytnutých dle této smlouvy a jiných práv a povinností vyplývajících z řešení garančních vad) na nájemce objektu a zhotovitel tímto uděluje objednateli s takovým postoupením práv a převodem povinností souhlas.
6. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje pojistnou smlouvou s pojistným plněním ve výši alespoň 1 mil. Kč, v níž je zhotovitel pojištěn na rizika a škody, která mohou vzniknout při jeho činnosti včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele. Zhotovitel je povinen udržovat sjednané pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatelů prokázat (do 10 dnů od podpisu smlouvy) splnění skutečností podle tohoto odstavce, tj. předložit objednateli k nahlédnutí stejnopis aktuálně platné pojistné smlouvy a/nebo potvrzení pojišťovny o trvání pojistné smlouvy. K výročí smlouvy předkládá zhotovitel sám bez vyzvání doklad prokazující platnost pojistné smlouvy.
7. Zhotovitel uhradí objednateli případný rozdíl mezi částkou, na niž objednateli oprávněně vznikne nárok, a pojistným plněním vyplaceným pojišťovnou objednateli dle pojistné smlouvy.

8. Na žádost objednatele zajistí zhotovitel změnu pojistné smlouvy v tom smyslu, že případné plnění při pojistné události bude vinkulováno ve prospěch banky či jiného subjektu, financujícího výstavbu předmětu plnění.
9. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby koordinovat postup svých prací se zhotoviteli inženýrských sítí i zhotoviteli ostatních objektů tak, aby nedocházelo k prodlení či případným škodám. O všech sporných otázkách je zhotovitel povinen se dohodnout s ostatními zhotoviteli. Nedojde-li k dohodě je zhotovitel povinen bezodkladně informovat objednatele. Objednatel je v tomto případě oprávněn písemně rozhodnout o sporné otázce s tím, že zhotovitel je tímto rozhodnutím zavázán.
10. Specifické odpovědnosti zhotovitele podle této smlouvy a prostředky k nápravě, které má objednatel dle této smlouvy, jakož i případná náhrada škody, rozšiřují a žádným způsobem neomezují odpovědnost zhotovitele dle občanského zákoníku.
11. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací díla a jeho financováním (způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění) včetně účetních dokladů po dobu nejméně 10 let ode dne poslední platby za provedené práce.
12. Zhotovitel je povinen minimálně ve lhůtách dle předchozího odstavce poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu objednateli, zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MPO ČR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Článek 15

Pozastavení prací a omezení rozsahu prací

Objednatel je oprávněn po předchozím písemném oznámení zhotoviteli s uvedením důvodů kdykoliv pozastavit provádění výstavby nebo některých jejích částí. V případě, že doba pozastavení bude trvat více než 180 dnů, je zhotovitel oprávněn odstoupit od této smlouvy. V případě pozastavení prací bude mezi smluvními stranami dohodnut nový termín dokončení díla.

Článek 16

Závěrečná ustanovení

1. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem. Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně závazné předpisy. Pokud některé smluvní ustanovení odkazuje na právní předpis, který bude v průběhu doby trvání této smlouvy novelizován nebo bude přijat (nabude účinnosti) předpis nový, který jej nahradí, budou se smluvní strany při plnění předmětu této smlouvy, pokud v ní není řešená věc upravena odlišně, vždy řídit příslušným aktuálně platným a účinným předpisem upravujícím danou záležitost.
2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Za změnu dle tohoto odstavce se považuje i změna rozsahu díla dle článku 7 odst. 5 a 6 smlouvy.
3. Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé straně mohou provést zápisem ve stavebním deníku, ústně či jiným obdobným způsobem, provádí se oznámení osobním předáním listiny oznámení obsahující pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany, a nelze-li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu. Listina je považována za doručenou při osobním doručení dnem jejího předání a převzetí druhou stranou

nebo, v případě doručování poštou, pátým dnem po odeslání. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány.

4. Při nebezpečí prodlení se za řádně doručené oznámení považuje i oznámení učiněné telefonicky, faxem či e-mailem s tím, že bude příslušnou smluvní stranou následně potvrzeno a předáno písemně v listinné podobě.
5. Tato smlouva je platná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
6. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy, jejích změn a dodatků v souladu s povinností stanovenou objednateli zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně dle dalších právních předpisů upravujících povinnost uveřejnění dokumentů vztahujících se k plnění díla dle této smlouvy.
7. V případě rozporu ustanovení této smlouvy s ustanoveními jejích příloh, platí ustanovení smlouvy.
8. Tato smlouva se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
9. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
10. Strany ujednávají, že písemnosti doručované konvenční poštou dle této smlouvy budou zasílány na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Každá strana je povinna druhé straně neprodleně písemně oznámit případnou změnu své adresy. V případě, že druhá strana si zaslouhou zásilku nevyzvedne, odmítne přijmout nebo jí nebude doručena z důvodu absence poštovní schránky nebo z důvodu změny adresy považuje se zásilka za doručenou 10. dne od jejího odeslání i když se o ní adresát nedozvěděl.
11. Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.
12. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje usnesením č. RK/21/1138/2017 ze dne 31. 7. 2017.

Za objednatele v Hradci Králové dne

11-00-2017
Za zhotovitele v Jičíně dne

.....
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman

.....
Ing. Jiří Albrecht,
ředitel oblastního závodu SEVER
společnosti M - SILNICE a.s.

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČO 421 96 868 ⑦
oblastní závod SEVER
Hradecká 415, 508 01 Jičín



Soupis objektů s DPH

Stavba: 13-5-162 a - Vrchlabí-jih I/14 úsek Nerudova-Nádražní Dokončení stavebních prací
Varianta: ZŘ -

| Objekt | Popis | Odbytová cena [Kč] | | 1 433 437,58 |
|--------|-----------------------|--------------------|------------|--------------|
| | | OC | DPH | OC + DPH |
| SO 001 | Všeobecné položky | 691 000,00 | 145 110,00 | 836 110,00 |
| SO 101 | etapa A | 168 902,25 | 35 469,47 | 204 371,72 |
| SO 102 | etapa B | 71 168,09 | 14 945,30 | 86 113,39 |
| SO 103 | etapa C | 45 852,00 | 9 628,92 | 55 480,92 |
| SO 201 | Most přes Labe | 359 079,70 | 75 406,74 | 434 486,44 |
| SO 431 | Přeložka VO v etapě A | 41 100,00 | 8 631,00 | 49 731,00 |
| SO 432 | Přeložka VO v etapě B | 1 500,00 | 315,00 | 1 815,00 |
| SO 433 | Přeložka VO v etapě C | 1 500,00 | 315,00 | 1 815,00 |
| SO 900 | Ostatní práce | 46 131,54 | 9 687,62 | 55 819,16 |
| SO 901 | DIO | 7 204,00 | 1 512,84 | 8 716,84 |

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET**

Stavba: 13-5-162 a Vrchlabí-jih I/14 úsek Nerudova-Nádražní Dokončení stavebních prací
Objekt: SO 001 Všeobecné položky
Rozpočet: SO 001 Všeobecné položky

Objednavatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel dokumentace: DOSING
Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Základní cena: 691 000,00 Kč

Cena celková: 691 000,00 Kč

DPH: 145 110,00 Kč

Cena s daní: 836 110,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 691 000,00 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku: Mihulková
Datum zadání: Datum vypracování nabídky: 10.7.2017

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 13-5-162 a Vrchlabí-jih I/14 úsek Nerudova-Nádraží Dokončení stavebních prací
 Objekt: SO 001 Všeobecné položky
 Rozpočet: SO 001 Všeobecné položky

| Poř.č. Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|----------------|-----|--|-----|----------|------------|-------------------|
| 0 | | Všeobecné konstrukce a práce | | | | |
| 1 02911 | 1 | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ geodetické zaměření skutečného provedení stavebních prací | KPL | 1,000 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 2 02911 | 2 | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ geometrické plány | KPL | 1,000 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 3 02920 | | OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ měření hluku | KPL | 1,000 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 4 02940 | | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE dokladová část - doplnění za celou předchozí stavbu | KPL | 1,000 | 310 000,00 | 310 000,00 |
| 5 02944 | | OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ | KPL | 1,000 | 176 000,00 | 176 000,00 |
| 0 | | Všeobecné konstrukce a práce | | | | 691 000,00 |
| Celkem: | | | | | | 691 000,00 |

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET**

Stavba: 13-5-162 a Vrchlabí-jih I/14 úsek Nerudova-Nádražní Dokončení stavebních prací

Objekt: SO 101 etapa A

Rozpočet: SO 101 etapa A

Objednavatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: DOSING

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Základní cena: 168 902,25 Kč

Cena celková: 168 902,25 Kč

DPH: 35 469,47 Kč

Cena s daní: 204 371,72 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 168 902,25 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku: Mihulková

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky: 10.7.2017



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 13-5-162 a Vrchlabí-jih I/14 úsek Nerudova-Nádražní Dokončení stavebních prací
Objekt: SO 101 etapa A
Rozpočet: SO 101 etapa A

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|----------------------------|--|-----|----------|--------|-----------|
| 1 | | Zemní práce | | | | | |
| 1 | 13273 | | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I | MJ | | | |
| 2 | 17411 | | rýha pro kabel VO | M3 | 17,000 | 800,00 | 13 600,00 |
| 3 | 17481 | | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 11,900 | 200,00 | 2 380,00 |
| 4 | 18241 | | zásyp kabelo VO | M3 | 5,100 | 650,00 | 3 315,00 |
| 5 | 18247 | | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | | | |
| 6 | 18461 | | zásyp kabelu VO ŠTP 0/8 | M2 | 888,250 | 16,00 | 14 212,00 |
| 1 | | Zemní práce | | M2 | 888,250 | 5,00 | 4 441,25 |
| | | | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM | M2 | 17,000 | 75,00 | 1 275,00 |
| | | | OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU | | | | |
| | | | MULČOVÁNÍ | | | | |
| 4 | | Vodorovné konstrukce | | | | | 39 223,25 |
| 7 | 465923 | | PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC | | | | |
| 4 | | Vodorovné konstrukce | bet dlažba chodníku v souvislosti s přemístěním DZ | M2 | 55,000 | 220,00 | 12 100,00 |
| 9 | | Ostatní konstrukce a práce | | | | | 12 100,00 |
| 8 | 914132 | | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - | KUS | 2,000 | 250,00 | 500,00 |
| 9 | 914133 | 1 | MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM | | | | |
| | | | montáž P4 a C2 | | | | |
| 10 | 914133 | 2 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - | KUS | 4,000 | 140,00 | 560,00 |
| | | | DEMONTÁŽ | | | | |
| | | | demontáž stávajících Z3 včetně odvozu na určenou deponii | | | | |
| | | | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - | KUS | 2,000 | 140,00 | 280,00 |
| | | | DEMONTÁŽ | | | | |
| | | | demant P4, C2 | | | | |

3.6.1.6

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 13-5-162 a Vrchlabí-jih I/14 úsek Nerudova-Nádražní Dokončení stavebních prací
 Objekt: SO 101 etapa A
 Rozpočet: SO 101 etapa A

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---|-----|----------|----------|------------|
| 11 | 914771 | | STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 HLINÍK S FÓLIÍ TR 2 DODÁVKA A MONTÁŽ osazení nových Z3 - 1000/500 | KUS | 4,000 | 3 920,00 | 15 680,00 |
| 12 | 914922 | | SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM osazení sloupku P4 a C2 do nové polohy | KUS | 1,000 | 200,00 | 200,00 |
| 13 | 914923 | | SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ sloupek P4 a C2 | KUS | 1,000 | 140,00 | 140,00 |
| 15 | 914924 | R | SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DOD, MONT, DEMON demontáž stávající patky včetně vybourání stávajícího betonu , dodávka a montáž nové patky včetně dodávky betonu položka na přímý pokyn investora | KUS | 47,000 | 1 490,00 | 70 030,00 |
| 13 | 915211 | | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA VDZ 25% | M2 | 61,100 | 390,00 | 23 829,00 |
| 14 | 915311 | | VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE TRVALÉ - DOD A POKLÁDKA nalepovací hmatové pásy 25% | M2 | 6,000 | 1 060,00 | 6 360,00 |
| 9 | | | Ostatní konstrukce a práce | | | | 117 579,00 |

Celkem:

168 902,25

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET**

Stavba: 13-5-162 a Vrchlabí-jih I/14 úsek Nerudova-Nádražní Dokončení stavebních prací
Objekt: SO 102 etapa B
Rozpočet: SO 102 etapa B

Objednavatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel dokumentace: DOSING
Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Základní cena: 71 168,09 Kč

Cena celková: 71 168,09 Kč

DPH: 14 945,30 Kč

Cena s daní: 86 113,39 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 71 168,09 Kč

Vypracoval zadání: **Vypracoval nabídku:** Mihulková
Datum zadání: **Datum vypracování nabídky:** 10.7.2017



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 13-5-162 a Vrchlabí-jih I/14 úsek Nerudova-Nádražní Dokončení stavebních prací
 Objekt: SO 102 etapa B
 Rozpočet: SO 102 etapa B

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---|-----|----------|----------|-----------|
| 0 | | | Všeobecné konstrukce a práce | | | | |
| 7 | 014102 | | POPLATKY ZA SKLÁDKU suř z betonových dlaždic 2,0t/m3 pol 113188 | T | 0,154 | 200,00 | 30,80 |
| 0 | | | Všeobecné konstrukce a práce | | | | 30,80 |
| 1 | | | Zemní práce | | | | |
| 6 | 113188 | | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM vybourání reliéfní dlažby (výměna za hladkou) | M3 | 0,077 | 980,00 | 75,46 |
| 1 | 18241 | | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM | M2 | 555,830 | 16,00 | 8 893,28 |
| 2 | 18247 | | OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU | M2 | 555,830 | 5,00 | 2 779,15 |
| 1 | | | Zemní práce | | | | 11 747,89 |
| 5 | | | Komunikace | | | | |
| 5 | 582612 | | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM | M2 | 0,960 | 490,00 | 470,40 |
| 5 | | | Komunikace | | | | 470,40 |
| 9 | | | Ostatní konstrukce a práce | | | | |
| 3 | 914133 | 1 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ demontáž stávajících Z3 včetně odvozu na určenou deponii | KUS | 4,000 | 140,00 | 560,00 |
| 4 | 914771 | | STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 HLINÍK S FÓLIÍ TŘ 2 DODÁVKA A MONTÁŽ osazení nových Z3 - 1000/500 | KUS | 4,000 | 3 920,00 | 15 680,00 |
| 15 | 914924 | R | SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DOD, MONT, DEMON demontáž stávající patky včetně vybourání stávajícího betonu , dodávka a montáž nové patky včetně dodávky betonu | KUS | 22,000 | 1 490,00 | 32 780,00 |

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 13-5-162 a Vrchlabí-jih I/14 úsek Nerudova-Nádražní Dokončení stavebních prací
 Objekt: SO 102 etapa B
 Rozpočet: SO 102 etapa B

| Pof.č. Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|----------------|-----|--|----|----------|--------|------------------|
| 15 915211 | | položka na přímý pokyn investora VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA VDZ 25% | M2 | 26,050 | 380,00 | 9 899,00 |
| 9 | | Ostatní konstrukce a práce | | | | 58 919,00 |
| Celkem: | | | | | | 71 168,09 |

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** 13-5-162 a Vrchlabí-jih I/14 úsek Nerudova-Nádražní Dokončení stavebních prací**Objekt:** SO 103 etapa C**Rozpočet:** SO 103 etapa C**Objednavatel:** Královéhradecký kraj
Zhotovitel dokumentace: DOSING
Zhotovitel: M - SILNICE a.s.**Základní cena:** 45 852,00 Kč**Cena celková:** 45 852,00 Kč**DPH:** 9 628,92 Kč**Cena s daní:** 55 480,92 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 45 852,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:**

Mihulková

Datum zadání:**Datum vypracování nabídky:** 10.7.2017



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 13-5-162 a Vrchlabí-jih I/14 úsek Nerudova-Nádražní Dokončení stavebních prací
 Objekt: SO 103 etapa C
 Rozpočet: SO 103 etapa C

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|----------------|---------|----------------------------|---|-----|----------|----------|------------------|
| 1 | | Zemní práce | | | | | |
| 1 | 18241 | | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM | M2 | 453,000 | 16,00 | 7 248,00 |
| 2 | 18247 | | OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU | M2 | 453,000 | 5,00 | 2 265,00 |
| 1 | | Zemní práce | | | | | 9 513,00 |
| 9 | | Ostatní konstrukce a práce | | | | | |
| 15 | 914924 | R | SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DOD, MONT, DEMON demontáž stávající patky včetně vybourání stávajícího betonu , dodávka a montáž nové patky včetně dodávky betonu položka na přímý pokyn investora | KUS | 18,000 | 1 490,00 | 26 820,00 |
| 3 | 915211 | | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA VDZ 25% | M2 | 25,050 | 380,00 | 9 519,00 |
| 9 | | Ostatní konstrukce a práce | | | | | 36 339,00 |
| Celkem: | | | | | | | 45 852,00 |

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** 13-5-162 a Vrchlabí-jih I/14 úsek Nerudova-Nádražní Dokončení stavebních prací**Objekt:** SO 201 Most přes Labe**Rozpočet:** SO 201 Most přes Labe**Objednavatel:** Královéhradecký kraj
Zhotovitel dokumentace: DOSING
Zhotovitel: M - SILNICE a.s.**Základní cena:** 359 079,70 Kč**Cena celková:** 359 079,70 Kč**DPH:** 75 406,74 Kč**Cena s daní:** 434 486,44 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 359 079,70 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:**

Mihulková

Datum zadání:**Datum vypracování nabídky:** 10.7.2017

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 13-5-162 a Vrchlabí-jih 1/14 úsek Nerudova-Nádražní Dokončení stavebních prací
Objekt: SO 201 Most přes Labe
Rozpočet: SO 201 Most přes Labe

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---|----|----------|----------|-----------|
| 0 | | | Všeobecné konstrukce a práce | | | | |
| 1 | 014102 | 1 | POPLATKY ZA SKLÁDKU skládkovné zemina 2,0 t/m ³ | T | 165,600 | 120,00 | 19 872,00 |
| 2 | 014102 | 2 | POPLATKY ZA SKLÁDKU dílce ze žb 2,5t/m ³ | T | 7,250 | 300,00 | 2 175,00 |
| 0 | | | Všeobecné konstrukce a práce | | | | 22 047,00 |
| 1 | | | Zemní práce | | | | |
| 3 | 113168 | | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ, ODVOZ DO 20KM odstranění silničních panelů včetně poplatku za uložení na skládce | M3 | 14,500 | 1 100,00 | 15 950,00 |
| 4 | 122738 | | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 20KM odtěžení podkladu | M3 | 82,800 | 350,00 | 28 980,00 |
| 5 | 18214 | | ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M urovnání podkladu | M2 | 20,000 | 25,00 | 500,00 |
| 1 | | | Zemní práce | | | | 45 430,00 |
| 3 | | | Svislé konstrukce | | | | |
| 6 | 348172 | R | ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM výměna nevhodných spojovacích šroubů madel zábradlí za šrouby s půlkulatou hlavou nerez např. M12x40(60) iso 7380/A4 214 ks | KG | 74,900 | 75,00 | 5 617,50 |
| 3 | | | Svislé konstrukce | | | | 5 617,50 |
| 4 | | | Vodorovné konstrukce | | | | |
| 7 | 451312 | | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 podklad pro dlažbu z lomového kamene C12/15 | M3 | 27,600 | 2 380,00 | 65 688,00 |



3.6.1.6

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 13-5-162 a Vrchlabí-jih I/14 úsek Nerudova-Nádražní Dokončení stavebních prací
 Objekt: SO 201 Most přes Labe
 Rozpočet: SO 201 Most přes Labe

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|----------------|---------|-----|---|-----|----------|----------|-------------------|
| 8 | 46451 | R | POHOZ DNA A SVAHŮ Z LOMOVÉHO KAMENE osazení soliterních kamenů cca 200-250 kg pod mostní odvodňovače objektu | KUS | 8,000 | 990,00 | 7 920,00 |
| 9 | 465512 | | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC pod mostem | M3 | 41,400 | 4 760,00 | 197 064,00 |
| 4 | | | Vodorovné konstrukce | | | | 270 672,00 |
| 7 | | | Přidružená stavební výroba | | | | |
| 10 | 783121 | | PROTIKOROZ OCHR OK NÁTĚREM VÍCEVRST SE ZÁKL S VYS OBSAHEM ZN obnova poškozené PKO mostního zábradlí, vrchní nátěr polyuretanový | M2 | 2,000 | 830,00 | 1 660,00 |
| 11 | 78382 | | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) sjednocující šedý nátěr OP1 v pásu nad ložisky | M2 | 20,635 | 320,00 | 6 603,20 |
| 7 | | | Přidružená stavební výroba | | | | 8 263,20 |
| 9 | | | Ostatní konstrukce a práce | | | | |
| 12 | 919144 | | ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 200MM seřiznutí stávajících silničních panelů | M | 7,500 | 940,00 | 7 050,00 |
| 9 | | | Ostatní konstrukce a práce | | | | 7 050,00 |
| Celkem: | | | | | | | 359 079,70 |

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET**

Stavba: 13-5-162 a Vrchlabí-jih I/14 úsek Nerudova-Nádražní Dokončení stavebních prací
Objekt: SO 431 Přeložka VO v etapě A
Rozpočet: SO 431 Přeložka VO v etapě A

Objednavatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel dokumentace: DOSING
Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Základní cena: 41 100,00 Kč

Cena celková: 41 100,00 Kč

DPH: 8 631,00 Kč

Cena s daní: 49 731,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 41 100,00 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku: Mihulková
Datum zadání: Datum vypracování nabídky: 10.7.2017



3.6.1.6

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 13-S-162 a Vrchlabí-jih I/14 úsek Nerudova-Nádraží Dokončení stavebních prací
 Objekt: SO 431 Přeložka VO v etapě A
 Rozpočet: SO 431 Přeložka VO v etapě A

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|-----------|----------------------------------|---|-------|----------|-----------|-----------|
| 1 | 16 13173A | Zemní práce R | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I - BEZ DOPRAVY kopaná sonda 2ks se zpětným záhozem a obnovou povrchu /zadláždění chodníku/ | M3 | 2,000 | 750,00 | 1 500,00 |
| 1 | | Zemní práce | | | | | 1 500,00 |
| 7 | 11 74312 | Přidružená stavební výroba R2 | Osvětlovací stožár VO - demontáž, přemístění, montáž součástí bude demontáž, přemístění, montáž s prodlouženým výložníkem, příslušná úprava kabelového vedení včetně nutných zemních prací, zpětné zásypy a zadláždění chodníku včetně provedení nového světelného výpočtu na novou polohu stožárů VO a revizní správy | KPL | 3,000 | 10 000,00 | 30 000,00 |
| 7 | | Přidružená stavební výroba | | | | | 30 000,00 |
| 9 | 2 914132 | Ostatní konstrukce a práce | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM C4b 1x, A15 1x, E3a 1x, Z4a 4x, Z4b 3x, | KUS | 10,000 | 250,00 | 2 500,00 |
| 3 | 914133 | | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ C4b 1x, A15 1x, E3a 1x, Z4a 4x, Z4b 3x, | KUS | 10,000 | 140,00 | 1 400,00 |
| 4 | 914139 | | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - NÁJEMNÉ C4b 1x, A15 1x, E3a 1x, Z4a 4x, Z4b 3x, pro lampy ZB a V09 | KSDEN | 80,000 | 8,00 | 640,00 |
| 5 | 914232 | | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM IP 18b 1x, | KUS | 1,000 | 280,00 | 280,00 |
| 6 | 914233 | | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ IP 18b 1x, | KUS | 1,000 | 140,00 | 140,00 |

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 13-5-162 a Vrchlabí-jih I/14 úsek Nerudova-Nádražní Dokončení stavebních prací
 Objekt: SO 431 Přeložka VO v etapě A
 Rozpočet: SO 431 Přeložka VO v etapě A

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|----------------|---------|-----|--|-------|----------|--------|------------------|
| 7 | 914239 | | DOPRAV ZNAČKY ZVĚŠS VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ IP 18b 1x, pro přemístění lampy Z8 a V09 | KSDEN | 8,000 | 10,00 | 80,00 |
| 8 | 914952 | | SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÄKL PROF PRO OCEL STOJAN MONT S PŘESUN | KUS | 12,000 | 200,00 | 2 400,00 |
| 9 | 914953 | | SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÄKL PROFILŮ PRO OCEL STOJAN DEMONTÁŽ | KUS | 12,000 | 140,00 | 1 680,00 |
| 10 | 914959 | | SLOUP A STOJKY DZ Z JÄKL PRO OCEL STOJAN NÁJEMNÉ | KSDEN | 96,000 | 5,00 | 480,00 |
| 9 | | | Ostatní konstrukce a práce | | | | 9 600,00 |
| Celkem: | | | | | | | 41 100,00 |

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET**

Stavba: 13-5-162 a Vrchlabí-jih I/14 úsek Nerudova-Nádražní Dokončení stavebních prací

Objekt: SO 432 Přeložka VO v etapě B

Rozpočet: SO 432 Přeložka VO v etapě B

Objednavatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: DOSING

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Základní cena: 1 500,00 Kč

Cena celková: 1 500,00 Kč

DPH: 315,00 Kč

Cena s daní: 1 815,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 1 500,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku: Mihulková

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky: 10.7.2017

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 13-5-162 a Vrchlabí-jih I/14 úsek Nerudova-Nádražní Dokončení stavebních prací
Objekt: SO 432 Přeložka VO v etapě B
Rozpočet: SO 432 Přeložka VO v etapě B

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|----------------|-----------|------------------|---|----|----------|--------|-----------------|
| 1 | 16 13173A | Zemní práce R | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I - BEZ DOPRAVY kopaná sonda 2ks se zpětným záhozem a obnovou povrchu /zadláždění chodníku/ | M3 | 2,000 | 750,00 | 1 500,00 |
| 1 | | Zemní práce | | | | | 1 500,00 |
| Celkem: | | | | | | | 1 500,00 |

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET**

Stavba: 13-5-162 a Vrchlabí-jih I/14 úsek Nerudova-Nádražní Dokončení stavebních prací

Objekt: SO 433 Přeložka VO v etapě C

Rozpočet: SO 433 Přeložka VO v etapě C

Objednavatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: DOSING

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Základní cena: 1 500,00 Kč

Cena celková: 1 500,00 Kč

DPH: 315,00 Kč

Cena s daní: 1 815,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 1 500,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku: Mihulková

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky: 10.7.2017

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 13-5-162 a Vrchlabí-jih I/14 úsek Nerudova-Nádražní Dokončení stavebních prací
 Objekt: SO 433 Přeložka VO v etapě C
 Rozpočet: SO 433 Přeložka VO v etapě C

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|----------------|-----------|------------------|---|----|----------|--------|----------|
| 1 | 16 13173A | Zemní práce R | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I - BEZ DOPRAVY kopaná sonda 2ks se zpětným záhozem a obnovou povrchu /zadláždění chodníku/ | M3 | 2,000 | 750,00 | 1 500,00 |
| Celkem: | | | | | | | 1 500,00 |
| Celkem: | | | | | | | 1 500,00 |

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET**

Stavba: 13-5-162 a Vrchlabí-jih I/14 úsek Nerudova-Nádražní Dokončení stavebních prací
Objekt: SO 900 Ostatní práce
Rozpočet: SO 900 Ostatní práce

Objednavatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel dokumentace: DOSING
Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Základní cena: 46 131,54 Kč

Cena celková: 46 131,54 Kč

DPH: 9 687,62 Kč

Cena s daní: 55 819,16 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 46 131,54 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku: Mihulková
Datum zadání: Datum vypracování nabídky: 10.7.2017



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: I3-5-162 a Vrchlabí-jih I/14 úsek Nerudova-Nádražní
 Objekt: SO 900 Ostatní práce
 Rozpočet: SO 900 Ostatní práce
 Dokončení stavebních prací

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--|----|----------|----------|-----------|
| 0 | | | Všeobecné konstrukce a práce | | | | |
| 1 | 014102 | 1 | POPLATKY ZA SKLÁDKU vývrtek sloupků plotu pol. 26115 2,0 t/m3 | T | 3,532 | 120,00 | 423,84 |
| 0 | | | Všeobecné konstrukce a práce | | | | 423,84 |
| 2 | | | Základy | | | | |
| 7 | 26A14 | | VRTY PRO SLOUPKY OPLOCENÍ TŘ. TĚŽITELNOSTI I D DO 300MM vrty pro osazení sloupků plotu včetně odvozu vývrtku na skládku pro oba ploty | M | 25,000 | 345,00 | 8 625,00 |
| 8 | 272314 | | ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) patky z betonu C 25/30 XF2 pro oba ploty | M3 | 1,766 | 3 150,00 | 5 562,90 |
| 2 | | | Základy | | | | 14 187,90 |
| 3 | | | Svislé konstrukce | | | | |
| 9 | 33817 | R | SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH oplocení Českých Bratří + oplocení pod mostem sloupky z pozink trubek 48/1,5 potažených plastem, rozestup 1,5m, uložení do patek betonu C25/30 XF2 vzpěry sloupků na obou koncích a 2x po délce plotu | KG | 287,120 | 65,00 | 18 662,80 |
| 3 | | | Svislé konstrukce | | | | 18 662,80 |
| 4 | | | Vodorovné konstrukce | | | | |
| 10 | 45157 | | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO podštěrkování plotu š = 200 mm tl. 100 mm | M3 | 0,680 | 900,00 | 612,00 |
| 4 | | | Vodorovné konstrukce | | | | 612,00 |
| 7 | | | Přidružená stavební výroba | | | | 612,00 |



3.6.1.6

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 13-S-162 a Vrchlabí-jih I/14 úsek Nerudova-Nádražní Dokončení stavebních prací
Objekt: SO 900 Ostatní práce
Rožpočet: SO 900 Ostatní práce

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|----------------|---------|-----|---|----|----------|--------|------------------|
| 11 | 711137 | | IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STĚK VODĚ Z PE FÓLIÍ folie zabraňující prorůstání vegetace pod plotem v š 200 mm | M2 | 12,400 | 200,00 | 2 480,00 |
| 12 | 76792 | | OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM oplocení Českých Bratří 34,0 m oplocení pod mostem 28,0 m | M2 | 93,000 | 105,00 | 9 765,00 |
| 7 | | | Přidružení stavební výroba | | | | 12 245,00 |
| Celkem: | | | | | | | 46 131,54 |

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 13-5-162 a Vrchlabí-jih I/14 úsek Nerudova-Nádražní Dokončení stavebních prací

Objekt: SO 901 DIO

Rozpočet: SO 901 DIO

Objednavatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel dokumentace: DOSING
Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Základní cena: 7 204,00 Kč

Cena celková: 7 204,00 Kč

DPH: 1 512,84 Kč

Cena s daní: 8 716,84 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 7 204,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku: Míhulková

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky: 10.7.2017



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 13-5-162 a Vrchlabí-jih I/14 úsek Nerudova-Nádražní Dokončení stavebních prací
Objekt: SO 901 DIO
Rozpočet: SO 901 DIO

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|----------------|---------|-----|---|-------|----------|--------|-----------------|
| 9 | | | Ostatní konstrukce a práce | | | | |
| 1 | 914132 | | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM DDZ 7 ks | KUS | 7,000 | 250,00 | 1 750,00 |
| 2 | 914133 | | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ DDZ 7ks | KUS | 7,000 | 140,00 | 980,00 |
| 3 | 914139 | | DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ DDZ 7ks 14 dní | KSDEN | 98,000 | 8,00 | 784,00 |
| 7 | 914952 | | SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÁKL PROF PRO OCEL STOJAN MONT S PŘESUN | KUS | 9,000 | 200,00 | 1 800,00 |
| 8 | 914953 | | SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÁKL PROFILŮ PRO OCEL STOJAN DEMONTÁŽ | KUS | 9,000 | 140,00 | 1 260,00 |
| 9 | 914959 | | SLOUP A STOJKY DZ Z JÁKL PRO OCEL STOJAN NÁJEMNÉ | KSDEN | 126,000 | 5,00 | 630,00 |
| 9 | | | Ostatní konstrukce a práce | | | | 7 204,00 |
| Celkem: | | | | | | | 7 204,00 |

Harmonogram postupu prací

Stavba : Dokončení stavebních prací na akci „I/14 Vrchlabí, Nerudova – Nádražní“ II v rámci projektu „Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí – jih, regionální infrastruktura“

| SO | Popis | 2017 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------------------|---------|----|----|----|---------|----|----|----|----------|----|----|----|----|
| | | září | | | | říjen | | | | listopad | | | | |
| | | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| SO 001 | Všeobecné položky | | | | | | | | | | | | | |
| SO 101 | etapa A | | | | | | | | | | | | | |
| | zemní práce | | | | | | | | | | | | | |
| | vodorovné konstrukce | | | | | | | | | | | | | |
| | ostatní práce a konstrukce | | | | | | | | | | | | | |
| SO 102 | etapa B | | | | | | | | | | | | | |
| | zemní práce | | | | | | | | | | | | | |
| | komunikace | | | | | | | | | | | | | |
| | ostatní práce a konstrukce | | | | | | | | | | | | | |
| SO 103 | etapa C | | | | | | | | | | | | | |
| | zemní práce | | | | | | | | | | | | | |
| | ostatní práce a konstrukce | | | | | | | | | | | | | |
| SO 201 | Most přes Labe | | | | | | | | | | | | | |
| | zemní práce | | | | | | | | | | | | | |
| | svislé konstrukce | | | | | | | | | | | | | |
| | vodorovné konstrukce | | | | | | | | | | | | | |
| | přidružená stavební výroba | | | | | | | | | | | | | |
| | ostatní práce a konstrukce | | | | | | | | | | | | | |
| SO 431 | Přeložka VO v etapě A | | | | | | | | | | | | | |
| | zemní práce | | | | | | | | | | | | | |
| | přidružená stavební výroba | | | | | | | | | | | | | |
| | ostatní práce a konstrukce | | | | | | | | | | | | | |
| SO 432 | Přeložka VO v etapě B | | | | | | | | | | | | | |
| | zemní práce | | | | | | | | | | | | | |
| SO 433 | Přeložka VO v etapě C | | | | | | | | | | | | | |
| | zemní práce | | | | | | | | | | | | | |
| SO 900 | Ostatní práce | | | | | | | | | | | | | |
| | základy | | | | | | | | | | | | | |
| | svislé konstrukce | | | | | | | | | | | | | |
| | vodorovné konstrukce | | | | | | | | | | | | | |
| | přidružená stavební výroba | | | | | | | | | | | | | |
| SO 901 | DIO | | | | | | | | | | | | | |
| | ostatní práce a konstrukce | | | | | | | | | | | | | |
| Cena v Kč bez DPH - platební kalendář | | 590 486 | | | | 635 643 | | | | 207 309 | | | | |

Předání a převzetí staveniště:

Zahájení stavebních prací:

Dokončení stavebních prací:

Předání a převzetí díla:

Počátek běhu záruční lhůty:

do 3 pracovních dnů od výzvy objednatele k převzetí

4.9.2017 (předpoklad)

12.11.2017 (předpoklad, časová rezerva do 30.11.2017)

do 3 měsíců od předání staveniště

1.12.2017 (předpoklad, v návaznosti na den předání a převzetí díla)

V Jičíně dne 11-08-2017

M - SILNICE a.s.
 Pardubice, Husova 1697
 IČO 421 96 868 ⑦
 oblastní závod SEVER
 Hradecká 415, 500 01 Jičín

.....
 Ing. Jiří Albrecht, ředitel oblastního závodu SEVER
 společnosti M - SILNICE a.s.

Seznam poddodavatelů

| | |
|-----------------------|--|
| Název veřejné zakázky | Dokončení stavebních prací na akci „I/14 Vrchlabí, Nerudova-Nádražní“ v rámci projektu „Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí – jih, regionální infrastruktura“ |
| Zadavatel | Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546 |
| Druh řízení | otevřené řízení veřejné zakázky na stavební práce v nadlimitním režimu |

Identifikační údaje dodavatele

| | |
|----------------|-------------------------------|
| Obchodní firma | M – SILNICE a.s. |
| IČO | 42196868 |
| Sídlo | Husova 1697, 530 03 Pardubice |

Identifikační údaje poddodavatele

| | |
|--|---|
| Obchodní firma | Geodézie Východní Čechy spol. s r. o. |
| IČO | 45556058 |
| Sídlo | J. Purkyně 1174/53, 500 02 Hradec Králové |
| Plnění, které bude poddodavatel realizovat | |
| Geodetické práce | |
| Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů? | |
| NE | |

Identifikační údaje poddodavatele

| | |
|--|--|
| Obchodní firma | M – PROJEKCE s. r. o. |
| IČO | 05061415 |
| Sídlo | Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové |
| Plnění, které bude poddodavatel realizovat | |
| projekční práce | |
| Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů? | |
| NE | |

Za dodavatele dne 11. 7. 2017

Ing. Zdeněk Babka , výkonný ředitel

M – SILNICE a. s.

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
iČ: 421 96 888 - DIČ: CZ421 96 888
Ředitelství
Kasslova 356/13, 500 02 Hradec Králové 22



Praha

došlo dne:

č.j.:

přiděleno:

14/11/14

4689/14

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

DLE ROZDĚLOVNÍKU

Váš dopis ze dne | Vaše značka (č. j.)
30. 6. 2014

Naše značka (č. j.)
13349-5/DS/14/TI

Hradec Králové
14. 11. 2014

Odbor | oddělení
odbor dopravy a silničního hospodářství
oddělení silničního hospodářství

Vyřizuje | linka | e-mail

Veřejná vyhláška

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný speciální stavební úřad podle § 15 odst. 1 písmene c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), vykonávající státní správu dle § 40 odst. 3 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, projednal ve stavebním řízení žádost podle § 109 - 114 stavebního zákona, kterou podal dne 30. 6. 2014 u zdejšího speciálního stavebního úřadu stavebník, **Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546**, zastoupený na základě plné moci společností **AF - CITYPLAN s. r. o., IČ 47307218, Jindřišská 889/17, 110 00 Praha** a rozhodl takto:

I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

STAVEBNÍ POVOLENÍ

„Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí – jih – regionální infrastruktura – I/14 Vrchlabí – úsek Nerudova - Nádražní“

obsahující stavební objekty:

- SO 101 – Silnice I. třídy – etapa A
- SO 102 – Silnice I. třídy – etapa B
- SO 103 – Silnice I. třídy – etapa C
- SO 104 – Betonový propustek v místě ulice Lánovská
- SO 201 – Mostní objekt přes Labe
- SO 202 – Mostní provizorium
- SO 902 – Dopravně inženýrská opatření

Pivovarské náměstí 1245 | 500 03 | Hradec Králové
tel.:
e-mail:
www.kr-kraiovehradecky.cz

Vstřícný, rychlý a profesionální úřad
– spokojený občan.

Místo stavby a pozemky dotčené záměrem:

| parc.č. | obec | katastrální území | druh pozemku podle KN | vlastník |
|---------|----------|-------------------|--|--|
| 998 | Vrchlabí | Vrchlabí | zastavěná plocha a nádvoří zbořeniště | město Vrchlabí |
| 2773 | Vrchlabí | Vrchlabí | ostatní plocha-ostatní komunikace | ING Lease (C.R.), s. r. o. |
| 1368/2 | Vrchlabí | Vrchlabí | ostatní plocha-neplodná půda | město Vrchlabí |
| 1372/2 | Vrchlabí | Vrchlabí | ostatní plocha-ostatní komunikace | město Vrchlabí |
| 1372/43 | Vrchlabí | Vrchlabí | ostatní plocha-ostatní komunikace | město Vrchlabí |
| 1382/1 | Vrchlabí | Vrchlabí | ostatní plocha-neplodná půda | město Vrchlabí |
| 1385/25 | Vrchlabí | Vrchlabí | ostatní plocha-ostatní komunikace | město Vrchlabí |
| 1770/1 | Vrchlabí | Vrchlabí | ostatní plocha-ostatní komunikace | město Vrchlabí |
| 1770/2 | Vrchlabí | Vrchlabí | ostatní plocha-ostatní komunikace | město Vrchlabí |
| 1770/4 | Vrchlabí | Vrchlabí | ostatní plocha-ostatní komunikace | město Vrchlabí |
| 1770/5 | Vrchlabí | Vrchlabí | ostatní plocha-ostatní komunikace | město Vrchlabí |
| 1809/4 | Vrchlabí | Vrchlabí | ostatní plocha-ostatní komunikace | město Vrchlabí |
| 1809/5 | Vrchlabí | Vrchlabí | ostatní plocha-ostatní komunikace | město Vrchlabí |
| 1809/25 | Vrchlabí | Vrchlabí | ostatní plocha-silnice | Khk kraj-Správa silnic Khk kraje ČR – ŘSD ČR |
| 1821/3 | Vrchlabí | Vrchlabí | ostatní plocha-ostatní komunikace | město Vrchlabí |
| 1821/6 | Vrchlabí | Vrchlabí | ostatní plocha-ostatní komunikace | město Vrchlabí |
| 1821/7 | Vrchlabí | Vrchlabí | ostatní plocha-ostatní komunikace | město Vrchlabí |
| 1824/4 | Vrchlabí | Vrchlabí | ostatní plocha-ostatní komunikace | město Vrchlabí |
| 1899/1 | Vrchlabí | Vrchlabí | ostatní plocha-ostatní komunikace | město Vrchlabí |
| 1921/24 | Vrchlabí | Vrchlabí | vodní plocha-koryto vodního toku | ČR-Povodí Labe, s. p. |
| 410/13 | Vrchlabí | Vrchlabí | ostatní plocha-ostatní komunikace | město Vrchlabí |
| 410/7 | Vrchlabí | Vrchlabí | ostatní plocha-manipulační plocha | nkt cables s. r. o. |
| 404/1 | Vrchlabí | Vrchlabí | trvalý travní porost zahrada | nkt cables s. r. o. město Vrchlabí |

Územní rozhodnutí vydal Městský úřad Vrchlabí, Stavební úřad, Zámek 1, 543 11 Vrchlabí dne 25. 3. 2014 pod spis. zn. výst. 24850/2014/VO.

Souhlas s vydáním rozhodnutí o povolení stavby dle § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále stavební zákon) vydal Městský úřad Vrchlabí, Stavební úřad, Zámek 1, 543 11 Vrchlabí dne 14. 8. 2014 pod. č. j. SÚ/7484/2013-9.

Popis stavby:

SO 101 – Silnice I. třídy – etapa A

Předmětem SO 101 jsou stavební úpravy uličního prostoru na silnici I/14 v celkové délce 240 m. Je navrženo odbourání stávající konstrukce vozovky, která bude nahrazena novou konstrukcí. Dojde ke sjednocení šířkového uspořádání uličního prostoru v Tyršově ulici, rozšíření části ulice Tyršova z důvodu umístění levého odbočovacího pruhu do ulice Českých bratří, výstavbě středních dělicích ostrůvků v místě přechodů pro chodce. Dále dojde k přestavbě průsečné křižovatky ulic Tyršova x Lánovská x Dělnická x Nádražní na okružní křižovatku.

Šířkové uspořádání tohoto úseku vychází ze stávajícího stavu komunikace. Bude zachována minimální šířka mezi obrubami 7,00 m (šířka jízdního pruhu 3,25 m + vodící proužek 0,25 m) na ulici Tyršova, resp. Lánovská. Ve staničení km 0,100 00 – km 0,160 00 je navržen odbočovací pruh pro levé odbočení do ulice Českých bratří šířky 2,75 m. Ve staničení cca km 0,350 je navržena okružní křižovatka o celkovém průměru $D = 35$ m. Ta se bude skládat z jízdního pásu 5,50 m, pojezděného prstence 2,00 m a středního ostrůvku o průměru 20,00 m.

Silnice bude odvodněna pomocí nově vybudovaných i stávajících uličních vpustí zaústěných kanalizačními přípojkami do kanalizační stoky (součást SO 301).

SO 102 – Silnice I. třídy – etapa B

Předmětem SO 102 jsou stavební úpravy uličního prostoru na silnici I/14 v celkové délce 98,02 m. Je navrženo odbourání stávající konstrukce vozovky, která bude nahrazena novou konstrukcí. Dojde ke sjednocení šířkového uspořádání uličního prostoru v Lánovské ulici a výstavbě středních dělicích ostrůvků v místě přechodů pro chodce a k celkové optimalizaci okružní křižovatky ulic Lánovská x Nádražní x vjezd k autobusovému nádraží/Lidl x vjezd k Penny Marketu.

Šířkové uspořádání tohoto úseku vychází ze stávajícího stavu komunikace. Bude zachována minimální šířka mezi obrubami 7,00 m (šířka jízdního pruhu 3,25 m + vodící proužek 0,25 m) na ulici Lánovská. Ve staničení km 0,350 00 – km 0,370 00 je navržen odbočovací pruh pro levé odbočení k vjezdu do čerpací stanice. Ve staničení cca km 0,410 je navržena okružní křižovatka o celkovém průměru $D = 37$ m. Ta se bude skládat z jízdního pásu 6,0 m, pojezděného prstence 3,00 m a středního ostrůvku o průměru 19,00 m.

Silnice bude odvodněna pomocí nově vybudovaných i stávajících uličních vpustí zaústěných kanalizačními přípojkami do kanalizační stoky (součást SO 302).

SO 103 – Silnice I. třídy – etapa C

Předmětem SO 103 jsou stavební úpravy uličního prostoru na silnici I/14 v celkové délce 100 m. Je navrženo odbourání stávající konstrukce vozovky, která bude nahrazena novou konstrukcí. Dojde ke sjednocení šířkového uspořádání uličního prostoru v Tyršově ulici, k umístění odbočovacího pruhu pro levé odbočení z ulice Tyršova do ulice Nerudova, výstavbě středních dělicích ostrůvků v místě přechodů pro chodce a k celkové optimalizaci stykové křižovatky ulic Tyršova x Nerudova.

Šířkové uspořádání tohoto úseku vychází ze stávajícího stavu komunikace. Bude zachována minimální šířka mezi obrubami 7,00 m (šířka jízdního pruhu 3,25 m + vodící proužek 0,25 m) na ulici Tyršova. Ve staničení km 0,000 00 – km 0,100 00 je navržen odbočovací pruh pro levé odbočení do ulice Nerudova o šířce 3,50 m. V místě dělených přechodů jsou šířky jízdních pruhů navrženy dle obalových křivek (ve staničení km 0,025 bude šířka pravého jízdního pruhu 4,90 m, levého jízdního pruhu 4,70 m, ve staničení km 0,080 bude šířka pravého jízdního pruhu 4,90 m a levého 4,60 m).

Silnice bude odvodněna pomocí nově vybudovaných i stávajících uličních vpustí zaústěných kanalizačními přípojkami do kanalizační stoky (součást SO 303).

SO 104 – Betonový propustek v místě ulice Lánovská

Stávající tržební propustek se nachází v ulici Lánovská, ve staničení km 0,467 61 silnice I/14. V rámci tohoto stavebního objektu dojde ke kompletní demolici stávajícího čela propustku a následné výstavbě nového čela. Stávající betonová římsa bude nahrazena novou o celkové šířce 0,50 m, výšce 0,30 a délce podél chodníku 5,00 m. V rámci této římsy je navrženo zábradlí výšky 1,10 m. Bezprostředně pod římsou bude realizováno nové betonové kolmé čelo propustku výšky 2,13 m. Stávající betonové trouby propustku DN 800 budou pročištěny. Dno výtoku bude vydlážděno lomovým kamenem, svahy zemního tělesa na výtoku budou plynule srovnány se stávajícím terénem.

SO 201 – Mostní objekt přes Labe

mostní objekt je navržen v místě stávajícího mostního objektu, který bude kompletně odstraněn. Mostní objekt je navržen jako dvou pólový kolmý, přes vodoteč Labe ve druhém mostním otvoru. Rozpětí jednotlivých polí bude 20 m (pole 1) a 24,5 m (pole 2). Nosná konstrukce je navržena jako předpjatá betonová monolitická desková s konzolami příčného řezu. Základní konstrukční výška příčného řezu činí 1,0 m. Půdorys nosné konstrukce vyplývá z řešení navazujících úseků silnice I/14. Šířka mostního objektu bude proměnná od 13,5 m do 39,3 m. Spodní stavba je navržena jako monolitická betonová. Opěry 1 a 3 jsou navrženy jako masivní s rovnoběžnými křídly na opěře 1 a šikmými na opěře 3, vnitřní podpěra 2 bude řešena jako jednoduchá stěnová. Na opěře 3 je navržen kamenný obklad lícce dřívku. Na opěře 1 na mostní objekt navazují železobetonové úhlové zdi výšky cca 2 m, délky 36 m (vlevo) a 33 m (vpravo). Na mostě jsou navrženy oboustranné monolitické chodníkové římsy s odrazným obrubníkem šířky 2,5 m vlevo a 4,0 m vpravo. Na obou římsách bude osazeno ocelové mostní zábradlí se svíslou výplní výšky 1,1 m. Vozovka na mostě je navržena jako třívrstvá asfaltbetonová celkové tloušťky 135 mm včetně izolace. Povrch mostu bude odvodněn soustavou mostních odvodňovačů s volným vývodem pod most.

SO 202 – Mostní provizorium

Nosná konstrukce je navržena z prvků Těžké mostní soupravy (TMS – TP 220). Příčný řez bude tvořen hlavními příhradovými nosníky, na které budou v dolní úrovni přimontovány příčné nosníky. Na příčnicích budou uloženy podélné nosné prvky. Na mostinách budou uloženy obrubníky vymezující šířku jízdního prostoru 4,0 m. Na levé straně konstrukce bude připevněna lávka pro pěší široká 0,75 m. Uložení nosné konstrukce bude na ocelových ložiscích na rovinaninu ze silničních panelů. Jedná se o stavbu dočasnou, která bude po dokončení SO 201 odstraněna.

SO 902 – Dopravně inženýrská opatření

Tento objekt řeší organizaci dopravy v průběhu stavby. Realizace stavby bude rozdělena do několika etap a bude probíhat za částečné uzavírky silnice I/14. Během výstavby bude umožněn buď obousměrný provoz se zúžením jízdních pruhů, nebo jednosměrný provoz v jednom směru a ve druhém směru po objízdě trase. V průběhu výstavby bude stavba opatřena přechodným dopravním značením. Po dokončení stavebních objektů bude stavba opatřena novým vodorovným a svíslým dopravním značením.

Stavby zařízení staveniště nejsou součástí předmětné dopravní stavby. Stavby přípojek nevyžadují vydání stavebního povolení.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

A: Podmínky vyplývající z příslušných vyhlášek a zákonů:

- A1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracovala AF - CITYPLAN s. r. o., IČ 47307218, Jindřišská 889/17, 110 00 Praha, Ing. Petr Hájek, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT – 0009661, č. zakázky 13-5-167; s přednostním respektováním podmínek stavebního povolení. Ověřená dokumentace bude stavebníkovi předána po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
- A2. Při provádění stavby je nutno dbát o ochranu zdraví a osob na staveništi a dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména ustanovení zákona 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Při provádění stavby je nutno dodržet Nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

- A3. Stavba bude dokončena do 31. 12. 2015.
- A4. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
- A5. Budou splněny povinnosti vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů:
- o § 22 odst. 2 cit. zákona: Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Je-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného archeologického výzkumu tento stavebník; jinak hradí náklady organizace provádějící archeologický výzkum. Obdobně se postupuje, má-li se na takovém území provádět jiná činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění archeologických výzkumů.
 - o § 23 odst. 2 cit. zákona: O archeologickém nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být učiněno oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu buď přímo, nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nálezu došlo. Oznámení o archeologickém nálezu je povinen učinit nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací, při nichž došlo k archeologickému nálezu, a to nejpozději druhého dne po archeologickém nálezu nebo potom, kdy se o archeologickém nálezu dověděl.
- A6. Budou splněny povinnosti vyplývající ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů:
- o § 176 odst. 1 cit. zákona: Dojde-li při postupu podle tohoto zákona nebo v souvislosti s tím k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je stavebník povinen neprodleně oznámit nález stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.
- A7. Investor stavby zajistí před jejím zahájením vytyčení všech inženýrských sítí a jejich ochranu před poškozením. Při stavbě budou dodržovány podmínky stanovené jednotlivými správci těchto zařízení a při jejich souběhu a křížení mezi inž. sítěmi musí být dodrženy minimální vzdálenosti, v souladu s ČSN 73 6005.
- A8. V dostatečném časovém předstihu min. 30 dní bude požádán odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje o povolení částečné nebo úplné uzavírky a o stanovení přechodné úpravy provozu pro částečnou nebo úplnou uzavírku, které bude odsouhlaseno příslušným orgánem policie (DI Trutnov).
- A9. Případné objízdné trasy budou v dostatečném předstihu projednány s dotčenými vlastníky pozemních komunikací, po níž má být vedena objížďka, s místně příslušnými okresními dopravními inspektoráty, s obcemi, na jejímž zastavěném území má být nařízena objížďka a s případným provozovatelem dráhy. Pokud bude vedena objížďková trasa po dobu výstavby po silnicích II. a III. tř. a místních komunikacích, bude za účasti zástupců vlastníků komunikací provedena kontrola jejich stavebně technického stavu před zprovozněním objížďky i po jejím ukončení. Stavební úpravy před zprovozněním a příp. po ukončení objížďky budou hrazeny investorem stavby.
- A10. V dostatečném časovém předstihu min. 30 dní bude požádán odbor dopravy Krajského úřadu Královéhradeckého kraje o stanovení přechodné úpravy provozu pro provádění stavebních prací a následně (v případě opatření obecné povahy min. 2 měsíce předem) o stanovení místní úpravy provozu po dokončení stavby. Žádost bude doplněna písemným vyjádření příslušného orgánu policie (DI Trutnov) a schválením Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové.
- A11. Před převedením dopravy na mostní provizorium bude požádán zdejší odbor dopravy a silničního hospodářství o povolení užívání tohoto stavebního objektu. Po dokončení stavby

bude tento odbor požádán o povolení předčasného užívání stavby. Na základě vydání povolení bude moci být silniční provoz převeden na nový mostní objekt a provizorní přemostění odstraněno.

- A12. Stavební práce budou probíhat s maximálním využitím pracovní doby, aby doba stavby se všemi negativními opatřeními byla zkrácena na dobu co nejkratší.
- A13. S odpady, vzniklémi při realizaci stavby musí být nakládáno v souladu s platnými předpisy v odpadovém hospodářství, zejména zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Doklady o naložení s odpady budou předloženy při závěrečné kontrolní prohlídce před vydáním kolaudačního souhlasu.
- A14. Pozemky a stavby dotčené stavbou budou po skončení prací uvedeny do původního stavu a předány jejich majitelům a správčům. Případné škody vzniklé stavbou budou dle platných předpisů uhrazeny investorem stavby.
- A15. Při stavebních pracích musí být učiněna opatření, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a obtěžování okolí, zejména hlukem a prachem, nad limitní hodnoty stanovené jinými právními předpisy, k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, ke znečišťování pozemních komunikací (případně znečištění bude okamžitě odstraněno), ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. Staveniště musí být oploceno. Dále nesmí dojít k narušení statiky sousedních nemovitostí.
- A16. Před zahájením stavby bude na stavbě instalována informační tabule, na které bude uveden zhotovitel stavby a číslo stavebního povolení, investor, stavbyvedoucí, technický dozor, termín zahájení a dokončení.
- A17. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
- A18. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby: závěrečná kontrolní prohlídka.
Stavebník při kontrolní prohlídce předloží tyto doklady: (dle ustanovení § 4, § 122, § 133 stavebního zákona, vyhlášky č. 503/2006 Sb., přílohy č. 12 část B, další dle podmínek stavebního povolení):
- projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem ve stavebním řízení
 - dokumentace geodetické části skutečného provedení stavby
 - doklady o výsledcích zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy
 - dokumentace skutečného provedení stavby (došlo-li k nepodstatným odchylkám proti povolení stavby nebo ověřené projektové dokumentaci-3 x)
 - doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby (§ 156 stavebního zákona)
 - závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy
 - stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury (pokud byla předem vyžadována)
 - stavební deník k nahlédnutí
 - geometrický plán
 - zápis o odevzdání a převzetí stavby vlastníkem
 - doklad o nakládání s odpady ze stavby tj. předání odpadů příslušné oprávněné osobě k jejich využití nebo odstranění
 - doklady, ze kterých bude zřejmé, že při výkopových pracích nedošlo k obnažení podzemních vedení inženýrských sítí – v opačném případě předložit zápisy (protokoly) o provedených kontrolách (Městské vodovody a kanalizace Vrchlabí, Nej TV a. s., pobočka Nový Bydžov, Jana Žižky 627, 5074 01 Nový Bydžov, ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, ČEZ ICT Services, a. s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha, O2 Czech Republic a. s., Za Brumlovkou 266/02, 140 22 Praha, RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, Vrchlabská teplárenská, s. r. o., Labská 964, 543 01 Vrchlabí)
 - stanovisko Povodí Labe, s. p. (p. Čermáková, Roosveltova 2855, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, tel. 499 320 209) k dokončené akci

- zápis (do stavebního deníku) o výsledku kontroly dokončené stavby - Správa železniční dopravní cesty, s. o., Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259/1, 501 01 Hradec Králové
 - doklad o provedení archeologického dozoru při provádění zemních prací
 - schválený havarijní a povodňový plán
 - doklad o povolení užívání VO a kanalizačního řadu
- A19. Při realizaci stavby musí být veden zhotovitelem stavební deník. Stavebník je povinen uchovávat stavební deník po dobu 10 let od vydání kolaudačního souhlasu.
- A20. Stavebník zajistí dle § 119 stavebního zákona, aby byly před započítím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.
- A21. Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku.
- A22. Stavebník zajistí autorský dozor projektanta, případně hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.
- A23. Vlastník stavby mostu je povinen v dostatečném časovém předstihu před zahájením bouracích prací ohlásit stavebnímu úřadu záměr odstranit stavbu ve smyslu ustanovení § 128 stavebního zákona.
- A24. Související stavby (přeložky sítí technického vybavení, vedení VO apod.) je nutno věcně a časově koordinovat s předmětnou stavbou.

B: Podmínky vyplývající z následujících vyjádření správců (vlastníků) sítí technického vybavení, komunikací, toků a ostatních účastníků řízení:

- B1. Městské vodovody a kanalizace Vrchlabí, Nádražní 832, 543 01 Vrchlabí – vyjádření ze dne 23. 6. 2014
- B2. Nej TV a. s., pobočka Nový Bydžov, Jana Žižky 627, 5074 01 Nový Bydžov – stanovení podmínek prací ze dne 4. 8. 2014
- B3. O2 Czech Republic a. s., Za Brumlovkou 266/02, 140 22 Praha – stanovení podmínek ochrany sítě ze dne 25. 6. 2014 č. j. POS 331/14
- B4. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín - vyjádření ze dne 4. 4. 2014 zn. 1064475934
- B5. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín - vyjádření ze dne 15. 11. 2013 zn. 407/2013
- B6. ČEZ ICT Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha – vyjádření ze dne 21. 6. 2013 zn. 0200119504
- B7. Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha - vyjádření ze dne 16. 6. 2014 č. j. 619065/14
- B8. RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno- vyjádření ze dne 8. 8. 2014 zn. 5000984585
- B9. Městské vodovody a kanalizace Vrchlabí, Nádražní 832, 543 01 Vrchlabí – vyjádření ze dne 23. 6. 2014
- B10. Nej TV a. s., nám. Svobody 526, 739 61 Třinec – vyjádření ze dne 31. 3. 2014 č. j. VR 007/14
- B11. Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové – vyjádření ze dne 12. 6. 2014 zn. PVZ/14/13173/Vn/0
- B12. Správa železniční dopravní cesty, s. o., Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy

259/1, 501 01 Hradec Králové – souhrnné stanovisko ze dne 29. 4. 2014 zn. 8498/14-OŘ HKR-150

- B13. Český rybářský svaz, Kovová 1121, 500 03 Hradec Králové - vyjádření ze dne 5. 6. 2014 zn. vl.282/14
- B14. Ředitelství silnic a dálnic České republiky, s. p. o., IČ 65993390, Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové – vyjádření ze dne 24. 6. 2014 zn. ŘSD/2009/37000/2014/Ku

C: Podmínky vyplývající ze stanovisek a závazných stanovisek dotčených orgánů:

- C1. Koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Vrchlabí, Zámek 1, 543 01 Vrchlabí ze dne 7. 8. 2014 č. j. KST-STAR/9618/2014:
Ochrana ovzduší:
- o Postupovat v souladu se zákonem č. 201/12 Sb., o ochraně ovzduší v aktuálním znění a související předpisy.
 - o Zajistit minimální prašnost během stavebních prací i v průběhu užívání.
- C2. Souhrnné vyjádření Městského úřadu Vrchlabí, Zámek 1, 543 01 Vrchlabí ze dne 7. 8. 2014 č. j. KST-STAR/9618/2014:
Kanalizace pro veřejnou potřebu
- o Z důvodu možného zhoršeného stavu kanalizace a možného rizika při provádění stavby nebo i následné poruchovosti po provedení stavby bude před zahájením stavby provedeno zjištění technického stavu kanalizačního řádu. V případě, že bude zjištěna v průběhu provádění stavby rekonstrukce silnice I/14 závada na kanalizační síti nebo bude zjištěn zhoršený technický stav kanalizace musí být bezprostředně informován provozovatel sítě a zástupce města Vrchlabí. Případné poruchy budou řešeny v rámci stavby formou opravy na základě dalších dohod mezi městem Vrchlabí a Královéhradeckým krajem.
 - o Na základě zaměření skutečného provedení stavby po dokončení realizace stavby bude městu Vrchlabí předložen ke schválení geometrický plán, na základě kterého pak budou převáděny jednotlivé stavby a jimi dotčené pozemky na budoucí vlastníky a správce.
- Odpadové hospodářství:*
- o S veškerými vzniklými odpady nakládat v souladu se zákonem č. 185/01 Sb., o odpadech v patném znění a související předpisy. Odpady předávat pouze do oprávněných zařízení, která jsou k nakládání s příslušným druhem odpadu schválena tak, aby bylo upřednostněno využití odpadů před jejich odstraněním.
 - Využitelné stavební odpady (čisté cihly, kameny, betonové zdivo, kovové části, čisté dřevo, sklo, plast, papír apod.) předat k recyklaci nebo využít jako vstupní surovinu.
 - Nevyužitelný stavební odpad, který neobsahuje nebezpečné látky, je možné likvidovat uložením na místní skládky ostatních odpadů nebo předáním do jiného oprávněného zařízení.
 - Stavební odpady obsahující nebezpečné látky: odpady s obsahem azbestu: střešní šablony, izolační materiál, nástřikové protipožární hmoty apod.
S odpady s obsahem azbestu zacházet tak, aby nedošlo k jejich lámání, při kterém se uvolňují životu nebezpečná karcinogenní vlákna. Pro transport uložit odpady do neprodyšných obalů, aby při přepravě a vykládce nedošlo k uvolnění karcinogenních vláken. Nakládání s azbestem upravuje zejména zákon č. 25800 Sb., nařízení vlády č. 361/07 Sb., § 21. Postup prací s odpady s azbestem odsouhlasuje příslušná KHS.
 - odpady s obsahem uhelného dehtu: kabely, lepenky apod.
 - odpady s obsahem PCB: těsnící materiály, podlahoviny, pryskyřice apod.
 - odpady s obsahem rtuti: zářivky a výbojky
 - odpady kontaminované nebezpečnými látkami: obaly od barev, laků, tmelů, olejů a jiných chemikálií
 - o Nebezpečné odpady nelze likvidovat na místních skládkách, ale je nutno je předat do zařízení, které je oprávněné k nakládání s příslušným druhem nebezpečného odpadu.
 - nekontaminované zeminy a jiné přírodní materiály vytěžené během stavební činnosti mohou být použity v přirozeném stavu v místě stavby, mimo dikci zákona o odpadech. Nadbytečné zeminy a přírodní materiály, které není možno využít výše uvedeným způsobem, je nutno jako

odpad předat do oprávněného zařízení nebo využít v kvalitě vstupní suroviny za předpokladu splnění kvalitativních požadavků na obsah škodlivin podle příl. č. 10 vyhlášky č. 294/2005 Sb.

- C3. Souhrnné stanovisko Městského úřadu Vrchlabí, Odboru Životního prostředí, Zámek 1, 543 01 Vrchlabí ze dne 7. 4. 2014 č. j. ŽP/5062/2014-2:
Vyjádření dle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech:
- S veškerými vzniklými odpady nakládat v souladu se zákonem č. 185/01 Sb., o odpadech v patném znění a související předpisy. Odpady předávat pouze do oprávněných zařízení, která jsou k nakládání s příslušným druhem odpadu schválena tak, aby bylo upřednostněno využití odpadů před jejich odstraněním.
 - Využitelné stavební odpady (čisté cihly, kameny, betonové zdivo, kovové části, čisté dřevo, sklo, plast, papír apod.) předat k recyklaci nebo využít jako vstupní surovinu.
 - Nevyužitelný stavební odpad, který neobsahuje nebezpečné látky, je možné likvidovat uložením na místní skládky ostatních odpadů nebo předáním do jiného oprávněného zařízení.
 - Stavební odpady obsahující nebezpečné látky: odpady s obsahem azbestu: střešní šablony, izolační materiál, nástřikové protipožární hmoty apod.
 - S odpady s obsahem azbestu zacházet tak, aby nedošlo k jejich lámání, při kterém se uvolňují životu nebezpečná karcinogenní vlákna. Pro transport uložit odpady do neprodyšných obalů, aby při přepravě a vykládce nedošlo k uvolnění karcinogenních vláken. Nakládání s azbestem upravuje zejména zákon č. 258/00 Sb., nařízení vlády č. 361/07 Sb., § 21. Postup prací s odpady s azbestem odsouhlasuje příslušná KHS.
 - odpady s obsahem uhelného dehtu: kabely, lepenky apod.
 - odpady s obsahem PCB: těsnící materiály, podlahoviny, pryskyřice apod.
 - odpady s obsahem rtuti: zářivky a výbojky
 - odpady kontaminované nebezpečnými látkami: obaly od barev, laků, tmelů, olejů a jiných chemikálií
 - Nebezpečné odpady nelze likvidovat na místních skládkách, ale je nutno je předat do zařízení, které je oprávněné k nakládání s příslušným druhem nebezpečného odpadu.
 - Nekontaminované zeminy a jiné přírodní materiály vytěžené během stavební činnosti mohou být použity v přirozeném stavu v místě stavby, mimo dikci zákona o odpadech. Nadbytečné zeminy a přírodní materiály, které není možno využít výše uvedeným způsobem, je nutno jako odpad předat do oprávněného zařízení nebo využít v kvalitě vstupní suroviny za předpokladu splnění kvalitativních požadavků na obsah škodlivin podle příl. č. 10 vyhlášky č. 294/2005 Sb.
 - V případě recyklace musí být doložen k recykláři certifikát o výrobku nebo pokud je výstupem odpad, může být předán pouze do zařízení k nakládání s odpady.
 - Žádáme o upřesnění způsobu nakládání se stavebními sutěmi a zeminami v dalším stupni projektové dokumentace.
Vyjádření dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/12 Sb., o ochraně ovzduší:
 - Postupovat v souladu se zákonem č. 201/12 Sb., o ochraně ovzduší v aktuálním znění a související předpisy.
 - Zajistit minimální prašnost během stavebních prací i v průběhu užívání.
Vyjádření dle §65 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny:
 - Stromy v prostoru staveniště investor zabezpečí proti poškození (včetně kořenového systému, tj. kořenový systém nesmí být porušen). Výkop bude veden za okapovou linií koruny.
 - V kořenové zóně stromů nebude provedena žádná navážka.
 - Kořenový prostor nebude zatěžován pojížděním, odstavováním strojů a skladováním materiálu.
 - Při nezbytném kácení stromů s obvodem kmene 80 cm a výše, měřeno ve výšce 130 cm nad zemí, je nutné povolení orgánu ochrany přírody MěÚ Vrchlabí.
- C4. Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, Habrmanova 19, 501 01 Hradec Králové, územní pracoviště Trutnov, Úpická 117, 541 17 Trutnov ze dne 25. 3. 2014 č. j. s-khshk 7281/2014/2/hok.tu/br:
- V průběhu zkušebního provozu provést měření hluku akreditovanou nebo autorizovanou osobou z provozu komunikace I/14 v chráněném venkovním prostoru staveb č. p. 1116 v denní i noční době.

- K žádosti o vydání závazného stanoviska k užívání stavby předložit protokol (zpracovaný akreditovanou nebo autorizovanou osobou) o výše uvedeném měření prokazující nepřekročení přípustných hlukových limitů.
- C5. Závazné stanovisko Ministerstva obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Teplého 1899, 530 02 Pardubice ze dne 26. 5. 2014 zn. 31913/2014-6440-OÚZ – PCE (shodné podmínky vyjádření Agentury logistiky, Regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové, Velké náměstí 33, 500 01 Hradec Králové ze dne 13. 5. 2014 č. j. 16-53/2014-5512-HK):
 - Požadují dodržet parametry stavebního a dopravně technického stavu dle platných stát. norem.
 - Požadují respektovat ochranná pásma stávajícího i plánovaného komunikačního systému, v parametrech pro příslušnou kategorii komunikace.
 - Po dobu realizace akce požadují zachovat průjezdnost silnice I/14 v celém profilu. Pokud bude zachování průjezdnosti nemožné, souhlasím s omezením průjezdného úseku, se zajištěním jeho minimální šířky 3,5m.
 - V případě úplné uzavírky silnice požadují zabezpečit objízdné trasy v parametrech:
 - únosnost objektů – min. 70t
 - směrové poměry oblouků – 20-30m
 - podjezdová výška 4,5m
 - šířka vozovky -7m
 - Při uzavírací požadují tuto skutečnost oznámit Agentuře logistiky- Regionálnímu středisku vojenské dopravy Hradec Králové, Velké náměstí 1, 500 01 Hradec Králové min. 3 týdny předem k provedení zvláštních opatření.
- C6. Závazné stanovisko Drážního úřadu, sekce stavební, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha ze dne 10. 6. 2014 zn. MP-SOP1056/14-2/So:
 - Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené a odsouhlasené drážním úřadem. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
 - Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
 - Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu.
- C7. Vyjádření Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Trutnov, Dopravní inspektorát, Horská 78, 541 11 Trutnov ze dne 27. 6. 2014 zn. KRPH – 590-195/ČJ-2013-051006:
 - Požadujeme splnění technických podmínek požadovaných pro vzájemné připojení pozemních komunikací, připojování sousedních nemovitostí a obecně technických požadavků na pozemní komunikace, uvedených v příslušných ustanoveních vyhlášky ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů.
 - Dopravní značení dále požadujeme umístit v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích; v souladu s TP 65 – „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ a TP 133 – „Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích“.

Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádřeních založených v projektové dokumentaci, týkající se předmětné stavby.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a § 109 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546, zastoupený na základě plné moci společností AF - CITYPLAN s. r. o., IČ 47307218, Jindřišská 889/17, 110 00 Praha

Odůvodnění:

Stavebník, Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546, zastoupený na základě plné moci společností AF - CITYPLAN s. r. o., IČ 47307218, Jindřišská 889/17, 110 00 Praha podal dne 30. 6. 2014 u zdejšího speciálního stavebního úřadu žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: „Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí – jih – regionální infrastruktura – I/14 Vrchlabí – úsek Nerudova - Nádražní“ na pozemcích uvedených ve výroku tohoto rozhodnutí.

Správním orgánem zjištěno, že předložená žádost neposkytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, a proto podle § 45 odst. 2 správního řádu, v souladu s § 111 odst. 3 stavebního zákona vyzval stavebníka, aby ve lhůtě do 31. 12. 2014 žádost doplnil o požadované podklady a současně ve smyslu ustanovení § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu řízení přerušil.

Žádost byla o potřebné podklady zcela doplněna dne 13. 11. 2014.

Dne 29. 9. 2014 speciální stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení podle ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Protože speciálnímu stavebnímu úřadu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost o stavební povolení poskytovala dostatečný podklad pro posouzení stavby, upustil speciální stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona od místního šetření a ústního jednání.

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků (tzn. řízení s více než 30 účastníky), jsou písemnosti účastníkům řízení doručovány ve smyslu § 25 odst. 2a 3 správního řádu v souladu s ustanovením § 144 odst. 2 a 6 správního řádu veřejnou vyhláškou. To se netýká účastníků řízení uvedených v § 27 odst. 1 správního řádu, těmto se doručuje jednotlivě.

Územní rozhodnutí vydal Městský úřad Vrchlabí, Stavební úřad, Zámek 1, 543 11 Vrchlabí dne 25. 3. 2014 pod spis. zn. výst. 24850/2014/VO.

Souhlas s vydáním rozhodnutí o povolení stavby dle § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále stavební zákon) vydal Městský úřad Vrchlabí, Stavební úřad, Zámek 1, 543 11 Vrchlabí dne 14. 8. 2014 pod. č. j. SÚ/7484/2013-9.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjištěno, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Stavební úřad přezkoumal podanou žádost a připojené podklady z následujících hledisek:

a) projektová dokumentace je zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li ve věci vydáno územní rozhodnutí:

Ve věci bylo vydáno územní rozhodnutí, z tohoto hlediska stavební úřad tedy návrh nepřezkoumával.

b) projektová dokumentace je úplná, přehledná a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu:

Projektová dokumentace je úplná a přehledná, její členění a obsah jednotlivých částí je v souladu s vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.

Obecné požadavky na výstavbu jsou obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby stanovené prováděcími právními předpisy a dále obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání stavby. Obecné požadavky na využívání území byly prověřeny v územním rozhodnutí a umístění stavby je v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Vyhláškou, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, je vyhláška č. 104/41997 Sb. Předmětná stavba je s touto vyhláškou v souladu, podmínky pro připojování sousedních nemovitostí a komunikací k silnicím jsou splněny. Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu silnice I. třídy, nelze tedy uplatnit vyhlášku č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích

zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, ve znění pozdějších předpisů. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na stavby.

c) je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem:

Příjezd ke stavbě je zajištěn po stávajících komunikacích, technické, popř. jiné vybavení potřebné k užívání stavby není třeba budovat.

d) předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány:

Požadavky dotčených orgánů jsou zapracovány buď přímo v projektové dokumentaci, popř. jsou uvedeny v podmínkách stavebního povolení.

e) stavební úřad ověř rovněž účinky budoucího užívání stavby:

Účinky budoucího užívání stavby budou ověřeny v průběhu předčasného užívání, kdy bude také provedeno měření hluku v chráněném prostoru staveb (uvedeno v podmínkách stavebního povolení). Stavba není výrobního charakteru a neprodukuje tedy žádné škodlivé látky.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Do stavebního povolení byly zahrnuty veškeré podmínky, vztahující se k povolované stavbě.

Stavební úřad nedával do stavebního povolení podmínky z uzavřených smluv, neboť závazky z těchto smluv se neřídí stavebním zákonem a nelze je tedy přes stavební zákon vymáhat.

Ke stavbě byla vydána tato stanoviska, souhlasy, vyjádření a rozhodnutí účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy:

(do výčtu doložených podkladů byly zahrnuty pouze podklady týkající se předmětné stavby)

- Městský úřad Vrchlabí, Stavební úřad, Zámek 1, 543 11 Vrchlabí - souhlas s vydáním rozhodnutí o povolení stavby dle § 15 odst. 2 stavebního zákona ze dne 14. 8. 2014 pod č. j. SÚ/7484/2014-9
- Městský úřad Vrchlabí, odbor životního prostředí, Zámek 1, 543 11 Vrchlabí - rozhodnutí - souhlas podle § 17 vodního zákona ze dne 18. 12. 2013 č. j. ŽP/24557/2013-2
- Městský úřad Vrchlabí, odbor životního prostředí, Zámek 1, 543 11 Vrchlabí - souhrnné stanovisko ze dne 7. 4. 2014 č. j. ŽP/5062/2014-2
- Městský úřad Vrchlabí, Zámek 1, 543 11 Vrchlabí - koordinované závazné stanovisko ze dne 7. 8. 2014 č. j. KST-STAR/9618/2014
- Městský úřad Vrchlabí, Zámek 1, 543 11 Vrchlabí - souhrnné vyjádření ze dne 7. 8. 2014 č. j. KST-STAR/9618/2014
- Město Vrchlabí, Městský úřad Vrchlabí, odbor Rozvoje města a ÚP, Zámek 1, 543 11 Vrchlabí - vyjádření ze dne 4. 8. 2014 č. j. KST-STAR/9618/2014
- Město Vrchlabí, Městský úřad Vrchlabí, odbor Rozvoje města a ÚP, Zámek 1, 543 11 Vrchlabí - souhrnné vyjádření ze dne 4. 8. 2014 č. j. KST-STAR/9618/2014
- Ředitelství silnic a dálnic České republiky, s. p. o., Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové - vyjádření ze dne 24. 6. 2014 zn. ŘSD/2009/37000/2014/Ku
- Správa železniční dopravní cesty, s. o., Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259/1, 501 01 Hradec Králové - souhrnné stanovisko ze dne 29. 4. 2014 zn. 8498/14-OŘ HKR-150
- Správa železniční dopravní cesty, s. o., Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259/1, 501 01 Hradec Králové - vyjádření ze dne 7. 10. 2014 zn. 20413/14-OŘ HKR-150
- Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové - vyjádření ze dne 28. 4. 2014 zn. PSDK/14/11293
- Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové - vyjádření ze dne 12. 6. 2014 zn. PVZ/14/13173/Vn/0
- Nej TV a. s., nám. Svobody 526, 739 61 Třinec - vyjádření ze dne 31. 3. 2014 č. j. VR 007/14
- O2 Czech Republic a. s., Za Brumlovkou 266/02, 140 22 Praha - stanovení podmínek ochrany sítě ze dne 25. 6. 2014 č. j. POS 331/14
- Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha - vyjádření ze dne 16. 6. 2014 č. j. 619065/14

- Městské vodovody a kanalizace Vrchlabí, Nádražní 832, 543 01 Vrchlabí – vyjádření ze dne 11. 7. 2013
- Městské vodovody a kanalizace Vrchlabí, Nádražní 832, 543 01 Vrchlabí – vyjádření ze dne 23. 6. 2014
- Služby města Vrchlabí, p. o., Jihoslovanská 441, 543 01 Vrchlabí – vyjádření ze dne 5. 6. 2014
- Vrchlabská teplárenská, s. r. o., Labská 964, 543 01 Vrchlabí – vyjádření ze dne 4. 4. 2014 č. j. 7. 4. 2014
- Vrchlabská teplárenská, s. r. o., Labská 964, 543 01 Vrchlabí – vyjádření ze dne 20. 2. 2014
- RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno- vyjádření ze dne 8. 8. 2014 zn. 5000984585
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín - vyjádření ze dne 4. 4. 2014 zn. 1064475934
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín - vyjádření ze dne 15. 11. 2013 zn. 407/2013
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín - vyjádření ze dne 22. 4. 2014
- ČEZ ICT Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha – vyjádření ze dne 21. 6. 2013 zn. 0200119504
- ČD-Telematika a. s., U Javorky 1728, 560 02 Česká Třebová – vyjádření ze dne 18. 7. 2013 zn. 13202/2013-0
- T-Mobile Czech Republic a. s., Tomíčkova 2144/1, 140 00 Praha – vyjádření ze dne 18. 7. 2013
- BartaNet, K. V. Raise 121, 543 71 Hostinné – vyjádření k existenci sítí
- Vodafone Czech Republic a. s., Vnohradská 167, 100 00 Praha – vyjádření ze dne 26. 6. 2013
- České radiokomunikace, Skokanská 2117/1, 100 00 Praha – vyjádření ze dne 1. 7. 2013 zn. ÚPTS/OS/92298/2013
- ŠKO-ENERGO, s. r. o., Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav – vyjádření ze dne 21. 6. 2013
- Labit a. s. Nádražní 472, 543 01 Vrchlabí- vyjádření ze dne 27. 6. 2013
- Ing. Leoš Janouch – Comanet – vyjádření ze dne 19. 6. 2014
- Český rybářský svaz, Kovová 1121, 500 03 Hradec Králové-vyjádření ze dne 5. 6. 2014 zn. vl.282/14
- Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Teplého 1899, 530 02 Pardubice – závazné stanovisko ze dne 26. 5. 2014 zn. 31913/2014-6440-OÚZ – PCE
- Agentury logistiky, Regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové, Velké náměstí 33, 500 01 Hradec Králové – vyjádření ze dne 13. 5. 2014 č. j. 16-53/2014-5512-HK
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové – rozhodnutí-povolení úpravy připojení ze dne 30. 7. 2014 zn. 4204/DS/2014/Zav
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové – rozhodnutí-umístění inž. sítí do silničního pozemku ze dne 5. 8. 2014 zn. 4254/DS/2014/Zav
- Drážní úřad, sekce stavební, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha – závazné stanovisko ze dne 10. 6. 2014 zn. MP-SOP1056/14-2/So
- Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov, Náchodská 475, 541 03 Trutnov- závazné stanovisko ze dne 27. 3. 2014 č. j. HSHK – 997-2/2014
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, Habrmanova 19, 501 01 Hradec Králové, územní pracoviště Trutnov, Úpická 117, 541 17 Trutnov – závazné stanovisko ze dne 25. 3. 2014 č. j. s-khshk 7281/2014/2/hok.tu/br
- Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, odbor služby dopravní policie, Ulrichovo náměstí 810, 502 10 Hradec Králové – vyjádření ze dne 16. 6. 2014 č. j. KRPH-377-10/ČJ-2014-0500DP
- Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Trutnov, Dopravní inspektorát, Horská 78, 541 11 Trutnov - vyjádření ze dne 27. 6. 2014 zn. KRPH – 590-195/ČJ-2013-051006

Smlouvy:

Smlouva o právu provést stavbu – ŘSD ČR – Královéhradecký kraj č. 09/14/PPS/MS ze dne 4. 7. 2014 a 14. 7. 2014

Smlouva o souhlasu s provedením stavby – Povodí Labe, s. p. – Královéhradecký kraj č. 1DHM140065ze dne 10. 7. 2014 a 4. 7. 2014

Smlouva o nájmu pozemku - Povodí Labe, s. p. – Královéhradecký kraj č. 1DHM140066 ze dne 5. 6. 2014 a 23. 5. 2014
Smlouva o budoucí smlouvě směnné – město Vrchlabí – nkt cables s. r. o. KS 2014/7 ze dne 7. 7. 2014-10-01 smlouva o možnosti provést stavbu na cizím pozemku – ING Lease (C. R.). s. r. o. – Královéhradecký kraj ze dne 3. 7. 2014 a 15. 7. 2014
Město Vrchlabí – Královéhradecký kraj – plánovací smlouva č. 1/2014 ze dne 13. 3. 2014
Smlouvy dle vyjádření ŘSD ČR:
ŘSD ČR – O2 Czech Republik- Smlouva č. 28/14/BVB/MS o podmínkách zřízení a budoucí smlouvě o právu věcného břemene ze dne 26. 9. 2014 a 30. 9. 2014
ŘSD ČR – Město Vrchlabí – smlouva o podmínkách zřízení a budoucí smlouvě o právu věcného břemene-sluzebnosti č. 27/14/BVB/MS ze dne 8. 9. 2014 a 10. 9. 2014

Návrh byl dále doložen:

Město Vrchlabí – zveřejnění záměru směny pozemků
Město Vrchlabí – usnesení z 18. jednání zastupitelstva (schválení plánovací smlouvy, směny pozemků)
Plná moc k zastupování v řízení pro AF - CITYPLAN s. r. o., IČ 47307218, Jindřišská 889/17, 110 00 Praha ze dne 9. 8. 2014
Doklad o předložení projektové dokumentace Povodí Labe, s. p.
Doklad o předložení Havarijního a Povodňového plánu Povodí Labe, s. p.

Stavební úřad se zabýval otázkou účastníků řízení podle § 109 stavebního zákona. Přitom vzal v úvahu druh, rozsah a účel předmětné stavby včetně možného způsobu jejich provádění, dopad na zájmy chráněné stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy a dospěl k závěru, že rozhodnutím mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich těch osob, které jsou uvedeny v rozdělovníku a proto ji přiznal postavení účastníka řízení.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:

- podle § 109 písm. a) stavebního zákona (*stavebník*):
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546, zastoupený na základě plné moci společností AF - CITYPLAN s. r. o., IČ 47307218, Jindřišská 889/17, 110 00 Praha

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:

- podle § 109 písm. b) stavebního zákona (*vlastník stavby, není-li stavebníkem*):
Ředitelství silnic a dálnic České republiky, s. p. o., IČ 65993390, Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu:

- podle § 109 písm. c) stavebního zákona (*vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem*):
Město Vrchlabí, Zámek 1, 543 01 Vrchlabí
Ředitelství silnic a dálnic České republiky, s. p. o., IČ 65993390, Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové
ING Lease (C. R.), s. r. o., Plzeňská 345/5, 150 00 Praha
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové - Správa silnic Královéhradeckého kraje p. o., Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové jako jiný oprávněný k hospodaření se svěřeným majetkem Královéhradeckého kraje
ČR - Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
nkt cables s. r. o., Průmyslová 1130, 272 01 Kladno

- podle § 109 písm. d) stavebního zákona (*vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu*):
Ředitelství silnic a dálnic České republiky, s. p. o., IČ 65993390, Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové - Správa silnic
Královéhradeckého kraje p. o., Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové jako jiný oprávněný k
hospodaření se svěřeným majetkem Královéhradeckého kraje
Český rybářský svaz, Kovová 1121, 500 03 Hradec Králové
Městské vodovody a kanalizace Vrchlabí, Nádražní 832, 543 01 Vrchlabí
Služby města Vrchlabí, p. o., Jihoslovanská 441, 543 01 Vrchlabí
RWE Distribuční služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
ČEZ ICT Services, a. s., Duhová 1531/3, 14053 Praha
O2 Czech Republic, a. s., Za Brumlovkou 266, 140 22 Praha
Povodí Labe, s. p., Váta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
Nej TV a. s., nám. Svobody 526, 739 61 Třinec
Vrchlabská teplárenská, s. r. o., Labská 964, 543 01 Vrchlabí
Správa železniční dopravní cesty, s. o., Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259/1, 501
01 Hradec Králové
Josef Matějec, Jos. Šíra 1630, 543 01 Vrchlabí
ATL Obchodní s. r. o., Slovanská 90, 543 01 Vrchlabí
RWE GasNet, s. r. o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem

▪ podle § 109 písm. e) stavebního zákona (*vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm*) -
dle § 112 odst. 1 stavebního zákona se v případě řízení s velkým počtem účastníků tito účastníci
identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí:
parc. č. 1831/2, 1824/4, 448, 444/1, 444/6, 444/5, 1821/4, 1372/38, 1372/32, 1372/27, 1372/48,
1767/1, 2013/2, 2013/1, 1921/1, 1921/22, 2697, 2772, 2771, 1385/24, 1385/10, 410/3, 404/15, 1821/1,
1821/8, 454/23, 445/4, 444/4, 442/17, 1821/5, 1824/9, 1824/5, 465/5, st. parc. č. 987, 2176, 1023/1,
1023/4, 681, 565/4, 847,762, 696, 942, 943 v katastrálním území Vrchlabí.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Do stavebního povolení byly
zahrnuty veškeré podmínky, vztahující se k povolované stavbě.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů
ve výroku uvedených.

Požadavky správců (vlastníků) sítě technického vybavení jsou zapracovány v projektové dokumentaci,
případně v podmínkách stavebního povolení.

Posouzení námitek účastníků řízení:
Námítky nebyly vzneseny.

Vyjádření účastníků k podkladům rozhodnutí:
Účastníci řízení se k podkladům nevyjádřili.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí k Ministerstvu
dopravy prostřednictvím Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru dopravy a silničního
hospodářství. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného
vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a
uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění je nepřípustné.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Otisk úředního razítka

referent oddělení
silničního hospodářství

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 ti dnů na úřední desce a po této lhůtě vráceno zpět odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Poslední den této lhůty je dnem doručení. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

.....
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce.

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup:

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

.....
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí oznámení způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Městský úřad Vrchlabí tímto ve smyslu ustanovení § 25 odst. 3 správního řádu žádáme o vyvěšení tohoto rozhodnutí na úřední desce a elektronické desce úřadu po dobu 15-ti dnů. Po sejmutí žádáme o vrácení rozhodnutí, opatřené potvrzením o vyvěšení a sejmutí na odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Toto rozhodnutí bude vyvěšeno i na úřední desce a elektronické desce Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Rozdělovník: (doručí se)

Účastníci řízení:

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu - *do vlastních rukou (dodejky):*

- podle § 109 písm. a) stavebního zákona (*stavebník*):

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546, cestou plné moci:

AF - CITYPLAN s. r. o., IČ 47307218, Jindřišská 889/17, 110 00 Praha

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu – *veřejnou vyhláškou:*

- podle § 109 písm. b) stavebního zákona (*vlastník stavby*):

Ředitelství silnic a dálnic České republiky, s. p. o., Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové

- podle § 109 písm. c) stavebního zákona (*vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem*):

Město Vrchlabí, Zámek 1, 543 01 Vrchlabí

Ředitelství silnic a dálnic České republiky, s. p. o., Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové

ING Lease (C.R.), s. r. o., Plzeňská 345/5, 150 00 Praha

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové - Správa silnic Královéhradeckého kraje p. o., Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové jako jiný oprávněný k hospodaření se svěřeným majetkem Královéhradeckého kraje

ČR - Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

nkt cables s. r. o., Průmyslová 1130, 272 01 Kladno

- podle § 109 písm. d) stavebního zákona (*vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu*):

Ředitelství silnic a dálnic České republiky, s. p. o., IČ 65993390, Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové - Správa silnic Královéhradeckého kraje p. o., Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové jako jiný oprávněný k hospodaření se svěřeným majetkem Královéhradeckého kraje

Český rybářský svaz, Kovová 1121, 500 03 Hradec Králové

Městské vodovody a kanalizace Vrchlabí, Nádražní 832, 543 01 Vrchlabí

Služby města Vrchlabí, p. o., Jihoslovanská 441, 543 01 Vrchlabí

RWE Distribuční služby, s. r. o, Plynářská 499/1, 657 02 Brno

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín

ČEZ ICT Services, a. s., Duhová 1531/3, 14053 Praha

O2 Czech Republic, a. s., Za Brumlovkou 266, 140 22 Praha

Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

Nej TV a. s., nám. Svobody 526, 739 61 Třinec

Vrchlabská teplárenská, s. r. o., Labská 964, 543 01 Vrchlabí

Správa železniční dopravní cesty, s. o., Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259/1, 501 01 Hradec Králové

Josef Matějec, Jos. Šíra 1630, 543 01 Vrchlabí

ATL Obchodní s. r. o., Slovanská 90, 543 01 Vrchlabí

RWE GasNet, s. r. o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem

- podle § 109 písm. e) stavebního zákona (*vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm*) -

dle § 112 odst. 1 stavebního zákona se v případě řízení s velkým počtem účastníků tyto účastníci identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí:

parc. č. 1831/2, 1824/4, 448, 444/1, 444/6, 444/5, 1821/4, 1372/38, 1372/32, 1372/27, 1372/48, 1767/1, 2013/2, 2013/1, 1921/1, 1921/22, 2697, 2772, 2771, 1385/24, 1385/10, 410/3, 404/15, 1821/1, 1821/8, 454/23, 445/4, 444/4, 442/17, 1821/5, 1824/9, 1824/5, 465/5, st. parc. č. 987, 2176, 1023/1, 1023/4, 681, 565/4, 847,762, 696, 942, 943 v katastrálním území Vrchlabí.

Dotčené orgány- na vědomí:

Městský úřad Vrchlabí, odbor životního prostředí, Zámek 1, 543 01 Vrchlabí

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov, dopravní inspektorát, Žižkova 295, 541 11 Trutnov

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, odbor služby dopravní policie, Ulrichovo náměstí 810, 502 10 Hradec Králové

ČR-Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Teplého 1899, 530 02 Pardubice (sp. zn. 31913/2014-6440-OÚZ-PCE)

Agentura logistiky - Regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové, Velké náměstí 33, 500 01 Hradec Králové

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, územní pracoviště Trutnov, Úpická 117, 541 17 Trutnov

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov, Náchodská 475, 541 03 Trutnov

Drážní úřad, sekce stavební, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Dále na vědomí:

Městský úřad Vrchlabí, Stavební úřad, Zámek 1, 543 11 Vrchlabí

K vyvěšení na úřední desce:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Městský úřad Vrchlabí, Zámek 1, 543 11 Vrchlabí



Datová schránka: wxnvyhk, AF-CITYPLAN s.r.o.
Uživatel:

Dodaná zpráva - Detail zprávy

Věc: rozhodnutí-stavební povolení-I/14 Vrchlabí -Nerudova Nádražní
ID zprávy: 237310783
Typ zprávy: Přečtená Datová zpráva
Datum a čas doručení: 14. 11. 2014 v 08:43:16

Odesílatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 50003 Hradec Králové, CZ
ID schránky: gcgbp3q
Typ schránky: OVM
Odesílající osoba: Spisová aplikace

Zmocnění: Nežadáno
Odstavec: Nežadáno
Naše čís. jednací: 13349/DS/2014-5
Naše spisová zn.: 13349/DS/2014
Vaše čís. jednací: 579/2014/Do-inž
Vaše spisová zn.: Nežadáno
K rukám: Nežadáno
Do vlastních rukou: Ne

Přílohy:

I-14 průmyslová zóna Vrchlabí- stavební povolení.pdf (220,7 kB)
