

DODATEK Č. 2

K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVA O DÍLO)

uzavřené dne 30. 08. 2017, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 09. 12. 2019 mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic s. p.**
se sídlem: **Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4**
zastoupeným
ve věci této zakázky:
bankovní spojení:
IČO: **65993390** DIČ: **CZ65993390**
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **PRAGOPROJEKT, a.s.**
se sídlem K Ryšance 1668/16, 147 00 Praha 4
zastoupeným
bankovní spojení:
IČO: 452 72 387
DIČ: CZ45272387
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, ve vložce 1434
jako správce společnosti „PGP/VIAPONT - RS na projektové práce 2015“

zhotovitelem: **VIAPONT, s.r.o.,**
se sídlem: Vodní 258/13, okres Brno-město, 602 00 Brno
zastoupeným:
IČO: 46995447
DIČ: CZ46995447
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8917
jako společník společnosti „PGP/VIAPONT - RS na projektové práce 2015“
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 2 k Prováděcí smlouvě (smlouvě o dílo)

**(název dílčí veřejné zakázky: D3-SSÚD Borek-vypracování DSP, PDPS a výkon AD na stavbě,
č. smlouvy objednatele: 02PT-005176, č. smlouvy zhotovitele: 17-282)**

Článek I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 08. 2017 Prováděcí smlouvu (smlouva o dílo) na plnění dílčí veřejné zakázky „D3-SSÚD Borek-vypracování DSP, PDPS a výkon AD na stavbě“ (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je mimo jiné i výkon autorského dozoru na stavbě „D3-SSÚD Borek“ (dále jen „Stavba“). Dne 09. 12. 2019 uzavřely smluvní strany Dodatek č. 1 ke Smlouvě, kterým došlo ke změně/navýšení rozsahu plnění a k navýšení ceny za dílo.
2. Vzhledem k tomu, že:

- v průběhu realizace stavebních prací na předmětné Stavbě se objevily, nezávisle na vůli zhotovitele i objednatele, nové skutečnosti, v důsledku, kterých došlo k prodloužení celkové doby realizace Stavby oproti původně stanovenému harmonogramu prací;
- součástí výkonu autorského dozoru je rovněž poskytování technické podpory objednateli, spočívající v zajištění vazby mezi právními předpisy a normami ČSN platnými v době podání žádosti o stavební povolení ve vztahu k požadavkům aktuálních právních předpisů a norem ČSN, přičemž je nutné reflektovat změny, ke kterým došlo v čase a v průběhu realizace Stavby. Technická podpora dále zahrnuje vyhodnocení a řešení připomínek Zhotovitele Stavby s cílem zajistit řádné a bezproblémové dokončení Stavby;
- výše uvedené skutečnosti zakládají potřebu adekvátně rozšířit rozsah výkonu autorského dozoru zhotovitelem po dobu realizace Stavby, protože je nezbytné zajistit výkon autorského dozoru v rozsahu odpovídajícím aktuálním požadavkům na realizaci Stavby v souladu s platnou legislativou a smluvními závazky, a to až do jejího dokončení;

se Smluvní strany se v souladu s článkem 23.1. Všeobecných obchodních podmínek ve znění Zvláštních obchodních podmínek, které jsou součástí Rámcové smlouvy – souhrnu smluvních dohod, dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě, jehož předmětem je (i) změna rozsahu plnění spočívající v úpravě počtu hodin výkonu autorského dozoru, (ii) s tím související navýšení ceny za výkon autorského dozoru a (iii) změna předpokládaného termínu dokončení prací (s předpokladem dokončení do 06/2026).

Článek II.

Změna rozsahu plnění, změna ceny a změna předpokládaného termínu plnění

1. Na základě důvodů uvedených v čl. I. tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě se smluvní strany dohodly na:
 - (i) úpravě předpokládaného počtu hodin výkonu autorského dozoru v rámci jednotlivých dílčích činností při výkonu AD, a to tak, jak je specifikováno v Příloze č. 1 k tomuto Dodatku č. 2 a dále na
 - (ii) navýšení ceny za výkon autorského dozoru, a tedy i ceny za dílo o částku **825.000,- Kč** (bez DPH). Podrobná specifikace navýšení ceny za výkon autorského dozoru je obsažena v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2.

REKAPITULACE CENY:

Celková cena dle Smlouvy -----	4.283.752,- Kč bez DPH
Cena navýšení dle Dodatku č. 1 -----	400.000,- Kč bez DPH (navýšení o 9,34 %)
Cena navýšení dle Dodatku č. 2 -----	825.000 Kč bez DPH (navýšení 19,26%)
Celk. cena dle Smlouvy ve znění Dodatků č. 1 a 2 -----	5.508.752,- Kč bez DPH.

2. Na základě důvodů uvedených v čl. I. tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě se smluvní strany dále dohodly na úpravě předpokládaného termínu pro ukončení prací dle Článku III. odst. 1 Smlouvy takto:

„ukončení prací: do doby dokončení Stavby cca do 30. 06. 2026“.
3. Jedná se o nepodstatnou změnu z nepředvídatelných důvodů, která splňuje podmínky stanovené v § 222 odst. 6 ZZVZ, tedy se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění Dodatku č. 1, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

2. Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku č. 2, a to oběma smluvními stranami. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 2 v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. objednatel. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Dodatku č. 2 za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
5. Přílohu tohoto Dodatku č. 2 tvoří:

Příloha č. 1: Změna rozsahu výkonu autorského dozoru při realizaci Stavby

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

 Digitálně podepsal
Datum: 2025.05.19 15:58:46
+02'00'

Příloha č. 1 Změna rozsahu výkonu autorského dozoru při realizaci stavby

CELKOVÝ PŘEHLED	
SSÚD BOREK	
SMLOUVA	
Specifikace	Cena bez DPH
Prováděcí smlouva ze dne 30.08.2017	
Dokumentace ke stavebnímu povolení - DSP	
VD-ZDS	
Autorský dozor	
Prováděcí smlouva celkem	4 283 752,00 Kč
Dodatek č. 1 ze dne 09.12.2019	
Projekční změny DSP	
Projekční změny opotí DSP s nutností zapracování do PDP-S	
Dodatek č. 1 celkem	400 000,00 Kč
Cena smlouvy vč. D01 celkem Kč bez DPH	4 683 752,00 Kč
Cena smlouvy vč. D02 celkem Kč bez DPH	5 508 752,00 Kč

Digitálně podepsal:
Datum: 21.05.2025 12:30:40 +02:00

Autorský dozor					
SSÚD BOREK					
	SMLOUVA			DODATEK Č.2	
	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem	Počet hod.	Kč/hod *)
Cena AD celkem bez DPH					
*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod. Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládanou hodinovou sazbu - žluté buňky					
Dílčí činnosti při výkonu AD	AD			AD	
činnost	hodin			hodin	
Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby.					
Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.					
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.					
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti					
Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybnosti k provedení množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací					
Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: • účasti kontrolních dnech stavby • účasti přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby • účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům • odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech • spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby					
celkem hodin					
Kč/hod					
Celkem Kč bez DPH	663 750,00 Kč			825 000,00 Kč	
*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši					
Poznámky:					
1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.					
2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.					
3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.					
4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.					