

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na

ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ, PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A VÝKON DOZORU PROJEKTANTA

**Název zakázky: „Výstavba PZS na přejezdu P5384 v km 8,795 trati
Hradec Králové - Turnov“**

Smluvní strany

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 773/1

779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-2009/2024

číslo jednací: 6167/2025-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND / SUB. ISPROFIN: 3273514800 / 5523530049

a

Signal Projekt s.r.o.

se sídlem: Vídeňská 546/55, Štýřice, 639 00 Brno

IČO: 25525441, DIČ: CZ25525441

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 29887

bank. spojení:xxx

zastoupena: Ing. Milanem Ptáčkem, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa:

Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 2024/048

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany projednaly a schválily v souvislosti s Pokynem objednatele k obnovení prací na díle zn. 4353/2025-SŽ-OŘ HKR-OPS ze dne 19.2.2025, podle kterého má být dokumentace zpracována v původním rozsahu, a na základě žádostí zhotovitele ze dne 14.5.2025 úpravu harmonogramu spočívající ve změně doby pro dokončení 1. dílčí etapy do 3 měsíců od nabytí účinnosti dodatku č. 1 a lhůty pro dokončení 2. dílčí etapy do 6 měsíců od nabytí účinnosti dodatku č. 1.

Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku změny harmonogramu plnění mohly vzniknout, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně čl. 3.5 Smlouvy, a Přílohy č. 5 Harmonogram plnění. Aktualizovaná Příloha č. 5 ve znění dodatku č. 1 je nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 5.

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.5 zní nově takto:

„3.5 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 Smlouvy ve znění dodatku č. 1 (dále jen „Harmonogram plnění“) a vykonávat dozor projektanta po celou dobu realizace Stavby.“

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 5 Harmonogram plnění ve znění dodatku č. 1, která v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 5 Smlouvy
2. Tento dodatek je sepsán v jednom vyhotovení v elektronické formě. Tento dodatek je uzavřen zaručeným elektronickým podpisem obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

23.5.2025

21.5.2025

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Milan Ptáček
jednatel společnosti
Signal Projekt s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 5 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 1

Harmonogram plnění

Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy.

Dokončení plnění:

1. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – zpracování DUSP+PDPS, souhrnného rozpočtu a ekonomického hodnocení k připomínkám

- bude dokončeno a předáno **do 3 měsíců od nabytí účinnosti dodatku č. 1**
- **fakturováno** bude **70 % ceny** díla za zpracování DUSP+PDPS

2. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu - odevzdání DUSP+PDPS včetně zpracovaných případných připomínek, které budou projednány a zapracovány, **podání žádosti o povolení záměru** (včetně dodání kopie s datem podání žádosti), zajištění podkladů a dokladů povolujících provedení stavby dle Stavebního zákona, podložených potřebnými vyjádřeními dotčených subjektů, správců sítí, vlastníků pozemků a orgánů státní správy, podklady pro výběr zhotovitele, souhrnný rozpočet, hodnocení ekonomické efektivnosti po připomínkách

- bude dokončeno a předáno **do 6 měsíců od nabytí účinnosti dodatku č. 1**
- **fakturováno** bude **20 % ceny** díla za zpracování DUSP+PDPS

3. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu - zajištění právní moci rozhodnutí o povolení záměru (povolení stavby nebo zařízení) dle Stavebního zákona

- bude dokončeno **odevzdáním pravomocného rozhodnutí Objednateli**
- **fakturováno** bude **10 % ceny** díla za zpracování DUSP+PDPS

4. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – výkon DP při realizaci stavby - bude prováděn v průběhu provádění stavebních prací dle zpracovaného platného harmonogramu prací stavby (předpokládanou dobu délky realizace určí DUSP), vždy ale do ukončení stavebních prací na stavbě dle Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby

- bude dokončeno a předáno: **ke dni dokončení stavebních prací na stavbě a podpisu a předložení výkazu poskytnutých služeb** (o výkonu dozoru projektanta)
- cena za výkon DP bude **fakturována jednorázově** po ukončení výkonu dozoru projektanta dle počtu odpracovaných hodin v závislosti na realizaci stavby. K faktuře bude přiložen soupis výkonu dozoru projektanta podle činností odsouhlasený stavebním dozorem objednatel a hlavním inženýrem stavby s následujícími údaji: datum, stručný popis činnosti, jméno pracovníka, hodiny, cena za činnost.

Cena za dílo v rámci jednotlivých etap bude fakturována za předpokladu odevzdání díla bez vad a nedodělků, k výše uvedeným termínům plnění.