

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: PVL-2474/2024/SML
Číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany:

objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: XXXXXXXXXXXX, ředitel závodu Dolní Vltava
oprávněn jednat o věcech technických: XXXXXXXXXXXX, vedoucí provozního střediska 8
XXXXXXXXXXXX, úsekový technik
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: XXXXXXXXXXXX
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: XXXXXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXXXXX
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **SMP Vodohospodářské stavby a.s.**
sídlo: Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4
oprávněn k podpisu smlouvy: Ing. Roman Hek, místopředseda správní rady
oprávněn jednat o věcech smluvních: Ing. Roman Hek, místopředseda správní rady
oprávněn jednat o věcech technických: XXXXXXXXXXXX, technický náměstek
IČO: 116 37 471
DIČ: CZ11637471
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: XXXXXXXXXXXX
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 26499
tel.: XXXXXXXXXXXX e-mail: <mailto:XXXXXXXXXXXX>
(dále jen „zhotovitel“)

Dnešního dne, měsíce a roku se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi smluvními stranami dne 20.12.2024 (dále jen „dodatek“ a „smlouva“) v následujícím znění:

I.

V článku II. „Lhůty a podmínky realizace díla“ se mění odstavec 1. b) následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

b) předání a převzetí dokončeného díla:
nejpozději do 30.6.2025

II.

V článku III. „Cenové a platební podmínky“ se mění odstavec 1., který nově zní následovně:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou:

Cena díla dle čl. I. Smlouvy o dílo (bez DPH) 6.096.001,20 Kč

méněpráce dle dodatku č. 2 (bez DPH) 226.821,45 Kč

Nová cena díla dle dodatku č. 2 (bez DPH) 5.869.179,75 Kč
(slovy: pět milionů osm set šedesát devět tisíc sedm set šedesát devět Korun českých a sedmdesát pět haléřů).

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je sjednána smluvními stranami dle Soupisu prací.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti a beze změn.
2. Méněpráce spočívají v rozdílu mezi celkovou kubaturou nánosů 4198 m³ dle DPS a 4039 m³, které byly zaměřeny zhotovitelem před zahájením díla.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Je vyhotoven v třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

V Praze dne

V Praze dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
XXXXXXXXXX
ředitel závodu Dolní Vltava
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. Roman Hek
místopředseda správní rady
SMP Vodohospodářské stavby a.s.