

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

Příjemce:

Městský obvod Ostrava-Jih

Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

zastoupený Bc. Martinem Bednářem, MBA, starostou

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: KB a.s., Ostrava-Hrabůvka

Č. účtu: 1520761/0100
KS:
VS:

dále jen „objednatel“

a

UNIREKON s.r.o.

Švermova 323/61, 709 00 Ostrava-Mariánské hory

zastoupený Ing. Mgr. Ivo Zemanem, jednatelem

IČ: 03256162
DIČ: CZ03256162

Peněžní ústav:

Č. účtu:

VS:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 60347.

dále jen „zhotovitel“

společně také jako „strany“

Obsah dodatku č. 1

čl. I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany se na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 4024/RMOB-JIH/2226/75 ze dne 15.05.2025 dohodly uzavřít tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S/1564/2024/OBH ze dne 08.01.2025.

čl. II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. S/1564/2024/OBH (dále jen „smlouva“)

1. V průběhu realizace smlouvy byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu, a to z důvodu nutnosti provedení dodatečných prací a méně prací. Tyto změny jsou doloženy Přílohou č. 1 – Změnový list č. 1, vč. položkového rozpočtu tohoto dodatku. V důsledku těchto změn se **čl. III. odst. 1 smlouvy upravující cenu díla mění tak, že nově zní:**

Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

„Oprava části střechy objektu U Výtopny 3164, O.-Zábřeh“			
	Dodatečné práce	Neprováděné práce	Celkem
Původní cena díla dle SOD v Kč bez DPH	-	-	638 035,80
Cena díla celkem vč. dodatku č. 1 v Kč bez DPH	50 317,60	- 64 458,22	623 895,18
Cena díla celkem vč. dodatku č. 1 v Kč vč. DPH	60 884,30	-77 994,45	754 913,17

čl. III.

Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 ke smlouvě před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
3. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu dodatku č. 1, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tento dodatek uveřejnit dána zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za

Statutární město Ostrava,
Městský obvod Ostrava-Jih,
Odbor bytového a ostatního hospodářství

obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je:

- příloha č. 1 – Změnový list č. 1 vč. položkového rozpočtu

Za objednatele

Datum:

Místo: Ostrava-Hrabůvka

Za zhotovitele

Datum:

Místo:

Bc. Martin Bednář, MBA
starosta obvodu

Ing. Mgr. Ivo Zeman
jednatel společnosti