

DODATEK č. 6 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru stavby „Výstavba lávky v ŽST Praha-Smíchov“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [REDACTED], ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-3996/2020/JAN

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 321 4901/511 352 0025

číslo jednací: 7412/2025-SŽ-SSZ-PRÁV

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00, Praha 3 – Žižkov

IČO: 25793349 DIČ: CZ25793349

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088

zastoupená: Ing. Martinem Chrastilem, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva

Ing. Otou Hellerem, členem představenstva

bankovní spojení: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00, Praha 3 – Žižkov

číslo smlouvy: **20 303 209**

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 27. 10. 2020 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru stavby „Výstavba lávky v ŽST Praha-Smíchov“ ve znění jejích dodatků č. 1–5, s účinností Smlouvy ke dni 3. 11. 2020 (dále jen „**Smlouva**“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla:	12 520 000,- Kč
dodatek č. 1.	1 929 600,- Kč
dodatek č. 5.	288 000,- Kč

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5, odst. 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 6. (dále jen „**Dodatku**“), jehož předmětem je:

- 1. Úprava rozsahu předmětu Díla**, kdy dochází k navýšení rozsahu výkonu autorského dozoru a prodloužení výkonu autorského dozoru.
- 2. Úprava ceny Díla a rozpisu fakturace**. V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **2 388 000,- Kč bez DPH**.
- 3. Úprava lhůt k provedení Díla**, přičemž dochází k úpravám termínu dílčí etapy 8b. – výkon autorského dozoru a termínu dokončení díla dle aktuálního harmonogramu stavebních prací. Autorský dozor bude poskytován v době od 02/2024 až 12/2028 a termín dokončení Díla: 20.12.2028

Důvody pro výše uvedené změny jsou následující:

- vlivem koordinace s okolní výstavbou došlo k prodloužení realizace stavby – v původním předpokladu nebyl znám rozvoj lokality, a to zejména s ohledem na výstavbu Nádraží Smíchov dále nebyla v potřebné míře znalost o postupu výstavby ŽST Smíchov; tyto okolnosti mají přímý dopad do doby potřebné pro dohled autorského dozoru;
- s ohledem na navazující výstavbu je potřeba provádět koordinační a kontrolní činnost v rámci projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS);
- změna směrnice SŽ SM 118 vede k dílčím úpravám v projektové dokumentaci pro provádění stavby (PDPS).

Smluvní strany se analogicky s ustanovením **§ 222 odst. 5** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „**ZZVZ**“) dohodly na několika výše uvedených změnách Smlouvy, které jsou změnami nepodstatnými z těchto důvodů:

- a) dodatečné služby od zhotovitele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné z důvodu dosažení účelu původně zadané veřejné zakázky, tedy vybudování bezbariérové lávky pro pěší spojující prostor přednádraží s plánovaným autobusovým terminálem Dobříšská;

- b) změna v osobě zhotovitele není možná z ekonomických a technických důvodů, kdy předmětem dodatku je navýšení rozsahu autorského dozoru, jehož výkon je nezbytným pro realizaci stavby;
- c) a takováto změna by způsobila objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů, především pro složité organizační a technické činnosti spočívající v koordinaci postupů a slučitelnosti prací.

Cenový nárůst změny závazku dle § 222 odst. 5 ZZVZ dle tohoto Dodatku je 19,07 %. Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení **§ 222 odst. 9 ZZVZ** je **34,49 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Celkový součet hodnot změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení **§ 222 odst. 4 ZZVZ** je **2,30 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3., odst. 3.3 Smlouvy, článku 5., odst. 5.15 Smlouvy, Přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla a Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění.

I. Předmět Dodatku

- a) Na předmětu Díla dochází k těmto úpravám:

1. Rozšíření předmětu Díla o [] hodin výkonu autorského dozoru.

- b) Úprava ceny Díla je dohodnuta takto:

- 1. Dochází ke změně ceny Díla tak, že dochází k celkovému navýšení ceny Díla o 2 388 000,- Kč bez DPH.**
- 2. Ruší se stávající znění článku 3., odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM, PLNĚNÍ SMLOUVY

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DUSP a PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DUSP a PDPS a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH:	12 520 000,- Kč
Cena prací dle dodatku č. 1 bez DPH	1 929 600,- Kč
Cena prací dle dodatku č. 5 bez DPH	288 000,- Kč
Cena prací dle dodatku č. 6 bez DPH	2 388 000,- Kč
Cena Díla celkem dle dodatku č. 1 a č. 5 bez DPH	17.125.600,- Kč

slovy: sedmnáct milionů jedno sto dvacet pět šest set korun českých

3. Příloha č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu dodatku č. 5 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 2 Dodatku (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

c) Úprava termínů plnění je dohodnuta takto:

1. Mění se harmonogram plnění - úprava termínu dílčí etapy 8b a termínu dokončení díla. Plnění dílčí etapy 8b je do 12/2028 a termín etapy dokončení díla je do 20. 12. 2028.

2. Příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 5 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 3 Dodatku (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení


1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Rozpis ceny víceprací
Příloha č. 2 (Příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla
- *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 6*
Příloha č. 3 (Příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění
- *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 6*

Za objednatele:

V Praze

 
22.05.2025 14:49
Podepsáno elektronicky

.....

ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Praze

 
Podpsal 
.....
Datum: 2025.05.06 12:25:44 +02:00

.....
Ing. Martin Chrastil
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.


 
Podpsal 
.....
Datum: 2025.05.06 12:04:27 +02:00

.....
Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

Rozpis ceny víceprací

Rozšíření výkonu autorského dozoru projektanta

počet hodin 
cena za 1 hodinu 
cena za rozšíření výkonu AD 

Autorský dozor dle Smlouvy

počet hodin výkonu AD dle Smlouvy 
cena za 1 hodinu dle Smlouvy 
cena za AD dle Smlouvy 

Autorský dozor po uzavření Dodatku č. 6

počet hodin výkonu AD po uzavření Dodatku č. 6 
cena za 1 hodinu 
cena za AD po uzavření Dodatku č. 6 

PŘÍLOHA Č. 2 (PŘÍLOHA Č. 4 SMLOUVY):

Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování DUSP a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:

1. ZÁKLADNÍ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DUSP A PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
1	Zpracování DUSP dle vyhlášky č.146 /2006 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP	hod	██	██	██
2	Zpracování PDPS (v rozsahu dopracování příloh DUSP do podrobnosti PDPS) vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle přílohy č.2 Směrnice GR SZDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	hod	██	██	██
3	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SZDC č.20 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)-příloha dokumentace část G	hod	██	██	██
4	Kompletní dokladová část (dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti-příloha dokumentace část H	hod	██	██	██
5	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle přílohy č. 2 Směrnice GR SZDC č.11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod	██	██	██
6	Definitivní odevzdání DUSP a PDPS, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	█	██	██
7	Definitivní odevzdání DUSP a PDPS, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	█	██	██
18	Cena základních služeb dle dodatku č. 1	hod	██	██	██
19	Cena základních služeb dle dodatku č. 5	hod	██	██	██

Celkem za základní služby: | | | 11 175 600
Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. DODATEČNÉ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DUSP A PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
8	Zajištění mapových podkladů	km	■	■	■
9	Geodetické práce	km	■	■	■
10	Geotechnický a stavebnětechnický průzkum staveb	hod	■	■	■
11	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	■	■	■
12	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	■	■	■
13	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
14	Zřízení a udržování cloudového úložiště	hod	■	■	■
15	Zpracování 3D vizualizací dle bodu 4.1.5 ZTP	ks	■	■	■
16	Zpracování zákresů do fotografií dle bodu 4.1.6 ZTP	Ks	■	■	■
Celkem za doplňkové služby:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. CENA ZA VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
17	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	hod	■	■	■
18	Rozšíření výkonu autorského dozoru projektanta	hod.	■	■	■
Celkem za výkon autorského dozoru:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 18 měsíců). Uvedená cena

za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

4. CENA DÍLA:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
17 125 600,- Kč	3 596 376,- Kč	20 721 976,- Kč

z toho:

Cena za zpracování DUSP a PDPS (v rozsahu základních a dodatečných služeb):






--	--	--

Cena za výkon autorského dozoru:

--	--	--

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DUSP a PDPS a výkon autorského dozoru:

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa		
2. Dílčí etapa		
3. Dílčí etapa		

4. Dílčí etapa		
5. Dílčí etapa		
6. Dílčí etapa		
7. Dílčí etapa		
8a. Dílčí etapa		
8b. Dílčí etapa Výkon autorského dozoru		
Celkem:	17 125 600,- Kč	20 721 976,- Kč

PŘÍLOHA Č. 2 (PŘÍLOHA Č. 5 SMLOUVY):

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy tj. 3.11.2020	-	-
1. Dílčí etapa	do 3.6.2021	Návrh DUSP k připomínkovému řízení	Předávací protokol
2. Dílčí etapa	do 3.8.2021	Předání DUSP se zapracovanými připomínkami bez dokladové části, vč. rozeslání dokumentace na DOSS	Předávací protokol, Průkaz rozeslání dokumentace na DOSS
3. Dílčí etapa	do 3.10.2021	Předání PDPS k připomínkovému řízení, vč. nákladů a oceněných soupisů prací ve struktuře dle VTP a návrhu ZTP na realizaci stavby	Předávací protokol
4. Dílčí etapa	do 3.10.2021	Podání žádosti o stavební povolení	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu
5. Dílčí etapa	do 20.12.2021	Předání PDPS se zapracovanými připomínkami bez dokladové části, vč. nákladů a oceněných soupisů prací ve struktuře dle VTP a návrhu ZTP na realizaci stavby	Předávací protokol
6. Dílčí etapa	do 30.9.2022	Nabytí právní moci stavebního povolení	Předání stavebního povolení s vyznačenou právní mocí
7. Dílčí etapa	do 31.10.2022	Definitivní předání PDPS s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP	Protokol o provedení Díla
8a Dílčí etapa	do 10.2.2023	Předání aktualizované nákladové části v CÚ 2022	Protokol o provedení Díla
8b Dílčí etapa	<u>předpoklad 02/2024-12/2028</u> (dle Dodatku č. 5 předpoklad 06/2023-08/2026)	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 57 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
Termín dokončení Díla	<u>předpoklad do 20. 12. 2028</u> (dle Dodatku č. 5 předpoklad do 31. 08. 2026)		Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)