

ZMĚNOVÉ LISTY - REKAPITULACE MĚNĚPRACÍ - I. ETAPA
 (příloha dodatku SoD č. 2)

Stavba: Ostrov - rekonstrukce kanalizace

č. ZL	název ZL	přípočty	odpočty	celkem		
		bez DPH	bez DPH	bez DPH	DPH 21%	vč. DPH
ZL 20	ZL20 - Ostrov - rekonstrukce kanalizace (výkop v bezpečnostním pásu) MP	0,00 Kč	-24 953,01 Kč	-24 953,01 Kč	-5 240,13 Kč	-30 193,14 Kč
		CELKEM				
			-24 953,01 Kč	-5 240,13 Kč		-30 193,14 Kč

ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. 2)**č.: ZL 20**

Dodatečné stavební práce zadané v "Jednacím řízení bez uveřejnění" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů

Stavba: Ostrov - rekonstrukce kanalizace**Datum:**Předmět změny: stavební práce (specifikované v rozpočtu ZL03)

Dotčené místo: _____

Odkaz na výkresy: _____

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: ZL20 - Ostrov - rekonstrukce kanalizace (výkop v bezpečnostním pásu) MP

Odkaz na jinou část smlouvy: _____

Změna termínu dokončení stavby: **není**Dopad do ceny díla dle SOD: **odpočet**Změnu vyvolal: **skutečnost zjištěná na stavbě dodavatelem****Popis a odůvodnění změny:**

Vyčíslení ztížených podmínek zemních prací v bezpečnostním pásmu na stoce A, úsek ŠA2–ŠA3. V uvedené lokalitě bylo identifikováno 11 nezakreslených inženýrských sítí, což znemožňuje provádění výkopových prací mechanizovaně. Z tohoto důvodu musí být veškeré zemní práce realizovány ručně, a to až do hloubky 4,5 metru.

Cena:	Bez DPH	DPH 21%	vč. DPH
Přípočty:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Odpočty:	-24 953,01 Kč	-5 240,13 Kč	-30 193,14 Kč
CENA CELKEM	-24 953,01 Kč	-5 240,13 Kč	-30 193,14 Kč

Přílohy: rozpočet
CN subdodavatele
příloha PD
celkem

Listů A4: 2
Listů A4: 0
Listů A4: 0
Listů A4: 2

Objednatel:	Podpis souhlas	Datum: _____
Dodavatel	souhlas	Datum: _____
Autorizovaná osoba dodavatele:	souhlas	Datum: _____
TDS:	souhlas	Datum: _____

Stavba:

Ostrov - rekonstrukce kanalizace

Objekt:

ZL20 - Ostrov - rekonstrukce kanalizace (výkop v bezpečnostním pásu) MP

Náklady ze soupisu prací

-24 953,01

HSV - Práce a dodávky HSV

-24 953,01

1 - Zemní práce

-24 953,01

D D		HSV 1	Práce a dodávky HSV Zemní práce	-24 953,01 -24 953,01			
1	K	132254206	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3	m3	-54,720	342,15	-18 722,45
			-(15,2*3*1,5)*0,8		-54,720		
2	K	132354206	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m3	m3	-13,680	455,45	-6 230,56