



Změnový list č.2

předkládá Zhotovitel: „Společnost ARKO – GREMIS – Borovník“

Projekt: „Borovník – Vodovod, kanalizace a ČOV“

Číslo změnového listu:	2
Název změnového listu:	Kanalizační přípojky
Datum:	srpen 2024
Evidenční číslo veřejné zakázky:	Z2022-007252
Název smlouvy:	Borovník – Vodovod, kanalizace a ČOV
Dílčí část díla:	SO 2.02 Odbočky pro domovní přípojky
Smluvní strany:	
Objednatel:	Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko Vodárenská 244/2, 591 01 Žďár nad Sázavou
Zhotovitel:	„Společnost ARKO – GREMIS – Borovník“
Správce/Společník 1:	ARKO TECHNOLOGY, a.s. Vídeňská 108, 619 00 Brno
Společník 2:	GREMIS s.r.o. Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí



Předmět změny: Kanalizační přípojky

Realizované přípojky byly ukončovány na hranici veřejného prostoru tak, aby nezasahovaly do ochranných pásem ostatních inženýrských sítí. Z důvodu zjištění skutečné polohy stávajících inženýrských sítí byly ukončovány až za ochranným pásmem těchto sítí.

Přípojky byly realizovány tak, aby nebylo nutné dodatečně vstupovat do nově realizovaných povrchů komunikací. Z tohoto důvodu došlo k navýšení celkové délky přípojek.

Dále byly realizovány kanalizační přípojky pro nově realizované nemovitosti, které měly v době realizace již č.p. Jedná se o nemovitosti, které byly dokončeny v době mezi zpracováním DSP a zahájením realizace díla.

Na pokyn objednatele byly realizovány i přípojky pro budoucí nemovitosti. Jedná se o neuznatelné práce. Přípojky byly realizovány tak, aby nebylo nutné dodatečně vstupovat do nově realizovaných povrchů komunikací. Tyto přípojky nejsou součástí předkládaného ZL.

Skutečná délka přípojek byla zaměřena geodetem. Rozpočet ZL přípojek je pouze na uznatelné části nad rámec původního výkazu výměr.

Stavební objekty dotčené změnou: SO 2.02 Odbočky pro domovní přípojky

Méněpráce: -12.415,08,- Kč bez DPH

Vícepráce: 500.755,64,- Kč bez DPH

Celkový přehled nákladů (přípočet): 488.340,55,- Kč bez DPH

Tato změna byla provedena dle odstavce (4), §222 dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

Změna iniciována:

Na základě skutečnosti.

Má nebo bude mít změna vliv na kvalitu dodávaného díla nebo jeho části a jaký:

Tato změna nebude mít vliv na kvalitu provedeného díla.

Má nebo bude mít změna vliv na průběh provádění dalších prací na díle:

Tato změna nebude mít vliv na průběh dalších prací.

Odrazí se změna v postupu nebo časovém rozvržení realizace dodávaného díla:

V důsledku navržených změn nedojde k prodloužení doby řádného provedení díla.

Termín provádění prací:

Dle harmonogramu.

Změnový list byl připomínkován, kontrolován a odsouhlasen všemi dotčenými stranami.



Přílohy:

1. Rozpočty méněprací a víceprací
2. Geodetické zaměření
3. Tabulky kanalizačních přípojek (rozdělení na uznatelné a neuznatelné)
4. Vyjádření projektanta
5. Fotodokumentace

Za objednatele:	
Za technický dozor investora: Ing. Stanislav Jelínek AP INVESTING, s.r.o.	
Za AD projektanta: AQUA PROCON s.r.o.	
Za zhotovitele: Ing. Josef Šálek ARKO TECHNOLOGY, a.s.	